



**Pan Marcin Mickun  
Radny Miasta Gdańska**

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację nr 501/24 z dnia 25.06.2024r. w sprawie realizacji przedsięwzięć Budżetu Obywatelskiego w edycjach 2020-2024 w dzielnicy Przymorze Małe poniżej zestawienie projektów wraz z etapem realizacji:

**BO2020**

- Remont chodników na Przymorzu Małym (ul. Krzywoustego) – projekt będzie zrealizowany przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną z uwagi na konieczność wymiany sieci wodociągowych przed remontem nawierzchni chodnika. Z uwagi na dostosowanie się do harmonogramu prac GIWKu termin realizacji projektu BO możliwy jest najwcześniej w przyszłym roku.

**BO2021**

- Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką – podobnie jak w powyższym projekcie przed remontem chodnika konieczna jest wymiana sieci wodociągowej, która jest planowana do realizacji przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną. Obecnie GIWK przygotowuje dokumentację projektową do wymiany sieci z terminem do drugiego kwartału 2025 roku, a rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się w roku 2026. Remont chodnika będzie stanowił komplet prac przy wymianie sieci, zatem mieszkańcy zyskają nie tylko nowy chodnik, ale też nową infrastrukturę wodociągową.
- Odnowienie zniszczonej zieleni na naszej dzielnicy – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni realizuje ten projekt zgodnie z zasadami zamówień publicznych. Niestety w ostatnich latach były problemy z wykonawcami, przetargi były powtarzane lub nie dochodziło do ich finalizacji czyli podpisania umów. Obecnie trwa kolejne postępowanie z terminem realizacji do końca roku.

**BO2022**

- Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne - z uwagi na prace inwestycyjne na terenie wskazanym przez wnioskodawcę uzgadniana jest nowa lokalizacja projektu.
- Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)! - przygotowano dokumentację projektową. W III kwartale 2024 r. zostanie wszczęte postępowanie na roboty budowlane.



### **BO2023**

- Więcej zieleni na Przymorzu Małym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy) - 27 maja br. zostało ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy prac, termin składania ofert minął 2 lipca, obecnie prowadzona jest weryfikacja celem wyłonienia wykonawcy prac i podpisania umowy na realizację.
- Ninja Park Przymorze Małe - projekt w trakcie opracowywania dokumentacji, niestety przez długi czas projekt nie miał zgody konserwatora zabytków na realizację w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.
- Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul Bora-Komorowskiego – projekt zrealizowany.

### **BO2024**

- Zieleń ulic i skwerów - Przymorze Małe - trwa przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia zamówienia publicznego. Planowana realizacja zadania to IV kwartał 2024 r.
- Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej - podpisano umowę z wykonawcą na realizację prac.

Biorąc pod uwagę stan realizacji projektów w Państwa dzielnicy rozumiem, że mieszkańcy czują zniecierpliwienie. Nam także bardzo zależy na terminowej realizacji projektów, jednak przyczyn ich nie realizacji jest kilka i często nie są zależne od nas. Teren Przymorza Małego w dużej części jest pod opieką konserwatora zabytków, co z jednej strony oznacza oczekiwanie na decyzje i wytyczne, a z drugiej może oznaczać opinię negatywną do realizacji projektu. Tak było w przypadku Ninja Parku, który dopiero niedawno uzyskał zmienioną, pozytywną ocenę co do realizacji. Kolejnym elementem, który zwłaszcza w przypadku projektów „zielonych” powoduje opóźnienia, to łączenie środków z kilku edycji. Środki na pojedyncze projekty nie są zbyt duże w przypadku projektów Zielonego BO, więc łączenie ich z dwóch czy trzech edycji pozwala na docelowe osiągnięcie lepszego efektu i widoczności realizacji nowych nasadzeń zieleni czy drzew.

Jeszcze inną przyczyną opóźnień jest gospodarność wydatkowania publicznych środków. Szczególnie dotyczy to remontów chodników. Ponieważ w budżecie obywatelskim to mieszkańcy wskazują zadania, to nie zawsze te zadania można połączyć terminowo z innymi inwestycjami, które muszą lub powinny być wykonane wraz z zadaniem BO. W przypadku chodników zasadna jest wcześniejsza wymiana sieci wodociągowych, jeżeli jest taka konieczność, i dopiero po tej inwestycji należy wykonać remont chodnika.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia mieszkańcy przyjmą ze zrozumieniem, a ze swojej strony zapewniam, że nam także zależy na jak najsprawniejszej realizacji projektów BO i tym samym umacnianiu wiary mieszkańców w wartość budżetu obywatelskiego.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA GDA SKA  
Z up.  
Danuta Janczarek



**Prezydent Miasta Gdańska**