



BZP.271.83.2020

Gdańsk, dnia 07.01.2021 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 treści SIWZ

Dotyczy postępowania o nazwie: Modernizacja (wymiana) windy osobowej mieszczącej się na klatce schodowej „D” w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które należy uwzględnić przygotowując ofertę.

1. Pytanie Wykonawcy:

W nawiązaniu do SIWZ zamieszczonej na Państwa stronie internetowej zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ?

Wnosimy o wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zadania do min. 180 dni.

Uzasadnienie:

Zamawiający określa maksymalny termin realizacji zamówienia na 140 dni od zawarcia umowy. Jednocześnie w SIWZ Rozdział 1 pkt. 3.1 Zamawiający wprowadza ograniczenie możliwości wykonywania określonego typu prac związanych z kurzem i hałasem wyłącznie do „poza godzinami urzędowania i w weekendy”. Biorąc pod uwagę całościowy zakres rzeczowy prac objętych przedmiotowym zadaniem a więc roboty budowlane i elektryczne związane z szybem a także same roboty związane z demontażem urządzenia istniejącego i montażem nowego urządzenia termin ten jest w naszej ocenie nie wystarczający do zgodnego ze sztuką wykonania tego zadania. Należy brać pod uwagę fakt, że urządzenie wymagane zakresem przedmiotowym posiada parametry indywidualnie określone i musi zostać dopiero wyprodukowane na podstawie podpisanej z Zamawiającym umowy. Okres produkcji jest ponad to zależny od okresu dostawy komponentów importowanych co powoduje, że produkcja takiego urządzenia będzie trwać ok. 120 dni. Pozostaje 20 dni na realizację. Jest to obiektywnie i merytorycznie czas niewystarczający do realizacji tak złożonego zadania polegającego na dostosowaniu urządzenia do istniejącego szybu wraz ze wszystkimi robotami wymaganymi SIWZ. Dodatkowe ograniczenie wykonywania prac związanych z kurzem i hałasem czyni określony w SIWZ termin realizacji 140 dni nierealnym.

Poza tym możliwość skrócenia terminu w ramach kryterium oceny w tym postępowaniu daje możliwość realizacji zadania w terminie krótszym niż maksymalny przez co Zamawiający nie ponosi praktycznie żadnego ryzyka merytorycznego.

Prosimy o uwzględnienie naszego wniosku, a tym samym podanie realnych minimalnych terminów skrócenia czasu wyłączenia dźwigu z eksploatacji, które są kryteriami oceny ofert.

Oczekując na Państwa odpowiedź pozostajemy



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu zapisów dotyczących terminu realizacji zadania informuje, że pozostawia je bez zmian.

Termin realizacji zamówienia jest terminem realnym na wykonanie całości zamówienia tj. na: zamówienie urządzenia dźwigu u producenta, wyłączenie dźwigu z eksploatacji, realizację wszystkich robót oraz odbiór nowego dźwigu przez UDT i włączenie dźwigu do eksploatacji.

Zamawiający dodatkowo będzie oceniał jako kryterium oceny ofert **czas wyłączenia dźwigu z eksploatacji** tj.: czas dla wykonania wszystkich robót (wyłączenie dźwigu z eksploatacji, montaż nowego dźwigu wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych) oraz odbiór nowego dźwigu przez UDT i włączenie dźwigu do eksploatacji.

Termin realizacji zamówienia oraz czas wyłączenia dźwigu z eksploatacji został ustalony na podstawie analizy rynku oraz wcześniejszego analogicznego zamówienia w roku 2020.

Z poważaniem

Marek Komorowski

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

