
Termin realizacji (od -do)

23.11.2019 - 23.11.2020 (OCK 1)

24.10.2020 - 24.10.2021 (OCK2)

Zagwarantowanie finasowania; żródło finasowania - środki własne 27.11.2019

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020-25.03.2020(OCK1) / 24.12.2020 - 24.02.2021 (OCK2)

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 23.09.2020 (OCK1) / 23.08.2021 (OCK2)

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 29.11.2020 (OCK1) / 30.10.2021 (OCK2)

Przystąpienie do realizacji robót budowalnych objętych Etapem (dd/mm/rrrr)* 29.11.2020 (OCK1) /30.10.2021 (OCK2)

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 29.11.2020-23.01.2021 (OCK1) /30.10.2021 - 25.12.2021 (OCK2)

23.01.2021 - 02.08.2022 (OCK1)

25.12.2021 - 07.01.2024 (OCK2)

Osiągnięcie stanu "0" (dd/mm/rrrr)* 24.07.2021 (OCK1) / 23.08.2022 (OCK2)

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 02.08.2022 (OCK1) / 07.01.2024 (OCK2)

Odbiór i rozliczenie kosztowe Etapu … 23.01.2024 - 24.02.2024 

Zakończenie Etapu  (dd/mm/rrrr)* 24.02.2024

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 23.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 24.02.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 23.09.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 26.11.2020 - 24.01.2021

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 24.01.2021 - 14.01.2022

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 14.01.2022

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 24.01.2022 - 24.02.2022

Przygotowanie dokumentacji projektowej…

24.11.2019 - 26.03.2020 wznowienie PNB

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 24.11.2019 - 25.12.2019 wznowienie PNB

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 25.12.2020  wznowienie PNB

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB….
27.03.2021  wznowienie PNB

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 27.03.2021 - 27.05.2021

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 27.05.2021-29.09.2021

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 29.09.2021

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 23.09.2021 - 25.10.2021

25.10.2021 - 25.12.2022 (OCK1)

24.02.2022 - 24.09.2022 (OCK2)

24.09.2022 - 24.11.2023 (OCK3)

Zagwarantowanie finasowania; żródło finasowania - środki własne 27.11.2019

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym
 25.12.2021-24.02.2022 (OCK1) / 27.03.2022-24.04.2022 (OCK2)

24.11.2022 - 24.01.2023(OCK3) 

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 17.10.2022 (OCK1) / 23.08.2022 (OCK2) / 16.09.2023 (OCK3)

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 25.12.2022 (OCK1) / 24.09.2022(OCK2) / 24.11.2023 (OCK3)

Przystąpienie do realizacji robót budowalnych objętych Etapem (dd/mm/rrrr)* 25.12.2022 (OCK1) / 24.09.2022(OCK2) / 24.11.2023 (OCK3)

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,…
 25.12.2022-25.01.2023 (OCK1) / 24.09.2022 - 25.10.2022 (OCK2)

24.11.2023-25.12.2023 (OCK3) 

25.01.2023 - 06.09.2024 (OCK1)

25.10.2022 - 22.01.2023 (OCK2)

25.12.2023 - 09.07.2025 (OCK3)

Osiągnięcie stanu "0" (dd/mm/rrrr)* 24.06.2023 (OCK1 ) / 24.06.2024 (OCK3)

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 06.09.2024 (OCK1) / 22.01.2023 (OCK2) /  09.07.2025 (OCK3)

Odbiór i rozliczenie kosztowe Etapu … 25.07.2025 - 24.08.2025 (OCK 3)

Zakończenie Etapu  (dd/mm/rrrr)* 24.08.2025

Przygotowanie dokumentacji projektowej…

24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.09.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 24.04.2022 - 24.06.2022

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 24.06.2022 - 15.03.2023

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 15.03.2023

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 27.03.2023 - 24.04.2023

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 27.07.2023 - 24.09.2024

Zagwarantowanie finasowania; żródło finasowania - środki własne 27.11.2019

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 24.09.2023 - 24.11.2023

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 26.07.2024

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 27.09.2024

Przystąpienie do realizacji robót budowalnych objętych Etapem (dd/mm/rrrr)* 27.09.2024

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze 27.09.2024-28.10.2024

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 28.10.2024-07.05.2026

Osiągnięcie stanu "0" (dd/mm/rrrr)* 27.04.2025

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 07.05.2026

Odbiór i rozliczenie kosztowe Etapu … 28.05.2026 - 27.06.2026

Zakończenie Etapu  (dd/mm/rrrr)* 27.06.2026

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.09.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 26.10.2022 - 24.11.2022

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 24.11.2022 - 18.08.2023

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 18.08.2023

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 24.08.2023 - 24.09.2023

Przygotowanie dokumentacji projektowej 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020
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KOSZT ŁĄCZNY NETTO 383 781,05 ZŁ ** PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 43,82 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE** 
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Okres utrzymania i zarządzania  (od 24.09.2023  do 23.09.2029)

KOSZT ŁĄCZNY NETTO 8 924 446,6 ZŁ ** PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 52,9 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE**

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
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Okres utrzymania i zarządzania  (od 07.03.2023  do 07.01.2034)
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Okres utrzymania i zarządzania  (od 25.10.2021  do 24.10.2027)
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KOSZT ŁĄCZNY NETTO 2 432 203,13 ZŁ **  PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 50,26 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE** 
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Przygotowanie dokumentacji projektowej…

Roboty konstrukcyjno-budowlane ….

Zakres Etapu II

1) Obiekt celu 

Komercyjnego ul 

Kurza obiekt nr 1 

(OCK1) 

2) Obiekt Celu 

komercyjnego 

Skwer obiekt nr 7 

(OCK2)

3) Obiekt Celu 

komercyjnego 

Toruńska 34, obiekt 

nr 8 (OCK3)
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Zakres Etapu I

1) Obiekt Celu 

Komercyjnego nr 18 

Śluza 3 (OCK 1)

2) Obiekt Celu 

Komercyjnego nr 9 

Jałmuznicza 2 

(OCK2)

ETAP I -  KOSZT ŁĄCZNY NETTO 61 719 546 ZŁ.**

ETAP II -  KOSZT ŁĄCZNY NETTO 32 628 067 ZŁ.**
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KOSZT ŁĄCZNY NETTO 1 889 789,70 ZŁ. ** PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 52,94 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE**
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Przygotowanie dokumentacji projektowej…
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ETAP III -  KOSZT ŁĄCZNY NETTO 16 920 347 ZŁ.**
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Okres utrzymania i zarządzania  (od 24.04.2023  do 23.04.2029)

KOSZT ŁĄCZNY NETTO 7 450 459,45 ZŁ **  PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 58,85 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE**

Zakres Etapu III

1) Obiekt celu 

Komercyjnego ul. 

Jaskółcza 28 

Roboty konstrukcyjno-budowlane ….



HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
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ETAP I -  KOSZT ŁĄCZNY NETTO 61 719 546 ZŁ.**Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.09.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze 25.10.2022 - 26.11.2022

Roboty konstrukcyjno-budowlane 26.11.2022 - 18.05.2023

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 18.05.2023

Odbiór i rozliczenie kosztowe 25.05.2023 - 24.06.2023

Przygotowanie dokumentacji projektowej 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 27.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.09.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze 27.03.2023-26.04.2023

Roboty konstrukcyjno-budowlane 26.04.2023 - 18.08.2023

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)*
18.08.2023

Odbiór i rozliczenie kosztowe 24.08.2023 - 24.09.2023

24.06.2023 - 23.09.2024 ( OCK1 )

24.09.2023 - 23.09.2024 ( OCK2 )

24.09.2024 - 23.09.2025 ( OCK3 )

27.03.2022 - 24.09.2022 ( OCK4 )

25.10.2024 - 25.10.2025 ( OCK5 )

25.06.2025 - 24.06.2026 ( OCK6 )

Zagwarantowanie finasowania; żródło finasowania - środki własne 27.11.2019

24.11.2023 - 24.01.2024 ( OCK1 ) / 24.11.2023 - 24.01.2024 ( OCK2 ) 

24.11.2024 - 24.01.2025 (OCK3)

25.05.2022 - 25.07.2022 ( OCK4 ) / 25.12.2024 - 24.02.2025 ( OCK5) 

24.08.2025 - 25.10.2025 (OCK6)

23.06.2024 (OCK1), 23.06.2024 ( OCK2 ), 25.06.2025 (OCK3), 

22.08.2022 (OCK4), 25.07.2025 (OCK5), 22.04.2026 (OCK6), 

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB
26.09.2024 (OCK1), 26.09.2024 (OCK2), 23.09.2025 (OCK3), 

24.09.2022 (OCK4), 25.10.2025 (OCK5), 24.06.2026 (OCK6)

Przystąpienie do realizacji robót budowalnych objętych Etapem (dd/mm/rrrr)*
26.09.2024 (OCK1), 26.09.2024 (OCK2), 25.09.2025 (OCK3), 

25.08.2025 (OCK4), 26.10.2025 (OCK5), 25.06.2026 (OCK6)

24.09.2024 - 25.10.2024(1), 26.09.2024 - 24.10.2024 (2),

25.09.2025 - 25.10.2025 (3),

25.08.2025 - 24.09.2025 (OCK4), 26.10.2025 - 25.11.2025 (OCK5),

25.06.2026 - 26.07.2026 (OCK6)

25.10.2024 - 13.11.2026 (OCK1), 25.10.2024 - 14.10.2026 (OCK2), 

25.10.2025 - 13.10.2027 (OCK3),

24.09.2025 - 25.12.2025 (OCK4), 

25.11.2025 - 13.03.2027 (OCK5), 

26.07.2026 - 13.10.2027 (OCK6)

24.04.2025 (OCK1), 26.03.2025 (OCK2) 24.02.2026 (OCK3) ,

22.04.2026 (OCK5), 23.12.2026 ( OCK6)

13.11.2026 (OCK1), 14.10.2026 (OCK2),  13.10.2027 (OCK3),

25.12.2025 (OCK4), 13.03.2027 (OCK5), 13.10.2027 (OCK6)

Odbiór i rozliczenie kosztowe Etapu 25.10.2027 - 24.11.2027

Zakończenie Etapu  (dd/mm/rrrr)* 24.11.2027

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.08.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 28.04.2024 - 25.05.2024

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 25.05.2024 -19.10.2024

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)*
19.10.2024

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 01.11.2024 - 01.12.2024

Przygotowanie dokumentacji projektowej 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.08.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze 24.09.2024 - 25.10.2024

Roboty konstrukcyjno-budowlane 25.10.2024 - 14.02.2025

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 14.02.2025

Odbiór i rozliczenie kosztowe 24.02.2025 - 27.03.2025

Przygotowanie dokumentacji projektowej 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.08.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze 24.08.2025 - 24.09.2025

Roboty konstrukcyjno-budowlane 24.09.2025 - 12.01.2026

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)*
12.01.2026

Odbiór i rozliczenie kosztowe 25.01.2026 - 25.02.2026

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.08.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 27.03.2027 - 24.04.2027

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 24.04.2027 - 13.08.2027

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 13.08.2027

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 24.08.2027 - 24.09.2027

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania - środki własne 27.11.2019
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KOSZT ŁĄCZNY NETTO 1 697 613,45 ZŁ **  PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 75,76 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE**
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KOSZT ŁĄCZNY NETTO 1 406 838,91 ZŁ **  PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 75,76 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE**
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KOSZT ŁĄCZNY NETTO 2 850 970,61 ZŁ **  PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 37,38 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE** 
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Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)*
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Osiągnięcie stanu "0" (dd/mm/rrrr)*

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)*

KOSZT ŁĄCZNY NETTO  5 833 331,36 ZŁ **  PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 75,76 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE**
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KOSZT ŁĄCZNY NETTO  2 680 597,51 ZŁ **  PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 75,76 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE**
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badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,

Roboty konstrukcyjno-budowlane 

ETAP IV -  KOSZT ŁĄCZNY NETTO 90 222 802 ZŁ.Zakres Etapu IV

1) Obiekt celu 

Komercyjnego ul. 

Dobra, obiekt nr 4 

(OCK1)

2) Obiekt Celu 

komercyjnego ul. 

Łąkowa 50-52, (OCK 

2) obiekt nr 14

3) Obiekt Celu 

komercyjnego ul. 

Zielona 8/9, obiekt nr 

5 (OCK 3)

4) Obiekt Celu 

komercyjnego -Skwer 

przy ul. Fundacyjnej 

obiekt nr 3   (OCK 4) 

5) Obiekt Celu 

komercyjnego ul. 

Łąkowa 46A-C, obiekt 

nr 15  (OCK 5) 

6 ) Obiekt Celu 

komercyjnego ul. 

Sempołowskiej 9, 

obiekt nr 16 ( OCK 6)

Przygotowanie dokumentacji projektowej

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym

KOSZT ŁĄCZNY NETTO 1 604 136,31 ZŁ **  PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 75,76 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE**
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
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ETAP I -  KOSZT ŁĄCZNY NETTO 61 719 546 ZŁ.**
Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.08.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 27.03.2025 - 24.04.2025

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 24.04.2025 - 23.10.2025

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 23.10.2025

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 12.12.2025 - 12.01.2026

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.08.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 24.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 25.05.2026 - 24.06.2026

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 24.06.2026 - 02.08.2026

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)*
02.08.2026

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 02.08.2026 - 01.09.2026

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.08.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 25.05.2026 - 24.06.2026

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 24.06.2026 - 02.08.2026

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)*
02.08.2026

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 03.08.2026 - 02.09.2026

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.08.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 24.04.2027 - 25.05.2027

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 25.05.2027 - 12.09.2027

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)*
12.09.2027

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 25.10.2027 - 24.11.2027

Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Wiosenna ( 1 ) 25.02.2025 - 24.02.2026 

Przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Skwerki ( 2 ) 27.03.2022 - 24.09.2022

Zagwarantowanie finasowania; żródło finasowania - środki własne 27.11.2019

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 25.05.2025 - 25.07.2025 (OCK1)/ 25.05.2022 - 26.05.2022 (OCK2)

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)*
23.12.2025 (OCK1) / 24.08.2022(OCK2)

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 24.02.2026 (OCK1) / 24.09.2022 (OCK2)

Przystąpienie do realizacji robót budowalnych objętych Etapem (dd/mm/rrrr)* 27.03.2026 (OCK1) / 24.06.2026 (OCK2)

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 27.03.2026 - 24.04.2026 (OCK1) / 24.06.2026 - 25.07.2026 (OCK2)

24.04.2026 - 07.10.2027 (OCK1) 

25.07.2026 - 24.09.2026 (OCK2)

Osiągnięcie stanu "0" (dd/mm/rrrr)* 25.10.2026 (OCK1)

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)*
07.10.2027 (OCK1) /24.09.2026 (OCK2)

Odbiór i rozliczenie kosztowe Etapu …  25.10.2027 - 24.11.2027 

Zakończenie Etapu  (dd/mm/rrrr)* 24.11.2027

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.08.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 24.06.2026 - 25.07.2026

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 25.07.2026 - 13.11.2026

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)* 13.11.2026

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 25.12.2026 - 25.01.2027

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.08.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 24.11.2026 - 25.12.2026

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 25.12.2026 - 24.06.2027

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)*
24.06.2027

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 24.06.2027 - 25.07.2027

Przygotowanie dokumentacji projektowej… 24.11.2019 - 26.11.2020

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Podmiotem publicznym 23.01.2020 - 25.03.2020

Zagwarantowanie finasowania  - środki własne 27.11.2019

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia (dd/mm/rrrr)* 24.08.2020

Uzyskanie wszelkich, niezbędnych, ostatecznych i prawomocnych decyzji, PnB…. 26.11.2020

badania archeologiczne, geologiczne, prace przygotowawcze,… 24.02.2026 - 27.03.2026

Roboty konstrukcyjno-budowlane …. 27.03.2026 - 12.09.2026

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót  dd/mm/rrrr)*
12.09.2026

Odbiór i rozliczenie kosztowe … 24.09.2026 - 25.10.2026
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KOSZT ŁĄCZNY NETTO 2 946 921,16 ZŁ **  PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 69,72 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE**
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KOSZT ŁĄCZNY NETTO 4 798 024,00 ZŁ **  PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 69,72 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE**
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Okres utrzymania i zarządzania  (od 02.09.2026  do 01.09.2032)
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Okres utrzymania i zarządzania  (od 01.09.2026  do 31.08.2032)
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Okres utrzymania i zarządzania  (od 12.01.2026  do 11.01.2032)

O
k
re

s
 

re
a

liz
a

c
y
jn

y
 

(2
4

.0
2

.2
0

2
6

 -
 

2
5

.1
0

.2
0

2
6

)

"
B

u
d

o
w

a
 p

rz
e

d
łu

ż
e

n
ia

 u
l.
 

P
rz

y
o

k
o

p
o

w
e

j 
n

a
 o

d
c

in
k

u
 o

d
 u

l.
 

Z
ie

lo
n

e
j 
d

o
 u

l.
 D

o
b

re
j"

  
(t

e
rm

in
 w

y
b

u
d

o
w

a
n

ia
 2

4
.0

2
.2

0
2

6
 -

 

2
5

.1
0

.2
0

2
6

)

KOSZT ŁĄCZNY NETTO 604 669,95 ZŁ **  PARTYCYPACJA PODMIOTU PUBLICZNEGO 69,72 % ** ŹRÓDŁO FINASOWANIA - ŚRODKI WŁASNE/OBCE/WŁASNE I OBCE**
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ETAP V -  KOSZT ŁĄCZNY NETTO 24 803 787 ZŁ.**

Zakres Etapu V

1) Obiekt celu 

Komercyjnego  ul. 

Wiosenna 

lokalizacja nr 2

2,3) Obiekt Celu 

komercyjnego 

Skwerek w 

lokalizacji nr 6 i 17
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Roboty konstrukcyjno-budowlane.


