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PODSTAWA FUNKCJONALNO-INFRASTRUKTURALNA PARKU





NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE REALIZACYJNE:

PODSTAWOWE ETAPY REALIZACJI KONCEPCJI:

I. DALSZE ANALIZY:

• Dokończenie ogólnej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów

• Ekspertyzy dla drzew wskazanych w inwentaryzacjach ogólnych

• Szczegółowa inwentaryzacja owadów, grzybów, mchów i porostów, szczególnie pod kątem 

występowania gat. Chronionych

• Niezbędna korekta Koncepcji wynikająca z ww. opracowań

• Inwentaryzacja gatunków zwierząt i roślin występujących w potokach pod kątem opracowania 

projektu budowlanego Sekwencyjnego Systemu Sedymentacyjno-Biofiltracyjnego



NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE REALIZACYJNE:

PODSTAWOWE ETAPY REALIZACJI KONCEPCJI (c.d.):

II. NAJWAŻNIEJSZE NIEZBĘDNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE:

• Projekt koncepcyjny (zalecany konkurs architektoniczno-krajobrazowy) tzw. ‚Strefy Ekotonu’ w 

części Parku przylegającej do projektowanego Centrum Dzielnicowego, między innymi z 

projektem obiektów Biblioteki i części rekreacyjno-miejskiej Parku 

• PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PODSTAWOWYCH WĘZŁÓW INFTRASTRUKTURALNO-

FUNKCJONALNYCH ZGODNIE Z PLANSZĄ  Z03. i załączonymi do projektu wytycznymi

• 2 Przepusty dla wody z przeciętych przez ul. Piotrkowską cieków zasilających tzw. ‚Staw Dulina’ 

• Szczegółowy projekt Systemu Identyfikacji Wizualnej Parku jako rozwinięcie wstępnych 

wytycznych z niniejszej Koncepcji

• Projekt budowlano-wykonawczy ścieżek i ‚inteligentnego oświetlenia (zgodnego z polityką 

‚niezaśmiecania nieba nocnego światłem’), zgodnie z zasugerowanymi w Koncepcji priorytetami

• Projekt budowlany Sekwencyjnego Systemu Sedymentacyjno-Biofiltracyjnego

• Projekt budowlano-wykonawczy pomostów na terenie zbiornika Świętokrzyska I

• Detale nasadzeń zastępczych zgodnie z wytycznymi z niniejszej Koncepcji

• Projekt budowlano-wykonawczy tzw. Stref Wejściowych i Punktów Węzłowych 

• Projekt Systemu Monitoringu na podstawie Koncepcji 

UWAGA: Wszystkie opracowania projektowe mogą i powinny być wykonywane z założeniem aplikacji o środki 

finansowe z programu FENIX w związku z realizacją założeń Miejkiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu 



NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE REALIZACYJNE:

II.A.  WYTYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PODSTAWOWYCH WĘZŁÓW INFTRASTRUKTURALNO-

FUNKCJONALNYCH

1.   UJĘCIA WODY NA TERENIE PARKU:

o poidła dla ludzi i zwierząt – współpraca z GIWK (zgłoszenie do programu „Gdańskie fontanny i zdroje”),

o abisynki – do wodnych miejsc zabaw,

o studnie – do funkcji technicznych, w tym do podlewania,

Rozwiązania alternatywne, do zastosowania ważąc konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych lub utrzymaniowych:

o przyłącze do kanalizacji miejskiej – dla małej gastronomii i WC w kluczowych punktach węzłowych (umożliwi rozliczanie ścieków na podstawie zużytej wody oraz ograniczy koszty użytkowania; bardzo wysoki koszt 

inwestycji – odległości 200-250 m od najbliższych elementów sieci w cenie ok. 350-400 zł/mb),

o szamba szczelne (należy zapewnić obsługę i dojazd szambiarek nawierzchniami wytrzymałymi na okresowe przejazdy; stosunkowo wysoki koszt utrzymania),

o biologiczna oczyszczalnia ścieków wykorzystująca naturalne spadki terenu (należy zapewnić stosowanie bakterii wspomagających proces fermentacji oraz wyeliminować stosowanie środków hamujących proces; 

niskie koszty utrzymania; istnieje ryzyko awarii w wyniku zanieczyszczenia chemicznego),

w zależności od zastosowanych rozwiązań szczegółowych:

o hydranty – należy stosować w przypadku wymagań ochrony przeciwpożarowe jeżeli wymaga tego projektowana liczba użytkowników obiektu, np. punktu gastronomicznego, amfiteatru (skomplikowane i kosztowne 

jest wykonanie prawidłowego punktu poboru wody pożarowej ze zbiornika otwartego – szerokie dojazdy z nawrotkami),

2.   ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH

o pompownie z podłączeniem do kanalizacji miejskiej, przy małej gastronomii należy stosować separatory tłuszczy i osadniki (ścieki gastronomiczne traktowane są jak przemysłowe),

o należy lokalizować przy węzłach parkowych wyposażonych w WC oraz przeznaczonych do stałej gastronomii,

3.  TOALETY:

o należy stosować w kluczowych węzłach (węzeł centralny, amfiteatr, parking) oraz w strefach wejściowych w pobliżu przystanków transportu publicznego,

o należy stosować formy modułowe o wykończeniu drewnianym (z drewna gatunków rodzimych odpornych na warunki atmosferyczne),

o należny sytuować w sposób zintegrowany z ujęciem wody oraz miejscem odprowadzenia ścieków,

4. OBIEKT GASTRONOMICZNY STAŁY:

o należy sytuować w centralnym węźle parkowym pomiędzy zbiornikiem Świętokrzyska I a rezerwą tzw. Nowej Bulońskiej w sposób zintegrowany z ujęciem wody oraz miejscem odprowadzania ścieków,

o należy zastosować dek drewniany umożliwiający rozstawienie stolików z parasolami,

o zabudowa modułowa o wykończeniu drewnianym z drewna gatunków rodzimych odpornych na warunki atmosferyczne,

5.  MAŁA GASTRONOMIA:

o należy umożliwić rozwinięcie sezonowej oferty parku w postaci małej gastronomii (wózków z kawą, lodami, food-trucków),

o należy sytuować w miejscach przeznaczonych do rozstawienia stolików z parasolkami, leżaków, widowni (np. amfiteatr),

o należy dopuszczać wyłącznie małą gastronomię spełniająca wytyczne estetyczne, np. w drodze konkursu ofert, zarówno w zakresie urządzenia/pojazdu, jak i w zakresie wyposażenia (meble 

ogrodowe/stoliki/parasole),



NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE REALIZACYJNE:

II.A.  WYTYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PODSTAWOWYCH WĘZŁÓW INFTRASTRUKTURALNO-

FUNKCJONALNYCH

6.   PRZYSTANEK:

o indywidualnie zaprojektowane zadaszenie drewniane, wizualnie wpisane w charakter architektoniczny zagospodarowania parku,

o stosowanie rozwiązań naturalnych (wykończenie z drewna rodzimego, zakrzewienia spełniające rolę urządzeń bezpieczeństwa ruchu),

7.  ZIELONE TOROWISKO:

o stosowanie rozwiązań naturalnych (roślinność kserotermiczna pomiędzy i wokół szyn, zakrzewienia spełniające rolę urządzeń bezpieczeństwa ruchu),

8.  ZIELONY PARKING:

o maksymalizacja powierzchni biologicznie czynnej,

o grawitacyjne odprowadzanie i naturalne oczyszczanie wody opadowej z parkingu,

o wyposażenie w WC,

9.  OŚWIETLENIE:

o ciągłość oświetlenia wzdłuż ciągów łączących przeciwległe strony parku,

o oświetlenie kluczowych węzłów (słupy ok. 3-4 m, słupki niskie do ok. 1 m, girlandy świetlne rozwieszone na słupach),

o jednolita ciepła temperatura barwowy białej  (tzw. światło bursztynowe) 2700-3300 K, z możliwością dostosowywania jej do zmierzchu i mroku,

o wykrywanie ruchu wzdłuż ścieżek (oszczędzanie energii),

o możliwość sterowania (otwarty system sterowania oświetleniem DALI w celu okresowego wyłączania lub tematycznej iluminacji),

o stosowanie oświetlenia zintegrowanego z kładkami drewnianymi w celu iluminacji otaczającej zieleni oraz w balustradach poniżej wzroku w celu uniknięcia efektu olśnienia,

10.  SIEDZISKA:

o dostosowane do różnych celów (odpoczynek, integracja z ławami do spożywania, miejsca do piknikowania, leżaki do opalania się, miejsca obserwowania widoków, oglądanie spektakli i koncertów),

o sytuowanie w głębokich utwardzonych kieszeniach wzdłuż ciągów pieszych z miejscem dla wózków (inwalidzkich/dziecięcych),

11.  ŚMIETNIKI:

o sytuowanie w regularnych odstępach,

o sytuowanie w utwardzonych kieszeniach, w szczególności z nawierzchni mineralnych,

o sytuowanie w dystansie od siedzisk na minimum 1,5 m - optymalnie 3 m,

o częściej rozstawione i bardziej pojemne rozwiązania w kluczowych węzłach,

12.   NAWIERZCHNIE MINERALNE:

o umożliwiające wygodne poruszanie się osobom o szczególnych potrzebach, w tym osobom na wózkach inwalidzkich,

o wzmocnione, wytrzymałe na poruszanie się rowerów i okazjonalne przejazdy pojazdów ciężarowych służb komunalnych (w tym cystern, szambiarek),

o stosowanie spadków, rynsztoków, koryt odwodnienia liniowego oraz przepustów w celu redukcji zalewania i wypłukiwania ścieżek,



NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE REALIZACYJNE:

II.A.  WYTYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PODSTAWOWYCH WĘZŁÓW INFTRASTRUKTURALNO-

FUNKCJONALNYCH

12.   NAWIERZCHNIE MINERALNE:

o umożliwiające wygodne poruszanie się osobom o szczególnych potrzebach, w tym osobom na wózkach inwalidzkich,

o wzmocnione, wytrzymałe na poruszanie się rowerów i okazjonalne przejazdy pojazdów ciężarowych służb komunalnych (w tym cystern, szambiarek),

o stosowanie spadków, rynsztoków, koryt odwodnienia liniowego oraz przepustów w celu redukcji zalewania i wypłukiwania ścieżek,

13. DEKI I MOSTKI Z KRATY STALOWEJ:

o stosowanie w strefie I – dzikiej/leśnej w celu umożliwienia wzrostu roślin także pod dekami,

o zakaz wstępu ze zwierzętami,

o nad jarami stosowani kładek stalowych,

14. DEKI DREWNIANE:

o z gatunków rodzimych wytrzymałych na warunki atmosferyczne, w szczególności na wilgoć,

o wykończone w sposób 

o stosowanie w terenach wód (pomosty), zieleni leśnej (kładki) oraz miejscach małej gastronomii (w celu rozstawienia stolików z parasolami, leżaków, krzeseł małej widowni, np. w centralnym węźle parkowym),

15. SYSTEM IDENTYFIKACJI I INFORMACJI WIZUALNEJ:

o spójny wizualnie w obrębie parku (do zastosowania w innych parkach miejskich),

o informujący o kierunkach, odległościach, miejscach charakterystycznych (np. punkt widokowy na wyspę z bobrami),

o edukujący o różnicach w poszczególnych strefach parku, o gatunkach występującej fauny i flory,

o dopuszczalne formy wykonane w szczególności z kamienia, drewna i stali kortenowskiej: słupy kierunkowe (drogowskazy), pylony, słupy i kamienie milowe, mapy, tablice informacyjne i edukacyjne, tabliczki 

informujące o gatunkach.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



58,00

57,00

56,00

55,00

54,00

53,00

52,00

51,00

58,00

57,00

56,00

55,00

54,00

53,00

52,00

51,00

Linia widoku53,10

57,20

51,50
52,20

52,70

51,50

Linia widoku

51,50 51,50

STREFA

SEDYMENTACJI

BARIERA

GEOCHEMICZNA

STREFA

BIOFILTRACJI ODPŁYWDOPŁYW ZBIORNIK

Istniejący mur

oporowy

Redukcja zawiesin Zapory drewniane

spowalniające spływ

Redukcja biogenów

za pomocą filtrów

mineralnych

Asymilacja biogenów w

tkankach roślin

hydrofitowych - stopień I

Trap drewnianyAsymilacja biogenów w

tkankach roślin

hydrofitowych - stopień II

Projekt:

Zlecający:

Faza: Data: Nr rys.:

PK 12.2022 Z.15
Skala:

1:100

Rayss Group Sp. z o.o.

ul. Balcerskiego 6,  80-299 Gdańsk

t: (58) 5206890-99, e: biuro@rayssgroup.pl

Architekt Miasta w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Gmina Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku

80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12

ZIELEŃ Podpis:

mgr inż. arch. Jolanta Bartczak

Branża:

Autor: dr Joanna Rayss inż. arch. krajobrazu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU POŁUDNIOWEGO

W GDAŃSKU

Gdańsk Łostowice, Ujeścisko, Zakoniczyn

dz. nr. 4/332, 4/333, 4/294, 4/283, 6/3, 8/204, 8/203, 8/202, 5/1, 4/372,

2/30, 1/2, 8/131, 2/18, 2/19, 2/228, 8/169, 8/173, 10/267, 8/232, 8/234,

8/235, 2/17, 4/318, 8/41, 8/36, 8/69, 8/4, 8/14, 8/3, 8/70, 8/64, 8/4, 8/3,

8/14, 8/70, 8/9, 8/10, 8/40, 8/39

PRZEKRÓJ F-F - SEKWENCYJNY SYSTEM

SEDYMENTACYJNO-BIOFILTRACYJNY

inż. arch. Martyna Ziarko
dr inż. arch. Piotr Smolnicki

Rysunek:

PRZEKROJE:

CZĘŚĆ SUCHA ZBIORNIKA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU









DETALE – CZĘŚĆ SUCHA ZBIORNIKA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WRAZ ZE STREFĄ SSB



NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE REALIZACYJNE:

PODSTAWOWE ETAPY REALIZACJI KONCEPCJI (c.d.):

III. REALIZACJA, ważniejsze strefy funkcjonalne w strefach 4 i 3

➢ Sprzątanie!!!

➢ Piknikowisko

➢ Przeniesienie placu zabaw dla małych dzieci

➢ Realizacja przestrzeni współtworzonych z mieszkańcami – NOWY WYMIAR GDAŃSKIEJ PARTYCYPACJI SPOŁ.

• EDUKACYJNE LASY KIESZONKOWE TWORZONE METODA MYAUAKI 

W projekcie wskazano możliwość utworzenia co najmniej 3 takich lasów kieszonkowych. Warto zainicjować proces 

tworzenia/ udostępniania Parku od utworzenia pierwszego takiego lasu! – możliwa ralizacja marzec 2023

Założenia podstawowe:

- Koordynator/ wykonawca: Gdański Zakład Utylizacyjny

- Zainicjowanie procesu Gdańszczanie na drodze do „Miasta Zero-Waste’’ i ‚Zeroemisyjnego’ 

- Edukacja oparta o metodologię ‚nauka przez działanie’ – współpraca z lokalnymi szkołami od ‚realizacji do monitoringu’

- Warsztaty z tworzenia tzw. GLEBARIÓW i kompostowania

- Polecany partner: Fundacja ‚Dzieci w Naturę’ Kaspra Jakubowskiego (mają już doświadczenie z Krakowa i Poznania)

- Las ‚zarejestrowany’ do projektu ‚tinyforest’ EarthWatch





MIKROLAS JAKO LABORATORIUM BADAWCZE PROCECU SUKCESJI





NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE REALIZACYJNE:

PODSTAWOWE ETAPY REALIZACJI KONCEPCJI (c.d.):

III. REALIZACJA c.d. 

➢ Realizacja przestrzeni współtworzonych z mieszkańcami – NOWY WYMIAR GDAŃSKIEJ PARTYCYPACJI SPOŁ.

• STREFA SPOŁECZNYCH RABAT/ MIKRO-OGRÓDKÓW SPOŁECZNYCH

W projekcie wskazano lokalizacje takich rabat. 

Założenia podstawowe:

- Koordynator/ wykonawca: Gdański Zakład Utylizacyjny + Lokalna/e Rada(y) Dzielnicy

- Zainicjowanie procesu Gdańszczanie na drodze do „Miasta Zero-Waste’’ i ‚Zeroemisyjnego’ 

- Warsztaty z tworzenia tzw. GLEBARIÓW i KOMPOSTOWANIA

- Polecany partner  z obszaru ogrodów PERMAKULTUROWYCH

- Lokalne ujęcie wody do podlewania – tzw. ‚abisynka’ – możliwe warsztaty o obiegu wody w przyrodzie... – GIWK ?

- Warsztaty: ogród –zerowaste, -przyjazny owadom, -biodynamiczny, -tradycyjny/kaszubski, -odporny na zmiany 

klimatyczne, etc….

- Strefa ‚gastronomiczno-piknikowa’, ‚śniadania na trawie’, ‚lokalne mikro-targi ekologiczne’







NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE REALIZACYJNE:

PODSTAWOWE ETAPY REALIZACJI KONCEPCJI (c.d.):

III. REALIZACJA c.d. 

➢ Realizacja przestrzeni współtworzonych z mieszkańcami – NOWY WYMIAR GDAŃSKIEJ PARTYCYPACJI SPOŁ.

• GDAŃSKA STREFA FREERIDE

W projekcie wskazano lokalizacje takich rabat. 

Założenia podstawowe:

- Koordynator/ wykonawca: GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU + LOKALNE (BIGFOOT WORKS BIKEPARK)

- Zainicjowanie procesu Gdańsk WSPÓŁTWORZY MIASTO ZE SWOIMI MIESZKAŃCAMI

- Konkurs na lokalnego społecznego OPIEKUNA Strefy…+ konsultacje

- Założenie: docelowi użytkownicy tak specjalistycznych ‚usług rekreacyjnych’ wiedzą najlepiej jak ta przestrzeń powinna 

wyglądać: można zainicjować ‚tworzenie BIKEPARKU’ jako MIEJSKIE WYDARZENIE- Miasto zamiast wydawać 

pieniądze na drogą i nieużyteczną infrastrukturę finansuje wydarzenie i materiały budowlane’ 





NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE REALIZACYJNE:

PODSTAWOWE ETAPY REALIZACJI KONCEPCJI (c.d.):

III. REALIZACJA c.d. 

➢ Realizacja przestrzeni współtworzonych z mieszkańcami – NOWY WYMIAR GDAŃSKIEJ PARTYCYPACJI SPOŁ.

• AMFITEATR I POWIĄZANA Z NIM STREFA KULTURY – CZASOWYCH I STAŁYCH WYSTAW PLENEROWYCH

Założenia podstawowe:

- gł. koordynator: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY + ASP w Gdańsku, Warsztaty Terapii Zajęciowej, etc…

- PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI W RAMACH: KREATYWNI GDAŃSZANIE/ ARTYSTYCZNY GDAŃSK/…?

- Miejsce plenerowych wydarzeń artystyczno-kulturalnych, warsztatów plastycznych, etc. 

- Polecana współpraca z lokalnymi organizacjami realizującymi dział. Statutowe związane z tym obszarem…



DETALE: AMFITEATR, PARK ZABAW WODNYCH I GDAŃSKA STREFA FREERIDE







NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE REALIZACYJNE:

PODSTAWOWE ETAPY REALIZACJI KONCEPCJI (c.d.):

III. REALIZACJA c.d. 

• Agility Park + Park Psich i Kocich przygód

Założenia podstawowe:

- gł. koordynator…? : + współpraca z lokalnymi organizacjami kynologicznymi/ Aguility …przetarg na zarządzanie na 2-4 

lata…? 

- PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI W RAMACH: Aktywni Gdańszczanie i ich pupile…

- Miejsce plenerowych wydarzeń związanych ze zwierzętami domowymi

- Polecana współpraca z lokalnymi organizacjami realizującymi dział. Statutowe związane z tym obszarem…





NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE REALIZACYJNE:

PODSTAWOWE ETAPY REALIZACJI KONCEPCJI (c.d.):

III. REALIZACJA c.d. 

• Piknikowisko + ‚MIEJSKI’ i ‚DZIKI’ SAD

Założenia podstawowe:

- gł. koordynator…Wydział Środowiska UMG?/ GZDiZ/ BAM?: + współpraca z lokalnymi organizacjami

- PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI W RAMACH: Aktywni Gdańszczanie ….

- Promocja zdrowego stylu życia

- Miejsce plenerowych wydarzeń związanych ze zdrowym stylem życia, życiem uprawą roślin ‚bez chemii’ 

- Gdańskie Pikniki Rodzinne

- Etc…
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Most linowy wiszący o rozpiętości ~34m

konstrukcja ze stali galwanizowanej,

odciągi kotwione w ziemi, posadowienie bezpośrednie
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Żelbetowa stopa fundamentowa
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