

**HARMONOGRAM SPOTKAŃ NEGOCJACYJNYCH**

w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja  
ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku”

Tura negocjacji	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Tura Wstępna	08.02.2017	14.02.2017
Tura Techniczna	20.03.2017	24.03.2017
Tura Ekonomiczno - Finansowa	08.05.2017	12.05.2017
Tura Prawna	29.05.2017	02.06.2017