



Nasz Znak.:	20011/MP/2/10/2018
Our Ref.:	Numer Rejestru Korespondencji Wychodzącej Firmy

Warszawa, 04.10.2018 r.

Znak Dok.:	20011/Gdańsk/pismo
Doc. Ref.:	Numer Rejestru Wewnętrznego Jednostki

**Gmina Miasta Gdańsk
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk**

**IMMO PARK Gdańsk Sp. z o.o.
Biuro w Warszawie
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Tel: (48 22) 463 17 15; fax: (48 22) 463 17 00**

Dot. zamówienia.:

Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku.

Szanowni Państwo,

W związku z wyznaczeniem terminu podpisania Umowy Koncesji na 11.10.2018 r. niezbędne są zmiany terminów realizacji Umowy zawarte w Formularzu ofertowym oraz Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wnosimy o następującą zmianę zapisów punktu 3.7 Formularza ofertowego:

Okres⁶ na jaki zostanie zawarta Umowa koncesji 40 lat, tj. 480 m-cy⁷, w tym:

3.7.1. Okres budowy Parkingu kubaturowego w Lokalizacji przy Podwalu Przedmiejskim od 11.10.2018 do 11.10.2021 tj. 36 m-cy, natomiast Okres Eksploatacji 37 lat, tj. 444 m-cy,

3.7.2. Okres budowy Parkingu kubaturowego w Lokalizacji przy Podwalu Staromiejskim od 11.10.2018 do 11.10.2021 tj. 36 m-cy, natomiast Okres Eksploatacji 37 lat, tj. 444 m-cy,

3.7.3. Okres budowy Parkingu kubaturowego w Lokalizacji przy Targu Rybnym oddotj.m-cy, natomiast Okres Eksploatacjilat, tj. m-cy,



Nasz Znak.:	20011/MP/2/10/2018
Our Ref.:	Numer Rejestru Korespondencji Wychodzącej Firmy

Warszawa, 04.10.2018 r.

3.7.4. Okres budowy Parkingu kubaturowego w Lokalizacji przy Targu Węglowym od 11.10.2018 do 11.10.2021 tj. 36 m-cy, natomiast Okres Eksploatacji 36 lat, tj. 444 m-cy,

3.7.5. Okres budowy Parkingu kubaturowego w Lokalizacji przy ul. Długie Ogrody od 11.10.2018 do 11.10.2020 tj. 24 m-cy, natomiast Okres Eksploatacji 38 lat, tj. 456 m-cy.

W załączniku 1. przekazujemy Harmonogram rzeczowo-finansowy z odpowiednio zmienionymi datami poszczególnych etapów realizacji projektu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Z poważaniem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Podlecki".

Marcin Podlecki