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PROTOKÓŁ  NR  1117/2006 

z posiedzenia 
Komisji Rozwoju Przestrzennego  Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło się  28 marca  2006r . 

Posiedzenie Komisja  rozpoczęła  o  godz. 15,00. 

Obecność: 
Komisja obradowała w   6osobowym  składzie, wg załączonej listy obecności, która  stanowi 
załącznik nr 1  do protokołu. 

Nieobecna: radna Małgorzata  Chmiel 

Listy osób pozostałych, uczestniczących  w posiedzeniu Komisji stanowią załączniki  nr 2 i 3. 

Radny  Tadeusz  Mękal    przewodniczący  Komisji  powitał    wszystkich  zebranych, 
przedstawił  porządek  posiedzenia, który  stanowi załącznik nr 4  do  niniejszego  protokołu, 
do którego  nie zgłoszono  uwag i przyjęto  jednogłośnie,  4 głosami za. 

Porządek posiedzenia: 

1.  Opiniowanie  pr ojektu  uchwały  w sprawie  zmiany uchwalenia  budżetu 
miasta Gdańska  na  rok 2006   druk nr 1828  +  autopoprawaka 

2.  Opiniowanie    pr ojektu    uchwały  w  sprawie    wyrażenia  woli    objęcia 
udziałów  w  podwyższonym  kapitale  zakładowym  spółki  działającej  pod 
firmą Zakład  Utylizacji Spółka z o.o. z siedziba  w Gdańsku   druk nr 1827 

3.  Informacja  pr zedstawicieli: 
•  Wydziału  Programów Rozwojowych, 
•  Dyrekcji Rozbudowy Miasta  Gdańska, 
•  Zarządu  Dróg i Zieleni 
na  temat  postępu  prac  związanych  z  realizacją  zadań  dr ogowych  w 
mieście  Gdańsku. 

4.  Opiniowanie  koncepcji  miejscowych  planów  zagospodarowania 
pr zestr zennego: 
1)  Jelitkowo, rejon ulicy Wypoczynkowej II (0128) 
2)  Wyspa Spichrzów,  rejon ul. Chmielnej i ulicy Pszennej (1141) 
3)  Rejon  ulicy  tzw.  „Nowej  Bulońskiej”  na  północ    od    ul.  Kartuskiej 

(2329) 

5.  Wolne  wnioski, sprawy bieżące,  korespondencja
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PUNKT  1 

Opiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie  zmiany uchwalenia  budżetu miasta 
Gdańska  na  rok 2006   druk nr 1828 + autopoprawka ( w zakresie działania 
Komisji) 

Przedmiotowy  projekt  uchwały wraz z autopoprawką,  który  stanowi załącznik nr  5  do 
protokołu, omówiła  Pani  Teresa  Blacharska – Dyrektor Wydziału  Finansowego. 

Zmiany w  Gminnym i  Powiatowym Funduszu  Ochrony Środowiska  omówił  Pan Maciej 
Lorek – Dyrektor Wydziału  Środowiska. Powiedział  między innymi: 
Główne  zmiany,    to   oszczędności    na    zbiorniku  retencyjnym  Jabłoniowa    400  tys.  zł    i 
zbiorniku  Jeleniogórska    oszczędności    wynikły    po  rozstrzygnięciu  postępowania 
przetargowego.  Dodał,  że  mają  miejsce      mniejsze  wpływy    do    tychże  Funduszy,    bo 
wpływu od  Marszałka  Województwa co roku  są  mniejsze  z uwagi  na coraz  niższe  opłaty 
od    przedsiębiorstw,  użytkowników    środowiska.    Nadwyżkę  z    tych    dwóch    zbiorników 
przekazuje    się    na    budowę zieleńca   przy   ul. Michny  i  na  zwiększenie wydatków   na ul. 
Hirona. Również zwiększa  się o 500 tys. zł.  środki na realizację zieleńca  na Stogach  przy 
ul. Stryjewskiego.  Inne   wydatki   wykazane  są  w w/w  projekcie  uchwały. 

Komisja nie zgłosiła  uwag  do zaprezentowanych zmian w budżecie  miasta  na rok 2006  i 
bez dyskusji  przystąpiła  do głosowania. 

Opinia: 
Komisja,  jednogłośnie    4   głosami za   pozytywnie zaopiniowała     projekt   uchwały 
zawarty w druku  nr 1828 wraz z autopoprawką. 
Opinia Nr  1117/53/2006  stanowi  załącznik nr  6  do  protokołu. 

PUNKT  2 
Opiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia woli  objęcia  udziałów 
w  podwyższonym  kapitale  zakładowym  spółki  działającej  pod    firmą  Zakład 
Utylizacji Spółka z o.o. z siedzibą  w Gdańsku   druk nr 1827 

Przedmiotowy  projekt  uchwały, który stanowi załącznik nr 7  do protokołu,  omówiła  pani 
Iwona Bierut –  Zastępca Dyrektora  Wydziału  Skarbu. 
Powiedziała  między    innymi, że projekt   uchwały  stanowi   o   dokapitalizowaniu   Zakładu 
Utylizacyjnego      dokumentacją  wraz    z  prawami    autorskimi  na  kwotę  462.990  zł,  która 
stanowi  jakby część   inwestycji, która  będzie realizowana  przez    Zakład  Utylizacyjny pt. 
modernizacja      gospodarki    odpadami   w Gdańsku.    Program   modernizacyjny    został    już 
przyjęty    przez    Radę  Miasta.    Wskutek    przedmiotowego    dokapitalizowania        kapitał 
zakładowy  Spółki będzie  wynosił  7.360 tys. zł. 

Komisja  nie  zgłosiła    uwag    do  zaprezentowanego  projektu    uchwały    i    bez  dyskusji 
przystąpiła  do głosowania. 

Opinia: 
Komisja,  jednogłośnie    4   głosami za   pozytywnie zaopiniowała     projekt   uchwały 
zawarty w druku  nr 1827 wraz z autopoprawką. 
Opinia Nr  1117/54/2006  stanowi  załącznik nr  8  do  protokołu.
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PUNKT   3 

Informacja  pr zedstawicieli: 
•  Wydziału  Programów Rozwojowych, 
•  Dyrekcji Rozbudowy Miasta  Gdańska, 
•  Zarządu  Dróg i Zieleni 

na  temat  postępu  pr ac  związanych  z  realizacją  zadań  dr ogowych  w 
mieście  Gdańsku. 

Radny Tadeusz Mękal – przewodniczący  Komisji 
Komisja  w roku  ubiegłym, przy omawianiu    inwestycji zdecydowała,   że       będzie śledzić 
realizowane inwestycje  drogowe i związane  z tym  uciążliwości  komunikacyjne  w mieście. 
W związku z tym, co kwartał  będzie oczekiwała   takich  informacji. 
W    dniu    dzisiejszym  Komisja    chciałaby  się  dowiedzieć,  na  jakim  etapie    znajdują    się 
działania organizacyjne związane z tą ważna  dla miasta  problematyką. Tzn. 
1.  Na jakim etapie  znajduje się program komunikacyjny, który  prowadzi  DRMG, tj.: 

•  jakie  zostały  przeprowadzone  przetargi a jakie są w trakcie  przygotowania, 
•  jak przewiduje się dalsza realizacja programu  obejmującego  ponad  100 mln zł. 

2.  Prace    w  Śródmieściu  Gdańska    prowadzone  przez    Zarząd    Dróg    i  Zieleni  – 
przedstawienie    programu      organizacji    ruchu  związanego  z      przeprowadzanymi 
remontami    drogowymi  w  mieście.  Remontami,  który    w  znacznym  stopniu  mogą 
utrudnić komunikację. 

Oddaję głos Panu  Rudzińskiemu, Dyrektorowi  Programów  Rozwojowych, który  czuwa nad 
całością w ramach   kompetencji, jakie posiada  tenże  Wydział. 

Pan  Krzysztof Rudziński – Dyrektor Wydziału  Programów  Rozwojowych 
Pod    koniec  ubiegłego    roku  w  zasadzie    zostały    rozstrzygnięte   wszystkie    przetargi  na 
duże  inwestycje  drogowe. W procedowaniu jest jeszcze  przetarg  na  ciąg  główny, który  to 
projekt  realizuje ZDiZ. 
•  Trasa  WZ,    odcinek  Jabłoniowa    Kartuska:    rozpoczęły    się    roboty    ziemne,  na 

niektórych odcinkach   palowania pod wiadukty WD3.   Wystąpił problem  tego    typu, że 
następuje  zmiana      technicznych  parametrów  wiaduktu  WD1,  ze  względu  na  zmianę 
planu miejscowego  i kierunku przebiegu ul. Nowej  Abrahama. Wiadukt  jest poszerzany 
i   wydłużany po  to, żeby   ul.  Jabłoniowa uzyskała   parametry    niezbędne w przyszłości 
dla  Nowej  Abrahama.  Środki  na    to  są  zabezpieczone.  Ostatnio  uzyskaliśmy    od 
wykonawcy  informację, że  chcą  przyśpieszyć  tempo  robót i  szybciej  zrealizować  tą 
inwestycję  ze względu  na  inne  zamówienia. Wszystkie  inwestycje   musimy    zakończyć 
do końca   2007 r. z  uwagi na finansowanie. 

•  Ul. Marynarki  Polskiej    rozpoczęły    się    już    roboty  demontażowe.  Są    tam  również 
pewne zmiany techniczne. Projekt   jest realizowany  zgodnie  z harmonogramem. 

•  Wiadukt  Błędnik omówi   dyr. Nietupski. 
•  Ciąg główny, czyli ul. Wały Jagiellońskie   jest ściśle związany  z  wiaduktem Błędnik   i 

datą  graniczna    jest  czerwiec, gdzie muszą zostać  ukończone  podstawowe  roboty na 
Błędniku, co wiąże  się z  organizacją ruchu. 

To są główne, realizowane  inwestycje  drogowe. 
Jeżeli    z  kolei mówimy  o   Gdańskim  Projekcie  Komunikacji Miejskiej,  to  jest    to  projekt 
szczególny  i w  nim  bierze  udział  kilka  jednostek miejskich,  gdyż    jest  on    skomplikowany 
wykonawczo. Dla  ciekowości dodam, że  na  ciągu  głównym przed Dworcem  Głównym w 
Gdańsku zbiegają  się  trzy projekty  unijne  finansowane z trzech  różnych  źródeł.  Jest  to 
bardzo skomplikowane  i okazuje się, że są  to problemy, których wcześniej przewidywaliśmy 
i nawet nie mogliśmy  ich przewidzieć. 
Praktycznie    na GPKM ogłoszone  zostały  wszystkie przetargi i jest  ich ok. 20tu.
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Plan zamówień publicznych  dla zadań  powierzonych  DRMG  stanowi  załącznik nr 9  do 
protokołu. 
Jest    opracowany    harmonogram    realizacji    poszczególnych      odcinków,  co  jest  ściśle 
skorelowane  z innymi  inwestycjami, tak aby  nie  dopuścić  do  całkowitego  zablokowania 
miasta.  Należy  tutaj  również pamiętać, że  GIWK  rozpoczyna  swoje  duże  inwestycje, np. 
część  kanalizacji prowadzona  z Zaspy   będzie  przebiegała  przez  środek Miasta – rurociąg 
o średnicy  fi 1500. 
Zakończenie Gdańskiego  Projektu   Komunikacji Miejskiej   planujemy  do  końca  2007r.  , 
może    jednak    wystąpić    niewielki  3miesięczny  poślizg,  bo  terminy    rozpoczęcia 
poszczególnych zadań  są  bardzo ze sobą   związane. 
Rozstrzygnięty  został  przetarg na dostawę 28  autobusów  dla ZKM i będzie  rozstrzygany 
przetarg  na dostawę  tramwajów – termin dostawy  22 miesiące od podpisania  umowy. 
Tramwaj na Chełm  jest na etapie przetargowym. Pojawił   się     problem, którego  wcześniej 
nie  przewidzieliśmy,  a  mianowicie        budowa  Tesco  i  wejście  Tesco  z    budową  części 
drogowej    tej    inwestycji,  która      dokładnie  zazębia    się  z    tramwajem  na  Chełm.    O 
szczegółach    negocjacji  miasta    z  Tesco  może    ewentualnie  coś    powiedzieć  Pan  Alan 
Aleksandrowicz   Zastępca  Dyrektora  Wydziału Polityki Gospodarczej. 

Pan Romuald  Nietupski – Dyrektor  ZDiZ 
Kilka  słów  o organizacji  ruchu, jaka będzie obowiązywała  na czas   przebudowy  głównego 
ciągu. 
W  momencie,  kiedy      robiono    dokumentacje  projektowe      na  przebudowę    Błędnika  i 
głównego ciągu zakładano, że  te dwie inwestycje  będą  realizowane  po sobie. Sytuacja jaka 
wystąpiła    spowodowała    to,  że    inwestycje    te   w  roku bieżącego   nałożą    się  na siebie, w 
związku  z czym zaistniała  potrzeba  opracowania nowej organizacji  ruchu, która  uwzględni 
zarówno kończąca   przebudowę  Błędnika   jak   inwestycje w tym roku  rozpoczynającą się 
a mianowicie  przebudowa  głównego  ciągu. 
Zasadniczo organizacja  ruchu podzielona  została na  pięć etapów, w których przewidziane 
są  jeszcze    podetapy.    W    stosunku    do    Błędnika    będziemy  musieli    prowadzić    trochę 
inaczej    roboty. Gdański Projekt   Komunikacji Miejskiej  (GPKM), w  ramach     którego  jest 
realizowanych wiele zadań, również obejmuje  odcinek   głównego  ciągu. Punktem wyjścia 
do  opracowania  organizacji    ruchu   było dostosowanie całości    tego zadania  do    terminu, 
jaki  na przebudowę  torów  wyznacza  GPKM. 
Przetarg na przebudowę głównego  ciągu, który  obejmie  odcinki od  Huciska  do ul. Wały 
Piastowskie.  Przetarg    został    ogłoszony  a  jego  rozstrzygnięcie  planujemy    pod    koniec 
kwietnia br., chyba, że  będą pytania  i wtedy termin trzeba  będzie przedłużyć. Rozpoczęcie 
prac  planujemy  od    początku    lipca  przy      założeniu,  że        do  tego    czasu    musi  być 
zakończony  remont Błędnika. 
Główne  założenia  prowadzenia  ruchu: 
Na    ul.  3 Maja wprowadzony    zostanie    ruch    jednokierunkowy,  trzy  pasmowy  od Bramy 
Oliwskiej    do  ul. Nowe   Ogrody. Ta    organizacja    będzie    obowiązywała    praktycznie    do 
końca    przebudowy,  która    potrwa    do  października    przyszłego    roku.  Zasadnicze  jezdnie 
głównego  ciągu muszą   być przebudowane przy  całkowitym  ich zamknięciu. W pierwszej 
kolejności   zamknięta  będzie   jezdnia  od   Huciska w kierunku  ul. Wały Piastowskie.  W 
tym   czasie     ruch   będzie   się odbywał    jezdnią  lewą  w kierunku Wrzeszcza, a ruch      do 
Gdańska  będzie    się    odbywał      ul.  3 Maja.  Inwestycja  ta    podzielona  jest    na    trzy  etapy 
Przebudowa   głównego  ciągu   finansowana jest z trzech   źródeł. 

Radna  Elżbieta  GrabarekBartoszewicz 
Mam  przed    sobą    WPI    i  na  ten    rok  w  inwestycjach    drogowych  wpisana    jest      ul. 
Słowackiego – 15,5 mln zł.
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Pan Krzysztof  Rudziński   Dyrektor  Wydziału  Programów  Rozwojowych 
Są    to  środki    obce,  firmy,  która  buduje    centrum    przy  skrzyżowaniu    ul.  Kościuszki  i 
Grunwaldzkiej.  Nasz    wkład      to  ok.  500800  tys.  zł,  miasto    przebudowuje  tylko    jedną 
jezdnię w kierunku Gdańska. Obecnie    jest  w przygotowaniu dokumentacja   techniczna. 
Dopóki   nie będzie  dokumentacji     projektowej, którą    robi    tamta firma   i pozwolenia  na 
budowę, to trudno  tutaj  mówić  o  przetargu. 

Radna  Elżbieta  GrabarekBartoszewicz 
Wszyscy    znamy    problem  ul.  Słowackiego.  Inwestycja    kolejnego    hipermarketu,  Galerii 
Bałtyckiej  jest  już    dość  zaawansowana.  Widzimy,  że    jest    tam  duża  dynamika    prac  a 
inwestor   planuje  otwarcie     tego  obiekt   przed świętami    i  jeżeli nie mamy zapewnień, że 
zostanie  tam zrealizowana  funkcja   drogowa, to  dla  nas   jest  to bardzo  duży  problem 
komunikacyjny.  Mamy  trzy  nitki    ulice    z  wylotem  na    Obwodnicę:  Słowackiego, 
Spacerowa, Kartuska i żadna z  nich nie jest  w pełni standardowa i nie drożne   na  wylocie 
na  obwodnicę.    Jedną  z  dróg,  która      spełnia    tą    funkcję  jest    ul.  Słowackiego    i  dobrze 
zrobiony    tam odcinek  leśny   do ronda.   Ta kolejna    inwestycja zakłada   parking  na   1000 
samochodów, czyli     po przeliczeniu       10 tys. samochodów. W związku z powyższym, my 
mieszkańcy  Wrzeszcza    nie  widzimy    funkcjonowania    komunikacyjnego  w  tej  części 
Miasta bez  przebudowania   do końca  tej ulicy. Jest  to ulic a wylotowa    do  lotniska i na 
obwodnicę, a   więc     pełni    funkcję newralgiczną.  Dlatego z niepokojem przysłuchuje    się 
tym    informacjom. Również  nie mam  nic  przeciwko  tramwajowi na Chełm,  ale    hierarchia 
powinna jednak ustawiać  priorytety  niezbędne  dla mieszkańców.  My mówimy, że   środki 
obce    przeznaczone    na      ten  węzeł  pochodzą    od    firmy    hamburskiej,  ale  jakie  mamy 
zapewnienia, kiedy   to zostanie wszczęte.   Roboty związane z  powstaniem  wspomnianego 
obiektu  handlowego  pięknie się  rozwija i podejrzewam, że  inwestor  w terminie zakończy 
tą inwestycję, a  inwestycja  drogowa nie  zostanie uruchomiona. 
W WPI  ten  odcinek mamy  zapisany    na    lata  2007  2008,  tj.  354 mln  zł w    roku    2008. 
prosiłabym  o doprecyzowanie:  punkcie  58 „przebudowa  ul. Słowackiego od nasypu  do ul. 
Grunwaldzkiej  i przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej,   Słowackiego, Kościuszki” – 
czy mówimy    tutaj     ul. Słowackiego   czy Nowej Kościuszki. Chciałabym   wiedzieć, które 
kwoty  dotyczą  ul. Słowackiego, a które  kwoty   dotyczą ul. Słowackiego   a która  Nowej 
Kościuszki, bo  dla mnie są dwie  różne  inwestycje. 

Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
Zgodnie  z porozumieniem   zawartym pomiędzy    firma EC a Miastem,    to   firma   EC  jest 
zobowiązana    do  dwóch    rzeczy,  a  mianowicie    do  opracowania    dokumentacji    dla 
pierwszego  etapu przebudowy skrzyżowania   ul. Grunwaldzkiej – SłowackiegoKościuszki i 
do  wykonania    dokumentacji    przebudowy    tego  skrzyżowania  i    do  wykonania  projektu 
docelowego  przebiegu    ulicy    Słowackiego  na  odcinku    od  nasypu    byłej  linii  kolejowej 
Wrzeszcz – Kokoszki  do ul. Hynka.  Jest  to odcinek ulicy  Słowackiego, skrzyżowanie  plus 
ulica  Nowa Słowackiego. 
Jeżeli chodzi o pierwszy etap  przebudowania skrzyżowania, to  dotyczy  on  tej części, która 
jest    w  poziomie  terenu.  Całe    skrzyżowanie,  czyli    dwie    jezdnie  ul.  Grunwaldzkiej,  cały 
środek oraz znaczne odcinki ul. Dmowskiego  ulegają przebudowie    i    firma EC, zgodnie z 
tym  porozumieniem  jest    zobowiązana  do    wykonania  tej  przebudowy    zanim  Galeria 
Centrum  zostanie    uruchomiona.  Natomiast    Miasto  w  ramach    tego  porozumienia  jest 
zobowiązane  do przebudowy  jednej jezdni na odcinku   od m Al. Wojska Polskiego  patrząc 
w kierunku Gdańska.  Oczywiście Miasto  nie może  przebudowywać  tej  jezdni oddzielnie, 
musi    to  zrobić    łącznie  z    EC.    Wg  stanowiska  EC    przebudowa  tego  skrzyżowania  ma 
nastąpić   w roku 2007.  W tej  chwili  zakończona jest  dokumentacja projektowa na pierwszy 
etap  przebudowy  i  jest    tylko  kwestia    doprecyzowania  terminów.  90  %      I  etapu    tej 
inwestycji  finansuje   ETC  a 10 % Miasto. 
Jeżeli  chodzi o układ  docelowy, to jest on  trakcie opracowania   a koszty  tej  dokumentacji 
również  pokryw  a  firma  ETC.  Dokumentacja    ta  jest    bardzo  skomplikowana,  bo  trasa
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przecina    częściowo  zbiornik  retencyjny,  zmienia  przebieg    w    stosunku    do    istniejącej 
jezdni.  Cały   zakres  przewiduje  budowę   estakady  dwukierunkowej,  jednopasmowej nad 
skrzyżowaniem  z  ulicą      Grunwaldzka  w  relacji  ul.  Słowackiego  –  Kościuszki.  Również 
przewiduje    przebudowę        drugiego   wiaduktu    nad    torami  PKP  i  włączenia    ul.  Nowej 
Kościuszki w ulicę  Hynka. Ten zakres   przebudowy  będzie w   całości  po  stronie miasta 
jeśli  chodzi o realizację. W tej  chwili  rozpoczęte  zostały  działania  terenowoprawne  i jest 
to     praca    bardzo  żmudna    bo   pozostało   do przejęcia ok. 85  działek,     do rozbiórki   9 
budynków,    65 mieszkań    do  pozyskania,  do   wykupu    kilka  działek  prywatnych. Gdyby 
sprawy  terenowoprawne  udało się załatwić  do końca  2007  to, jeżeli   etap  docelowy  uda 
się rozpocząć   w roku 2008, to należy  uznać, że  zrobiony   duży  krok  do przodu z uwagi na 
skomplikowany  charakter  tych działań. 
Na  ostatniej radzie  technicznej  dotyczącej  przebudowy  ul. Słowackiego. Jeżeli  chodzi o 
wysokości itd.,  rozwiązania są bardzo kontrowersyjne, wiele rzeczy jest  zakwestionowanych 
i  proces        robienia  dokumentacji  projektowej,  docelowej,  który miał    być  zakończony    do 
końca  maja, to przeciągnie  się  co najmniej do końca  br. 

Radny Tadeusz Mękal   przewodniczący Komisji 
Rozumiem,  że    rozpoczęcie    modernizacji  skrzyżowania  jest    związane    również  z 
przebudowa wiaduktu ulicy  Braci Lewoniewskich. 

Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
Jest  związane,  bo w  tym czasie   wiadukt Lewoniewskich    powinien być sprawny, tak aby 
można  było kierować  tam ruch  objazdowy. Zakłada  się, że  wiadukt  ten po przebudowie 
będzie miał   40    ton nośności. Termin zakończenia   tej  inwestycji określony   jest   do końca 
września  br, ale   warunki  zimowe spowodowały  to, że  wykonawcy   mają  opóźnienia   ok. 
1,5 miesiąca.  Jak  to się  przełoży   na terminy   umowne  tego   dokładnie nie wiem, ale na 
pewno trzeba  się  liczyć z niewielkimi korektami, bo obiekty    istniejące  bardzo   trudno się 
remontuje, bo wiele  rzeczy   ujawnia się w czasie prowadzonych  robót. 

Radny Tadeusz Mękal   przewodniczący Komisji 
W  jakim  terminie  w  wykonawca    powinien  wejść  z    robotami  na  omawianego 
skrzyżowanie? 

Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
A firma ETC  nie mamy wyznaczonej  daty  co  do dnia i miesiąca. Nasze  ustalenie na dzień 
dzisiejszy    polega  na  tym,  że    termin    realizacji    tego  zadania    jest  określony  od  początku 
przyszłego    roku    do momentu  oddania    galerii.  Czyli   wykonawca    założył    realizację  w 
roku  2007. Obecnie    analizujemy    otrzymaną  dokumentację    i  musi    dojść    do  spotkania, 
gdzie    spiszemy     dokument,  z którego   będzie   wynikał  termin  realizacji przynajmniej        z 
dokładnością  do  miesiąca,  dlatego że  w odróżnieniu  do  firmy ETC, która  wybierze  sobie 
wykonawcę,  to my musimy  przeprowadzić  cała  procedurę,  która  wymaga  ok. 3 miesięcy 
na  wyłonienia   wykonawcy. 

Radny Tadeusz Mękal   przewodniczący Komisji 
W  jaki  sposób    ta  1  przebudowa    będzie        wpływała    na    ruch   w  całym mieście,  czyli 
powiązanie tego  co  dzieje się w Śródmieściu  z tym, co  dzieje się w śródmieściu Wrzeszcza. 

Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
Może    to  nie  będzie  maiło  przełożenia  wprost,  bo    utrudnienia    będą    występowały  w 
śródmieściu, ale  generalnie kierowca  jadąc  przez  Gdańsk, będzie  natrafiał  na  tej trasie  na 
utrudnienia,  których  nie  da  się  uniknąć.    Założenia    realizacji    tych    robót  są  takie,  że 
wykonawcy  będą  robić  po kawałku  przy  utrzymaniu  ruchu. 

Radny Tadeusz Mękal   przewodniczący Komisji 
Czy  już przygotowane  się  tymczasowe   rozwiązania  komunikacyjne – objazdy.
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Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
Dzisiaj nie  jestem przygotowany  do  tej   dyskusji, dopiero   otrzymujemy    dokumentację z 
Biura  Komunalnego. 

Radna  Elżbieta  GrabarekBartoszewicz 
Z przykrością muszę powiedzieć, że  nie jest  to wszystko spójne. Mam przed  sobą  umowę  z 
Niemcami i w  § 10 wyraźnie jest  powiedziane, że ETC przyjmuje do  wiadomości  warunek, 
który  zostanie  wpisany  do decyzji  o pozwoleniu  na  budowę, który  to warunek uzależnia 
przejęcie  do  użytkowania  centrum handlowego Galeria  Bałtycka  od pełnego  wykonania 
prac  potwierdzonych  protokołem  odbioru końcowego, związanych z realizacja   inwestycji 
komunikacyjnej. 

Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
I tak ma  być. 

Radna  Elżbieta  GrabarekBartoszewicz 
Ale muszą   być terminy, które  muszą  być   spójne. Pytanie   co mieści   się pod pojęciem 
inwestycji  komunikacyjnej,  bo  w  moim  pojęciu    także    ul.  Słowackiego.    Ta    inwestycja 
spowoduje  jeszcze zwiększenie  natężenia  ruchu. Najpierw  musi być inwestycja  drogowa a 
następnie    otwarcie    Galerii.  Będzie      to    gigant    galeria,    wielokrotnie  większa    od 
Manhattanu  i    chyba  nikomu    nie  brak      wyobraźni,  że    to  jeszcze  bardziej      zwiększy 
natężenie  ruchu. Sytuacja   jest  już  dramatyczna  a będzie jeszcze  bardziej  dramatyczna, w 
zasadzie   nikt   nie przejedzie  do  lotniska. My  mówimy o  rozwoju  lotniska, a praktycznie 
nie  będzie  do niego  dojazdu. Bardzo  bym prosiła, aby zaczęto  prowadzić jakieś  badania 
ruchu w określonych    godzinach. Ta    inwestycja    spowoduje  jeszcze    zwiększenie    ruchu  i 
nazywając  to po imieniu  jest  to paraliż  komunikacyjny w obrębie  dworca  we Wrzeszczu i 
ul. Słowackiego. 
Ja  nie  jestem przeciwna    tej    inwestycji,  ale   punktu   komunikacyjnego uważam,  że    skoro 
wydano  pozwolenie na budowę w  grudniu  to trzeba  zintensyfikować, przyspieszyć  prace 
drogowe.  Jest  to obowiązek  wobec mieszkańców. 
Panie Przewodniczący, bardzo  prosiłabym, aby  spowodować  badania  o natężeniu  ruchu. 

Radny Maciej Lisicki   wiceprzewodniczący  Komisji 
O  co  pani  radnej  chodzi,  to    chyb  a  nikt    na  tej  Sali  nie  wie,  bo  ulica  Słowackiego    jest 
wpisana  do WPI i nie będzie  robiona  ani  rok szybciej, ani  rok później , ale tylko  wtedy jak 
została   uchwalona przez Radnych. W związku  z    tym, pani    tutaj    bije    tylko pianę.    Jeśli 
chodzi o badania  ul. Słowackiego, to  znane są jej natężenia, przepustowość. 
Wszyscy mieszkamy w tym mieście  i   wszyscy   jeździmy  różnymi  ulicami. Są   priorytety 
wybrane  jak  trasa WZ,  dojazdy  do   obwodnicy. Tramwaj  na  Chełm dlatego, że  są  na to 
pieniądze    europejskie.  Z  ulicą Słowackiego    czekamy    do  następnego    rozdania  pieniędzy 
europejskich.   Takich  miejsc  w Gdańsku  mamy multum. Np.  skrzyżowanie  ul. Kartuskiej 
z ul. Łostowicką. 
Po drugie, niech  pani radna  nie   wieszczy, że jak  się  otworzy Galerię     to będzie  wielki 
paraliż      komunikacyjny.  Będzie    zwyczajnie.  Będzie  jak  przy  Manhattanie,  Carrefurze  i 
innych centrach  handlowych. Pierwszego  dnia  będzie  tłum a  potem będzie  zwyczajnie. 

Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
ETC  m najpierw  założyło  budowę  centrum handlowego, potem układu komunikacyjnego, 
dlatego, że poza  tymi  budynkami, które  już  są wyburzone,  to jeszcze  jest  to  wyburzenia 
budynek    po byłym Biurze   Projektów Transprojekt. W związku z   tym, prowadzone  będą 
tam głębokie  wykopy, ciężki  transport,  różne  instalacje i  nie można  przed  tymi  robotami 
robić  układu  drogowego.
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Zakres    I  etapu    nie  obejmuje    ul.  Słowackiego.  Obejmuje    on    skrzyżowanie    ul. 
Grunwaldzkiej,  łącznicę    przy  ul.  Kościuszki    i    ul.  Dmowskiego.    Ul.  Słowackiego    nie 
obejmuje   dlatego, że nad    skrzyżowaniem ma   być    budowana   estakada, która        zupełnie 
zmienia  układ  ul. Słowackiego i powoduje konieczność  wyburzenia  budynków. Ten proces 
już  trwa, ale  jest   to  proces  długi. 

Radny Tadeusz Mękal – przewodniczący Komisji 
Obszar, o którym  mówimy  jest bardziej skomplikowany niż    Pani radna  Grabarek  sobie 
wyobraża.  Proszę  zwrócić  uwagę, że  przygotowuje  się  tam inwestycję, która ma mieć  co 
najmniej 200 tys.m 2 ,  6 tysięcy  mieszkańców.  To jest  wyzwanie, a nie   ten sklep i to należy 
uwzględniać przy projektowaniu ulicy Słowackiego  i    rozumiem, że  to    jest   uwzględniane. 
Zatem    ten  projekt    ulicy  Słowackiego    musi  uwzględniać  te  zmiany  i    rozumiem,  że 
opracowywany    projekt  będzie  zawierał    te wszystkie  elementy – wjazd    na  teren    byłych 
koszar    i  skomunikowanie    całej    przestrzeni,  która    ciąży    do    tego  skrzyżowania  i 
sukcesywnie  będziemy  budowali kolejne  elementy tej  trasy tak, aby w ciągu  tych  trzech 
lat, jak zapisano  WPI, zrobić ulicę Słowackiego. 
Czeka  nas    bardzo  precyzyjne    przedsięwzięcie,  które    będzie    prowadziło    do    tego,  aby 
przeprowadzać      modernizacje  i  jednocześnie    nie  pogorszyć    już    i  tak    trudnej  sytuacji 
komunikacyjnej. . 

Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
Wyznacznikiem      czasu    realizacji    ul.  Słowackiego    będzie    przede wszystkim możliwość 
pozyskania terenów  i mieszkań  zastępczych.  Jeżeli  się t o uda  załatwić  do końca  roku, a 
skala problemów jest  bardzo  duża,  to  naprawdę  będzie  to  duży  krok  do przodu. 

Radna  Elżbieta  Grabarek   Bartoszewicz 
Ja    naprawdę  do tego  tematu  jeszcze wrócę  i  jeszcze  dodam parę  informacji. Mogłabym 
przyjąć  tą  informację, gdybym była  radną jednej kadencji. Ale  na temat  ul. Słowackiego 
mówiliśmy    już  w  poprzedniej    kadencji    i  gotowe    były    już  projekty  przebudowy.  W 
związku z czym  to nie jest temat  nowy, który wyskoczył  dzisiaj, ale  temat ten jest  znany i 
był opracowywany i zapewnienia  były. Więc  mój niepokój  pogłębia się w tym momencie, 
że  zapominamy o  tym, że  żeśmy  już pewne plany  przygotowali.  W jednym z  rozwiązań 
była    mowa,    że    będzie    to  ulica  jednokierunkowa,  a    druga    nitka      pobiegnie  ulicą 
Partyzantów.   Mnie    chodzi  i  tempo  tych    prac,  bo    wszystkie    argumenty,  które    dzisiaj 
usłyszał,  to znam  je od iks  lat. Natomiast w tamtej  kadencji  była już pewna   intensyfikacja 
prac. Ówczesny     wiceprezydent   R. Gruda    prezentował    projekty  koncepcji, w  związku  z 
tym  pewne  wyobrażenia  były, że  wystąpią  trudności, a o wyburzeniach  też  mówiliśmy. 
Czyli  to nie  są  rzeczy nowe, których myśmy  wcześniej  nie rozpoznali . Wiedzieliśmy  jaki 
kształt    ma    ta    ulica    i  jakie  będą    wyzwania.    Natomiast  niepokojące  jest    tempo    i 
niepokojące    są  decyzje    inwestycyjne,  które    powodują    jeszcze    bardziej    zakorkowanie 
Gdańska.  Mamy już plan  dla terenu po koszarach, gdzie wejdą  kolejne  inwestycje. Mamy 
decyzje  o  lokalizacji   nowego  cmentarza w  mieście. Przy takim tempie  prac  drogowych, 
w  tej    części  miasta    będzie    tragedia.    Dlatego    przypominam,  że    te  prace    muszą    być 
przyspieszone Uważam, że   priorytetem muszą   być     odcinki   prowadzące   do obwodnicy. 
Prezydent  wyraźnie   mówił  o  przebudowie  ul. Słowackiego. Nikt   mieszkający  przy ul. 
Słowackiego  nie    wyobrażał      sobie,  że    mówimy  o  odcinku  leśnym,  bo  Prezydent 
Adamowicz  nie precyzował, że   przebudowuje    tylko odcinek  leśny. Cały czas   mówił   ul. 
Słowackiego. W moim mniemaniu ul. Słowackiego  to  aż  do ul.. Grunwaldzkiej, a nie tylko 
odcinek    do  De  la  Sal  .    A  więc    wyrażajmy    się    precyzyjnie  i    będzie    to    komunikat 
czytelny  dla mieszkańców, albo rzucajmy  sobie słowa na wiatr. To panie  radny  chciałam 
powiedzieć i nie  mówmy  o jakimś populizmie, bo nie o  to  chodzi, ale  o drogę, która ma 
prowadzić  na lotnisko, które musi być  rozwijane, bo jest  to istotna  dziedzin   dla  rozwoju 
Miasta.
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Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
Jeśli  chodzi o ul. Słowackiego, to koncepcja  na  przebudowę  skrzyżowania  była  robiona 
bodajże   cztery lata  temu, ale  miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego, który  dał 
dopiero podstawę  do  rozpoczęcia  działań   zmierzających w kierunku  przebudowy  został 
uchwalony w  zeszłym  roku. 
W  tej    chwili  przygotowujemy    jeszcze  przetarg  na  opracowanie    koncepcji    Nowej 
Słowackiego i mam tutaj na  myśli  odcinek od  ulicy Budowlanej  do ul. Spadochroniarzy  w 
związku z inwestycja Portu Lotniczego. 

Radna  Danuta  Putrycz   członek Komisji 
Na  mapce   która  stanowi załącznik  nr   9  do  protokołu   pokazana  jest  budowa  Trasy 
WZ odcinek  Jabłoniowa    Kartuska. Nie wiem dlaczego, ale  wydawało mi się, że  w tym 
roku ma być  rozpoczęta  dalsza  budowa  ul.  Armii Krajowej  do Obwodnicy. Słyszę  tutaj, 
że    jest    rozłożone    na  dwa    etapy,    w  związku  z  czym  pytam, w      którym momencie    to 
nastąpi? 

Pan   Andrzej Łoś   Dyrektor  DRMG 
Panią  Radną    na  pewno    interesuje    połączenie    Trasy  WZ    z  Obwodnicą.  Dostaliśmy 
pozwolenie  na  budowę    tylko    na    I  etap,  który    jest    obecnie w    realizacji.  To    zostanie 
zakończone    do    grudnia    2007r,  z  tym,  że    wykonawca    już  deklaruje    skrócenie    tego 
terminu  o dwa miesiące.  Odcinek od  Jabłoniowej  do ul. Kartuskiej wynosi 2.320 metrów. 
Dla  następnego    odcinka  prace    projektowe    rozpoczną  się    w  tym    roku  po  uchwaleniu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i mam nadzieję, że znowu  pozyskamy 
środki   unijne    na  lata     programowania     2007 –  2013  i     pod koniec    roku 2007   chcemy 
ogłosić przetarg  na  wykonawcę  robót montażowo – budowlanych następnego  odcinka. 

Radny  Tadeusz Mękal – przewodniczący Komisji 
I  należy    tutaj  powiedzieć,  że    jest    to  połączone    z  inwestycją  rządową,  czyli  przebudową 
węzła Kartuska – Obwodnica. 

Pan   Andrzej Łoś   Dyrektor  DRMG 
Na  ta  okoliczność    było    spotkanie  z  Dyrektorem GDDKiA,  gdzie    chcieliśmy  wspólnie 
pozyskiwać projekt. Dyrektor  stwierdził,  że    zrobią    to  sami,  z    tym,  że    razem    będziemy 
musieli    uzgadniać    terminy    realizacji.  Uzgodniliśmy,  że  przetarg  na    wykonanie    robót 
budowlanomontażowych  na  następny  odcinek  wraz  z  włączeniem    do  Obwodowej 
ogłosimy   w    2007r.    o  ile    pozyskamy    na  to  środki    unijne    tak,  jak udało    się    nam    to 
obecnym    okresie    programowania.    Najpóźniej    do    2009    roku  powinniśmy    mieć 
skomunikowanie  z Obwodnicą. 
Koszt  pierwszego  odcinka, będącego obecnie w realizacji  wyniósł  68 mln zł. Po przetargu 
jest    to  koszt  46.232    tys.  zł.  Inwestycje    towarzyszące,  związane      między    innymi  z 
odprowadzeniem wód    deszczowych  (    rowy    i  zbiornik  retencyjny)      również      pochłoną 
środki w wysokości ok. 10 mln zł. 

Radny  Tadeusz Mękal – przewodniczący Komisji 
Z  inwestycjami realizowanymi w części   zurbanizowanej miasta   bardzo ważną   inwestycją, 
która   może   odmienić       nam    sposób   komunikacji w   mieście    jest   budowa  Obwodnicy 
Południowej i  Trasy Sucharskiego.  Panie  Dyrektorze,  czy Pan jest zorientowany  na jakim 
etapie są te  inwestycje. Komisja  chciałaby  zapoznać  się z tym tematem i  chciałbym  na to 
posiedzenie    Generalną    Dyrekcje    i  Port,  aby    omówić    ten  układ  komunikacji,  którego 
realizacja powinna  rozpocząć  się  w najbliższych   dwóch latach. 

Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
Obwodnicę    Południowa    w  całości    prowadzi    GDDKiA,  ponieważ    będzie    to    droga 
ekspresowa,  podobnie    jak   Obwodnica  Zachodnia. Generalna    Dyrekcja    jest  obecnie    na
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etapie  projektowania,  czyli  opracowania    dokumentacji    projektowej    z  założeniem 
gotowości  do realizacji   w 2008r. Mówię  to niezobowiązująco, bo taka informację od nich 
uzyskałem. 
Natomiast  dla Trasy Sucharskiego obecnie jest   robiona  kompleksowa    koncepcja  przez 
Zarząd  Morskiego Portu   Gdańsk, która  to koncepcja  ma objąć   cała Trasę  Sucharskiego 
od  Obwodnicy Południowej   do ul. Marynarki Polskiej. W  międzyczasie zrobiona  została 
przez    firmę  niemiecką    analiza    pokonania  przeprawy    przez  Martwą    Wisłę.  Były    tam 
zrobione    dwa    rozwiązania:  tunel    lub  most    zwodzony.  Analiza    ta  wykazała  znaczną 
przewagę  tunelu,  mimo  że      jest    to  rozwiązanie  droższe  w  realizacji,  ale    tańsze    w 
utrzymaniu.  Po  zrobieniu      kompleksowej  koncepcji    ma  być  zrobiona      dokumentacja 
budowlano  wykonawcza   dla  odcinka od  Obwodnicy  Południowej  do ul. Elbląskiej, jako 
pierwszy  etap przebudowy.  Inwestycja  jest niezwykle  trudna  i będzie  wymagała  szeregu 
wyburzeń, zawłaszczeń, itd.  Myślę, że  sama przeprawa   to koszt  ok.  400 mln zł.  Kosztu 
pierwszego  odcinka  nie znam.  Między innymi radny Cz. Nowak  wystąpił  do Ministra  w 
sprawie  włączenia  pierwszego  odcinka  Trasy Sucharskiego  do  Obwodnicy  Południowej i 
gdyby   udało się to załatwić,  to  wtedy  GDDKiA by  to przejęła łącznie z  finansowaniem. 
Miasto   również   podejmowało   takie kroki   rok temu, ale     niestety wniosek miasta   został 
rozpatrzony    negatywnie.  Włączenie      pierwszego    etapu    do  Trasy    Sucharskiego    do 
Obwodnicy    Południowej   dawałoby  szansę powstania   tych dwóch   inwestycji   w  jednym 
czasie i oczywiście  przy zaangażowaniu budżetu  państwa  nie budżetu miasta. 

Radny  Tadeusz Mękal – przewodniczący Komisji 
Z  tego    co    tutaj  usłyszeliśmy    czeka  nas    naprawdę wiele  pracy    i wysiłku  związanego  z 
układem  drogowym i wiele  kłopotów.  Radna  E. Grabarek wskazała nam kłopoty związane 
z  ulica  Słowackiego.  Pan  Dyrektor    opisał    nam    problemy,  jakie  będą    nas  dotyczyły    z 
przebudową    tego    śródmiejskiego      układu.  Do  tego    dochodzi    również    konieczność 
budowy  nowego  układu  komunikacyjnego,  jakim  jest Obwodnica   Południowa  i  fragment 
ramy   komunikacyjnej.  Radni    następnej   kadencji  będą musieli  włożyć   wielki wysiłek, 
żeby  te  inwestycje  stały  się inwestycjami   rządowymi, bo my jako Gdańsk  nie jesteśmy w 
stanie podołać  budowie  ramy  komunikacyjnej, gdzie jeden z  jej  elementów  kosztuje  ok. 
400 mln zł.  Powiedzmy  sobie  wprost, że  wybudowanie  tunelu  to klucz do odkorkowania 
miasta,  bo  spowoduje    to    całkiem  odmienne    zachowania  komunikacyjne  użytkowników 
indywidualnych. 

Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
Układ    istniejący,    że  wszyscy      kierowcy  muszą    przejechać    przez    centrum  miasta 
powoduje  to, że  przed  dworcem  w okresie, kiedy  jest  normalna komunikacja   w pełnej 
przestrzeni,  przejeżdża    80    tysięcy    pojazdów    na  dobę.  Jest    to  najbardziej    obciążony 
przekrój w Gdańsku.    Zrobienie        tamtej,  alternatywnej  trasy    zupełnie  zmieni  komfort    i 
jakość komunikacji. 

Radny  Tadeusz Mękal – przewodniczący Komisji 
Nie powiedzieliśmy  tutaj  jeszcze   ważnym elemencie  jakim jest  Nowa Wałowa. Być może, 
że    uruchomienie  terenów  postyczniowych,  budowa  Centrum  Solidarności    spowoduje,  ze 
tam  ruszy ten obiekt  mostowy  łączący  Bramę Oliwską  z  terenami  postyczniowymi,  który 
również  może    być    zaczątkiem    obwodnicy      śródmieścia,  która    również    może 
spowodować, że   będziemy mieli możliwość  omijania  skrzyżowania  Okopowa – Podwale 
Przedmiejskie. 

Pan Romuald  Nietupski   Dyrektor ZDiZ 
Jeśli    chodzi  o  Nową  Wałową    to    chciałbym  tutaj  Państwo  poinformować  – 
niezobowiązująco   że  kontaktowała  się. z nami firma Synergia, która  usiłuje   uaktywnić 
pierwsza część      terenu   pod    inwestycje   komercyjne  i  zapowiada     przygotowanie się d o 
budowy pierwszego etapu  Nowej Wałowej   jedna jezdnia  na odcinku od Bramy Oliwskiej 
do   ul. Rybaki  w  2008r.  Gdyby tak się stało,  to zmienia  to  troszkę  jakość, jeśli  chodzi o
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wiadukt    Brama    Oliwska.  Przypomnę,  że  w  tej  chwili    robimy    wiadukt    Braci 
Lewoniewskich,  równie  w  złym  stanie  jest      Brama Oliwska,  ale    przy    budowie    Nowej 
Wałowej ten wiadukt  zupełnie traci  charakter, czyli nie musi  być  wiaduktem o nośności  55 
ton. 

Radny  Tadeusz Mękal – przewodniczący Komisji 
Kończymy    ten    punkt.  za  trzy  miesiące    ponownie  w  wrócimy    do  tego    tematu,  aby 
zorientować  się  jak przebiegają  prace   drogowe. 
Dziękuje  Panom Dyrektorom za  przybycie  i przygotowanie  materiałów. 

PUNKT  4.1 
Opiniowanie    koncepcji  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
Jelitkowo, rejon ulicy Wypoczynkowej. 

Koncepcje  przedmiotowego planu omówiła Pani Wiesława Szermer  – projektant   planu. 
Powiedziała między innymi: 
Uchwałę    o  przystąpieniu    do    sporządzenia  przedmiotowego  planu  rada Miasta  podjęła w 
grudniu   2005.   Plan obejmuje obszar o powierzchni   ok. 7,8 ha położony    na   południowy 
wschód  od  ulicy Piastowskiej i Wypoczynkowej. Ograniczony jest: 
•  od  północnego i południowego wschodu lasem nadmorskim, 
•  od południowego zachodu  parkiem  Reagana. 
Stan  istniejący: w  części  rozpoczęty      jest    tam    proces    inwestycyjny,  na  który    inwestor 
uzyskał    decyzję      na  pierwsze  zadanie.    Na  obrzeżach    znajduje  się    dosyć  wartościowy 
drzewostan i są  tam    budynki pozostałe po uprzednim właścicielu, czyli  wojsku. 
W „Studium…” uwarunkowań  Miasta teren ten oznaczony  jest jako nowy teren rozwojowy 
z dominującym udziałem  funkcji mieszkaniowej. 
Koncepcja planu  dzieli ten teren na  trzy   tereny: 001M/32, 002KD80 i 003  Zl.  Główny 
to teren zabudowy mieszkaniowousługowej z linią zabudowy, która  została  wyznaczona już 
w  poprzednio    obowiązującym    planie.  W  terenie    tym    wyznaczamy    pokrycie    działki 
zabudową  maksymalnie  35%, minimalny  procent powierzchnio  biologicznie  czynnej 30%, 
maksymalna  intensywność  0,8  i  maksymalna  wysokość    17  m.    W  stosunku    do 
obowiązującego planu ulica   Wypoczynkowa  została    trochę zawężona  i będzie ona   droga 
dojazdową. Ulica  ta  w planie poprzednim miała  20 m szerokości  i miejsca   postojowe. W 
związku z tym, że jest  to teren prywatny zawęziliśmy  ją  do   12 metrów. 
W planie poprzednim maksymalna intensywność  wynosiła  0,7 , maksymalna wysokość  13 
m,  procent  pokrycia    działki    zabudową    bez  zmian.  Zniesiony    został  zapis  o  minimalnej 
powierzchni mieszkań, czyli  100 m 2 . 

Komisja  nie zgłosiła  uwag  do zaprezentowanej  koncepcji planu i bez  dyskusji przystąpiła 
do głosowania. 

Opinia: 
Komisja    3  głosami  za,  przy    1  głosie  wstrzymującym  się    pozytywnie  zaopiniowała 
zaprezentowana koncepcje planu dl  rejonu ulicy Wypoczynkowej II 
Opinia  Nr 1117/55/2006 stanowi załącznik  nr  11  do niniejszego  protokołu. 

PUNKT  4.2 
Opiniowanie    koncepcji  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
Wyspa Spichrzów, rejon ulicy Chmielnej i Pszennej
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Koncepcje    przedmiotowego  planu  omówiła  Pani  Magdalena    Kawka    projektant 
planu. Powiedziała między innymi: 
Obszar    opracowania    zlokalizowane    jest w    śródmieściu    historycznym,  a  granice  biegną 
wzdłuż    ulicy  Chmielnej,  Pszennej  i  Podwale    Przedmiejskie.  Na      omawianym  terenie 
obowiązuje   mpzp Wyspa Spichrzów Północ i   grancie omawianego    planu  pokrywają  się 
ze  strefę  usługowa  w planie  obowiązującym. 
Głównym celem przystąpienia  do  planu  było zniesienie  zapisów w planie  obowiązującym 
mówiącym o   wspólnym pozwoleniu   na  budowę. Ponieważ   we wschodniej  części        teren 
jest      w  użytkowaniu  wieczysty  Orbisu  i  nie  zgadza  się  on  na    wspólne    pozwolenie  na 
budowę.  Innym    z  celów    przystąpienia    do  opracowania          tego    planu    jest   możliwość 
realizacji  parkingu  kubaturowego  na  minimum  800 miejsc  postojowych. 
Cały  teren przeznaczony  jest pod zabudowę  usługową  001U33. 
Maksymalna wysokość nowoprojektowanej  zabudowy  nie może  przekroczyć   27 metrów 
dla  budynków  o dachach stromych a dla  budynków o dachach płaskich  17 metrów. Wzdłuż 
linii  rozgraniczających    teren,    wyznaczone  zostały    linie      zabudowy    zgodne      z 
obowiązującym planem  oraz  historyczne podziały  na działki, które  również  przeniesione 
zostały z  obowiązującego planu. 
Wprowadzono  również zapis   mówiący o  ilości miejsc     parkingowych   dla  całego  terenu, 
gdzie znajdować  ma się minimum 800 miejsc postojowych  w parkingu  kubaturowym  lub 
podziemnym. Zachowany został  zapis  o konieczności zachowania przejścia  od  ul. Pszennej 
do przejścia  tunelowego   Podwale  Przedmiejskie. 

Radny Tadeusz Mękal   przewodniczący Komisji 
Jak  to  się  ma    do  pozostałe,  północnej  części  Wyspy  Spichrzów,  ponieważ      w  planie 
obowiązującym    czas    funkcjonowania  Nowotelu,  w    obecnym  stanie    rzeczy    jest 
ograniczone   czasowo    do czasu       wygaśnięcia     wieczystego   użytkowania  terenu przez 
obecnego  właściciela.    Czy  ten  plan  umożliwia    przebudowę    tej  przestrzeni  zgodnie  z 
planem, który  obowiązuje. 

Pani Magdalena  Kawka   projektant  planu 
W planie   obowiązującym, wzdłuż   północnej granicy      teren  jest przeznaczony   pod strefę 
drogową i w planie   do  tego  nie odnosimy  się. generalnie natomiast  wszystkie  zapisy są 
zgodne    z  obowiązującym planem,  oprócz    zapisu mówiącym o wspólnym pozwoleniu    na 
budowę  i  wspólnym  zagospodarowaniu    terenu.      Zapis  ten  miał    na  celu  powstanie  w 
zachodniej części  parkingu  kubaturowego. 

Pani Maria  Koprowska    Kierownik Zespołu  Urbanistycznego  Śródmieście 
Nie  bardzo  rozumiemy  istotę  pytania   o jaką   przebudowę  chodzi?  Czy   to  chodzi o 
przebudowę   Nowotelu? 

Radny Tadeusz Mękal   przewodniczący Komisji 
Czas trwania  tej  bryły, budynku  Novotelu  jest   ograniczona  bodajże  do  roku 2040. czy 
ten plan i   przewidywana tam funkcja nie będzie  blokowała  rozwoju tej  części  północnej. 

Pani Maria  Koprowska    Kierownik Zespołu  Urbanistycznego  Śródmieście 
W żadnym wypadku nie   blokuje      to  innych   docelowych    rozwiązań,   natomiast   Novotel 
jest  czasowy i nic w  tym zakresie  nie zmieniamy. 

Komisja    po    krótkich    dodatkowych    wyjaśnieniach      nie  zgłaszając    uwag    do 
zaprezentowanej koncepcji  planu przystąpiła  do glosowania. 

Opinia: 
Komisja,  jednogłośnie    6  głosami  za    pozytywnie  zaopiniowała      zaprezentowana 
koncepcje planu dla  rejonu ulicy Chmielnej i Pszennej. 
Opinia  Nr 1117/56/2006 stanowi załącznik  nr  12  do niniejszego  protokołu.
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PUNKT  4.3 

Opiniowanie    koncepcji  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
rejon ulicy tzw. „Nowej Bulońskiej” na północ od  ulicy Kartuskiej 
 

Koncepcje  przedmiotowego planu omówiła Pani Małgorzata Momont  projektant  planu. 
Powiedziała między innymi: 
Obszar  planu    obejmuje    teren  o  powierzchni  49,5  ha    i    zlokalizowany    jest w  północnej 
części   Gdańsk Południe na północ  od  ulicy Kartuskiej.   W  obowiązującym „Studium…” 
mieści   w sobie przebieg  ulicy Nowej Politechnicznej. Ważnym sąsiedztwem    jest   osiedle 
Jasień. Większość  obszaru  objętego  planem stanowią  istniejące  ogrody  działkowe ( grunty 
gminne  w użytkowaniu wieczystym), które  w ‘Studium…” przewidziane  są  do likwidacji i 
do  przekształcenia  w  zabudowę  mieszkaniową.  Ważnym  uwarunkowaniem  jest    bliskość 
terenu  w stosunku  do  Trasy WZ i  do dzielnicowego   ośrodka JasieńUjeścisko. 
Celem  przystąpienia    do  opracowania    tego  planu    było  ustabilizowanie  przebiegu    tzw. 
Nowej  Bulońskiej,  która    się  różni  w  stosunku    do  przebiegu    Nowej  Politechnicznej  jak 
również likwidacja wspomnianych ogrodów  działkowych: im. Chopina, Orlik, Jar, Zręb. 
Rzeźba  terenu    bardzo  urozmaicona,  są  znaczne    różnice  spadków  między    najniższym 
punktem a    najwyższym maksymalna  różnica   50 metrów. Tak   urozmaicona    rzeźba    jest 
zarówno walorem  jak i ograniczeniem przyszłej zabudowy. 
Nowa     Bulońska    stanowi   odcinek podstawowego   układu   komunikacyjnego, co   zostało 
omówione  bardziej szczegółowo. 
W  pasie  40    metrowym    po  obu  stronach  Nowej  Bulońskiej    przewidujemy      zabudowę 
mieszkaniowousługową z ograniczeniem, że 20 metrów  od  pasa  drogowego może  mieścić 
się  zabudowa  mieszkaniowa,  natomiast    usługowa  dopuszczona  jest  w  liniach 
rozgraniczających.  Jest    duże    zainteresowanie      tymi  terenami  inwestycyjnymi,    dlatego 
spodziewamy  się, że   pierwszej kolejności  może  nastąpić  likwidacja  ogrodów działkowej 
po zachodniej stronie od  ulicy Bulońskiej. 
Z uwagi  na trudną  konfigurację  terenu, wyznaczone  zostały  wloty  ulic wewnętrznych. 
Projekt  planu  możemy  określić  jako  bardzo proekologiczny. W części  północnej  biegnie 
Potok Siedlicki  i wyznaczamy    tam    dosyć  szerokie    pasy  zieleni  urządzonej  i  komercyjne 
tereny  usług  z zielenią towarzyszącą. 
Infrastruktura  techniczna: 
Przez    obszar  planu    przebiega    kolektor  Morena,  który    będzie      powodował    jakieś 
ograniczenia. Przepływa  rów   S1,   który za pośrednictwem zbiornika    retencyjnego   wpada 
do Potoku Siedlickiego. Większość  obszaru  stanowi zlewnia   Potoku Siedlickiego. 
Trudny i  o  dużych  walorach  charakter  tego  terenu został podkreślony  przez  dominanty 
wysokościowe,  osie    widokowe.  Ważniejsze  ciągi    również    zostały    wyprowadzone    w 
oparciu o   ważne wyróżnione przez nas   elementy. Ciągi piesze     prowadzone  są   kierunku 
Potoku i wzdłuż   całego  Potoku. 
Ze względów  ekologicznych ważny   jest zapis, że obiekt, który  będzie  przekraczał  dolinę 
Potoku Siedlickiego  musi  mieć  minimum 50 metrów,  co  zostało   zaproponowane  przez 
przyrodników i  zaakceptowanie w naszym projekcie planu. 

Radny Tadeusz Mękal – przewodniczący Komisji 
Czy w związku z likwidacją ogrodów  działkowych  nie będzie protestów? 

Pani Małgorzata Momont  projektant  planu 
Protest  pojawił    się  już  w  momencie  przystąpienia    do    tego  planu  ,  ale  po    licznych 
rozmowach    sytuacja    się  jak  gdyby    trochę  unormowała.  Informowaliśmy,  że    jest    to 
inwestycja     gdzieś    na ok. 2030    i   ogrody do    tego   czasu    będą   mogły    funkcjonować  i 
likwidacja  ich  jest   ewidentnie związana z realizacją Nowej Bulońskiej.
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Radny Tadeusz Mękal – przewodniczący Komisji 
Ale    pani    sugerowała,  że    jest  wielkie  zainteresowanie    terenami    na  zachód    od  Nowej 
Bulońskiej. Czy  ogrody  maja  roszczenia w  stosunku  do miasta? 

Pani Małgorzata Momont  projektant  planu 
Tak,  ale  jeśli    chodzi  o    ogrody    działkowe    to    jest  tylko  fragment    tego    terenu  i    tylko 
sugerujemy,  że    jeżeli  zabudują  się      już    tereny    prywatne,  tj.  ok.  10ha,  to  ten  kawałek 
ogrodów  do ulicy może  być  do likwidacji  w pierwszej kolejności. 
Ogrody  nie mają w  tej chwili  roszczeń, bo mogę  one  funkcjonować   na  dotychczasowej 
lokalizacji. 

Radny Janusz  Kasprowicz   członek Komisji 
Czy obowiązek   odszkodowawczy  nie  rodzi  się w momencie  uchwalenia planu? 

Pan Marek Piskorski   Dyrektor Biura  Rozwoju Gdańska 
Tutaj  ustalenie    planu    na    cele    publiczne  powoduje    roszczenie  z  art.  36  ustawy    o 
zagospodarowaniu przestrzennym. Jest  jednak pewna  wątpliwość, ponieważ  w ustawie jest 
napisane,  że  jeżeli    ustalenie    planu  uniemożliwia    wykorzystanie  terenu    w    sposób 
dotychczasowy, to oczywiście w  tym przypadku nie  uniemożliwia, bo  ogródki czasowe  do 
czasu  realizacji ulicy  mogą  funkcjonować. Ale  jest  tam  jeszcze  formułka „ lub w sposób 
z  godny  z    dotychczasowym    przeznaczeniem”.    Tutaj  mamy  stan  taki,  że  nie    mamy 
formalnego  przeznaczenia bo  nie ma tam planu obowiązującego. 

Radny Janusz  Kasprowicz   członek Komisji 
Czyli,  do momentu  rozpoczęcia  inwestycji nie mamy obowiązku  płacenia odszkodowania. 

Pan Marek Piskorski   Dyrektor Biura  Rozwoju Gdańska 
Uważam,  że    nie,  tym  bardziej,  że    jeżeli    by  takie  roszczenie    miało  mieć  miejsce,  t  o 
musiałoby  ono  nastąpić    na  wniosek  zainteresowanego,  czyli  na  wniosek  ogródków 
działkowych. Byłoby    to działanie sprzeczne   z  ich  interesem  , bo    rozstrzygnięcie    takiego 
wniosku  musiałoby  polegać    na  wykupie,  czyli    nie  mogliby  dalej    funkcjonować,    a  tak 
mogą  funkcjonować  do czasu  realizacji  drogi. 

Komisja    nie  zgłosiła    uwag      do    przedmiotowej  koncepcji  planu    i  przystąpiła    do 
głosowania. 

Opinia: 
Komisja,  jednogłośnie    5  głosami  za    pozytywnie  zaopiniowała      zaprezentowana 
koncepcje planu. 
Opinia  Nr 1117/57/2006 stanowi załącznik  nr  13  do niniejszego  protokołu. 

Na  tym posiedzenie  zakończono    godz. 17,00 
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Komisji Rozwoju Przestrzennego 

Tadeusz Mękal 
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