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BRMG-KSiB-II.0012.6.2013 
 
 

PROTOKÓŁ NR 38 – 6/2013 
 

z posiedzenia Komisji Strategii i BudŜetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się  
w dniu  24 czerwca 2013 roku, rozpoczęte o godz. 15.45, w sali nr 208 - Nowy 
Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, 
załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Na stan sześciu (6) członków Komisji, w posiedzeniu wzięło udział sześć osób (6), 
co stanowiło quorum dla podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji 
Strategii i BudŜetu Rady Miasta Gdańska. 
 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 38 posiedzenie komisji, powitał zebranych i 
poinformował, Ŝe porządek obrad został wysłany do radnych drogą elektroniczną w 
terminie regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
W dalszym ciągu posiedzenia Przewodniczący Maciej Krupa poddał pod głosowanie 
przyjęcie przedstawionego poniŜej porządku posiedzenia. 
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali 
uŜytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na 
strefy czynszowe.  – druk nr 922. 

             Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali 
uŜytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na 
strefy czynszowe.  – druk nr 923. 

       Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 
wyraŜenia woli objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym 
jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ Motława” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.  – druk nr 928.            
 Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 

 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie:  

wyraŜenia woli objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym 
spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdańsku - druk nr 930.  
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniająca 
uchwałę nr XXXV/745/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy wraz ze zmianami wniesionymi uchwałą 
nr XXXVII/793/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013.  - druk nr 
935.  
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 

 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniająca 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miasta Gdańska na lata 2013-2040.– druk nr 942. 
 Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 

 
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o zmianie uchwały 

w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na 2013 rok.  – druk nr 
943. 
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 

 
8. BieŜące wykonanie wydatków majątkowych z BudŜetu Miasta Gdańska na 

rok 2013: omówienie realizacji odchyleń od planu, przepływów 
finansowych w pracach projektowych i budowlanych. 
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 

 
9. Omówienie projektu „ Wzorcowy System Monitoringu Jakości śycia i 

Jakości Usług Publicznych” 
              Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
 

10. BieŜąca informacja o pracach nad nową Strategią Rozwoju Miasta 
Gdańska. 

              Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
 

11. Wspólne posiedzenie z KPGiM oraz KRPiOŚ nt. prac budowlanych 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.  
      Referują: Przedstawiciele Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Prezydenta 
Miasta Gdańska 
 

12. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 
 
Głosowanie: 
Komisja – przyjęto i przegłosowano  jednogłośnie –  4 głosami za. 
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PUNKT – 1 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniająca uchwałę w 
sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali uŜytkowych, 
czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.  – 
druk nr 922. 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Pan Wiesław Kamiński – Radny Klubu PiS - zreferował przedmiotowy projekt 
uchwały – druk nr 922. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu    
Dziękuję bardzo. Proszę przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska o odniesienie 
się do projektu uchwały. 
 
Pan Dimitris. T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku   
Panie Przewodniczący, szanowni państwo radni. Stanowisko Prezydenta dotyczące 
projektu uchwały zostało przedstawione pod koniec maja, my przedstawiliśmy tam 
jaka jest sytuacja zasobów lokali uŜytkowych w tym rejonie. Generalnie stanowisko 
Prezydenta jest takie, Ŝe projekt uchwały nie wskazuje sposobu weryfikacji 
wniosku o udzielenie tego typu pomocy miasta, to jest po pierwsze, a po drugie 
wskazuje, Ŝe przecieŜ na dzień dzisiejszy kaŜdy z właścicieli czy najemców lokali 
uŜytkowych ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilno-prawnej, bo 
Kodeks Cywilny to dopuszcza. Przy czym swoją szkodę trzeba wykazać, powiązać z 
działaniem miasta, wskazując oczywiście miasto i po trzecie wyliczyć. Z tych 
dwóch powodów stanowisko Prezydenta jest negatywne do tego projektu 
aczkolwiek nie kwestionuje, Ŝe tego typu działania powinny zostać Ŝe tak powiem 
przeanalizowane.  
 
W dniu dzisiejszym skończyło się spotkanie Prezydenta z najemcami tym razem 
ulicy Wajdeloty poniewaŜ jakby ten temat wywołał problem. Prezydent postanowił 
się spotkać z najemcami lokali komunalnych przy ulicy Wajdeloty i porozmawiać 
jaki wpływ inwestycja miejska wywarła w rzeczywistości na ich działalność 
gospodarczą w tych lokalach. Na koniec naleŜałoby powiedzieć, Ŝe uciąŜliwości 
miasta w tym zakresie, nie tylko miasta, generalnie inwestycji uciąŜliwych 
występują nie od dzisiaj. Co roku remontuje się róŜnego rodzaju pasy drogowe, 
ulice i drogi. One równieŜ w jakiś sposób wpływają na działalność tych podmiotów 
gospodarczych. KaŜdy z tych podmiotów gospodarczych próbuje oczywiście 
awizowane wcześniej dostosować w swój sposób prowadzone gospodarki handlowej 
czy usługowej na czas remontu tak Ŝeby nie odbyło się to ze szkodą dla niego. Tak 
Ŝe te działania na dzień dzisiejszy teŜ są prowadzone, teŜ były róŜnego rodzaju 
roszczenia do ZDiZ. Właśnie na drodze cywilnej i w róŜny sposób były orzekane. W 
związku z tym to teŜ warto wziąć pod uwagę, Ŝe miasto jest takim samym 
podmiotem prawa cywilnego jak kaŜdy inny podmiot i odpowiada za przyczynienie 
się do szkód działalności gospodarczej.  
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Pani Barbara Majewska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku   
JeŜeli mogę dodać jeszcze. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu    
Proszę. 
 
Pani Barbara Majewska – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku   
Generalnie trzeba przyjąć, Kodeks cywilny art. 664 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego 
reguluje sprawy zadań i rozpatrzenia wniosków o rozpatrzenie stawki czynszów. 
JeŜeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, najemcy bardzo pozytywnie zareagowali na 
inicjatywę pana Prezydenta i opracowują w tej chwili zakres dokumentów, które 
umoŜliwi rozpatrzenie złoŜonych juŜ wniosków ewentualnie wniosków, które 
wpłyną w przyszłości. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu    
Dziękuję, panie Prezydencie coś jeszcze? 
 
Pan Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Komunalnej 
Ja tylko powiem, Ŝe my wykorzystujemy ten artykuł z Kodeksu Cywilnego. Dzisiaj 
było przed chwileczką spotkanie z najemcami ulicy Wajdeloty i będziemy w oparciu 
o ten kodeks analizować wnioski w oparciu o udokumentowane spadki dochodów. 
Wydaje nam się, Ŝe te zapisy nieco mechaniczne, była propozycja wprowadzenia, 
nie są po prostu potrzebne. Nic to nie zmienia w uchwale z punktu widzenia 
praktycznego jeŜeli mówimy o rozstrzeniach jakiś osób trzecich tak jak się pojawiły 
w przypadku wajdeloty. Będziemy je analizować stosownie do naszych moŜliwości, 
rozstrzygań. Natomiast unikałbym tutaj pewnego automatyzmu. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu    
Dziękuję, czy są pytania? nie ma. Przystępujemy do opinii. Kto jest za pozytywną 
opinią dla druku 922.  
 
 
 

 USTALENIA:                  OPINIA  KOMISJI 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
zasobem komunalnych lokali uŜytkowych, czynszów i ich płatności oraz 
podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.  – druk nr 922. 
 
 
 
Głosowanie: 
Komisja – 1 głosem za, przy 5 głosach przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się - 
negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 922  
(Opinia nr 38-6/278-45/2013). 
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PUNKT – 2 
 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniająca uchwałę w 
sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali uŜytkowych, 
czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.  – 
druk nr 923. 
 
Pan Kazimierz Koralewski – Radny Klubu PiS - zreferował przedmiotowy projekt 
uchwały – druk nr 923. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu    
Dziękuję bardzo, panie Prezydencie, proszę. 
 
Pan Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Komunalnej 
Powiem tak. Ta uchwała jest bezprzedmiotowa w tym sensie, Ŝe tak naprawdę 
mówimy o jednym lokalu w mieście, bardzo konkretnym. Jemu się umowa kończy z 
końcem lipca, na który to lokal będzie ogłoszony przetarg ograniczony z 
przeznaczeniem na bary mleczne. W związku z tym te podmioty, które staną do 
przetargu musza tak skalkulować stawkę Ŝeby zapłacić za ofertę pt. Bar Mleczny. 
Te ulgi o których myśmy kiedyś tam mówili, które tam są w określonych godzinach 
itd., to to dotyczyło tych podmiotów które były bazowały na starych umowach. 
Czyli jak ktoś miał starą umowę i myśmy wprowadzili tą regulację tam 5 lat temu 
podwyŜki tych czynszów itd., to tam Ŝeśmy dali z jednej strony podwyŜki, a z 
drugiej strony pewne bonusy w postaci obniŜek za to, za to, za to. Natomiast nie 
ma tych obniŜek juŜ w przypadku nowych podmiotów. Czyli krótko mówiąc. Jak 
ktoś w tej chwili wynajmuje od gminy lokal, to z góry wie jakie są to warunki i daje 
taki czynsz jaki daje i to wszystko. JuŜ nie ma wtedy tych ulg. W związku w tym 
przypadku, poniewaŜ Bar i tak i tak z zasady o tym jaka branŜa będzie decyduje 
Prezydent przecieŜ. W tym wypadku tego akurat lokalu zapadła decyzja, Ŝe 
zachowujemy charakter Baru Mlecznego. W związku z tym przyszły najemca 
zaoferuje nam czynsz na poziomie Baru Mlecznego. Nie trzeba dawać tutaj Ŝadnych 
dodatkowych ulg, bo one i tak nie będą działały w przypadku tego lokalu. W tym 
sensie ta uchwała jest bezprzedmiotowa, bo dotyczy jednego lokalu, która decyzja 
jest, Ŝe akurat będzie Barem Mlecznym.  
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu    
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? nie widzę. Przystępujemy do opinii. Kto jest za 
pozytywną opinią dla druku 923.  
 
 

 USTALENIA:                  OPINIA  KOMISJI 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
zasobem komunalnych lokali uŜytkowych, czynszów i ich płatności oraz 
podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.  – druk nr 923. 
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Głosowanie: 
Komisja – 1 głosem za, przy 4 głosach przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się - 
negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 923  
(Opinia nr 38-6/279-46/2013). 
 

PUNKT – 3 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyraŜenia woli 
objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki 
Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „ Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku.  – druk nr 928. BRMB – S.0006.162.2013.WK (Oryginał projektu uchwały 
w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z czerwca 2013 roku.) 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Pan Jan Michalski – Główny specjalista Referatu Nadzoru Właścicielskiego 
Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego W Gdańsku. - zreferował 
przedmiotowy projekt uchwały – druk nr 928. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu   podziękował 
za przedstawienie informacji. PoniewaŜ nie było głosów w dyskusji, Komisja 
przystąpiła do głosowania. 
           
 
 

USTALENIA:                  OPINIA  KOMISJI 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie wyraŜenia woli objęcia udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta 
Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ 
Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.  – 
druk nr 928.   
 
 
 
Głosowanie: 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami za, - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 928 i wnioskuje o przyjęcie projektu bez 
poprawek (Opinia nr 38-6/280-48/2013). 
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PUNKT – 4 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie:  wyraŜenia 
woli objęcia udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie 
Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - 
druk nr 930. BRMB – S.0006.164.2013.WK (Oryginał projektu uchwały w protokole 
z sesji Rady Miasta Gdańska z czerwca 2013 roku.) 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Pan Jan Michalski – Główny specjalista Referatu Nadzoru Właścicielskiego 
Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego W Gdańsku. - zreferował 
przedmiotowy projekt uchwały – druk nr 930. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu   podziękował 
za przedstawienie informacji. PoniewaŜ nie było głosów w dyskusji, Komisja 
przystąpiła do głosowania. 
           

USTALENIA:                  OPINIA  KOMISJI 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie:  wyraŜenia woli objęcia udziałów w 
podwyŜszonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - druk nr 930.  
 
 
Głosowanie: 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami za, - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały, zawarty w druku nr 930 i wnioskuje o przyjęcie projektu bez 
poprawek (Opinia nr 38-6/281-49/2013). 
 

PUNKT – 5 
  
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniająca uchwałę nr 
XXXV/745/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy wraz ze zmianami wniesionymi uchwałą nr XXXVII/793/13 Rady 
Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013.  - druk nr 935.  
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
PoniewaŜ nie ma przedstawicieli wnioskodawców, Komisją odstąpiła od 
opiniowania druku nr 935.  
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PUNKT – 6 
 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniająca uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na 
lata 2013-2040.– druk nr 942. BRMB – S.0006.176.2013.WK (Oryginał projektu 
uchwały w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z czerwca 2013 roku.) 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska - zreferowała przedmiotowy 
projekt uchwały – druk nr 942. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu   podziękował 
za przedstawienie informacji. PoniewaŜ nie było głosów w dyskusji, Komisja 
przystąpiła do głosowania. 
           
 

USTALENIA:                  OPINIA  KOMISJI 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040.– druk nr 942.  
 
 
Głosowanie: 
Komisja – 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się- 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 942 i 
wnioskuje o przyjęcie projektu bez poprawek (Opinia nr 38-6/282-50/2013). 
 
 

PUNKT – 7 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o zmianie uchwały w 
sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Gdańska na 2013 rok.  – druk nr 943. 
BRMB – S.0006.177.2013.WK (Oryginał projektu uchwały w protokole z sesji Rady 
Miasta Gdańska z czerwca 2013 roku.) 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska - zreferowała przedmiotowy 
projekt uchwały – druk nr 943. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu   podziękował 
za przedstawienie informacji. PoniewaŜ nie było głosów w dyskusji, Komisja 
przystąpiła do głosowania. 
           
 
 
 



 

9 
 

 
 

USTALENIA:                  OPINIA  KOMISJI 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta 
Gdańska na 2013 rok.  – druk nr 943.  
 
 
Głosowanie: 
Komisja – 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się- 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w druku nr 943 i 
wnioskuje o przyjęcie projektu bez poprawek (Opinia nr 38-6/283-51/2013). 
 

PUNKT – 8 
 

BieŜące wykonanie wydatków majątkowych z BudŜetu Miasta Gdańska na rok 
2013: omówienie realizacji odchyleń od planu, przepływów finansowych w 
pracach projektowych i budowlanych. 
 
Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w mieście – II kwartał ( kwiecień i maj 
) 2013r - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku 
Szanowni państwo, materiał pozwoliliśmy sobie przesłać, a teraz przekazać wersje 
papierową. To jest pierwsza tego typu prezentacja, więc jeśli państwo będą mieli 
jakieś uwagi i oczekiwania w stosunku do zakresu to będziemy to oczywiście 
uwzględniać. Raz na kwartał przedkładamy taką informację zarządcom jako 
wydział który koordynuje inwestycje w mieście panu Prezydentowi na forum 
Kolegium Prezydenta. Umówiliśmy się tak z panem przewodniczącym, Ŝe 
spróbujemy równieŜ taką prezentację okazać na Komisji BudŜetowej. Pełnych 
danych za drugi kwartał nie posiadam z racji tego, Ŝe jest 24 czerwca dzisiaj ale w 
materiałach macie państwo wykonanie według stanu na dzień 31 maja. On 
ustanowił prawie 199 milionów złotych, to jest prawie 22% planu ale wykonanie na 
dzisiaj to jest 236 milionów złotych i 26% planu. Jeśli chodzi o to sprawozdanie z 
reguły skupiamy się na tak zwanych odchyleniach. Czyli pokazujemy, która z 
inwestycji ewentualnie zanotowała w jakiś sposób przyśpieszenie bądź opóźnienie i 
argumentujemy, czy staramy się podać przyczynę i to co w tej chwili próbujemy 
wdroŜyć jako plan zaradczy lub ewentualnie jaki jest skutek tego opóźnienia.  
 
Pierwszy z zadań, które takie opóźnienie zanotowało to jest kładka na Ołowiankę. 
W tym jak państwo pamiętają z historii czyli z działań, które się juŜ wydarzyły w 
drugim kwartale 2012, był konkurs architektoniczny. Wyłoniliśmy ostatecznie jako 
miasto laureata konkursu. Warunki konkursu były takie, Ŝe zwycięska firma 
otrzymuje zaproszenie do negocjacji na ustalenie warunków,  podpisanie umowy, 
na wykonanie dokumentacji technicznej. Okazało się, Ŝe biuro słoweńskie złoŜyło w 
trakcie tych rozmów cenę większą niŜ ta którą zakładał konkurs. W związku z 
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powyŜszym trzeba było prowadzić negocjacje z firmą po to Ŝeby zgodziła się na 
zejście do ceny zakładanej w konkursie. Na dzień dzisiejszy jest, jeszcze nie 
doszliśmy do porozumienia ale ZDiZ które zadanie prowadzi załoŜył, Ŝe do końca 
czerwca takie negocjacje powinny się rozstrzygnąć.  
 
W dniu dzisiejszym odbyło się teŜ spotkanie, czyli jest w trakcie w tej chwili 
spotkanie z ambasadą Słowenii, która włączyła się do tych negocjacji. Mamy takie 
pozytywne informację, Ŝe firma szuka rozwiązania tego tematu w jedyny moŜliwy 
sposobów, czyli w sposób taki Ŝeby zmieścić się w warunkach, które określał 
konkurs i wygląda na to, Ŝe faktycznie do końca czerwca uda nam się te negocjacje 
domknąć. W związku z powyŜszym mamy sytuacją taką w której projektowanie 
będzie mogło się rozpocząć. My zakładamy, Ŝe około roku kalendarzowego będzie 
tego projektowania i w związku z powyŜszym będziemy mieli pozwolenia na 
budowę gotowość do realizacji tego projektu na rok 2015. Czyli moŜna by było 
powiedzieć, Ŝe realizacyjnie nie mamy opóźnień, projektowo tak. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu    
Przepraszam bardzo, Ŝe wchodzę w słowo ale mamy dzisiaj stosunkowo mało czasu 
na omówienie wszystkiego. PoniewaŜ ten materiał jest dostępnym, mamy go przed 
oczami. Więc jeśli będą pytania, to wrócimy do tego co jest tu przedstawione. 
Natomiast ja mam na ten moment pytania. Czyli przedstawione są w tej notatce 
tylko te projekty w których zostały odchylenia. Pozostałe projekty idą zgodnie z 
harmonogramem. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku 
Tak, tak. Takie jest załoŜenie takiego raportu. Meldujemy tylko o odchyleniach, bo 
one na dzień dzisiejszy są przedmiotem obserwacji. KaŜda zmiana w projekcie 
która jest  odchyleniem, oczywiście nie mam tu przypadków pośród tych ośmiu 
pozycji przyspieszenia ale takowe teŜ się zdarzają. To dla nas teŜ jest odchylenie. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu    
Mam pytanie o kwestie przetargów. To znaczy jak wyglądamy z przetargami na 
zadania. To nie jest w tej notatce przedstawione, a interesuje mnie czy z 
przetargów które realizujemy nie tylko dotyczących tych kilku zadań ale 
wszystkich. Tam gdzie zlecamy juŜ prace wykonawcze, fizyczne albo gdzie zlecamy 
prace projektowe. Czy jesteśmy poniŜej zakładanych kosztów, czy teŜ ceny które w 
tej chwili musimy płacić wychodzą nam powyŜej kosztorysowania. Jak z tym 
wyglądamy i ile takich przetargów mamy juŜ w tej chwili juŜ za sobą. Jak to 
wygląda od strony finansowej. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku 
Moglibyśmy wówczas tutaj taką informacje poszerzyć oprócz odchyleń o właśnie 
wyniki przetargowe poniewaŜ one nie wpływają na większości przypadków, na 
harmonogram ale one są teŜ waŜne. Dzisiaj jest tak, Ŝe średnio przetargi które 
organizujemy w większości przypadków mieszczą się poniŜej kosztorysów. 
Natomiast nie zawsze są oszczędnością, bo to akurat z tego wynika Ŝe moŜemy 
ogłosić przetarg na zamówienie publiczne nie dysponując finansami, które co 
najmniej w 100% pokrywają kosztorys. W związku z powyŜszym czasem tak jest, Ŝe 
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czując, Ŝe jesteśmy w stanie mimo kosztorysu które jest w określonej wysokości 
uruchomić zamówienie z kwotą niŜszą, to to wykonujemy. Kluczowy moment jest 
wtedy oczywiście kiedy po otwarciu ofert okazuje się, Ŝe tych pieniędzy albo jest 
tyle ile trzeba albo trzeba je zabezpieczyć.  
 
Na przykład dzisiaj na Leczkowa. Te 118 tysięcy omawiana to jest taki przykład w 
którym liczyliśmy na trochę niŜszy wynik niŜ kosztorys, jednak się okazuje, Ŝe 
trzeba te środki zabezpieczyć. Wówczas trzeba podjąć decyzję albo o wykonaniu 
takiego ruchu albo takiej sytuacji w której musimy przetarg uniewaŜnić. Taki 
przykład przetargu uniewaŜnionego będzie na Kanale Raduni w którym szacowany 
kosztorys był na 1.200.000 złotych. Natomiast stanął tylko jeden oferent do tego 
przetargu i poprosił, wyznaczył cenę 1.700.000 złotych. W związku z powyŜszym 
postanowiliśmy powtórzyć ten przetarg, bo jeszcze mamy taki komfort czasowy. To 
są pewne prace uzupełniające i moŜemy tutaj tak zrobić. Więc nie zawsze wynik 
przetargowy jest na wprost oszczędnością jeŜeli jest poniŜej ale średnio większość 
tych przypadków to są ceny niŜsze kosztorysu. Jeszcze na razie rynek jest taki 
zarówno projektowo jak i realizacyjny, Ŝe poza pojedynczymi przypadkami nie 
mamy tutaj sytuacji z koniecznością za kaŜdym przetargiem zabezpieczać środków. 
Natomiast co do precyzyjnego zestawienia jak to się w złotówkach przedstawia to 
taki materiał musielibyśmy przygotować i złoŜyć do państwa jako do Komisji. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu    
To poprosimy o uzupełnienie takiego materiału. Chcielibyśmy zobaczyć jak po tym 
pierwszym półroczu, Ŝeby ten materiał na dzień 30 czerwca był aktualny. Zobaczyć 
czy gdzieś łapiemy taki oddech na wydatkach majątkowych, czy wręcz przeciwnie, 
musimy się bardziej zmobilizować. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku 
Dobrze. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Czy jeszcze pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę. A czy jest taka 
sytuacja, Ŝe te zadania, Ŝe będziemy uzupełniać ten plan zadań o coś. Czy wiemy 
juŜ, Ŝe na przykład, Ŝe w tym roku moŜemy uzupełnić plan zadań o jakieś rzeczy. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku 
Ale ma pan przewodniczący na myśli nowe zadania. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Tak, to znaczy takie które nie były w budŜecie na ten rok. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku 
Taką szansę na pewno miałyby ewentualnie zadania związane z tymi zadaniami 
jednorocznymi. Gdyby się okazało, Ŝe po wynikach przetargowych posiadamy 
środki, moŜemy uruchamiać bądź kolejne z zadań które czekały na takie 
rozstrzygnięcia. Na przykład monitoring wizyjny, to taki pierwszy przykład z 
brzegu. Ma określona pulę, ma określone miejsca i czeka na rozstrzygniecie 
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przetargu. Pierwszy raz nam się nie udało. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego ponawia przetarg i gdyby się na przykład okazało, Ŝe te wyniki 
przetargowe są dla nas korzystne na przykład, to moŜemy kolejne lokalizacje w tej 
dziedzinie. Jeśli chodzi o pulę monitoringu, a taka kolejka na pewno jest, 
zrealizować. Tak Ŝe w tej chwili jest taki moment w którym te postępowania które 
rozpoczęły się z początkiem sezonu są w tej chwili rozstrzygane. Tak jak Trakt Św. 
Wojciecha na przykład. One generują kwotę oszczędności i decyzja później co do 
jej wykorzystania właśnie będzie podejmowana w kategoriach na pewno zadań 
jednorocznych i oczywiście wcześniej obserwujemy zadania które się dzieją. W 
ciągu roku budŜetowego one mają określony swój harmonogram płatności ale moŜe 
się okazać, Ŝe któreś z nich potrzebuje zwiększenia finansowania, bądź wręcz sama 
w danym roku przynosić będzie jakąś oszczędność w postaci takiej, Ŝe w tym roku 
wszystkiego nie wydamy. Natomiast później to jest bilansowanie między latami ale 
takie badanie w tej chwili wykonujemy, bo tak się składa, Ŝe okres właśnie w 
którym się znajdujemy to jest okres w którym większość tych przetargach się 
rozstrzyga.  
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Dobrze, to poprosimy na koniec miesiąca o przesłanie w formie elektronicznej. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku 
Na pewno złoŜymy. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
JeŜeli nie ma więcej pytań to bardzo serdecznie dziękuję panie dyrektorze i 
przechodzimy do kolejnego punktu. 
 

PUNKT – 9 
 

Omówienie projektu „ Wzorcowy System Monitoringu Jakości śycia i Jakości 
Usług Publicznych” 
 
Wzorcowy System Monitoringu Jakości śycia i Jakości Usług Publicznych - stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

 
Pani Katarzyna Drozd – Wiśniewska – Kierownik Referatu Badań i Analiz 
Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku 
Jako Urząd Miejski w Gdańsku jesteśmy partnerem tutaj w projekcie. Jest to 
projekt unijny realizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Tutaj 
mamy gości z Instytutu, pani doktor Marzenna Czerwińska i pan Piotr Zbieranek, 
którzy przybliŜą króciutko idee projektu. Tak jak powiedziałam Gdańsk jest jednym 
z partnerów, największym miastem na prawie powiatu. Oprócz Gdańska w 
projekcie uczestniczy równieŜ Słupsk, Stegna i Czarna Woda ale myślę, Ŝe juŜ 
szczegóły tutaj przybliŜy pan Piotr. JeŜeli by były jakieś pytania do mnie to 
oczywiście teŜ będę odpowiadała. 
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Pan Piotr Zbieranek - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 
Dzień dobry. Proszę państwa. Więc tak jak pani Katarzyna stwierdziła jest to 
projekt unijny. Jest on finansowany z priorytetu piątego „Dobre rządzenie” czyli 
jest on nastawienie na wsparcie do jednostek samorządu terytorialnego. W tym 
przypadku ten projekt jest nastawiony na wsparcie procesu programowania rozwoju 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Ma on dwa takie zasadnicze takie 
rdzenie. Stąd teŜ uczestnicy tego projektu są zróŜnicowani. Z jednej strony tym 
rdzeniem jest jakość Ŝycia i monitoring jakości Ŝycia na poziomie regionalnym, stąd 
Urząd Marszałkowski województwa pomorskiego. Z drugiej strony jest to mierzenie 
jakości usług publicznych na poziomie gminnym. Stąd cztery bazy zróŜnicowane 
gminy, bo z jednej strony mamy duŜe jednostki samorządu terytorialnego które są 
miastami na prawach powiatu Gdańsk i Słupsk oraz małe gminy. Jedna turystyczna 
Stegna oraz gmina Czarna Woda. Czyli widać, Ŝe jest tutaj pewnego rodzaju 
zróŜnicowanie. Projekt kończy się w 2014 roku i obecnie jest w fazie pilotaŜu. Ten 
system o którym za chwilkę więcej powiemy. Więc celem zasadniczym projektu 
jest właśnie wypracowanie i wdroŜenie systemu pomiaru jakości usług publicznych 
na podstawie wskaźników odzwierciedlających sposób wykonywania zadań 
publicznych.  
 
Jedną z takich odnóg jest to Ŝeby faktycznie te rzeczy pomierzyć. Czyli 
wykorzystać dane statystyczne, stworzyć wskaźniki i stworzyć taki faktycznie obraz 
diagnostyczny wynikający z tych danych. Jakiego są to rodzaju dane, zaraz o tym 
powiem. W drugim waŜny komponent tego projektu to jest to Ŝeby traktować te 
dane, nauczyć samorząd tego w jaki sposób wykorzystywać te dane do 
programowania rozwoju. Więc one stanowią pewnego rodzaju podstawę do tego 
Ŝeby taka wysoko kontekstowa wiedza powstawała w debacie publicznej opartej na 
wynikach tego monitoringu twardego, czyli opartego na pewnych danych 
statystycznych. Jest to krok w kierunku wdroŜenia systemu budŜetowania 
zadaniowego. Wiemy, Ŝe Gdańsk juŜ pierwsze kroki w tym kierunku postawił. My 
jakby teŜ ze swojej strony wspieramy te wysiłki. Myślę, Ŝe udział w projekcie 
będzie krokiem w tym kierunku.  
 
Teraz jeŜeli chodzi o cel projektu tak jakby pokazana droga w jaki sposób osiągamy 
ostateczny cel projektu czyli wyŜsza jakość Ŝycia mieszkańców, wychodząc od 
systemu monitoringu. Czyli opracowujemy zasób dostępnych informacji, samorząd 
podejmuje w oparciu o zasoby dostępnych informacji podejmuje racjonalne 
decyzje. To doprowadza do wyŜszej jakości usług publicznych. To się przeradza, 
czy tez udaje się dzięki temu osiągnąć wyŜszą jakość Ŝycia mieszkańców. JeŜeli 
chodzi o źródła danych twardego jakby rdzenia naszego monitoringu. Jest to z 
jednej strony statystyka publiczna. To są wszystkie rejestry gminne, dane zbierane 
przez róŜne instytucje publiczne, czy te które są dostępne w banku danych 
lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Te dane są ale często brakuje pomysłu 
jak je integrować i co z nich tak naprawdę moŜna wyciągnąć. W kontekście usług 
publicznych my staramy się jakby tą wiedzę uporządkować w kolejnych obszarach. 
Tak Ŝe, jest to uzupełnieniem tych danych statystycznych są bezpośrednie pomiary 
które wykonujemy oraz badania ankietowe mieszkańców gminy. W Gdańsku juŜ 
takie badania ankietowe zostały zrealizowane.  
 
JeŜeli chodzi o zakres pomiaru jakości usług, jest on powiedziałbym dość 
kompleksowy. Czyli zawiera w zasadzie takich 10 elementów. Od administracji 
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bezpieczeństwa budownictwa aŜ po transport i komunikację, usługi komunalne oraz 
zdrowie. Więc wydaje nam się, Ŝe jakby taka paleta obejmuje wszystkie 
najwaŜniejsze zadania samorządu terytorialnego i usługi publiczne które są 
oferowane mieszkańcom. Teraz o głównych etapach projektu, moŜe trochę szerzej 
pani Marzenna i tym co Gdańsk z tego tak rezultatowo ma.  
 
Pani Marzenna Czerwińska - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 
Witam Państwa. Kilka zdań moŜe tytułem gdzie jesteśmy i dokąd jeszcze 
zmierzamy. Jak państwo tutaj widzicie ten nasz projekt w takich pięciu kluczowych 
krokach zawarty. W Gdańsku jesteśmy na etapie takim, Ŝe kończymy pierwszy cykl 
pomiarowy. Co top znaczy. To znaczy, Ŝe lada moment będziemy mieli pełną 
informację o poziomie jakości usług publicznych w oparciu o kilkadziesiąt 
wskaźników, które zostały wspólnie tutaj z przedstawicielami Wydziału Polityki 
Gospodarczej wydyskutowane. To bardzo taka Ŝmudna i trudna droga polegająca 
między innymi na tym, Ŝe wybieraliśmy te wskaźniki, które wydawały nam się 
sensowne, które wydawały nam się waŜne z punktu widzenia jakości usług 
publicznych w Gdańsku. I taką drogę przeszliśmy w kaŜdych z tych czterech gmin o 
których mówimy. Do tego właśnie te badania ankietowe i zbieranie danych 
dotyczących  kształtowania się usług publicznych w oparciu o statystykę. To co jest 
zadaniem gminy, ja tutaj teŜ dodam, Ŝe jakby nie wiąŜe się to z Ŝadnymi 
nakładami finansowymi ze strony gminy. Rolą gminy jest właśnie taka współpraca z 
naszymi ekspertami, którzy tworzą tą bazę mierników jakości, którzy przygotowują 
pewne propozycję, my to konsultujemy. Rolą gminy jest dostarczenie pewnych 
danych, które są właśnie w tych ewidencjach, a takŜe aktywny udział w realizacji 
badań ankietowych.  
 
Podsumowując jakby z punktu widzenia tych wszystkich gmin o których tutaj była 
mowa, jak słyszeliście państwo, projekt realizowany jest w formie pilotaŜu w 
czterech bardzo róŜnych gminach naszego województwa. Wydaje nam się, Ŝe jest 
szereg takich istotnych korzyści począwszy od tej takiej docelowej jaką jest to 
przygotowanie do tworzenia budŜetu zadaniowego. Jest naszym zdaniem po drodze 
szereg takich cząstkowych powiedziałabym korzyści, które kaŜda gmina o ile tylko 
zechce aktywnie w projekcie uczestniczyć moŜe osiągnąć.  
 
Po pierwsze próbujemy w naszym projekcie w jakiś sposób obiektywizować ocenę 
sytuacji w gminie. To jest bardzo waŜna dla nas rzecz, Ŝeby nie ulegać właśnie 
jakimś takim miękkim, opisowym, czy często podbudowanym emocjami, 
charakterystykom stanom usługi jakości publicznych w gminie tylko w miarę 
moŜliwości obiektywizować.  
 
Druga rzecz, to tutaj w projekcie chcemy osiągnąć to, Ŝe jakby zderzymy ze sobą 
dwa pomiary. Jeden pomiar to będzie właśnie kwestia tych dziesięciu usług, które 
przed chwileczką państwo widzieliście na slajdzie. Drugi pomiar to będzie taki 
pomiar jakości Ŝycia. Czyli ocena, jak widzą swoje Ŝycie z perspektywy danej 
gminy jej mieszkańcy. Dopiero wówczas mając tak pełny obraz chcemy uruchomić 
pewny taki proces debaty obywatelskiej na temat tego jak to właściwie w gminie 
jest i w jakim kierunku ta gmina dalej powinna zmierzać. Wydaje nam się, Ŝe jakby 
te korzyści są niezmiernie istotne dlatego, Ŝe one trochę w jakiś sposób 
zneutralizują często takie emocjonalne dyskusje dotyczące lepszych, czy gorszych 
jak się komuś wydaje obszarów usług, czy lepiej zarządzanych, czy gorzej 
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zarządzanych obszarów usług publicznych. Oczywiście naszym zamiarem jest to 
Ŝeby system został wdroŜony docelowo w całym województwie, a tak jak to w 
projektach unijnych wygląda równieŜ chcemy, czy mamy nawet obowiązek 
upowszechniania wyników naszego projektu w innych regionach i to będziemy 
czynili ale to dopiero 2014 rok. Tyle chcieliśmy powiedzieć. 
 
Pani Katarzyna Drozd – Wiśniewska – Kierownik Referatu Badań i Analiz 
Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku 
Ja jeszcze bym uzupełniła o to co zostało zrobione w ramach projektów w Gdańsku. 
Pani Marzenna tutaj przed chwileczką mówiła, Ŝe to się z kosztami nakładami nie 
wiąŜe. OtóŜ realizujemy juŜ od kilku lat takie badania jakości Ŝycia w Gdańsku. Co 
dwa lata państwo równieŜ dostają te raporty. Tak Ŝe, tutaj ten koszt jakiś tam jest 
jednak ponoszony od kilku lat ale jakby on się wpisuje zupełnie w ten projekt. 
Zrealizowaliśmy pod koniec ubiegłego roku takie badanie wśród uczniów Szkół 
Podstawowych, Gimnazjów, Liceów na temat ich poczucia satysfakcji w szkole, 
potencjalnych zagroŜeń, relacji z kolegami, ocenę nauczycieli. Tak Ŝe, teŜ bardzo 
ciekawy raport. Właśnie jakieś dwa tygodnie temu powstał i jest gotowy. Tak Ŝe 
myślę, Ŝe teŜ moŜemy państwu przesłać. To jest ciekawa lektura jak ci młodzi 
gdańszczanie oceniają szkołę ze swojej perspektywy. Tak Ŝe, to jest jeden z takich 
głównych raportów. Jeszcze dodam jedną rzecz, bo bardzo podobny projekt jest 
realizowany w tej chwili w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym. Jest on jakby tutaj 
taką kontynuacją, czy rozszerzeniem troszeczkę. Te projekty się uzupełniają. W 
środę najbliŜszą będzie konferencja w Muzeum Morskim na którą w imieniu pana 
Glasera serdecznie zapraszam. On prześle dzisiaj równieŜ panu przewodniczącemu 
na skrzynkę mailową zaproszenie. Tak Ŝe, wszystkich państwa teŜ zapraszamy do 
udziału w tej konferencji. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
To trochę mało czasu. Więc skupmy się na tym co mamy tutaj na wyciągnięcie ręki. 
Proszę powiedzieć, czy te prace które prowadzicie w ramach tego projektu są 
zbieŜne z pracami prowadzonymi w Wydziale Polityki Gospodarczej dotyczącymi 
Strategii rozwoju miasta Gdańska, zadań z tym związanych. 
 
Pani Katarzyna Drozd – Wiśniewska – Kierownik Referatu Badań i Analiz 
Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku 
Tak, na pewno. To znaczy są działania które się wpisują. Bardzo duŜo rzeczy który 
tutaj w tym projekcie są realizowane, realizowaliśmy juŜ wcześniej. Tak jak 
wspomniałam badania jakości Ŝycia, czy badania satysfakcji klientów Urzędu 
Miejskiego. Nowym badaniem jest to właśnie badanie wśród uczniów szkół. 
Natomiast jak najbardziej te wyniki tych badań i te wskaźniki w strategii ewaluacji 
strategii najbardziej moŜna wykorzystać. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Kiedy konkretnie ma zakończyć się projekt w przyszłym roku ale kiedy. 
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Pani Katarzyna Drozd – Wiśniewska – Kierownik Referatu Badań i Analiz 
Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku 
Sierpień w 2014 roku. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Dobrze, jeśli o nas chodzi to na pewno chętnie poszczególne wyniki, które się 
pojawiają przeczytamy. Więc jeśli w najbliŜszym czasie macie mieć państwo wyniki 
z badania uczniów to będziemy wdzięczni za przesłanie. JeŜeli potem będą się 
pojawiały kolejne rzeczy to równieŜ bardzo prosimy kierować na adres poczty 
elektronicznej naszej Komisji. 
 
Pani Katarzyna Drozd – Wiśniewska – Kierownik Referatu Badań i Analiz 
Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku 
Dobrze, dziękuję bardzo. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Czy są jeszcze pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę, przechodzimy do 
kolejnego punktu. 
 

PUNKT – 10 
 

BieŜąca informacja o pracach nad nową Strategią Rozwoju Miasta Gdańska. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Pytanie, czy mamy juŜ zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Gdańska 
harmonogram? 
 
Pan Andrzej Socik – Kierownik Biura Współpracy Metropolitalnej, Wydział 
Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
Harmonogram czy jest zatwierdzony tego nie wiem. Jestem w zastępstwie 
dyrektora Tomasza Drozdowskiego. Natomiast wiem, Ŝe jest do końca czerwca 
na początku lipca będzie opracowana ewaluacja dotychczasowej strategii. 
Następne kroki to takie właśnie jak badania wśród mieszkańców będą w lipcu, 
w sierpniu. Kampania informacyjna zaczyna się na początku lipca. Wrzesień, 
październik to są główne spotkania konsultacyjne zarówno z mieszkańcami jak 
i z radami osiedli. Czyli te główne zakresy są określone. Taki harmonogram 
Kamień Milowy mogę przesłać panu przewodniczącemu. 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Prosimy ponownie na adres Komisji. Czy są pytania od członków Komisji? Nie 
widzę, to w takim razie bardzo serdecznie dziękujemy. Robimy 2 minuty 
przerwy i zaraz zaczynamy wspólne posiedzenie na temat Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. 
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PUNKT – 11 
 

Wspólne posiedzenie z KPGiM oraz KRPiOŚ nt. prac budowlanych Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej.  
 
O godz. 17.00 rozpoczęło się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i BudŜetu Rady 
Miasta Gdańska, z Komisjami stałymi Rady Miasta Gdańska; Polityki 
Gospodarczej i Morskiej, Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska.  
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 6, załącznik 
nr 7 do protokołu. 
  
Na stan siedmiu (7) członków Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG, w 
posiedzeniu uczestniczyło siedmiu (7), czyli było quorum do podejmowania 
prawomocnych opinii i wniosków. 
 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
RMG, w posiedzeniu uczestniczyło sześciu (6), czyli było quorum do podejmowania 
prawomocnych opinii i wniosków. Nieobecny radny Mirosław Zdanowicz. 
 
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Szanowni państwo, kontynuujemy dalej. Piotr Dzik do państwa, proszę. 
 
Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej 
Witam serdecznie, 56-ta Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej. Ostatnio się 
bardzo często spotykamy. Wszyscy porządek otrzymali. Wiemy jaki jest temat. 
Dzisiaj Pomorska Kolej Metropolitalna, przyszłość połączenia naszego miasta w 
sposób, który będą mogły nam pozazdrościć inne miasta. 
 
Głosowanie:  
Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG – 7 głosami za - jednogłośnie przyjęła  
porządek obrad. 
 
Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej 
Uzgodniliśmy z  Panią Małgorzatą i Panem Maciejem, Ŝe poprowadzi posiedzenie 
tutaj Pan Maciej Krupa. 
 
Nie było głosów sprzeciwu. Prowadzącym obrady przez aklamację został Pan Maciej 
Krupa. 
 
Prowadzący obrady Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Dziękuję Ci bardzo, pani Małgosia. 
 
Radna Małgorzata Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska  
Porządek nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska z porządkiem obrad: 
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1. Wspólne posiedzenie z KPGiM oraz KRPiOŚ nt. prac budowlanych 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.  
      Referują: Przedstawiciele Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Prezydenta 
Miasta Gdańska 
 

2. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 
 
Głosowanie: 
Komisja Rozwoju Przestrzennego RMG - 6 głosami za - jednogłośnie przyjęła ww. 
porządek. 
 
 
Prowadzący obrady Maciej Krupa- Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Rady Miasta Gdańska 
My nie będziemy otwierać, bo jesteśmy w trakcie posiedzenia Komisji Strategii i 
BudŜetu. Spotykamy się po raz drugi Ŝeby rozmawiać na temat Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Weszliśmy juŜ w etap realizacji. Ci z was którzy przejeŜdŜają 
przez StrzyŜa, a choćby przejeŜdŜają Grunwaldzką na odcinku pomiędzy StrzyŜą a 
Oliwą to widzą, Ŝe to co wydało nam się kiedyś podstawą budowy Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej podstawą na której ułoŜone zostaną tylko nowe tory, właśnie znika 
w oczach. Spodziewaliśmy się tego, Ŝe realizacja tak duŜej inwestycji, która 
odbywa się w tylu róŜnych częściach, czy dzielnicach Gdańska musi się wiązać z 
utrudnieniami w bieŜącym funkcjonowaniu miasta. To dzisiejsze spotkanie jest 
temu poświęcone przede wszystkim. Czyli jakich spodziewamy się bieŜących 
utrudnień w funkcjonowaniu miasta wynikających z realizacji harmonogramu prac 
budowlanych który został przyjęty jako załącznik do umowy z wykonawcą i jak 
moŜemy na to skutecznie zareagować mając na uwadze dwie rzeczy. Po pierwsze 
minimalizację tych utrudnień i uciąŜliwości dla mieszkańców ale po drugie równieŜ 
takie ułatwienie Ŝycia wykonawcom robót Ŝeby realizacja przebiegała zgodnie z 
harmonogramem. Przyszli do nas dzisiaj zarówno przedstawiciele Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej jak i Zarządu Dróg i Zieleni oraz Zarządu Transportu Miejskiego. 
Panowie, rozumiem, Ŝe między sobą uzgodniliście kto w jakiej kolejności mówi, co 
nam przedstawia. Prosimy o wasze wprowadzenie nas w temat, a potem 
przejdziemy do pytań.  
 
Pan Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 
Więc na wstępie  parę słów na temat obowiązujących procedur lub w przypadku 
realizacji większych zadań inwestycyjnych na terenie miasta Gdańska. Tak Ŝebyście 
państwo radni po prostu o tym wiedzieli, jak to się dzieje, jakie są procedury, jak 
moŜna ze tak powiem poszczególnych inwestorów nie tylko miejskich przypilnować. 
W celu uzyskania pozwolenia na budowę czegokolwiek wymagane jest uzgodnienie 
Zarządu Dróg i Zieleni. W momencie wydawania tego uzgodnienia nie wiadomo tak 
naprawdę jeszcze kiedy będzie realizowana budowa, przez kogo będzie 
realizowana i w jaki sposób będzie realizowana. Więc wypisujemy uzgodnienie. 
Obowiązek uzgodnienia obsługi budowy przed jej rozpoczęciem w momencie kiedy 
jest juŜ wykonawca który się organizuje i wie jak tą budowę chcę poprowadzić. W 
przypadku gdyby tego dany inwestor nie zrealizował, a były takie próby, mamy taką 
moŜliwość jak wystąpienie nadzoru budowlanego o realizację budowy niezgodne z 
warunkami pozwolenia na budowę. To jest taki wątek, który daje nam moŜliwość 
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zadziałania gdyby ktoś chciał ten element pominąć. Są następnie dwa jakby wątki. 
Pierwszy to jest kwestia organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego. O tym kolega 
będzie mówił w szczegółach. Drugi wątek, to jest wpływ obsługi transportowej 
placu budowy na jakość instalu układu drogowego istniejącego. W momencie kiedy 
się do nas zgłasza inwestor, dokonujemy jak gdyby oceny wspólnej układu 
drogowego, następnie podpisujemy umowę. Umowa jest zabezpieczona, która ma 
zagwarantować wyegzekwowanie ewentualnych uszkodzeń które mogą powstać w 
przypadku budowy jakiegoś duŜego zamierzenia, obsługi transportem cięŜkim itd., 
itd. To jest procedura, która w Ŝycie nas wymusiło parę lat temu, a takim dobitnym 
przykładem jej uniknięcia była budowa obwodnicy południowej gdzie generalna 
dyrekcja uznała, Ŝe to jest tak priorytetowa budowa, Ŝe nikt nie potrafi jej 
przeszkodzić. Nie pouzgadniała z nami Ŝe tak powiem pewnych kwestii związanych 
z naprawą układu drogowego. Stąd były te awantury na Rudnikach. To juŜ jakby się 
skończyło, te procedury zaczęły funkcjonować. Poproszę w tej chwili kolegę 
Łukasza Podsiadłowskiego, który jest kierownikiem działu, który zajmuje się 
obsługą tych procedur, Ŝeby przedstawił jak to będzie wyglądało w przypadku 
budowy PKM w kontekście procesu realizacyjnego utrudnień w mieście. 
Jednocześnie zapewnienia maksymalnego frontu budowy. W przypadku pytań 
merytorycznych będziemy się rozdzielać między PKM, bo jest prezes Rudziński i nas 
Zarząd Transportu Miejskiego. Tak Ŝe, proponuję rozpocząć prezentację. Myślę, Ŝe 
jeŜeli macie państwo pytania, to najlepiej w trakcie a nie po zakończeniu, bo to się 
po prostu wszystko jak gdyby rozmydli. Taka jest nasza propozycja, dziękuję.  
 
Pan Łukasz Podsiadłowski – Kierownik Działu Ewidencji i Zajęć Pasa 
Drogowego, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 
  
Pomorska Kolej Metropolitalna – prezentacja - stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
To jest temat tej prelekcji mam nadzieję krótkiej z którą państwa chcemy 
zapoznać. Przedstawię na wstępie ogólne zasady jakie panują w Zarządzie Dróg i 
Zieleni w Gdańsku. JeŜeli chodzi o wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa 
drogowego, bo o tym tutaj jest mowa. Tak jak widać na planszy podstawą do 
wydawania zezwoleń jest przede wszystkim wniosek Inwestora lub jego 
Pełnomocnika, który działa w jego imieniu. W tym wniosku dotyczącym konkretnej 
lokalizacji muszą być zawarte takie elementy jak: zatwierdzenie, uzgodnienie, 
projekt organizacji ruchu w którym jest pokazane oznakowanie, trasy objazdów, 
zabezpieczenie placu budowy. Tak Ŝe w wypadku ingerencji w komunikacji 
zbiorowej elementy z tym związane. Czyli zastępczy projekt komunikacji 
zbiorowej. Główną zasadą jest zasada nie wprowadzania utrudnień równocześnie 
na kilku sąsiednich odcinkach roboczych. Staramy się absolutnie tego przestrzegać, 
chociaŜ w róŜnych to przypadkach róŜnie to wychodzi, róŜne są potrzeby, róŜne 
oczekiwania, róŜny zakres finansowy i tempo finansowania poszczególnych 
inwestycji ale taka zasada obowiązuje. Pan dyrektor przed chwilą o tym 
powiedział. Dosyć istotną procedurą w czasie działalności czy w ogóle w ramach 
działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku jest procedura ochrony drogi. Ona 
została nie tak dawno dosyć mocno wzbogacona. Mianowicie zawierają w chwili 
obecnej umowę na ochronę drogi z wykonawcami bądź inwestorami którzy 
podejmują pewien wysiłek inwestycyjny. Ta umowa jest zabezpieczona finansowo 
w róŜny sposób. Są to gwarancje bankowe, jest to Ŝywa gotówka czasami. Celem 
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tej umowy jest przede wszystkim przeciwdziałanie niszczenia dróg. W wypadku 
kiedy nie ma właściwej reakcji ze strony inwestora czy sprawcy niszczenia dróg, 
zarządca drogi ma moŜliwość skorzystać z gwarancji wpłaconej tytułem zawartej 
umowy i samodzielnie wykonać te naprawy z wniesionego zabezpieczenia. Taka 
procedura obowiązuje i my ją stosujemy.  
 
Przechodząc bezpośrednio do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej inwestor Pomorska 
Kolej Metropolitalna. Generalny wykonawca Firma Budimex i Firma Ferrovial 
Agroman przedstawiciele obecni na dzisiejszym spotkaniu. 
 
Scharakteryzujmy budowę. Jest to 20 kilometrów po linii kolejowej. Do zbudowania 
jest 8 przystanków kolejowych, są w tym liczne układy drogowe komunikacyjne i to 
co stanowi de facto w istocie tej budowy to jest 41 obiektów inŜynierskich. W tym 
17 wiaduktów kolejowych, 5 wiaduktów drogowych, 4 kładki dla pieszych, 4 
przejścia pod torowiskiem i przepusty. 
 
PKM przecina się w następujących miejscach z układem dróg publicznych na terenie 
miasta Gdańska. Od strony zaspy w kierunku Portu Lotniczego. Grunwaldzka, Wita 
Stwosza i po kolei tutaj wszystkie inne skrzyŜowania. Na szaro jest opisana 
obwodnica zachodnia, która jest poza kompetencjami Prezydenta.  
 
JeŜeli chodzi o terminy i okres zmiany w organizacji w ruchu. Przede wszystkim 
mamy do czynienia z tym, Ŝe kontrakt jest bardzo rozległy i bardzo napięty 
terminowo. W związku z powyŜszym nie ma innych moŜliwości jak tylko otworzyć 
front robót na całej długości tej trasy. O poszczególnych terminach jesteśmy 
informowani na bieŜąco w miarę postępu robót budowlanych. Skupiamy się przede 
wszystkim na najistotniejszych zmianach i oto one zmienione: 

- Grunwaldzka, sierpień 2013 – marzec 2015 
- Słowackiego, Czerwiec 2013 – zamknięcie nocne, sierpień 2013 – marzec 

2015 
- Rakoczego, czerwiec 2013 – kwiecień 2015, 
- Budowlanych, wrzesień 2013 – kwiecień 2015 

 
- Na Grunwaldzkiej co jest do zrobienia.  

- Właściwie juŜ jest poza nami, został rozebrany przyczółek, który jeszcze do 
niedawna tam był.  

- Konieczne jest zbudowanie filara w tym wąskim pasie rozdziału pomiędzy 
jezdniami,  

- budowa wiaduktu kolejowego który będzie nad jezdniami al. Grunwaldzkiej. 
- Trzeba przebudować sieć uzbrojenia podziemnego. 

          Podstawowymi utrudnieniami będzie:  
- zawęŜenie przekroju al. Grunwaldzkiej do dwóch pasów ruchu obu jezdni.  
- MoŜliwość pojawienia się budowlanego ruchu poprzecznego pojazdów 

względem al. Grunwaldzkiej a równoległego do trasy PKM wspomaganego o 
asystę osób uprawnionych do kierowania ruchem. 

 
- Kolejna lokalizacja to jest Wita Stwosza. Do realizacji tutaj jest: 

- rozbiórka istniejących przyczółków.  
- Do wybudowania jest przystanek kolejowy,  
- budowa wiaduktu kolejowego nad jezdniami ul. Wita Stwosza,  
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- przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego 
          Utrudnienia w ruchu: 

- przede wszystkim zawęŜamy przekroju ul. Wita Stwosza,  
- moŜliwość pojawienia się budowlanego ruchu poprzecznego pojazdów 

wspomaganego o asystę osób uprawnionych do kierowania ruchem,  
- nie przewiduje się wstrzymania ruchu tramwajowego moŜliwe jedyne 

krótkotrwałe ograniczenia ruchu (np.: nocne zamknięcia na czas montaŜu 
ustroju nośnego obiektu, itp.)  
 

- Kolejna lokalizacja to ulica Polanki, zakres do realizacji: 
- rozbiórka istniejących przyczółków.  
- budowa wiaduktu kolejowego nad jezdniami ul. Polanki,  
- przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego 

         Utrudnienia w ruchu: 
- zwęŜenie przekroju ul. Polanki z zachowaniem obu kierunków ruchu,  
- moŜliwość pojawienia się budowlanego ruchu poprzecznego pojazdów 

wspomagającego o asystę osób uprawnionych do kierowania ruchem. 
  
- Ulica Słowackiego, zakres realizacji: 

- Właściwie teraz koledzy rozebrali ten przyczółek,  
- do zbudowania duŜy przystanek kolejowy,  
- budowa wiaduktu kolejowego nad jezdniami ul. Słowackiego,  
- Przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego  

          Utrudnienia w ruchu: 
- ZawęŜenie przekroju ul. Słowackiego do jednego pasa ruchu w kaŜdym 

kierunku, a takŜe zamknięcia nocne jednej jezdni z przeniesieniem ruchu na 
przeciwną w relacji dwukierunkowej,  

- moŜliwość pojawienia się budowlanego ruchu poprzecznego pojazdów 
wspomaganego o asystę osób uprawnionych do kierowania ruchem.  

 
- Ulica Ogrodowa, ogólny zakres robót:  

- rozbiórka istniejącego obiektu,  
- budowa nowego wiaduktu kolejowego 

         Utrudnienia w ruchu:  
- całkowite wyłączenie z ruchu ulicy Ogrodowej (kołowego i pieszego),  
- Objazd przez ulice Słowackiego, Srebrniki, 
- Bardzo intensywny ruch budowlany w obrębie dróg publicznych. 

 
- Ulica Rakoczego, ogólny zakres robót:  

- Budowa węzła integracyjnego 
- Koordynacja robót PKM z robotami prowadzonymi przez Miasto Gdańsk w 

ramach kontraktu GPKM „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Piecki-
Migowo 

- Budowa filara w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami 
- Budowa wiaduktu kolejowego nad jezdniami ul. Rakoczego 
- Przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego kolidującego z nowymi obiektami 

          Utrudnienia w ruchu: 
- Intensywne powiązanie robót prowadzonych dla PKM z robotami GPKM – 

oczekiwane bardzo powaŜne utrudnienia w ruchu w związku z koniecznością 
wyłączenia z ruchu relacji bardzo intensywnie obciąŜonych ruchem 
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- ZwęŜenie przekroju ul. Rakoczego do jednego pasa Rychu w kaŜdym 
kierunku 

- MoŜliwość pojawienia się budowlanego ruchu poprzecznego pojazdów 
wspomaganego o asystę osób uprawnionych do kierowania ruchem 
 

 Ulica Dolne Migowo, ogólny zakres robót:  
- Rozbiórka istniejących przyczółków 
- Budowa wiaduktu kolejowego nad jezdnią ul. Dolne Migowo 

          Utrudnienia w ruchu: 
- Całkowite wyłączenie z ruchu ul. Dolne Migowo 
- Objazd przez ulice Rakoczego, Bulońską, Powstania Listopadowego 
- Bardzo intensywny ruch budowlany w obrębie dróg publicznych 

 
Ulice Sąsiedzka i Jesienna, ogólny zakres robót: 

- Budowa całkowicie nowego układu drogowego 
- Budowa wiaduktu kolejowego nad jezdnią ul. Jesiennej 

          Utrudnienia w ruchu: 
- Istotne utrudnienia i ograniczenia w ruchu dla dostępu do posesji i 

nieruchomości połoŜonych przy ulicach Sąsiedzkiej, Jesiennej i Agrarnej 
- Tymczasowy objazd dla ruchu lokalnego  
- Bardzo intensywny ruch budowlany w obrębie dróg publicznych 

 
Ulica Budowlanych, ogólny zakres robót: 

- Rozbiórka istniejącego korpusu drogowego 
- Budowa licznych obiektów inŜynierskich  
- Budowa węzła integracyjnego 
- Budowa nowego układu drogowego 

          Utrudnienia w ruchu 
- Bardzo istotne utrudnienia w ruchu 
- MoŜliwość pojawienia się długotrwałych i uciąŜliwych zatorów drogowych 

szczególnie w relacjach obciąŜonych podczas szczytów komunikacyjnych 
- Zamknięcie obecnego przebiegu ulicy Budowlanych i skierowanie ruchu na 

drogę objazdową w tymczasowym śladzie 
- Bardzo intensywny ruch budowlany w obrębie dróg publicznych 

 
Ulica Szybowcowa, ogólny zakres robót: 

- Przebudowa istniejącego układu drogowego 
          Utrudnienia w ruchu: 

- Bardzo intensywny ruch budowlany w obrębie dróg publicznych 
 

Ulica Słowackiego (stary przebieg), ogólny zakres robót: 
- Przebudowa układu drogowego 

          Utrudnienia w ruchu:   
- Bardzo intensywny ruch budowlany w obrębie dróg publicznych 

 
Ulica Spadochroniarzy, ogólny zakres robót: 

- Budowa wiaduktu kolejowego nad jezdnią ul. Spadochroniarzy 
          Utrudnienia w ruchu:   

- Wprowadzenie okresowych utrudnień w ruchu-ruch wahadłowy 
- Bardzo intensywny ruch budowlany w obrębie dróg publicznych 
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Tyle jeŜeli chodzi o trasę kolejki. Tutaj zarządca drogi ma pewne sugestie 
ewentualnie do rozwaŜenia przez inwestora w zakresie działań informacyjnych i 
działań Pijar, które mają na celu, na zminimalizowanie tych niedogodności dla 
mieszkańców które mają wynikać z faktu budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 
Przede wszystkim uwaŜamy, Ŝe bardzo istotną rzeczą jest szybkie i bieŜące 
przekazywanie informacji o planowanych do wprowadzenia zmian w organizacji 
ruchu. To jest niezwykle istotne, bo my mamy takie doświadczenie, Ŝe jeŜeli 
kierowca jest poinformowany to ma zupełnie inne wtedy podejście do tej sprawy. 
Do tych celów moŜna wykorzystać na przykład plakaty, róŜnego rodzaju bilbordy, 
które moŜna rozwiesić na przykład na przystankach autobusowych. MoŜna 
uruchomić pewną dyŜurną linię telefoniczną z informacjami dla kierowców którzy 
chcieliby uzyskać taką informację o tych utrudnieniach które zamierzamy 
wprowadzić. Alternatywnie albo równolegle stworzyć taką stronę internetową do 
której moŜna podłączyć wszystkie strony internetowe które podają informację o 
utrudnieniach w mieście. Kluczowa byłaby ta informacja o planach zamknięć, o 
planach utrudnień, ewentualnie opis tras zastępczych. Być moŜe do rozwaŜenia 
jest na przykład spowodowanie aby kierowcy którzy poruszają się przez plac 
budowy zrezygnowali z poruszania się swoimi pojazdami i na przykład w oparciu o 
dowód rejestracyjny który będą mieli ze sobą mogli pojechać bezpłatnie w tych 
dniach komunikacja miejską. Jest tutaj taki pomysł, przesiądą się na rower, ( 
musza to najpierw zgłosić na stronie internetowej, potem zameldować się swoim 
smart fonem via np. Foursqare w określonych punktach miasta). W zamian 
otrzymaliby darmowe bilety na przejazd PKM w określonym czasie lub na określonej 
trasie. Koszty połączeń, koszty tych działań musiałby ponieść inwestor, natomiast 
my deklarujemy swoje wsparcie jeŜeli chodzi o merytorykę tego zamierzenia. 
Sugerujemy współpracę z wymienionymi tutaj podmiotami i innymi firmami. To 
jeŜeli o prezentację to ja dziękuję. 
 
Prowadzący obrady Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Dziękuję bardzo,  panowie zanim pytania to czy coś jeszcze do dodania ze strony 
naszych prelegentów? nie ma. Przyjmuję zgłoszenia, członków wszystkich trzech 
Komisji teŜ pytam, gości równieŜ, proszę.    
 
Pytania i odpowiedzi dotyczące prezentacji „Pomorska Kolej Metropolitalna - 
Przewidywane zmiany w organizacji ruchu drogowego, które będą wprowadzane na 
układzie dróg publicznych miasta Gdańska w czasie budowy”, która miała miejsce 
w dniu 24.06.2013 roku na łączonym posiedzeniu Komisji Strategii i BudŜetu, 
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej oraz Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska. 
 
Rada Osiedla Piecki – Migowo, Florian Wojciechowski 

1. Na ulicy Rakoczego w miejscu prowadzonych robót skosy dojazdowe do drogi 
tymczasowej poprowadzone są zbyt „ostro”. 

2. Trasa drogi objazdowej do „odciętego” w projekcie odcinka ulicy Dolne 
Migowo poprowadzona jest częściowo po gruncie naleŜącym do LWSM 
Morena. 
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ODPOWIEDŹ ZDiZ 
1. Opisane miejsce zostanie poddane przeglądowi. Oznakowanie zastosowane w 

rejonie robót jest zgodnie z właściwymi przepisami. Mamy sygnały o 
notorycznym przekraczaniu prędkości przez kierowców (obowiązuje 
ograniczenie prędkości). PowyŜsze wymaga naszym zdaniem interwencji 
Policji, a nie korekty w zakresie inŜynierii ruchu. Wyjaśniam dodatkowo, Ŝe 
jest to plac budowy w stadium rozbudowy. Będzie tam znacznie więcej 
maszyn i ruchu budowlanego. Ponadto proponowane korekty geometrii drogi 
tymczasowej kolidować będą z rozbudową elementów przyszłego 
zagospodarowania. 

2. Opisana droga ma charakter ogólnodostępnej drogi leśnej, polnej. Funkcja i 
sposób jej uŜytkowania w czasie budowy zasadniczo nie zmienią się. 
Wykonawca ma za zadanie jedynie ulepszyć powierzchniowo jej gruntowy 
odcinek oraz naprawić (przełoŜyć) odcinek wykonany z płyt. Jeśli wolą 
właściciela nieruchomości będzie niewykonywanie ww. prac, ZDiZ odstąpi od 
tego warunku, jednak w sposób istotny moŜe przyczynić się to do 
pogorszenia warunków korzystania z nieruchomości połoŜonych przy 
zamkniętym „od dołu” odcinku ul. Dolne Migowo. Droga ta będzie 
uŜytkowana, tak jak do tej pory, jedynie przez mieszkańców posesji 
połoŜonych przy ul. Dolne Migowo, a nie pojazdy budowy. 

Rada Osiedla Oliwa, Tomasz Strug 
1. Al. Grunwaldzka: prośba o analizę moŜliwości wykorzystania pasa 

prawoskrętu do drogi serwisowej jako trzeciego pasa przeznaczonego do 
jazdy na wprost w kierunku Oliwy w zamian za zamykany na cele budowy 
lewy skrajny pas jezdni głównej. 
 
ODPOWIEDŹ ZDiZ 
Brak takiej moŜliwości. W przedmiotowym miejscu zlokalizowano 
tymczasowo przystanek autobusowy przesunięty w związku z budową 
wiaduktu nad jezdniami al. Grunwaldzkiej. Odbywać się tam będą takŜe 
poprzeczne przejazdy pojazdów budowy wspomagane o asystę osób 
uprawnionych do kierowania ruchem. Ponadto w tym miejscu będą 
przebudowywane sieci – poprowadzenie objazdu w proponowany sposób 
moŜe zatem z nimi kolidować. 

 
Rada Osiedla StrzyŜa, Andrzej Witkiewicz 

1. Prośba o zintensyfikowanie prac w okresie wakacyjnym z uwagi na przerwę 
w nauce. 

2. Prośba o zintensyfikowanie prac nocnych w celu minimalizacji utrudnień w 
ruchu. 
 
ODPOWIEDŹ PKM 
Oba postulaty są realizowane w miarę moŜliwości. W chwili obecnej 
Wykonawca juŜ pracuje w systemie dwuzmianowym, a część robót 
wykonywana jest tylko w nocy np.: rozbiórki wiaduktów. 
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Radny Kazimierz Koralewski 

1. Prośba o moŜliwie szybkie przekazanie do wiadomości publicznej 
harmonogramu budowy ze szczegółowym rozpisaniem poszczególnych 
utrudnień. 
 
ODPOWIEDŹ PKM 
W miarę postępu prac związanych z przygotowaniem tego harmonogramu 
przez Wykonawcę będzie on upowszechniany w zakresie lokalizacji i 
terminów poszczególnych zmian w organizacji ruchu. 
 

Radny Krzysztof Wiecki 
1. Prośba o moŜliwie jak najdłuŜsze utrzymanie przejść pieszych pod trasą PKM 

w miejscach typu ul. Ogrodowa, ul. VII Dwór, ul. Dolne Migowo. 
 
ODPOWIEDŹ PKM 
Przejścia te zostaną utrzymane najdłuŜej, jak tylko na to pozwoli 
harmonogram robót (np.: dostawy prefabrykatów). Inwestor wyklucza 
przejścia piesze przez plac budowy. 

 
Radna Małgorzata Chmiel 

1. Prośba o uwzględnienie w planach budowy PKM przejścia pieszego pomiędzy 
osiedlem Kokoszki do planowanego do realizacji terenu rekreacyjnego 
połoŜonego po przeciwnej stronie torowiska PKM. 
 
ODPOWIEDŹ PKM 
Postulat uwzględniony na etapie projektowym juŜ kilka miesięcy wcześniej. 
 

 
Mieczysław Kotłowski 
Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku 
 
Łukasz Podsiadłowski 
Kierownik Działu Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego 
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku 

 
Prowadzący obrady Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i BudŜetu 
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i za wszystkie pytania. Myślę, Ŝe podsumowując 
warto podkreślić, Ŝe zaleŜy nam na rzeczywiście skutecznym informowaniu 
mieszkańców o tym jakie utrudnienia na nich czekają. Bardzo prosimy, Ŝeby 
informować nas o ostatecznym przebiegu o działaniach informacyjnych jakie 
państwo proponujecie. Być moŜe będziemy się mogli włączyć Ŝeby pomóc 
rozprzestrzeniania tych informacji. Prosimy Ŝebyście się przygotowali na to, Ŝe  
jesienią ponownie was zaprosimy na spotkanie. Dziękuję za obecność 
przedstawicieli dyrekcji Zarządu Miejskiego. Wstępnie w październiku ale to 
jeszcze potwierdzimy chcielibyśmy omówić kwestię funkcjonowania komunikacji 
miejskiej w Gdańsku po poznaniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jak ta 
komunikacja będzie zorganizowana. Chcielibyśmy się jesienią tym zająć. Na dzień 
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dzisiejszy serdecznie państwu dziękuję. Dziękuje przewodniczącym Komisji i 
kończymy dzisiejsze posiedzenie.  
  
 

PUNKT – 12 
 

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 
PoniewaŜ nie było spraw wniesionych i wolnych wniosków, Przewodniczący 
podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na następne posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
Na tym posiedzenie zostało zakończone -  godz.18.30 
 
 
             Prowadzący obrady Przewodniczący 
        Komisji Strategii i BudŜetu RMG 

 
  Maciej Krupa 
 
 
 

                                                                 Przewodniczący 
      Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 

 
                                                                     Piotr Dzik  

 
 

                                                                 Przewodnicząca 
                            Komisji Rozwoju Przestrzennego 
                                                       i Ochrony Środowiska RMG 

 
                                                             Małgorzata Chmiel  
 
 
Protokół sporządziła: 

 
Anna Jabłońska 
 
 


