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BRMG-KSiB-II.0012.4.2014 
 
 

PROTOKÓŁ NR 49–04/2014 
 
 

z posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się  
w dniu 22 kwietnia 2014 roku, a rozpoczęło się o godz. 15.30, w sali nr 208 w 
Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 
do protokołu. 
 

Na stan sześciu (6) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło sześć osób (6), 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.  
 

Posiedzeniu przewodniczył Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji 
Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska. 
 

Po stwierdzeniu quorum, otworzył 49 posiedzenie Komisji, powitał zebranych i 
poinformował, że porządek obrad został drogą elektroniczną wysłany do radnych w 
terminie regulaminowym - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

W PKT 1 POSIEDZENIE WSPÓLNE Z KOMISJAMI RADY MIASTA GDAŃSKA: POLITYKI 
GOSPODARCZEJ I MORSKIEJ ORAZ ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Godz. 15:30 

1. Omówienie postępu prac przy budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
Przedstawia: Pan Krzysztof Rudziński, Prezes spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. 
 

Godz. 16:00 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 
przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu 
„Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku” – druk nr 1219. 
Referują: Przedstawiciel wnioskodawcy – Klubu PO – Radny Piotr Borawski 
 

Godz. 16:15 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającą uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na 
lata 2014 – 2040 – druk nr 1261.  
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o zmianie uchwały w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok – druk nr 1262. 
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
 

Godz. 16:30 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu 
Miasta Gdańska w 2013 roku. 
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
 

Godz. 16:45 

6. Informacja Skarbnika Miasta Gdańska na temat dofinansowania udzielonego 
Samorządowi Województwa Pomorskiego w latach 2011- 2013. 
Przedstawia: Skarbnik Miasta Gdańska  
 

Godz. 16:50 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 
objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą 
Międzynarodowe Targi Gdańskie S. A. z siedzibą w Gdańsku – druk nr 1226. 
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska  
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Godz. 16:55 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia w 
roku 2014 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku – druk nr 1212. 
Referują: Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska 
 

9. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego 
porządku posiedzenia.  
 

Komisja porządek przyjęła i przegłosowała jednogłośnie - 4 głosami za. 
 

PUNKT – 1 
 
Omówienie postępu prac przy budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
 
W tym pkt jest to posiedzenie wspólne z Komisjami Rady Miasta Gdańska: 
POLITYKI GOSPODARCZEJ I MORSKIEJ ORAZ ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta 
Gdańska w posiedzeniu uczestniczyło siedem osób (7), czyli było quorum do 
podejmowania prawomocnych decyzji. 
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
Rady Miasta Gdańska w posiedzeniu uczestniczyło siedem osób (7), czyli było 
quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 
Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Poprzez aklamację na przewodniczącą wspólnego posiedzenia Komisji została 
wybrana radna Małgorzata Chmiel.  
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Otwieram nasze wspólne posiedzenie: omówienie postępu prac przy budowie 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Poprosimy pana prezesa Rudzińskiego o zabranie 
głosu. Dziękuję.  
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Dzień dobry państwu. Chciałbym przedstawić krótką prezentację (stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu) dotyczącą sytuacji obecnej na budowie i tego co się 
dzieje i potem w miarę możliwości odpowiedzieć na państwa pytania.  
 
Pierwsza rzecz, którą chcieliśmy powiedzieć. Proszę państwa dla nas kluczowym 
elementem są ryzyka, które występują na budowie kolei, więc pierwszy etap te 
ryzyka na początku największe występowały na linii 201, od góry jak państwo 
popatrzycie i we Wrzeszczu. To są ryzyka dotyczące możliwości opóźnienia 
realizacji. Przypominam, że termin zakończenia fizycznej realizacji jest 30 
kwietnia 2015 r. Uruchomienie przejazdów to jest połowa roku czyli 30 czerwca 
2015. Tak wyglądała sytuacja w roku 2013 jeszcze we wrześniu. Natomiast w roku 
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2014 pozostało z tych głównych zagrożeń nam w zasadzie trzy. Podstawowe to jest 
stacja Wrzeszcz czyli włączenie w linię E65. Tematu może w tej chwili nie będę 
rozwijał. Jeżeli będą pytania to chętnie odpowiem. Linia 201 w Osowie, czyli 
włączenie w linię 201, ponieważ tam jeszcze dotychczas nie została sprawa 
przetargowa rozstrzygnięta przez PKP PLK. No i oczywiście pozostaje przystanek 
Matarnia czyli Firma Pracownia Sp. z o.o. oprotestowująca wszystkie decyzje 
administracyjne w tej chwili wydane dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.  
 
Proszę państwa, przede wszystkim obiekty inżynieryjne, tylko przypomnę, że w 
sumie do zrealizowania jest 41 obiektów inżynieryjnych z czego 18 to są duże 
wiadukty, pozostałe mniejsze obiekty typu przejścia, przepusty, lub mniejsze 
obiekty typu wiadukty drogowe. Macie państwo porównanie rok 2011 po lewej 
stronie to jest obszar mur oporowy M2 czyli to jest wpięcie w linię E65, nie wiem, 
czy dokładnie państwo widzicie, to jest z lotu ptaka pokazane od strony Wrzeszcza. 
Z drugiej strony wiadukt WK5, WK4 to jest Strzyża i wiadukt nad ul. Wita Stwosza. 
Następny mamy przystanek Strzyża, to jest z kwietnia z początku, w tej chwili 
przystanek Strzyża w zasadzie część konstrukcyjna już jest na ukończeniu. To są z 
lutego zdjęcia i czerwca 2013 r. Za chwilę będą zdjęcia aktualne ze Strzyży.  
Słowackiego. To jest może nie największy, ale najbardziej widowiskowy i mający 
największe znaczenie dla miasta wiadukt. Ja przypomnę, że tutaj toczyła się długa 
dyskusja zakończona wspólną decyzją o tym, że wiadukt musi być łukowy. 
Pierwotnie on był planowany jako wiadukt z podporą. Łukowy ze względów 
zarówno widokowych jak i praktycznych, ponieważ tu w pasie drogowym tym 
rozdzielającym idą główne instalacje realizowanego przez Miasto Gdańsk projektu 
Słowackiego i byłby ogromny problem, żeby teraz ingerować w momencie kiedy 
myśmy budowali. Także wiadukt jest łukowy, żelbetowy. W tej chwili 
zabetonowane są podstawowe, główna konstrukcja wiaduktu. Lada chwila będą 
dobetonowywane dwie konstrukcje boczne nośne i wiadukt będzie kompletny. 
Tam u góry to co widzimy to jest kładka KL19, bo jest podobny bardzo Weiser 
Dawidek. Też przypomną most Weisera Dawidka, który był z takim hukiem i 
szumem wyburzony został odtworzony, on już jest gotowy. W tej chwili 
odbudowany. Natomiast to jest kanał Strzyży i ci z państwa, którzy czytali Weisera 
Dawidka to pamiętają, że Weiser Dawidek wszedł do tego kanału i tam zniknął. 
Niestety, pomimo, że żeśmy rozebrali kanał i dokładnie sprawdzili to Weisera 
Dawidka nie znaleźliśmy tam. Także trudno powiedzieć co się stało.  
Wiadukt WK16 ul. Rakoczego. Tu jeszcze zdjęcia są z marca, więc nie ma jeszcze 
pokazanych robót linii tramwajowej. Jest to o tyle ciekawy obiekt, o tyle ciekawy 
wiadukt, że jest chyba jeden z pierwszych w Polsce obiektów door to door czyli 
drzwi w drzwi tramwaj z pociągiem, bo jak państwo pamiętacie na pewno na tym 
samym poziomie na przystanku spotyka się tutaj tramwaj z góry jadący z Moreny z 
pociągami PKM. Przesiadka jest na tym samym peronie.  
WK36 to jest najdłuższa estakada 950 metrów. Tu jako ciekawostka na dole po 
prawej stronie pokazane jest przygotowanie do betonowania jednego z przęseł. Z 
skąd ta konstrukcja? Bo na dole jest zbiornik retencyjny i nie można było w żaden 
inny sposób postawić szalowania czyli podpór pod szalowaniem i została 
zastosowana taka metoda. W tej chwili wiadukt jest wykonany w 60%. Praktyczne 
zakończenie konstrukcji nośnej jest przewidywane na lipiec, sierpień tego roku.  
Jeśli chodzi o materiał podstawowy, który w najbliższym czasie będzie używany – 
szyny. W tej chwili zapas zgromadzony na budowie to jest 11 km. Potrzebujemy 
łącznie 19 km. Także jeszcze czekamy na kolejne dostawy. Układanie torów samej 
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nawierzchni kolejowej rozpocznie się na przełomie maja i czerwca. Mniej więcej 
do końca maja zakończone będą roboty w podstawowych obiektach ziemnych i od 
końca maja mniej więcej układane będą już ciągi szyn na całej długości. 
  
Teraz ciekawostka. Zdjęcia, które teraz zaprezentujemy ukażą się 30 kwietnia w 
Dzienniku Bałtyckim. Jest to zupełna nowinka. Prezentujemy bez prawa do 
powielania tych zdjęć na razie. To są zdjęcia lotnicze poszczególnych odcinków. 
One ukażą się w Dzienniku Bałtyckim. To jest przy współpracy z Dziennikiem 
Bałtyckim.  
Z tej strony widzicie państwo ul. Kościuszki, czyli wyjście Słowackiego, Kościuszki, 
w dolnym prawym rogu. I wyjście Kolei Metropolitalnej z linii E65, powyżej tam 
jest most Lewoniewskich i w lewo już odchodzi linia nasypy Kolei Metropolitalnej. 
Następne zdjęcie pokazuje Strzyżę, czyli wiadukt nad ul. Grunwaldzką i potem cały 
obiekt Strzyży nad ulicą Abrahama. Dalej Polanki widać. Górna część to jest ul. 
Polanki.  
Po prawej stronie, pierwsze zdjęcie od prawej to jest odcinek do Brętowa, czyli od 
Słowackiego, w górnej części mamy Słowackiego z wiaduktem. W dolnej części tego 
zdjęcia prawego to jest Brętowo. Po lewej stronie zbiornik retencyjny i wiadukt 
nad ulicą Słowackiego. Czyli to jest ta brama do miasta jak niektórzy mówią, 
budowana. I po lewej stronie jest już przejście przez tereny… Tam na środku tego 
lewego zdjęcia jest już wybudowany i zabetonowany mostek Weisera Dawidka w 
nowej wersji.  
Następne zdjęcie to Słowackiego, u góry obwodnica, a tutaj mamy Rakoczego. To 
jest fajne zdjęcie, bo ono pokazuje w zasadzie całą trasę przechodzącą przez 
dawne tereny poligonów czyli całą Morenę, tą część Moreny i tam w górę do 
obwodnicy.  
Ta część to jest akurat węzeł Karczemki. Po prawej stronie to jest przejście pod 
obwodnicą, czyli przechodzimy pod obwodnicą i tam skręcamy w prawo pod dość 
ostrym kątem.  
Tu widać na lewym zdjęciu cały ten odcinek przechodzący dalej za obwodnicę. Te 
zdjęcia dopiero dzisiaj rano zobaczyłem. Tydzień temu robione zdjęcia.  
Tutaj mamy odcinek Karczemki – Matarnia i przystanek Matarnia. Tu przy 
przystanku Matarnia chciałem tylko zasygnalizować, będziemy o tym mówili, 1 
maja dzień otwarty Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Zapraszam wszystkich w 
wieku od 5 do 105 lat. Każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszamy od 10-tej. Tam 
jest lokalne centrum sterowania. Jak państwo popatrzycie na to zdjęcie po prawej 
stronie, w prawej górnej części za ulicą ten budynek to jest właśnie lokalne 
centrum sterowania.  
No i odcinek lotniskowy z najdłuższą estakadą. Widać tu już dużą cześć tej 
estakady. To jest zdjęcie robione od strony linii 201 czyli jakby od strony Banina. 
Także po lewej stronie obok terminala od strony Banina widać już estakadę i dalsze 
nasypy w obu kierunkach. I samo wejście w linię 201, czyli Banino realizowanej, 
potem odcinek w lewo i w prawo rozgałęzienie w kierunku Gdyni i w kierunku 
Kościerzyny.  
 
Proszę państwa na dzień dzisiejszy w zasadzie można powiedzieć tak, że zużyliśmy 
44% czasu przewidzianego na realizację tej inwestycji. Wykonano w tej chwili, czyli 
to co jest odebrane przez naszych inspektorów nadzoru 51% prac z punktu widzenia 
technicznego. Oznacza to, że mamy pewne wyprzedzenie w stosunku do 
harmonogramu, ale nie jest tak duże wyprzedzenie, żeby pozwalało spać 
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spokojnie, dlatego, że jeszcze do końca pozostała nam znaczna część robót do 
wykonania. Jak widzimy całość? Zakładamy, że do końca tego roku 90% robót 
inżynieryjnych zostaje wykonanych. To znaczy na koniec roku będziemy mieli 
wszystkie obiekty budowlane łącznie z nawierzchnią kolejową. I przystąpimy do 
uruchamiania automatyki sterowania ruchem kolejowym. Dlatego, że samo 
uruchomienie, testowanie tej automatyki to jest ok. 2-3 miesiące, czyli okres 
zimowy to będzie okres testów. Także można się spodziewać, że pod koniec I 
kwartału, na przełomie I i II kwartału będziecie mogli państwo zaobserwować 
pierwsze pociągi, które będą kursowały, ale tylko jako techniczne, testowe, na tej 
linii.  
30 kwietnia chcielibyśmy linię przejąć od wykonawcy, co oznacza, że 
przystępujemy do odbiorów urzędu transportu kolejowego, które teoretycznie 
powinny się zakończyć 30 czerwca. Mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć jak długo Urząd Transportu Kolejowego będzie się 
tym zajmował, dlatego, że jest o tyle problem, że Urząd Transportu Kolejowego 
nie odbierał nowo wybudowanych linii mniej więcej od 40 lat. Pojawiły się tam 
bardzo poważne problemy natury kadrowej. Myślę, że sobie z tym poradzimy 
wspólnie z Urzędem.  
Jeszcze raz zapraszam państwa na 1 maja. Naprawdę jest warto przyjechać, 
obejrzeć, zobaczyć, i zapoznać się z tym co będziemy prezentowali. Nie chcę 
szczegółów zdradzać, bo będzie to pewnego rodzaju niespodzianka. Dziękuję 
bardzo. Jeśli państwo macie pytania jestem do dyspozycji.   
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Ja mam pytanie. W gazecie czytałam na temat przejścia pieszego Brętowo. 
Podobno Urząd Miejski, tak przynajmniej jest napisane, stwierdził, że takie 
przejście jest niepotrzebna dlatego państwo nie będą tego realizować mimo, też 
cytuję, mimo, że to miało być zrealizowane na koszt PKM, a w momencie, kiedy 
będzie kiedy indziej realizowane, czyli w późniejszym okresie zrealizowane z 
czysto budżetowych naszych miejskich pieniędzy. W związku z tym sprawa ta 
trochę mnie zaniepokoiła. Poproszę o kilka słów. Dziękuję.   
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Najpierw może mała dygresja. Ja mam 
wrażenie często, że niektórzy dziennikarze próbują doprowadzić do jakiegoś 
nieformalnego skłócenia nas z miastem, miasta z nami, co my mamy się do kłócenia 
i w jakim zakresie nie wiem, ale takie odnoszę wrażenie, że niektórzy próbują 
zrobić. Wyjaśnijmy sobie po kolei. Obiekty wszystkie były analizowane i zresztą 
takie było założenie pierwotne linii pod kątem ekonomiczno – społecznego 
uzasadnienia ich budowy. Co to oznacza? To oznacza, że każdy obiekt musi 
wypełniać pewne warunki, żeby była szansa jego realizacji, żeby było uzasadnienie 
ekonomiczne jego realizacji.  
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Dla państwa, rozumiem?    
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
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Nie dla nas. Tylko dla lokalnego społeczeństwa. To jest zupełnie inna sytuacja. 
Dlatego, że budowa kładki, kładka jest elementem ogólnodostępnym. To nie jest 
obiekt kolejowy, żebyśmy sobie wyjaśnili. I w tym wypadku nie było uzasadnienia 
do wydatkowania kilkunastu milionów złotych na budowę kładki, gdzie zakładano, 
że w ciągu dnia będzie przechodziło przez nią kilkadziesiąt osób. Proszę państwa 
nie było uzasadnienia. Poza tym stwierdziliśmy wtedy wspólnie, że jeżeli takie 
uzasadnienie się pojawi, bo tam są tereny rozwojowe i być może w następnym 
etapie tam się będzie coś działo top tą kładkę można wybudować. Tylko czy ją 
budować teraz, wydać kilkanaście milionów złotych, czy ją wybudować za jakiś 
czas to jest zasadnicza różnica. Także nie ma sytuacji, że ktoś powiedział, że nie 
będzie kładki, bo jej nie powinno być. Nie dlatego. Nie ma uzasadnienia z punktu 
widzenia organizacji ruchu w tym miejscu. I takie było nasze wspólne stanowisko. 
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Przepraszam najmocniej, ale rozumiem, że było uzasadnienie w momencie, kiedy 
projekt przebiegał. To wtedy jak najbardziej państwo byli za. Pozwolenie na 
budowę dostał cały przebieg Kolei Metropolitalnej razem z tą kładką i teraz co się 
zmieniło, że nagle optyka się zmieniła?  
 
Pan Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki 
gospodarczej 
Nic się nie zmieniło. W koncepcji nie ma już kładki. W koncepcji zostały 
zabezpieczone tereny. Zostały zabezpieczone zarówno tereny pod podpory, na 
budowę w przyszłości tej kładki. Natomiast jej nie było już w ramach 
projektowania. Podczas analizy koncepcji programowo – przestrzennej, którą 
wykonywał jeszcze wtedy Urząd Marszałkowski, bo jeszcze nie było nawet PKM-u, 
były konsultowane razem z nami rozwiązania techniczne m. in. ta kładka została 
zabezpieczona, natomiast nie budowana. To jest koszt niebagatelny 30 mln zł. 
Chciałbym zwrócić też uwagę, bo to była pewna nieścisłość. PKM nam nic nie 
wybudował niestety. Jeśli mówimy o budowie węzłów przesiadkowych, a to jest 
jeden z elementów węzła przesiadkowego, tylko tam wszędzie buduje Miasto 
Gdańsk. Tylko oczywiście ze wsparciem pieniędzy z Unii Europejskiej. PKM 
zaprojektował. To się zgadza. Natomiast nigdy nie budował i od początku nie było 
planu, że będzie wydawał pieniądze. Mam nadzieję, że przekręcenie słów przez 
dziennikarza i mam nadzieję, że w najbliższym czasie rzecznik PKM sprostuje tą 
informację, ponieważ nas to dosyć mocno uderzyło. Jak pani radna to już od 
samego rana pan Prezydent nas już też postawił na baczność pod ścianą jak to się 
wydarzyło i kto podjął takie decyzje. Więc to był jakby proces jeszcze z lat 2009. 
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Czyli rozumiem, że w projekcie tego już nie było? Tylko było w koncepcji 
pierwotnej? A pieniądze i tak my byśmy, jako miasto, musieli w tej chwili wydać na 
tą kładkę i wydamy je tylko w późniejszym okresie. Nie ma czegoś takiego, że teraz 
nie my, a potem my? Dziękuję bardzo.  
 
Radna Agnieszka Owczarczak – członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
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Dobrze rozumiem, że to jest w tym miejscu, w którym jest w tej chwili przejście 
przez Potokową? Przejście dla pieszych? I to przejście tam zostanie? 
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Oczywiście, to przejście pozostanie.  
 
Radna Agnieszka Owczarczak – członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
To ta kładka jest zdecydowanie niepotrzebna.  
 
Radny Krzysztof Wiecki – członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Jak zrozumiałem to nie miasto miało teraz budować, tylko PKM. To znaczy za 
pieniądze z inwestycji PKM miały być budowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. 
Miasto w pewnym momencie zaniechało też przejazdu na Oruni. Mi to się od razu tu 
wiąże. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, pamiętam, nie byłem wtedy radnym, ale 
pamiętam taką dyskusję jak był budowany wiadukt nad obwodnicą. Wtedy też nie 
trzeba było żadnego przejścia, bo tam po gdańskiej stronie nie było żadnego 
budynku. W międzyczasie wybudowany został hipermarket. Dzisiaj jest tam 
problem z przechodzeniem z jednej strony na drugą. Jeszcze jedna rzecz. Ja nie 
jestem przeciwko temu, a nawet się cieszę, że został odtworzony ten wiadukt 
Weisera. Też by można było powiedzieć, że po drugiej stronie nikt nie mieszka. 
Tam jest tzw. ślimak tylko. Mimo to zostało to odtworzone, prawda?   
 
Pan Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki 
gospodarczej 
Ale ten wiadukt, o którym pan mówi to został odtworzony, bo tam inaczej się nie 
da pojechać Koleją Metropolitalną, bo kolej ma tą wadę, a nie zaletę, że pewnych 
kątów podjazdów nie pokonuje. Więc nie więcej niż 5% nachylenia może być, żeby 
można było jechać, więc on musiał być odtworzony. Nie został odtworzony tylko 
dla się, tylko po prostu dlatego, żeby można było funkcjonować. Pan powiedział o 
wiadukcie. Pod nim jedzie. Drugi element, o którym przede wszystkim mowa to o 
której kładce pan mówi? Bo kładka przy Auchan jest wybudowana, jest zrobiona, 
jest przejście. Przejście w ciągu Słowackiego jest ciąg pieszy. Spacerowa na dzisiaj 
nie ma. Jest dyskusja prowadzona z Generalną Dyrekcją. Wyjaśnialiśmy to już 
wielokrotnie. Albo będzie wybudowana, albo nie będzie wybudowana. To jest 
kwestia tylko i wyłącznie tego, że tam mamy konflikt mieszkańców. Pan dobrze o 
tym wie, że na Osowej część mieszkańców się zgadza na kładkę, a cześć się nie 
zgadza. I dlatego tam nie powstała ta kładka. Taka jest geneza historyczna tamtej 
kładki na Osowej. Natomiast wrócę do tego projektu. Akurat PKM nie narzeka na 
nadmiar środków. Mam nadzieję, że pan prezes to wyjaśni. Każde 5 zł, które w 
fazie projektowania w 2008 roku było ograniczane, jeszcze wtedy do końca nie było 
jeszcze powiedziane, bo my wcale nie byliśmy chętni do budowania węzłów, bo to 
nie jest priorytetowy na dzisiaj projekt dla miasta Gdańska. Jakbyśmy mieli 
popatrzeć na kilka innych jeszcze rozwiązań, które moglibyśmy zrobić w mieście, 
to pewnie moglibyśmy je wykonać, postawić na podobnym poziomie gradacji. Ale 
wtedy podjęliśmy decyzję, że PKM nie będzie w stanie wygenerować miliarda 
trzystu milionów złotych dla budowy swoich rozwiązań wszystkich, które dadzą mu 
potoki podróżnych, zapewnią, że ten projekt będzie się bronił ekonomicznie i 
miasto Gdańsk przyjęło na siebie pewne części kosztów, drobne 260 mln zł plus 
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udział w gruncie, bo grunty oddaliśmy za bonifikatą 99% i to był bardzo duży nasz 
wkład. Natomiast ja nie widzę podstaw dla tego, żeby budować kładkę za 
niebagatelną kwotę 30 mln zł z czterema windami. Skoro mamy funkcjonujące 
przejście dla pieszych. Skoro mamy rozbudowane układy integrujące transport 
kolejowy, tramwajowy i autobusowy, bo również są przewidziane dodatkowe 
przystanki autobusowe w nowych lokalizacjach, dlaczego mamy wydawać 30 mln zł 
dlatego, że ktoś w gazecie napisał, że coś zaniechaliśmy. Nie. Stwierdziliśmy, że 
dzisiaj nie ma tam dla kogo budować tej kładki. Natomiast zabezpieczyliśmy 
przestrzeń, zabezpieczyliśmy teren pod to, żeby tą kładkę w przyszłości, jeśli taka 
potrzeba będzie, wybudować.  
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Chciałam się zapytać o plany zagospodarowania przestrzennego. Tu w imieniu 
naszej Komisji, bo to jest nasze resortowe. My procedujemy. Jak wygląda sprawa z 
wykupem gruntu, z odszkodowaniami, czy dalej jest konieczność ich procedowania 
czy nie? Dziękuję.  
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Plany miejscowe są bezwzględnie konieczne do procedowania, bo wiążą się z 
lokalizacją już samej kolei w przestrzeni miasta, czyli nazwałbym to 
usankcjonowaniem, bo decyzja euro, nie oszukujmy się, jest decyzją na poły 
bandycką. W zakresie moralnym zagospodarowania przestrzennego. Natomiast to 
plany dopiero sankcjonują i pokazują jak to ma wyglądać. Dla nas plany 
zagospodarowania przestrzennego są kluczowym elementem. Druga część pytania. 
Jeśli chodzi o nieruchomości pod całą linię kolejową to w 100% one są wykupione. 
W tej chwili nie podam państwu szczegółowej liczby, ale chyba w odwołaniu 
wojewody jest jeszcze kilka wniosków o zmianę wysokości odszkodowania. 
Natomiast wszystkie tereny prywatne są wykupione już w 100%. W tej chwili 
kończone są prace nad przeniesieniem własności za bonifikatą sprzedanych 
nieruchomości na rzecz województwa pomorskiego po czym one zostaną wniesione 
aportem do spółki.  
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Jak z tą działką tego pana, też z doniesień prasowych to znamy.  
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Działka tego pana już jest częścią ulicy. To nie jest temat działki, dlatego, że ona 
jest częścią ulicy. Natomiast ten pan nie chciał z nami rozmawiać w ogóle na temat 
odszkodowania stawiając warunki, które były nie do przyjęcia. 
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Czy ta sprawa już jest zakończona?  
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Jeszcze nie. Z naszego odwołania sprawa będzie powtórnie rozpatrywana 
prawdopodobnie w najbliższym czasie 3-4 miesięcy przez NSA.   
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Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Ufamy państwu, że tu państwo kompetentnie działają. Nam chodzi tylko o 
informację. Plany zagospodarowania są konieczne, żeby procedować. Dlaczego 
myśmy wcześniej do tego nie przystąpili?  
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Z wielu przyczyn. Po pierwsze dlatego, że funkcjonująca ustawa Euro w świetle 
wielu rządowych urzędników, to niestety muszę powiedzieć, wydawała się ustawą, 
która jest w sposób doskonały przygotowana do procedowania.  
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Przepraszam. My to wiemy, dlaczego wiemy dlaczego żeśmy przystąpili do zmiany 
tych wszystkich 9 planów zagospodarowania, ze względu na to, że teraz są inne 
interpretacje zapisów jeżeli chodzi o spec ustawę Euro. Natomiast można było to 
pół roku wcześniej robić. Oto mi chodzi. Rozumiem, że państwu to blokuje 
ukończenie realizacji inwestycji, prawda?   
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Nie tyle blokuje ukończenie realizacji inwestycji ile wprowadza niepokój wśród np. 
wykonawców. Na dzień dzisiejszy ilu jest prawników w Polsce tyle jest opinii co do 
tego czy mamy pozwolenie na budowę czy nie.   
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Czyli dla ostrożności procesowej to robimy? Dziękuję.   
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Dla ostrożności procesowej. 
 
Radny Krzysztof Wiecki – członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Panie prezydencie pozwolę sobie jednak pociągnąć dalej ten temat, bo tak jak pan 
mówił o tych potrzebach społecznych 50% w ciągu Spacerowej, chodzi o tą kładkę i 
ma pan rację, że połowa chce, a połowa nie chce. Tylko wtedy jak była dyskusja to 
po gdańskiej stronie, nie po stronie Osowej, nie było niczego. Po latach się 
okazało, że ta kładka jednak przynajmniej dla tych 50% jest potrzebna.     
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Przepraszam pana, w kolejności będziemy udzielać głosu. Przed panam pan 
Strzelczyk był.  
 
Radny Krzysztof Wiecki – członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Pani przewodnicząca, ja tutaj jeszcze nie dokończyłem. Panie prezydencie 
wspomniał pan tutaj o kładce Weisera, z którą się zgadzamy, też niewiele osób 
będzie z tego korzystało. Chciałbym zrozumieć. Nie mówię czy jestem za czy 
przeciw, ale chciałbym zrozumieć dlaczego mimo, że może kilka czy kilkanaście 



10 
 

osób, ale z budżetu PKM-ki by była ta kładka wybudowana, mówię o tej na 
Rakoczego, dlaczego z tego nie skorzystaliśmy? Zakładam, nie wiem czy słusznie 
czy niesłusznie, że za jakiś czas ta kładka będzie jednak potrzebna, bo będzie ruch 
większy. Dzisiaj też ja nie chcę, żeby się znowu Orunia powtórzyła krótko mówiąc. 
 
Pan Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki 
gospodarczej 
Jednak wyjaśnię. Jeśli chodzi o mostek Weisera to on chyba był istniejącym 
obiektem, czyli była ewidentna kolizja z punktu widzenia nawet naszego 
roszczenia, nawet gdybyśmy się nie upierali to i tak byłby obowiązek jego 
odtworzenia, ponieważ on funkcjonował tam. Nie funkcjonował tylko jako ciąg 
pieszy, ale chyba pieszo jezdny. Czy nawet wiadukt drogowy. Druga sprawa to jest 
kładka, która nie istniała i nie jest generalnie rozwiązaniem. Nie była rozwiązaniem 
niezbędnym dla budowy Kolei Metropolitalnej. Niech popatrzy na dzisiaj skrojenie 
tego projektu, on jest naprawdę skrojony pod budżet, który był możliwy. Mam 
nadzieję, jeszcze raz, że pan Krzysztof to potwierdzi, że to, że jej tam nie ma to 
po prostu z punktu widzenia ruchowego było bezsensownym wydawanie 30 mln zł.  
 
Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i 
Morskiej Rady Miasta Gdańska 
Panie prezydencie, nie ma kładki i nie będzie.  
 
Radny Grzegorz Strzelczyk – członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej 
Rady Miasta Gdańska 
Mam pytanie do pana prezesa. Chciałbym doprecyzować to o czym mówiła pani 
przewodnicząca, bo w tych zagrożeniach, które państwo pokazywaliście w 
prezentacji właśnie tego nie ma. Na pewno państwo to analizujecie. Jak z punktu 
widzenia spółki oceniacie państwo to ryzyko związane z tym, że wystąpiliście 
państwo o pozwolenie na budowę na podstawie nieistniejącej czy nieobowiązującej 
ustawy i w związku z tym na cito robione te plany i czy z tego tytułu przewidujecie 
czy szacujecie jakiekolwiek zagrożenie dla tej inwestycji i jak ewentualnie te 
zagrożenia mogą się przełożyć na czas, a w konsekwencji na koszty realizowanego 
projektu.  
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Może sprostuję. Ustawa jest nadal obowiązująca o dziwo. To nie jest ustawa, która 
nie obowiązuje, natomiast istotne są różnice w interpretacji zapisów tej ustawy 
przez prawników. I to jest problem. To się zgadzam. Natomiast podjęliśmy parę 
działań, m. in. plany miejscowe są nakierowane na to, że jeżeli one powstaną to w 
związku z powyższym będzie można przeprocedować, w przypadku, gdyby NSA 
uchylił, bo proszę zwrócić uwagę, uchylona została decyzja II instancji, czyli 
ministra. Nie została uchylona decyzja I instancji, czyli wojewody pomorskiego i to 
jest istotny temat. Dlaczego? Dlatego, że decyzja wojewody pomorskiego miała 
rygor natychmiastowej wykonalności, a rygoru natychmiastowej wykonalności, 
ustawowego rygoru nie może sąd zakwestionować. I tu jest cały problem 
interpretacyjny. Teraz oczywiście może zajść taka sytuacja, że w pewnym 
momencie NSA stwierdzi, że unieważni, podtrzyma wyrok I instancji czyli Sądu 
Wojewódzkiego. Może się zdarzyć. Mam nadzieję, że się tak nie zdarzy, bo jeżeli 
tak się zdarzy to się okaże, że ustrój sądowniczy w Polsce nie ma nic wspólnego z 
tym państwem.   
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Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos z Komisji Rozwoju 
Przestrzennego? Jeżeli nie…     
 
Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i 
Morskiej Rady Miasta Gdańska 
Czy z Komisji Polityki Gospodarczej ktoś ma pytania?   
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Ostatnia informacja. 6 maja tego roku zamknięta zostanie ulica Budowlanych na 
odcinku, gdzie będą budowane nowe wiadukty. Już wcześniej państwa 
informujemy. To będzie oczywiście w prasie, będzie informacja szła. Będzie 
objazd, ale niewątpliwie powstaną tam ogromne utrudnienia. Zanim państwo 
wyjdziecie chciałem to przekazać. Złe wiadomości na koniec.  
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Dziękuję bardzo. Punkt jest skończony. W związku z tym chciałabym zamknąć 
posiedzenie Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ponieważ dwie 
pozostałe Komisje kontynuują dalej. Pan chciałby głos zabrać? Przepraszam, nie 
zauważyłam. Proszę bardzo pan Kamiński. 
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                          
Panie dyrektorze proponowałbym takich tez publicznie nie głosić jak to, że sąd 
stojący na straży przestrzegania prawa podobno po prostu nie ma nic wspólnego, 
bo stoi na straży przestrzegania prawa, z państwem, bo po prostu po pierwsze tu 
nie mamy do czynienia z państwem tylko mamy do czynienia z inwestycją lokalną, 
samorządową. Po drugie nie można stawiać zarzutu sądowi szczególnie przed 
ostatecznym rozstrzygnięciem, a w ogóle nie można stawiać przy tym problemie 
takiego zarzutu sądowi, bo to po prostu nie wypada wysokiemu funkcjonariuszowi 
publicznemu i urzędnikowi.  
 
Pan Krzysztof Rudziński – Prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.  
Przyjmuję do wiadomości. Będę się tego trzymał.    
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Pan prezydent Bojanowski.  
 
Pan Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki 
gospodarczej 
Oczywiście, że nam nie wypada i nie powinniśmy takich tez głosić aczkolwiek 
pragnąłbym jednak podjąć pewną polemikę, bo ostatnio i państwo to będziecie 
również procedować jako autopoprawkę, mamy kuriozalny wyrok w sprawie ulicy 
Słowackiego, w której firmie Vistal, ta sama pani sędzina, która dwa tygodnie 
wcześniej oddala pozew podwykonawcy niezalegalizowanego w formule przepisów 
kodeksu cywilnego, przyznaje przy 25 krotnie wyższym roszczeniu, przyznaje rację 
i uznaje go za prawomocnego, prawowitego podwykonawcę tylko opierając się na 
tym, że prezydent otwierając ten wiadukt miał fotografię na tle firmy Vistal i to 
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nie Vistal, który wyszedł z roszczeniem, tylko Vistal International Sp. z o.o. Więc 
jednak z tą prawomocnością i jasnością orzeczeń mam duże, osobiste uwagi co do 
tego i myślę, że sądy wielokrotnie popełniają ogromne błędy.   
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Dziękuję bardzo panie prezydencie. Czy Komisja Rozwoju Przestrzennego wolne 
wnioski, zapytania ma? Pierwszy punkt już jest zamknięty z naszej strony. Dziękuję 
bardzo. Zamykam posiedzenie Komisji Rozwoju Przestrzennego. 
 
Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i 
Morskiej Rady Miasta Gdańska 
Zamykam posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej co do pkt Kolej 
Metropolitalna. Dziękuję.  
 
Radny Grzegorz Strzelczyk – członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej 
Rady Miasta Gdańska 
Mam głos co do procedury. Proszę nie organizować wtedy wspólnych posiedzeń 
Komisji. Podczas wspólnego posiedzenia Komisji każda komisja jest traktowana 
osobno i w dowolnym momencie, wygodnym czy stosownym dla danej Komisji 
zamykacie dyskusję. Albo robimy pkt wspólny wszystkich trzech Komisji, i wtedy 
dyskutujemy i zamykamy pkt jako trzy komisje, a nie każdy przewodniczący będzie 
sobie oddzielnie zamykał posiedzenie w tym punkcie.  
 
Radna Małgorzacie Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i 
Ochrony Środowiska Rady Miasta Gdańska 
Ma pan całkowitą rację, dlatego wszystkich dopuściłam do głosu kto się zgłaszał. 
Pan Strzelczyk się nie zgłaszał. Pan Kamiński rzeczywiście nie zauważyłam, więc go 
dopuściłam do głosu, a pan się nie zgłaszał. Pytałam się czy ktoś ma jeszcze 
pytania. Dziękuję bardzo.      

 
W tym momencie zostało zakończone wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta 
Gdańska Strategii i Budżetu, Polityki Gospodarczej i Morskiej oraz Rozwoju 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska w pkt dotyczącym omówienia postępu prac 
przy budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.  
 
Dalsze posiedzenie Komisji Strategii i Budżetu RMG było prowadzone przez 
Przewodniczącego Komisji radnego Macieja Krupę.   

 

PUNKT – 2 
 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 
przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu 
„Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku” – druk nr 1219.  
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
24 kwietnia 2014 r. - BRMG-S.0006.92.2014). 
 

Radny Piotr Borawski w imieniu wnioskodawców przedstawił projekt uchwały.  
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Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG  
podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie przystąpiono do 
dyskusji.   
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Uważam, że niepotrzebnie tak się komplikuje to samo wspomaganie, bo ten 
budżet, jeżeli szukać jego plusów, to jego plus to jest zaangażowanie społeczne. 
Teraz na przykład absolutnie mnie nie przekonuje ten argument, że ponieważ w 
jednej dzielnicy dana społeczność lokalna jest prężna, ma dobry pomysł to 
ograniczymy jej możliwości wzięcia całej puli. Tak ostatecznie to pomysł, dobry 
pomysł, najlepszy pomysł powinien po prostu, plus zaangażowanie, być elementem 
decydującym. To jest próba stymulowania, próba wyrównywania do tych gorszych, 
żeby też mieli szansę, gorszych w cudzysłowie, mniej zaangażowanych. Uważam, 
że to jest niepotrzebne komplikowanie rzeczywistości.  
 
Radny Piotr Borawski 
Panie radny rzeczywiście jest to próba znalezienia jakiegoś kompromisu pomiędzy 
sygnałami takimi, które padały i od wielu mieszkańców i od przedstawicieli rad 
dzielnic do tego, żeby budżet obywatelski był w stanie obejmować większą ilość 
dzielnic, większe terytorium. Ten przykład okręgu trzeciego rzeczywiście jest takim 
przykładem, właściwie w jednym okręgu się to zdarzyło, gdzie na 5 wybranych 
projektów wszystkie trafiły na Piecki Migowo, rzeczywiście dzielnica, która jest 
dużo większa niż pozostałe w tym okręgu. Natomiast zdarzały się sytuacje, np. w 
okręgu szóstym, gdzie największa dzielnica nie wzięła żadnego projektu, więc 
rzeczywiście jest tak jak pan mówi, jakieś rozwiązanie troszeczkę sztuczne. 
Natomiast jak w każdym kompromisie jest to jakieś takie działanie, które 
powoduje, że każda ze stron jest w jakiś sposób na plusie. Każda ze stron osiąga 
jakąś część z celów, które postulowała, które zgłosiła. Takie przyświecały intencje 
i tyle mogę powiedzieć.  
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Rozumiem intencje, ale chyba lepiej byłoby gdyby po prostu w punktacji 
promującej czyli komisja gdyby na przykład, projekty, które mają wymiar albo 
społeczny, albo szerszy niż lokalny interes danej grupy, nawet dużej, dostawały 
dużą liczbę punktów. Nie głosy by decydowały, ale też jakby przeznaczenie tego 
projektu. 
 
Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
To jest budżet obywatelski. To społeczność decyduje.  
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Ale budżet obywatelski, który właśnie… gdzie obywatele są karani ci, którzy są 
sprawni jeżeli tak chcemy rozmawiać. W związku z powyższym moim zdaniem co 
do metodologii to cel tego projektu, jego ocena, dwa, zaangażowanie społeczne. 
To są te dwa punkty, bo te dwa punkty tylko mają wartość. Reszta żadnej wartości 
tzw. budżet społeczny… 
 
Radny Piotr Grzelak – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
W jaki sposób zaangażowanie społeczne mierzyć?  
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Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Głosy.  
 
Radny Piotr Grzelak – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Udział w Letnicy nawet przy 100% będzie mniejszy, w takim rozumieniu jak pan tu 
mówi, niż udział w całym Wrzeszczu.  
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
To prawda. Dlatego cel projektu powinien być decydujący. O tym mówię właśnie, 
w punktacji. Ocena celu projektu, żeby on miał wymiar ten społeczny szerszy.   
 
Radny Piotr Borawski 
Panie radny, tylko zdecydowaliśmy od samego początku, że komisja, która ocenia 
projekty nie ocenia ich w żaden sposób merytoryczny tylko i wyłącznie w sposób 
formalny. To był taki wymóg od samego początku postulowany przez wszystkie 
strony, żeby to właśnie mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali o tym, czy taki 
projekt może zostać wykonany ze względu na ilość głosów. Komisja w żaden sposób 
merytoryczny nigdy nie ingerowała w wybór projektów, które zostały skierowane na 
listę do głosowania. Ingerowała tylko w sposób formalny typu czy grunt należy do 
Gminy czy nie należy do spółdzielni, tego typu formalnej ocenie podlegały te 
wnioski. Merytorycznie nigdy nie podlegały. Chcielibyśmy zachować tą zasadę, że 
merytorycznej ocenie podlega tylko przez głosowanie.  
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Rozumiem, ale równie dobrze można sobie wyobrazić, rozumiem, że macie projekt 
i nie oczekuję jego zmiany, ale również dobrze mogę sobie wyobrazić, że ci 
mieszkańcy, ta pula, która nie bierze udziału mogłaby wyrazić swoją opinię co do 
celu projektu szerszego. Gdyby miała szansę punktacji przyznawanej, np. 
punktację, że poza tym, że ten projekt to gdyby wszyscy mogli przyznawać, że ten 
projekt ma najwyższy cel społeczny to dodatkowy punkt, kropka, to problem 
mógłby być rozwiązany. Ale doskonale rozumiem ten mechanizm, który 
proponujecie.  
 
Radny Piotr Borawski 
Nie będę się upierał co do konkretnego rozwiązania, tylko chciałem przypomnieć o 
jednej sprawie, że mieszkańcy mieli możliwość wyboru w pierwszej edycji spośród 
308 projektów. Teraz jakbym sobie wyobraził mieszkańca, który wchodzi i po 
pierwsze głosuje na projekt, który chce wybrać, a po drugie ma jeszcze oceniać 
pozostałe pod względem ich zasadności i dzięki temu ma to uzyskiwać punkty to 
myślę, że po pierwszych 20 większość by zrezygnowała i nikt 300 by nie ocenił.  
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Spróbujmy to się dowiemy jak ma być to budżet obywatelski, ale właśnie to jest 
takie urzędasowanie. Ponieważ ktoś wziął całą pulę to teraz mu przytniemy 
skrzydełka i damy szansę wszystkim innym.  
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG   
Dziękuję wszystkim za dyskusję w tym punkcie. Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie 
widzę. Przystępujemy do opinii. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 1219. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i 
wyjaśnień przekazanych przez Pana Piotra Borawskiego – Radnego Miasta Gdańska, 
przedstawiciela wnioskodawcy, w wyniku przeprowadzonego głosowania,  5 głosami 
za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1219 – bez poprawek. (Opinia 
nr 49-04/373-28/2014). 

 
PUNKT – 3 

 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na 
lata 2014 – 2040 – druk nr 1261.  
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
kwietnia 2014 r. - BRMG-S.0006.134.2014). 
 

Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska zreferowała projekt uchwały 
włącznie z uzasadnieniem. 
 

Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG  
podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie przystąpiono do 
dyskusji. 
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
O jakie grunty w Brzeźnie chodzi? 
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
To są grunty położone na terenach torów łuczniczych MRKS-u.   
 
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w 
druku nr 1261. 
 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i 
wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską – Skarbnik Miasta Gdańska, 
w wyniku przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 
1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w 
druku nr 1261 – bez poprawek. (Opinia nr 49-04/374-29/2014). 
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PUNKT – 4 
 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok – druk nr 
1262. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
kwietnia 2014 r. - BRMG-S.0006.135.2014) 
 

Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska zreferowała projekt uchwały 
włącznie z uzasadnieniem. 
 

Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG  
podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak 
głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie 
projektu uchwały zawartego w druku nr 1262. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i 
wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską – Skarbnik Miasta Gdańska, 
w wyniku przeprowadzonego głosowania,  5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty 
w druku nr 1262 – bez poprawek. (Opinia nr 49-04/375-30/2014). 
 

PUNKT – 5 
 
Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu 
Miasta Gdańska w 2013 roku. 
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
Budżet roku 2013 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 146 mln zł. 
Biorąc pod uwagę projekt budżetu uchwalony deficyt to była kwota 36 mln zł, 
natomiast w budżecie po zmianach czyli na 31 grudnia planowany deficyt to kwota 
76 mln zł. Głównym powodem nadwyżki, którą wykonaliśmy na koniec roku 2013 to 
są przede wszystkim ponadplanowe dochody, przede wszystkim dochody bieżące i 
jest to kwota 57 mln zł. Dodatkowe dochody, czyli ponadplanowe dochody z 
podatku od nieruchomości uzyskaliśmy w wysokości 18 mln zł. Wspomnę, że jest to 
nadwyżka przede wszystkim związana z wpłatą jednego z podatników, który 
otrzymał decyzję wymiarową. Podatnik złożył odwołanie od tej decyzji. Także nie 
ma ona charakteru prawomocnego. Niemniej podatek, który został ustalony 
podatnik wpłacił. Ponadto dodatkowe dochody, które są dochodami 100% miasta 
pobierane przez Urzędy Skarbowe, czyli podatki opłacane w formie karty 
podatkowej, spadki i darowizny, podatki od czynności cywilnoprawnych zostały 
wykonane ponad plan w wysokości 3 mln 500 tys. zł. Dochody z mienia mamy 
mniejsze per saldo w wysokości prawie 16 mln zł, ale są tylko dochody 
niezrealizowane ze sprzedaży nieruchomości. Natomiast pozostałych tytułów czyli z 
dzierżawy, najmu, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa zostały 
zrealizowane. Również dotacje, które przewidziane są w budżecie ze środków Unii 
Europejskiej zostały wykonane w wysokości 723 mln zł o 23 mln mniej niż 
zaplanowano, przepraszam, dochody majątkowe zostały z dotacji wykonane prawie 



17 
 

w 100% tylko dochody ze sprzedaży mienia są mniejsze, tak jak już wspomniałam i 
one powodują, że mamy o 3,1% mniejsze wpływy. Natomiast na poszczególnych 
zadaniach inwestycyjnych, które były zaplanowane, niekoniecznie w takiej 
wysokości wpłynęły te dochody stąd korekta w tym roku m. in. dotacji, które są 
zaplanowane w budżecie roku bieżącego na Trasę Słowackiego i Sucharskiego. 
Wydatki zostały wykonane mniejsze w wysokości to jest o 188 mln zł., inwestycje w 
wysokości 151 mln zł. Środki niezbędne na realizację zadań, których zakres 
finansowy został zrealizowany w miesiącu lutym, wszystkie na sesji państwo 
odtworzyli, także nie ma zagrożeń jeżeli chodzi o realizację zadań, których zakres 
finansowy nie został zrealizowany w miesiącu lutym, wszystkie na sesji państwo 
odtworzyli. Także nie ma zagrożeń jeżeli chodzi o realizację zadań, które nie 
zostały finansowo wykonane.  Duże jest niewykonanie na poszczególnych zadaniach 
związane przede wszystkim z przeszkodami formalno – prawnymi. Natomiast w 
większości zakres rzeczowy był realizowany, natomiast nie było wykonania 
finansowego. Jeżeli chodzi o połączenie portu lotniczego z portem morskim Trasa 
Słowackiego niezrealizowane środki były związane m. in. z odwołaniami właścicieli 
działek, którym miasto przyznało odszkodowania i również przedłużające się 
uzgodnienia z wykonawcą budowy tunelu dotyczące wykonania tubingów. 
Natomiast sprawa ECS-u, tak jak wszyscy wiemy, spowolnienie realizacji inwestycji 
było spowodowane trudnościami finansowymi generalnego wykonawcy, ale również 
ze zmianą przepisów przeciwpożarowych. W przypadku projektu Tristar nastąpiło 
wstrzymanie wykonania kanalizacji teletechnicznej w związku z budową Trasy 
Słowackiego i również Nowej Wałowej i rewitalizacje, właściwie zadania w 
większości zostały zrealizowane. Cały układ drogowy był wykonany. Natomiast nie 
były zrealizowane zadanie związane z unieważnieniem przetargu na 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej i niepublicznej jeżeli chodzi o Wrzeszcz. 
Natomiast w Nowym Porcie rozszerzono projekt budowy fontanny na Placu 
Gustkowicza we Wrzeszczu, prace dwóch budynków komunalnych zrealizowano, 
natomiast chodzi tutaj o Wajdeloty 14 i 20, zapłata nastąpiła w roku bieżącym. To 
są takie główne powody braku realizacji przedsięwzięć tych inwestycyjnych. Do 
edukacji dopłaciliśmy z budżetu 9,65% czyli prawie 10% to jest kwota 37 mln zł. 
Dług nominalny na koniec roku to kwota miliard 200 mln zł. Na wskaźnik 
dopuszczalny 60% rzeczywisty wskaźnik wynosił 43%. Koszty obsługi 5,6%. W roku 
2014 na zaplanowany kredyt 87 mln zł zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 60 mln zł. 
To są główne wskazania dotyczące realizacji budżetu.         
 
Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG  
podziękował za przedstawienie sprawozdania, a następnie przystąpiono do 
dyskusji. 
 
Radny Piotr Grzelak – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Pani Skarbnik te blisko 10% to standard z niedopłatami do subwencji edukacyjnej? 
Jak to w przeciągu lat się kształtuje?    
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
Niestety wzrastają koszty edukacji, przede wszystkim wydatki bieżące. W tej chwili 
z nowym dyrektorem wydziału analizujemy budżet edukacji, wydatki bieżące. 
Ponad 75% wszystkich wydatków bieżących edukacji to są przede wszystkim 
wynagrodzenia.  
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Radny Piotr Grzelak – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Pani Skarbnik, trochę barwę tego pytania unaocznię. Wydawało mi się, że więcej 
dopłacamy do subwencji niż 10%.  
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
Czyli, że źle powiedziałam?  
 
Radny Piotr Grzelak – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Nie, trochę jestem zaskoczony, że tylko 10% dopłacamy do subwencji. Zawsze mi 
się wydawało, że to jest blisko 50%. 
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
Chodziło mi o porównanie do roku 2012, więcej dopłaciliśmy do subwencji. 
Przepraszam za lapsus.   
 
Radny Piotr Grzelak – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Czyli zmiana? Ale dopłacamy pewnie pół na pół?  
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
Wydatki na oświatę to jest kwota 724 mln zł, subwencja oświatowa 411 mln czyli 
dopłacamy 312 mln zł. Natomiast porównując rok 2012 z rokiem 2013 to jest wzrost 
o 10%. Przepraszam.  
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
A co z tymi wydatkami bieżącymi? Rozumiem, że wzrosły wynagrodzenia w tym 
2014. 
 
Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu RMG 
Nie wzrosły wynagrodzenia. 
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Wynagrodzenia wzrosły.   
 
Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu RMG 
Nie wzrosły wynagrodzenia. 
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                            
Pani skarbnik wynagrodzenia wzrosły czy nie? 
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
Wynagrodzenia w wydatkach bieżących stanowią ponad 75%. Przeprowadzamy teraz 
analizę co jest powodem wzrostu wydatków m. in. na wynagrodzenia. Przede 
wszystkim na wynagrodzenia. Czy to jest związane ze zmianą liczby dzieci w 
oddziałach? Bardzo dużo nauczycieli, ponad 260 nauczycieli przebywa na urlopach 
zdrowotnych. To też powoduje, że dublują się stanowiska pracy. Na koniec 
miesiąca maja mamy nadzieję, że będziemy znać główne przyczyny wzrostu 
wynagrodzeń w sferze oświatowej i wzrostu wydatków bieżących. Każdy wzrost 
wydatków w poszczególnych rodzajach placówek oświatowych powoduje, że 
płacimy większą subwencję dla podmiotów niepublicznych, ale również podmiotów, 
które prowadzą szkoły, stowarzyszenia mające charakter szkół publicznych. Tam, 
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gdzie nie jest płacona w 100% subwencja na jednego ucznia, którą otrzymujemy, a 
brane są pod uwagę koszty nasze bieżące powoduje, że wydatki wzrastają. Tutaj 
jest ogromny wzrost środków z budżetu miasta. Powstają nowe jednostki 
oświatowe prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia i rosną w związku z tym 
nasze dotacje do tych podmiotów. I to jest główny też powód wzrostu wydatków w 
edukacji.  
 
Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu RMG 
Chciałam zapytać o te inwestycje we Wrzeszczu. Zrozumiałam, że tam nie zostały 
zrealizowane wszystkie inwestycje, które planowano w ramach rewitalizacji. Czy to 
znaczy, że w ogóle z nich rezygnujemy? Czy coś pani Skarbnik wie więcej na ten 
temat? Czy one są jakoś przeniesione na lata następne? Na rok następny?  
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
Ja powiedziałam, że wszystkie wydatki, które nie zostały zrealizowane z końcem 
roku m. in. rewitalizacja są odtworzone w lutym bieżącego roku. Przedstawiłam, 
które zostały zrealizowane m. in. układ drogowy we Wrzeszczu został zrealizowany. 
Natomiast jeżeli chodzi o budynki nie zostały wszystkie zrewitalizowane w roku 
2013 i odtworzyliśmy środki w roku 2014. Tak samo jeżeli chodzi o Plac 
Gustkowicza. Nie były zrealizowane w Nowym Porcie, odtworzyliśmy w roku 2014.  
 
Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu RMG 
Dziękuję.  
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Te inwestycje 150 mln nie zostały wykonane, czy te 150 mln zostało wykonane?  
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
151 mln finansowo, nie zostało zrealizowane wydatki inwestycyjne, finansowo.  
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Rozumiem.   
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
Część z tych wydatków niezrealizowanych nie oznacza, że nie był zrealizowany 
zakres rzeczowy. W części z nich był zrealizowany zakres rzeczowy, natomiast 
finansowo nie. Oczywiście była też znacząca część wydatków, które i rzeczowo i 
finansowo nie były zrealizowane, ale już środki zostały odtworzone. 
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Rozumiem, ale 150 mln finansowo niezrealizowane na końcowy wynik miało 
znaczenie wykonania budżetu.   
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
M. in. miało znaczenie, tak.   
 
Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu RMG 
Rozumiem, że jeżeli zostały jakieś oszczędności na rewitalizacji tych dzielnic czy 
te środki zostają w tych dzielnicach czy będą przeznaczane na inne projekty?  
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Pan Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki 
gospodarczej 
We Wrzeszczu nie tyle były oszczędności co przesunięcia w harmonogramach. 
Wrzeszcz, tu pan radny dobrze wie, bo mieszka w pobliżu, akurat ulica Wajdeloty 
łączy się z projektem budowy zbiornika retencyjnego. Chodziło nam oto, żebyśmy 
nie weszli w konflikt, czyli nie wybudowali już w rozstrzygniętym postępowaniu 
układu drogowego, stąd zaczęliśmy od drugiej strony, bo pierwotnie mieliśmy iść 
od strony przystanku SKM i musieliśmy dopasowywać włączenie kanału Ulgi do 
zbiornika retencyjnego, który już jest wybudowany de facto, bo zbiornik już jest, 
działa i funkcjonuje i tam nastąpiło z tego tytułu przesunięcie harmonogramów. 
Natomiast jako takich oszczędności fizycznych nie ma. Zresztą tam były cały czas 
dosyć spore poziomy kosztów niekwalifikowanych, więc my tam jesteśmy bardzo 
ostrożni jeżeli chodzi o ruchy na projektach rewitalizacyjnych.    
 
Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod 
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta 
Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2013 rok.  
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i 
wyjaśnień przekazanych przez Panią Teresę Blacharską – Skarbnik Miasta Gdańska, 
w wyniku przeprowadzonego głosowania,  5 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 
0 głosach wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie 
Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2013 rok. 
(Opinia nr 49-04/376-31/2014). 

 
PUNKT – 6 

 
Informacja Skarbnika Miasta Gdańska na temat dofinansowania udzielonego 
Samorządowi Województwa Pomorskiego w latach 2011- 2013. 
 
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska 
Otrzymaliście państwo informację dokładną dotyczącą dofinansowania zadań dla 
Marszałka Województwa Pomorskiego w latach 2011 – 2013 (stanowi załącznik nr 7 
do protokołu). Wsparliśmy budżet Województwa Pomorskiego w wysokości prawie 
12 mln zł, a konkretnie 11 mln 796 tys. zł. Przede wszystkim dofinansowaliśmy 
projekty z dziedziny kultury dotyczące Nadbałtyckiego Centrum Kultury łącznie w 
tych trzech latach kwotą 1 mln 247 500 zł. Szczegółowo zostały przedstawione 
projekty, które były realizowane przez Centrum. Dofinansowanie zadań bieżących 
Muzeum Narodowego, kwota 700 tys. zł. Spektakle realizowane przez Teatr 
Wybrzeże dofinansowanie w trzech latach 1 mln 850 tys. zł. Następnie dotacje były 
celowe inwestycyjne związane z realizacją, adaptacją kościoła św. Jana, na 
Centrum św. Jana kwota 600 tys. zł. Budowa skansenu archeologicznego Piwnica 
Romańska kwota 1 milion 565 tys. zł w trzech latach. Dofinansowanie projektów 
realizowanych przez Państwową Operę Bałtycką łącznie 1 milion 850 tys. zł. 
Dofinansowanie do projektów realizowanych przez Filharmonię Bałtycką 850 tys. zł. 
Szczegółowy wykaz tych zadań państwo otrzymaliście. Jak będą pytania to 
odpowiem. 
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Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG   
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do informacji, o którą wystąpiliśmy do pani 
Skarbnik? Nie ma. Pani Skarbnik bardzo serdecznie dziękuję za jej przedstawienie i 
przechodzimy do kolejnego punktu.     
 

PUNKT – 7 
 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia woli 
objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod 
firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S. A. z siedzibą w Gdańsku – druk nr 
1226. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
kwietnia 2014 r. - BRMG-S.0006.99.2014) 
 

Pan Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki 
gospodarczej zreferował projekt uchwały włącznie z uzasadnieniem. 
 

Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG  
podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie z uwagi na brak 
głosów w dyskusji, poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie 
projektu uchwały zawartego w druku nr 1226. 
 

USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i 
wyjaśnień przekazanych przez Pana Andrzeja Bojanowskiego – Zastępcy Prezydenta 
Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej, w wyniku przeprowadzonego głosowania, 
5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 1226 – bez poprawek. (Opinia 
nr 49-04/377-32/2014). 

 
PUNKT – 8 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia w roku 
2014 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku – druk nr 1212. 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
kwietnia 2014 r. - BRMG-S.0006.85.2014) 
 

Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu 
Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków 
zreferował, w imieniu wnioskodawcy, projekt uchwały włącznie z uzasadnieniem. 
 

Radny Maciej Krupa – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu RMG  
podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a następnie przystąpiono do 
dyskusji. 
 
Radna Halina Leman - członek Komisji Strategii i Budżetu RMG 
Chciałam zapytać jak to procentowo wygląda. Czy te dotacje są przyznawane w 
stosunku do wartości tego procentowych? Jakie są zasady udzielania?  
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Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu 
Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków 
Generalnie zasadą podstawową jest możliwość dotowania do 50%, a w przypadku 
obiektów o wyjątkowej wartości bądź prac o dużym stopniu skąplikowania do 75%. 
W tym roku tak się złożyło, że mogliśmy zaspokoić, że tak powiem nieładnie, 
apetyty wnioskodawców w pełnym zakresie. To znaczy ile wnioskowali tyle mogli 
dostać, nawet jeszcze 60 tys. zł zostało. Także tak to wygląda. Generalnie 
maksymalnie do 75%. Dziękuję. 
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Jak pan ocenia dlaczego tak mało wniosków?  
   
Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu 
Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków 
To jest dobre pytanie. Ja pamiętam, że z analizy tych wniosków, które wpłynęły w 
roku bieżącym wynika swoista nonszalancja tych wnioskodawców, bo część 
wnioskodawców w ubiegłych latach składała poprawne wnioski i uzyskiwała 
dotacje. 
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Czyli z powodów formalnych? 
 
Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu 
Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków 
Z powodów formalnych. Natomiast dlaczego tak mało, bo często zadawane jest to 
pytanie zarówno… 
 
Radny Wiesław Kamiński – członek Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska                                         
Przepraszam, czy wniosków nie było mniej czy tylko z powodów formalnych? Czyli 
dobrze zrozumiałem.  
 
Pan Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków, Kierownik Referatu 
Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków 
Mniej więcej poziom składanych wniosków utrzymuje się na podobnym poziomie. 
To jest kilkanaście, czasami od 13 do 20. Te 15 to jest średnia z wielu lat. 
Natomiast doskonale te osoby, które przygotowywały wnioski znają regulamin, 
wiedziały, poza tym też ja z każdym, kto tego chce spotykam się nawet osobiście, 
tłumaczę wszystkie zawiłości, wszystkie wątpliwości, często pomagamy nawet 
wypełnić taki wniosek, ale trzeba chcieć dać sobie pomóc. Natomiast wspólnoty 
mieszkaniowe najczęściej, z tego co mi wiadomo, nie ubiegają się o dotacje, 
ponieważ dla nich ten procent czy 50, czasami 25 to jest za dużo jeszcze. 
Pamiętam jak przed laty było z kamienicą, w której pracuję na Łąkowej, gdzie 
przez kilka lat namawiałem wspólnotę, żeby złożyła wniosek i otrzymywałem takie 
odpowiedzi, jak dostaniemy 98% czy 99% to wtedy złożymy wniosek. Takie jest 
podejście często.   
  
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie i 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 1212. 
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USTALENIA KOMISJI - OPINIA                   
 

Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, po wysłuchaniu informacji i 
wyjaśnień przekazanych przez Pana Janusza Tarnackiego – Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, Kierownika Referatu Ochrony Zabytków w Wydziale Urbanistyki, 
Architektury i Ochrony Zabytków, w wyniku przeprowadzonego głosowania,  
jednogłośnie - 6 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w 
druku nr 1212 – bez poprawek. (Opinia nr 49-04/378-33/2014). 

 
PUNKT – 9 

 
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.  
W związku z tym, że nie było spraw wniesionych i wolnych wniosków, 
Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił na następne 
posiedzenie Komisji. 
 
 

Na tym posiedzenie zostało zakończone -  godz.17:10 
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Powstające obiekty inżynieryjne 

Mur oporowy M 2  

na wysokości SKM Zaspa 
Wiadukty WK 4 i WK 5  

na Strzyży 



Powstające obiekty inżynieryjne 

Przystanek PKM Strzyża 

Wiadukt WK 6 

nad ul. Polanki 



Powstające obiekty inżynieryjne 

Wiadukt WK 11  

nad ul. Słowackiego 

z przystankiem  

PKM Niedźwiednik 



Powstające obiekty inżynieryjne 

Wiadukt WK 20 

Przepust PZ 12  

(strumień Strzyża) 

Kładka 

KL 19 



Powstające obiekty inżynieryjne 

Wiadukt WK 16  nad ul. Rakoczego z przystankiem  PKM Brętowo 



Powstające obiekty inżynieryjne 

Wiadukt WK 36 

(950-metrowa estakada wzdłuż lotniska) 

13 z 25 przęseł gotowych w 100 % 



Dostawy szyn 



Budowa PKM na półmetku (IV 2014) 

Odcinek: Wrzeszcz - Strzyża - Niedźwiednik 



Budowa PKM na półmetku (IV 2014) 

Odcinek: al. Grunwaldzka - ul. Polanki 



Budowa PKM na półmetku (IV 2014) 

Odcinek: Strzyża - Niedźwiednik - Brętowo 



Budowa PKM na półmetku (IV 2014) 

Odcinek: Niedźwiednik - Brętowo - Jasień - Kiełpinek 



Budowa PKM na półmetku (IV 2014) 

Odcinek: Jasień - Kiełpinek 

Linia PKM w sąsiedztwie węzła Karczemki 



Budowa PKM na półmetku (IV 2014) 

Przystanek PKM Matarnia 
Odcinek: Karczemki - Matarnia 



Budowa PKM na półmetku (IV 2014) 

Odcinek: Matarnia - Port Lotniczy - Rębiechowo 



Budowa PKM na półmetku (IV 2014) 

Odcinek: Port Lotniczy - Rębiechowo - linia 201 



Minęło: 

44 %  
czasu przewidzianego na realizację inwestycji 

 

Wykonano: 

51 %  
planowanych prac 

Zaawansowanie robót budowlanych 





DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ 


