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zawarta w Gdańsku w dniu 22 listopada 2019 roku pomiędzy: 

 

Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody 8/12, NIP 5830011969 

 

reprezentowaną przez: 

 

Aleksandrę Dulkiewicz, legitymującą  się dowodem osobistym  ważnym do dnia  

, PESEL , według oświadczenia zamieszkałą  

- Prezydenta Miasta Gdańska; 

Alana Aleksandrowicza, legitymującego się dowodem osobistym  ważnym do dnia  

, PESEL , według oświadczenia zamieszkałego  

,. - Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska, 

 

zwaną dalej „Gminą” lub „Podmiotem Publicznym” 

 

przy kontrasygnacie Teresy Blacharskiej, legitymującej  się dowodem osobistym   ważnym do 

dnia , PESEL: , zamieszkałej w  

 -   Skarbnika Miasta 

 

a 

 

GGI Dolne Miasto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową   z siedzibą w Gdańsku 

przy ulicy Budowlanych 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 000638432, NIP: 5842753381, REGON: 365461729,  

 

reprezentowaną przez komplementariusza: 

GGI Dolne Miasto Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Budowlanych 48, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635849, NIP: 5842752921, 

REGON: 365349300, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy), w imieniu której 

działają: 

 

Luiza Gruntkowska, legitymująca się dowodem osobistym  ważnym do dnia 2 

, PESEL , zamieszkała w – Wiceprezes Zarządu GGI 

Dolne Miasto Sp. z o.o – Komplementariusza; 

Mikołaj Konopka, legitymujący się dowodem osobistym  ważnym do dnia  

PESEL , zamieszkały w  – Wiceprezes Zarządu GGI Dolne 

Miasto Sp. z.o.o. – Komplementariusza, 

 

należycie upoważnieni do reprezentacji na podstawie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, 

stanowiących załącznik 2 do Umowy.  

 

zwaną dalej   „Partnerem Prywatnym” 

 

zwane dalej łącznie „Stronami” lub bądź każda z osobna „Stroną” lub „Partnerem”. 
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PREAMBUŁA 

 

Zważywszy, że: 

 

1. Podmiot Publiczny zamierza wraz z Partnerem Prywatnym zrealizować Przedsięwzięcie 

polegające na zagospodarowaniu obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w 

Gdańsku.  

2. Celem Przedsięwzięcia jest kompleksowe zagospodarowanie i zabudowa Nieruchomości Celu 

Publicznego oraz Nieruchomości Celu Komercyjnego na obszarze Dolnego Miasta w Gdańsku, 

zgodnie z MPZP. Zamiarem Gminy jest rewaloryzacja obszaru inwestycyjnego poprzez stworzenie 

spójnej zabudowy, poprawę jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej, z jednoczesnym 

usprawnieniem funkcjonalności układu komunikacyjnego Dolnego Miasta oraz stworzenie bazy 

infrastrukturalnej dla społecznych działań rewitalizacyjnych. Nadto celem Przedsięwzięcia jest 

realizacja celu publicznego, a zarazem jednego z podstawowych zadań własnych Gminy, wynikającego 

z Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o gospodarce komunalnej oraz Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, jakim jest ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Przedsięwzięcie służy także 

realizacji zadań własnych Podmiotu Publicznego z zakresu: gminnych dróg, ulic, placów oraz 

organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w 

energię elektryczną i cieplną oraz gaz; kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek 

upowszechniania kultury; kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

promocji gminy. 

3. W ramach Przedsięwzięcia Partner Prywatny wykona, poza Obiektami Celu Publicznego, także 

Obiekty Celu Komercyjnego, którymi Partner Prywatny będzie mógł dysponować zgodnie z 

postanowieniami Umowy. Uprawnienie Partnera Prywatnego do pobierania pożytków wynikające z 

prawa do dysponowania Obiektami Celu Komercyjnego, stanowi wynagrodzenie Partnera 

Prywatnego za zrealizowanie Przedsięwzięcia.  

4. Gmina w dniu 3 sierpnia 2016 roku opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, BIP oraz 

na stronie internetowej: www.gdansk.pl ogłoszenie, którego przedmiotem było zrealizowanie 

Przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu obszaru dawnej zajezdni tramwajowej                                       

na Dolnym Mieście w Gdańsku z udziałem Partnera Prywatnego. Postępowanie na wybór Partnera 

Prywatnego zostało wszczęte na podstawie Ustawy o koncesji i Ustawy PPP. 

5. Komisja negocjacyjna została powołana decyzją nr BZP-271-038/WPG/16/KB/IB Dyrektora Biura 

Zamówień Publicznych z dnia 14 czerwca 2016 roku. W okresie od 12 grudnia 2016 roku do                       28 

lipca 2017 roku komisja negocjacyjna przeprowadziła negocjacje z kandydatami, którzy złożyli 

prawidłowe wnioski o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. 

6. Prezydent Miasta Gdańska, na podstawie rekomendacji odnoszących się do złożonych ofert, 

otrzymanych od komisji negocjacyjnej, o której mowa w pkt 5 powyżej, wybrał Ofertę 

najkorzystniejszą. Oferent, który złożył Ofertę najkorzystniejszą uchylił się od zawarcia umowy – 

akt notarialny Rep. A nr 4073/2019. Zgodnie z art. 21 ust.3 Ustawy o koncesji Podmiot Publiczny 

może zawrzeć umowę z Oferentem, który złożył Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

spełniających wymagania określone w Opisie Warunków Partnerstwa. Prezydent Miasta Gdańska 

wyłonił Partnera Prywatnego z udziałem, którego Podmiot Publiczny będzie realizował 

Przedsięwzięcie. 

7. Partner Prywatny zobowiązał się do zrealizowania Przedsięwzięcia zgodnie z przepisami Prawa, na 

warunkach i zasadach określonych w Umowie. 

8. Strony wyraziły wolę wspólnego zrealizowania Przedsięwzięcia w celu kompleksowego 

zagospodarowania obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku, łączącego w 

sobie cele publiczne i komercyjne. 

 

Strony zawarły Umowę o następującej treści: 
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ROZDZIAŁ I 

DEFINICJE  

 

Strony ustaliły, że użyte w Umowie wyrażenia będą miały następujące znaczenie: 

1. Badania archeologiczne – należy przez to rozumieć wymagane przez MPZP badania archeologiczne 

na Obszarze Przedsięwzięcia w zakresie wskazanym przez MPZP, jak i inne wymagane Prawem 

badania archeologiczne wynikające z toku prac prowadzonych pod nadzorem archeologicznym.  

2. Budowa – należy przez to rozumieć ogół czynności prawnych i faktycznych podejmowanych przez 

Partnera Prywatnego w ramach realizacji Przedsięwzięcia, polegających na wybudowaniu 

Obiektów Celu Publicznego i realizację Celu Komercyjnego zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ustaleniami MPZP, Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną, postanowieniami Umowy oraz 

przepisami Prawa.  

3. Cel Publiczny – należy przez to rozumieć kompleksowe zagospodarowanie i zabudowę 

Nieruchomości Celu Publicznego, zgodnie z MPZP i Umową, a w szczególności Koncepcją 

urbanistyczno-architektoniczną. Zagospodarowanie, o którym mowa powyżej ma na celu 

rewaloryzację obszaru inwestycyjnego poprzez stworzenie spójnej zabudowy, poprawę jakości 

przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej, z jednoczesnym usprawnieniem funkcjonalności 

układu komunikacyjnego Dolnego Miasta oraz stworzenie bazy infrastrukturalnej dla społecznych 

działań rewitalizacyjnych. 

4. Cel Komercyjny – należy przez to rozumieć zagospodarowanie i zabudowę Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, zgodnie z MPZP i Umową, a w szczególności Koncepcją urbanistyczno-

architektoniczną. 

5. Centrum Aktywności Lokalnej – należy przez to rozumieć następujące Obiekty Celu Publicznego: 

obiekt o funkcji kulturalnej, obiekt o funkcji oświaty (przedszkole), obiekty sportowe i rekreacyjne 

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji Obiektów Celu Publicznego, stanowiącymi Załącznik 

nr 11 do Umowy. 

6. Decyzje – należy przez to rozumieć wszelkie decyzje, zgody, pozwolenia, uzgodnienia, akty 

administracyjne oraz inne dokumenty wydawane przez organy i instytucje publiczne, czy też brak 

sprzeciwu takich podmiotów, pozostające w zakresie realizacji Przedsięwzięcia, w tym przede 

wszystkim Decyzje Budowlane oraz decyzje o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie 

uzgodnienia, zatwierdzenia i stanowiska wydawane m.in. przez Państwową Inspekcję Sanitarną, 

Państwową Straż Pożarną i Organ konserwatorski. 

7. Decyzje Budowlane – należy przez to rozumieć wszelkie decyzje, zgody, pozwolenia, uzgodnienia, 

stanowiska organów lub instytucji publicznych, w tym brak sprzeciwu takich podmiotów, oraz inne 

akty administracyjne niezbędne do realizacji robót budowlanych w ramach Przedsięwzięcia, w tym 

przede wszystkim decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. 

8. Dokumentacja Projektowa – należy przez to rozumieć dokumentację projektową, przygotowaną 

przez Partnera Prywatnego, zgodną z Prawem, w szczególności z Prawem budowlanym oraz 

Umową, niezbędną do uzyskania Decyzji Budowlanych i Budowy Obiektów w ramach 

Przedsięwzięcia, w szczególności Projekt Budowlany. 

9. Dokumentacja Realizacji Przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć całokształt dokumentacji 

dotyczącej Budowy Obiektów, w tym w szczególności Decyzje Budowlane, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów, w tym protokoły Odbiorów Obiektów Celu Publicznego, Projekt Budowlany, 

Projekt Wykonawczy oraz całokształt dokumentacji dotyczącej użytkowania Obiektów, w tym w 

szczególności decyzje o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie każdego z Obiektów lub dokonanie 

zawiadomienia bez sprzeciwu o zakończeniu budowy zgodnie z Prawem budowlanym Obiektu oraz 

projekty powykonawcze. 

10. Dzień Roboczy – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 
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11. Etap/Etapy – należy przez to rozumieć części Przedsięwzięcia w zakresie realizacji Obiektów Celu 

Komercyjnego, zgodnie z podziałem określonym w Harmonogramie. 

12. Etap I - V – należy przez to rozumieć realizowanie Przedsięwzięcia w zakresie Obiektów Celu 

Komercyjnego przez Partnera Prywatnego w części określonej w Ofercie, w terminach i zakresie 

określonym w Harmonogramie, kończący się uzyskaniem ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia 

na użytkowanie lub dokonaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy przyjętym bez sprzeciwu, 

zgodnie z Prawem budowlanym dla ostatniego z Obiektów Celu Komercyjnego wchodzących w 

skład Etapu I – V. 

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy/Harmonogram – należy przez to rozumieć dokument 

sporządzony przez Partnera Prywatnego, stanowiący załącznik do Oferty, wskazujący w 

szczególności: Okres Realizacji Przedsięwzięcia (określony w latach i miesiącach wraz z podaniem 

konkretnych terminów dla kluczowych zdarzeń), szacowane koszty realizacji Obiektów wraz z 

podaniem źródeł ich finansowania.  
14. Instytucja finansowa – należy przez to rozumieć bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez zarządzającego ASI w rozumieniu 

przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia oraz takiego zarządzającego, zakład ubezpieczeń, 

zakład reasekuracji, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę 

w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju (OECD). 

15. K.c./Kodeks cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 

(tekst jednolity: Dz.U. z   2019 r. poz.1145 z późn. zm.). 

16. Komitet Sterujący – należy przez to rozumieć powołany przez Strony, zespół koordynujący realizację 

Przedsięwzięcia, rozstrzygający spory i podejmujący decyzje w istotnych sprawach dotyczących 

realizacji Przedsięwzięcia, w skład którego wchodzić będą umocowani do podejmowania wiążących 

decyzji przedstawiciele Podmiotu Publicznego lub podmiotów z nim powiązanych oraz Partnera 

Prywatnego. Komitet Sterujący będzie właściwy do podejmowania działań i decyzji we wszystkich 

sytuacjach, w których Umowa odsyła do decyzji lub działania Stron, a w szczególności będzie ciałem 

właściwym do zlecania wykonania lub podejmowania działań wedle własnego wyboru, w zakresie 

wszelkich procedur, jakie Umowa przewiduje w obszarze: zmian Harmonogramu, zmian treści 

Umowy, jak i rozwiązywania sytuacji spornych. 

17. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna – należy przez to rozumieć wykonane przez Partnera 

Prywatnego opracowanie wraz z pozytywną opinią Organu konserwatorskiego, zgodne                                                

z wymaganiami i warunkami określonymi w dokumencie pod nazwą „Opis Warunków Partnerstwa”, 

stanowiące załącznik do Oferty, na podstawie którego Partner Prywatny dokona Zaprojektowania i 

Budowy i wybuduje Obiekty w ramach Przedsięwzięcia. 

18. MPZP – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr LII/1775/2006 z dnia 29 czerwca 

2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście, 

rejon Dolnego Miasta części mieszkaniowej w mieście Gdańsku (ozn. 1124) opublikowaną w Dz. U. Woj. 

Pom. Nr 97, poz. 2010 z dnia 15 września 2006 roku, uchwałę Rady Miasta Gdańska Nr 

XXXV/1053/2005 z dnia 17 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Śródmieście, rejon Dolnego Miasta w mieście Gdańsku (ozn. 1113) 

opublikowaną w Dz. U. Woj. Pom. Nr 52, poz. 10030 z dnia 1 czerwca 2005 roku oraz uchwałę Rady 

Miasta Gdańska Nr XIV/455/2003 z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście, rejon ulic Chłodnej i Sadowej w 

mieście Gdańsku (ozn.1132) opublikowaną w Dz. U. Woj. Pom. Nr 149, poz. 2633 z dnia 26 listopada 

2003 roku, jak również inne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące obecnie 

lub w przyszłości dla Obszaru Przedsięwzięcia.  

19. Nieruchomości – należy przez to rozumieć zbiorcze oznaczenie Nieruchomości Celu Komercyjnego 

oraz Nieruchomości Celu Publicznego. 
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20. Nieruchomości Celu Komercyjnego – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność 

Podmiotu Publicznego, na których będą realizowane Obiekty Celu Komercyjnego i które zostaną 

sprzedane Partnerowi Prywatnemu w ramach Przedsięwzięcia, Wzór Przedwstępnej 

Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego stanowi Załącznik nr 17 do 

Umowy. Nieruchomości Celu Komercyjnego wskazane są w Wykazie Nieruchomości, stanowiącym 

Załącznik nr 12 do Umowy. 

21. Nieruchomości Celu Publicznego –   należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność 

Podmiotu Publicznego, które zostaną udostępnione Partnerowi Prywatnemu na cele budowlane w 

ramach Przedsięwzięcia, na których zostaną zrealizowane Obiekty Celu Publicznego.   

Nieruchomości Celu Publicznego wskazane są w Wykazie Nieruchomości, stanowiącym Załącznik 

nr 12 do Umowy. 

22. Nota ostrzegawcza – należy przez to rozumieć pismo wystosowane przez Stronę do drugiej Strony, z 

którego wynika dokonane przez Stronę naruszenie Umowy, polegające na działaniu lub zaniechaniu 

oraz termin do usunięcia stanu naruszenia.  

23. Obiekt/Obiekty – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 1 

Prawa budowlanego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, które zostaną wybudowane 

przez Partnera Prywatnego w ramach Przedsięwzięcia.  

24. Obiekty Celu Komercyjnego – należy przez to rozumieć Obiekty wybudowane w ramach 

Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego na Nieruchomościach Celu Komercyjnego, zgodnie z 

postanowieniami MPZP oraz Umowy, w szczególności zgodnie z Koncepcją urbanistyczno – 

architektoniczną i przepisami Prawa. 

25. Obiekty Celu Publicznego – należy przez to rozumieć Obiekty, które zostaną wybudowane i 

zagospodarowane na Nieruchomościach Celu Publicznego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi 

realizacji Obiektów Celu Publicznego, stanowiącymi Załącznik nr 11 do Umowy oraz 

postanowieniami MPZP oraz Umową, a w szczególności Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną 

i przepisami Prawa.  

26. Obszar Przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć teren, na którym zostanie zrealizowane 

Przedsięwzięcie, obejmujący Nieruchomości. Poglądowa mapa Obszaru Przedsięwzięcia stanowi 

Załącznik nr 20 do Umowy.  

27. Odbiór Obiektów Celu Publicznego/Obiektu Celu Publicznego – należy przez to rozumieć 

każdorazowe formalne przekazanie przez Partnera Prywatnego Podmiotowi Publicznemu Obiektu 

Celu Publicznego, które następuje w dacie podpisania protokołu Odbioru Obiektu Celu Publicznego, 

na zasadach określonych w Umowie.  

28. Oferta – należy przez to rozumieć ofertę wraz z załącznikami, złożoną przez Partnera Prywatnego, 

która została uznana przez Podmiot Publiczny za Ofertę najkorzystniejszą w ramach postępowania 

nr BZP-271-038/WPG/16/KB/IB na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. 

„Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”, stanowiącą 

Załącznik nr 1 do Umowy. Załącznikami do Oferty są następujące dokumenty: 

1. Koncepcja urbanistyczno– architektoniczna; 

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i finansowania Przedsięwzięcia; 

3. Tabela przedstawiająca podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem 

Prywatnym związanych z Przedsięwzięciem; 

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie 

prawnym wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia Oferty; 

6. Pełnomocnictwa osób upoważnionych do podpisania oferty;  

7. Zgoda organów korporacyjnych i inne zgody Partnera Prywatnego niezbędne do zawarcia 

Umowy i przyjęcie zobowiązań z niej wynikających; 

8. Dokumenty stanowiące aktualizację i wyjaśnienia do Oferty. 

29. Oferta najkorzystniejsza – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy 

bilans wszystkich kryteriów opisanych w dokumencie pod nazwą „Opis Warunków Partnerstwa”, 

przygotowanym dla wyboru partnera prywatnego dla zrealizowania Przedsięwzięcia.  
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30. Okres Obowiązywania Umowy – należy przez to rozumieć Okres Realizacji Przedsięwzięcia 

wskazany przez Partnera Prywatnego w Ofercie oraz Okres Utrzymania i Zarządzania dla 

Obiektów Celu Publicznego przekazywanych Partnerowi Prywatnemu do utrzymania i zarządzania 

zgodnie z Umową. 

31. Okres Przygotowawczy – należy przez to rozumieć wstępny podetap realizacji Przedsięwzięcia dla 

każdego z Etapów, w ramach którego Partner Prywatny przygotuje Dokumentację Projektową i 

uzyska Decyzje Budowlane niezbędne do realizacji poszczególnych Etapów Przedsięwzięcia. Okres 

Przygotowawczy odnosi się odpowiednio do Obiektów Celu Publicznego i obejmuje przygotowanie 

Dokumentacji Projektowej dla poszczególnych Obiektów Celu Publicznego oraz uzyskanie przez 

Partnera Prywatnego Decyzji Budowlanych niezbędnych do zrealizowania Obiektów Celu 

Publicznego.  

32. Okres Realizacji Przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć okres 96 (słownie dziewięćdziesiąt 

sześć) miesięcy wskazany w Ofercie, liczony od dnia podpisania Umowy do czasu uzyskania przez 

Partnera Prywatnego ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie ostatniego 

Obiektu wchodzącego w skład Przedsięwzięcia albo dokonania zawiadomienia o zakończeniu 

budowy przyjętego bez sprzeciwu, zgodnie z Prawem budowlanym dla ostatniego Obiektu 

wchodzącego w skład Przedsięwzięcia.  

33. Okres Realizacyjny – należy przez to rozumieć okres realizacji Przedsięwzięcia dla każdego z 

Etapów, w ramach którego Partner Prywatny będzie wykonywał roboty budowlane mające na celu 

zrealizowanie Obiektów Celu Komercyjnego wchodzących w zakres Przedsięwzięcia oraz przystąpi 

do użytkowania Obiektów Celu Komercyjnego, tj. uzyska ostateczne decyzje o udzieleniu pozwolenia 

na użytkowanie lub dokona zawiadomienia, przyjętego bez sprzeciwu, o zakończeniu budowy 

Obiektów Celu Komercyjnego, zgodnie z Prawem budowlanym. Okres Realizacyjny odnosi się 

odpowiednio do każdego z Obiektów Celu Publicznego i obejmuje realizację rozumianą jako 

zrealizowanie poszczególnych Obiektów Celu Publicznego oraz przystąpienie do użytkowania 

Obiektów Celu Publicznego, tj. uzyskanie ostatecznych decyzji o udzieleniu pozwolenia na 

użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia, przyjętego bez sprzeciwu, o zakończeniu budowy 

Obiektów Celu Publicznego, zgodnie z Prawem budowlanym. 

34. Okres Utrzymania i Zarządzania – należy przez to rozumieć okres, w ramach którego Partner 

Prywatny utrzymuje i zarządza Obiektami Celu Publicznego na zasadach i w zakresie określonym w 

Umowie. Okres ten rozpoczyna się po przekazaniu pierwszego Obiektu Celu Publicznego przez 

Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu do utrzymania i zarządzania, a kończy ostatniego dnia 

utrzymania i zarządzania Obiektu Celu Publicznego, którego okres utrzymania i zarządzania kończy 

się najpóźniej ze wszystkich okresów utrzymania i zarządzania Obiektami Celu Publicznego. Okres 

Utrzymania i Zarządzania wskazany jest w Ofercie osobno dla każdego z Obiektów Celu 

Publicznego przekazanych Partnerowi Prywatnemu do utrzymania i zarządzania na podstawie 

Umowy i trwa przez okres wskazany w Ofercie.  

35. Organ konserwatorski – należy przez to rozumieć organ uprawniony do wydawania wiążących 

decyzji w zakresie związanym z ochroną zabytków, a w szczególności odpowiednio właściwy 

miejscowy konserwator zabytków, odpowiednio właściwy wojewódzki konserwator zabytków lub 

właściwy organ na szczeblu centralnym oraz każdy inny organ, który w przyszłości przejmie 

kompetencje lub zastąpi miejskiego, wojewódzkiego konserwatora zabytków lub inny organ 

uprawniony do ochrony zabytków.  

36. Prawo – należy przez to rozumieć wszystkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, które mają lub mogą mieć zastosowanie w związku z realizacją 

Przedsięwzięcia i wykonaniem Umowy, oraz MPZP.  

37. Prawo autorskie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.). 

38. Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz.U z 2019r. poz.1186 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. 
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39. Projekt Budowlany   należy przez to rozumieć projekt budowlany w rozumieniu   Prawa 

budowlanego, wykonany przez Partnera Prywatnego zgodnie z przepisami Prawa                                                           

i postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z Koncepcją urbanistyczno – architektoniczną. 

40. Projekt Wykonawczy – należy przez to rozumieć projekt wykonawczy wykonany na podstawie 

Projektu Budowlanego przez Partnera Prywatnego zgodnie z przepisami Prawa                                                                  

i postanowieniami Umowy. 

41. Przedsięwzięcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy 

PPP, realizowane wspólnie przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego, zgodnie z Prawem i 

Umową, w szczególności z Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną, Ofertą                                                                   

i Harmonogramem, polegające na kompleksowym zagospodarowaniu i zabudowie Nieruchomości 

na Obszarze Przedsięwzięcia, zgodnie z MPZP i Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną, 

stworzenie reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno-funkcjonalną wizytówkę miasta 

Gdańska wraz z jednoczesną odbudową infrastruktury drogowej i sieciowej oraz wkomponowaniem 

obiektów zabytkowych w nową zabudowę i ochroną zabytków, co jest niezbędne, aby powyższy obszar 

mógł ponownie stać się funkcjonującą częścią miasta Gdańska. Nadto celem Przedsięwzięcia jest 

budowa Obiektów Celu Publicznego oraz realizacja celu publicznego, a zarazem jednego z 

podstawowych zadań własnych Gminy, wynikającego z Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o 

gospodarce komunalnej oraz Ustawy o gospodarce nieruchomościami, jakim jest ochrona 

zabytków i opieka nad zabytkami. Zakres Przedsięwzięcia obejmuje Zaprojektowanie, 

sfinansowanie i Budowę Obiektów wchodzących w skład Przedsięwzięcia, a następnie oddanie do 

utrzymania i zarządzania wskazanych w Umowie Obiektów Celu Publicznego Partnerowi 

Prywatnemu. Przedsięwzięcie będzie realizowane Etapami. Ilość Etapów została określona w 

Ofercie. 

42. Przedwstępna Warunkowa Umowa Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego – należy przez 

to rozumieć umowę, na mocy której Podmiot Publiczny zobowiązał się do zawarcia Przyrzeczonej 

Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego, na podstawie której dojdzie do 

przeniesienia praw własności do Nieruchomości Celu Komercyjnego na rzecz Partnera 

Prywatnego. Wzór Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego stanowi Załącznik nr 17 do Umowy. 

43. Przypadek Opóźnienia – należy przez to rozumieć wystąpienie któregokolwiek z poniższych zdarzeń, 

z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Decyzji wydawanych w trakcie realizacji Przedsięwzięcia w 

zakresie Obiektów Celu Publicznego lub Obiektów Celu Komercyjnego zdarzenia odnoszące się do 

Partnera Prywatnego mają także zastosowanie do podmiotu trzeciego wskazanego przez Partnera 

Prywatnego, jeżeli będzie występował o wydanie Decyzji w imieniu i na rzecz Partnera Prywatnego: 

1) wystąpienie Siły wyższej; 

2) niewywiązanie się przez Podmiot Publiczny z jego obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy, co w sposób bezpośredni utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie obowiązków 

Partnera Prywatnego wynikających z Umowy; 

3) niewywiązanie się przez Partnera Prywatnego z jego obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy, co w sposób bezpośredni utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie obowiązków 

Podmiotu Publicznego wynikających z Umowy; 

4) nieuzyskanie przez Partnera Prywatnego Decyzji w terminie zakładanym w Harmonogramie, 

w szczególności w wyniku przekroczenia przez właściwe organy lub urzędy administracyjne 

terminów wskazanych w obowiązujących przepisach Prawa, w tym w kodeksie postępowania 

administracyjnego, przewidzianych dla dokonywania uzgodnień, wydawania Decyzji, lub 

wystąpienia   opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy lub urzędy, pod warunkiem zachowania przez Partnera Prywatnego należytej staranności 

z przyczyn od niego niezależnych, pomimo złożenia prawidłowego wniosku o wydanie Decyzji 

oraz wypełnienia wszystkich obowiązków prawidłowo nałożonych przez organ w toku 

postępowania; 

5) opóźnienia w związku z okolicznością zakwestionowania Decyzji w trybie przewidzianym w 

kodeksie postępowania administracyjnego lub innych przepisach Prawa, lub powstaniem sporu 
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przed sądem powszechnym lub sądem administracyjnym, które nie są następstwem przyczyn 

leżących po stronie Partnera Prywatnego; 

6) wydania przez właściwy sąd lub organ administracji publicznej orzeczenia, z którego wynika 

obowiązek wstrzymania lub zaniechania prac w Okresie Przygotowawczym lub Budowy, jeżeli 

przyczyna wydania takiego orzeczenia nie wynika z okoliczności leżących po stronie Partnera 

Prywatnego; 

7) wystąpienie innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Podmiotu Publicznego lub Partnera 

Prywatnego skutkujące niemożliwością prowadzenia Budowy, takich jak:  

a) zanieczyszczenia i skażenia gleby na Obszarze Przedsięwzięcia występujące w dacie 

zawarcia Umowy, a także inne zanieczyszczenia i skażenia gleby powstałe po dacie zawarcia 

Umowy z przyczyn niezależnych od Partnera Prywatnego;  

b) brak możliwości dojazdu na Obszar Przedsięwzięcia wynikający z awarii, przebudowy lub 

remontów dróg dojazdowych;  

c) wstrzymanie budowy w celu przebadania i zabezpieczenia odkrycia archeologicznego na 

Obszarze Przedsięwzięcia;  

d) wystąpienie niewypałów lub niewybuchów na Obszarze Przedsięwzięcia;  

e) wystąpienia katastrofy budowlanej oraz stanu zagrożenia katastrofą budowlaną, jeżeli 

katastrofa lub stan zagrożenia nie wynika z przyczyn leżących po stronie Partnera 

Prywatnego; 

f) ustalenie, że zastane na Nieruchomościach warunki geologiczne lub hydrologiczne 

uniemożliwiają bądź istotnie utrudniają zagospodarowanie tych Nieruchomości lub 

realizację Przedsięwzięcia. 

8) wejście w życie, zmianę, uchylenie lub stwierdzenie nieważności – po dacie podpisania niniejszej 

Umowy – jakiegokolwiek Prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Umowy, w tym postanowień 

Umowy dotyczących wejścia w życie nowego MPZP/zmiany obowiązującego MPZP/uchylenia 

obowiązującego MPZP / stwierdzenia nieważności obowiązującego MPZP; 

9) inne zdarzenia lub okoliczności, za które ani Podmiot Publiczny ani Partner Prywatny z 

obiektywnych przyczyn nie mogą ponosić odpowiedzialności, a które uniemożliwiają lub w sposób 

istotny utrudniają wykonanie obowiązków przez którąkolwiek ze Stron.  

Na powyższe okoliczności i zdarzenia, o których mowa w pkt. 3) do 9), nie może powoływać się Strona, 

która za daną okoliczność lub zdarzenie odpowiada w ramach przyjętych na siebie w Ofercie 

fakultatywnego zadania i ryzyka, jeżeli z tego tytułu otrzymała dodatkowe punkty w ramach oceny 

Ofert, chyba że do danej okoliczności lub zdarzenia przyczyni się druga Strona lub są one wynikiem 

wystąpienia Siły wyższej.  

44. Przyrzeczona Umowa Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego – należy przez to rozumieć 

umowę zawartą w celu wykonania Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości 

Celu Komercyjnego.  

45. Rękojmia – należy przez to rozumieć rękojmię za Wady w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego.  

46. Roboty ulegające zakryciu lub zanikające – należy przez to rozumieć prace budowlane, które 

podczas procesu inwestycyjnego i realizacji Przedsięwzięcia ulegają zakryciu lub zanikowi. 

47. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zewnętrzne zdarzenie, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

Stron, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe 

lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności Stron. Za przejawy Siły wyższej Strony uznają w szczególności: (i) wojnę, wojnę domową, 

konflikt zbrojny, stan wyjątkowy, akty sabotażu, akty terrorystyczne lub inne podobne wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu, (ii) skażenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne, (iii) fale 

ciśnieniowe spowodowane przez urządzenia poruszające się z prędkością ponaddźwiękową, (iv) 

wybuch, trzęsienia ziemi, huragan lub inny silny wiatr uniemożliwiający prowadzenie prac 

budowlanych, powódź, osuwanie się ziemi, pożar, sztorm, klęskę żywiołową, długotrwałe opady 

(związane z pogorszeniem się warunków pogodowych) oraz długotrwałe niskie temperatury lub inne 

nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem Obszar Przedsięwzięcia, (v) 
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strajki lub inne spory lub niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje mające wpływ na 

realizację Przedsięwzięcia, (vi) nadzwyczajne sytuacje w kontaktach międzynarodowych, w 

szczególności embargo lub sankcje gospodarcze, wpływające na realizację Przedsięwzięcia. 

48. Stan budowy „0” – należy przez to rozumieć odnotowane w dzienniku budowy doprowadzenie przez 

Partnera Prywatnego w odniesieniu do danego Obiektu Celu Komercyjnego stanowiącego budynek 

(w rozumieniu Prawa budowlanego) robót budowlanych do poziomu projektowanego zero, minus 

wierzchnie warstwy wykończeniowe. Na Stan budowy „0” Obiektów Celu Komercyjnego 

stanowiących budynki, składają się odpowiednio następujące prace: wykonanie fundamentów wraz z 

płytą denną i konstrukcją podziemną Obiektu Celu Komercyjnego stanowiącego budynek, ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych nośnych, słupów oraz stropów nad kolejnymi kondygnacjami piwnic. 

49. Stan budowy „PNU” - należy przez to rozumieć osiągnięcie przez Obiekt Celu Komercyjnego stanu, 

w którym ten Obiekt Celu Komercyjnego objęty jest decyzją o pozwoleniu na użytkowanie lub w 

odniesieniu do tego Obiektu Celu Komercyjnego dokonano zawiadomienia o zakończeniu robót 

przyjętego bez sprzeciwu. 

50. Układ Komunikacyjny – należy przez to rozumieć Obiekt Celu Publicznego realizowany przez 

Partnera Prywatnego, obejmujący wykonanie i zagospodarowanie elementów szczegółowo 

wskazanych w Załączniku nr 11 do Umowy.  

51. Umowa – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym dla 

Przedsięwzięcia wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy.  

52. Ustawa o drogach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 marca 1985 roku o 

drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.). 

53. Ustawa o gospodarce komunalnej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku o 

gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.). 

54. Ustawa o gospodarce nieruchomościami – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). 

55. Ustawa o koncesji – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty 

budowlane lub usługi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1528). 

56. Ustawa PPP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-

prywatnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1445 z późn. zm.). 

57. Ustawa o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.). 

58. Wady – należy przez to rozumieć wszelkie niezgodności z Prawem, Umową oraz Zasadami wiedzy 

technicznej, usterki, nieprawidłowości (w tym niekompletność) w Dokumentacji Realizacji 

Przedsięwzięcia dotyczącej Obiektów, w szczególności Dokumentacji Projektowej oraz Obiektów. 

Wadą jest również brak właściwości Obiektów, o których istnieniu Partner Prywatny zapewnił 

pisemnie Podmiot Publiczny.  

59. Zagwarantowanie finansowania – należy przez to rozumieć zapewnienie przez Partnera 

Prywatnego środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji Przedsięwzięcia, zgodnie z 

treścią § 4 ust. 2-8 Umowy. 

60. Zakres Utrzymania i Zarządzania OCP - należy przez to rozumieć dokument określający szczegółowe 

wymogi stawiane Partnerowi Prywatnemu co do zakresu i jakości wykonania zadań z zakresu 

Zarządzania i Utrzymania Obiektów Celu Publicznego przekazanych Partnerowi Prywatnemu do 

zarządzania i utrzymania, stanowiący Załącznik nr 15 do Umowy. 

61. Zaprojektowanie – należy przez to rozumieć ogół czynności prawnych i faktycznych podejmowanych 

przez Partnera Prywatnego w ramach realizacji Przedsięwzięcia, polegających na sporządzeniu 

prawidłowej Dokumentacji Projektowej i uzyskaniu Decyzji Budowlanych niezbędnych do 

realizacji Przedsięwzięcia, w tym do uzyskania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy Obiektu bez 

sprzeciwu, w trybie art. 30 Prawa Budowlanego.  

62. Zasady wiedzy technicznej – należy przez to rozumieć zespół zasad oraz wiadomości fachowych, 

dotyczących procesu budowlanego, obowiązujących wykonawców oraz projektantów, których 

uwzględnienia w procesie budowlanym można oczekiwać od projektantów i wykonawców w związku 
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z ich doświadczeniem oraz profesjonalizmem, które wynikają ze współczesnej nauki, a dotyczą głównie 

rozwiązań technicznych i technologicznych, sposobu budowy oraz rozwiązań projektowych.  

63. Zielone Tereny Rekreacyjne – należy przez to rozumieć Obiekty Celu Publicznego niewchodzące w 

zakres Centrum Aktywności Lokalnej oraz Układu Komunikacyjnego, zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi realizacji Obiektów Celu Publicznego, stanowiącymi Załącznik nr 11 do Umowy. 
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Rozdział II 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1 Podstawa prawna Umowy  

 

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór Partnera Prywatnego 

dla Przedsięwzięcia, które zostało przeprowadzone w trybie Ustawy o koncesji i przepisów Ustawy 

PPP. 

2. Partner Prywatny wykonując obowiązki dotyczące zrealizowania Układu Komunikacyjnego 

uregulowane w Umowie, wypełnia tym samym zobowiązania spoczywające na inwestorze inwestycji 

niedrogowej, wynikające z art. 16 Ustawy o drogach publicznych. 

 

§ 2 Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych z realizacją 

Przedsięwzięcia.  

2. W Umowie Strony określają zasady i warunki realizacji Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem podziału 

zadań oraz ryzyk pomiędzy Stronami.  

3. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu kompleksowej realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z 

postanowieniami Umowy oraz zgodnie z przepisami Prawa.  

4. Partner Prywatny zobowiązuje się do realizacji Przedsięwzięcia za wynagrodzeniem, w tym w 

szczególności do podjęcia i wykonania następujących czynności: 

1) przygotowania Przedsięwzięcia do realizacji, w tym w szczególności do podjęcia prawnych i 

faktycznych czynności niezbędnych do rozpoczęcia realizacji Przedsięwzięcia, 

Zagwarantowania finansowania, przygotowania Projektu Budowlanego, złożenia 

prawidłowych wniosków o uzyskanie wszystkich Decyzji Budowlanych niezbędnych do realizacji 

Przedsięwzięcia i uzyskania wszystkich Decyzji Budowlanych niezbędnych do realizacji 

Przedsięwzięcia;  

2) wybudowania Obiektów w ramach Przedsięwzięcia, złożenia prawidłowych wniosków o 

uzyskanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie Obiektów lub złożenia prawidłowego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy Obiektów, zgodnie z Prawem budowlanym oraz złożenia 

prawidłowych wniosków o uzyskanie innych niezbędnych Decyzji oraz innych dokumentów 

wymaganych przepisami Prawa od właściwych organów; 

3) zawarcia umów dotyczących udostępnienia Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości Celu 

Publicznego oraz Nieruchomości Celu Komercyjnego, a następnie do nabycia w drodze umowy 

sprzedaży od Podmiotu Publicznego Nieruchomości Celu Komercyjnego, na których będzie 

realizowane Przedsięwzięcie w zakresie Obiektów Celu Komercyjnego, na warunkach 

określonych w Przedwstępnej Warunkowej Umowie Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego. 

5. Partner Prywatny zobowiązuje się do zrealizowania Przedsięwzięcia w zakresie i terminach 

określonych w Harmonogramie, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie ze swoją najlepszą 

wiedzą, z uwzględnieniem Zasad wiedzy technicznej, przy udziale swoich pracowników, 

podwykonawców lub osób trzecich, którym Partner Prywatny może zlecić wykonanie prac i zadań 

wchodzących w zakres Przedsięwzięcia i za których działania i zaniechania przyjmuje pełną 

odpowiedzialność, jak za własne działania i zaniechania. 

6. Partner Prywatny zobowiązuje się do utrzymania i zarządzania Obiektami Celu Publicznego w 

Okresie Utrzymania i Zarządzania, na warunkach i zasadach określonych w Rozdziale IV Umowy.  

7. Podmiot Publiczny zobowiązał się w szczególności do wniesienia wkładu własnego w związku z 

Przedsięwzięciem, opisanego w Rozdziale V Umowy, w tym również do zawarcia umów dotyczących 

udostępnienia Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości Celu Publicznego oraz Nieruchomości 

Celu Komercyjnego, oraz zapłaty wynagrodzenia Partnerowi Prywatnemu, jak również do 
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współpracy z Partnerem Prywatnym przy realizacji Przedsięwzięcia na zasadach przewidzianych w 

Umowie. 

 

§ 3 Oświadczenia Stron 

 

1. Podmiot Publiczny oświadcza, że: 

1) jest uprawniony do zawarcia Umowy, a osoby reprezentujące Podmiot Publiczny posiadają 

odpowiednie uprawnienia, upoważnienia i zgody na zawarcie Umowy; 

2) Umowa stanowi ważne i wiążące zobowiązania Podmiotu Publicznego, a zobowiązania 

finansowe Podmiotu Publicznego związane z Umową, w szczególności związane z zapłatą 

wynagrodzenia Partnera Prywatnego (w zakresie partycypacji w kosztach budowy Obiektów 

Celu Publicznego), uzyskały kontrasygnatę Skarbnika Gminy Miasta Gdańska i ujęte zostały w 

uchwale nr XIV/295/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2019   roku, zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska.  

3) jest właścicielem Nieruchomości i są one wolne od wszelkich roszczeń i zobowiązań osób trzecich, 

poza prawami, ograniczeniami i roszczeniami ujawnionymi na dzień złożenia Oferty i dzień 

zawarcia Umowy w księgach wieczystych, prowadzonych dla Nieruchomości oraz poza tymi, 

które wynikają z Umowy lub o których Podmiot Publiczny informował pisemnie Partnera 

Prywatnego przed złożeniem przez niego Oferty;  

4) Rada Miasta Gdańska wyraziła zgodę na sprzedaż Nieruchomości Celu Komercyjnego Partnerowi 

Prywatnemu przez Podmiot w uchwale nr XV/338/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na Dolnym Mieście w Gdańsku w trybie 

bezprzetargowym na rzecz partnera prywatnego w celu wykonania umowy o partnerstwie 

publiczno-prywatnym; 

5) zgodnie z najlepszą wiedzą nie istnieją jakiekolwiek złożone i nierozstrzygnięte wnioski dotyczące 

Nieruchomości, które podlegałyby rozpoznaniu przez sąd prowadzący księgi wieczyste dla 

Nieruchomości, a Podmiotowi Publicznemu nie są znane jakiekolwiek okoliczności, które 

uzasadniałyby złożenie takich wniosków po zawarciu Umowy, z zastrzeżeniem wniosku o wpis 

roszczenia Partnera Prywatnego o zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości 

Celu Komercyjnego; 

6) zgodnie z najlepszą wiedzą nie istnieją podstawy do wniesienia roszczeń lub wszczęcia przez 

jakąkolwiek osobę trzecią lub organ władzy publicznej jakiegokolwiek postępowania mogącego 

niekorzystnie wpłynąć na tytuł prawny Podmiotu Publicznego do Nieruchomości, jego zdolność 

do sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego Partnerowi Prywatnemu oraz udostępnienia 

Nieruchomości Partnerowi Prywatnemu zgodnie z postanowieniami Umowy i wykonanie przez 

Podmiot Publiczny swoich zobowiązań wynikających z Umowy;  

7) nie toczą się żadne postępowania sporne dotyczące tytułu prawnego do Nieruchomości, jak 

również Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek postępowań reprywatyzacyjnych lub 

restytucyjnych oraz że nie są znane Podmiotowi Publicznemu jakiekolwiek roszczenia 

reprywatyzacyjne lub restytucyjne osób trzecich w zakresie Nieruchomości; 

8) nie jest prowadzona z Nieruchomości egzekucja sądowa i administracyjna, jak również 

Nieruchomości nie są przedmiotem toczącego się postępowania wywłaszczeniowego, ani nie 

zostały wobec nich wszczęte jakiekolwiek postępowania wywłaszczeniowe oraz zgodnie z 

najlepsza wiedzą   nie istnieją podstawy do wszczęcia takich postępowań w przyszłości; 

9) nie są planowane oraz nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne oraz 

arbitrażowe, które mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na wykonanie przez Podmiot Publiczny 

zobowiązań wynikających z Umowy; 

10) Nieruchomości Celu Komercyjnego posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych 

zapewniający przejazd pojazdów i przejście pieszych. 

2. Partner Prywatny oświadcza, że: 
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1) osoby reprezentujące Partnera Prywatnego przy zawarciu Umowy posiadają odpowiednie 

uprawnienia, upoważnienia i zgody do zawarcia i wykonania Umowy oraz innych dokumentów 

związanych z Umową, a Umowa stanowi ważne i wiążące zobowiązanie Partnera Prywatnego; 

2) przedłoży dokumenty, z których będzie wynikało Zagwarantowanie finansowania dla realizacji 

Przedsięwzięcia, stanowiącego warunek zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego, w terminach i na zasadach wskazanych w Przedwstępnej 

Warunkowej Umowie Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego; 

3) zawarcie oraz wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia umów, których Partner Prywatny 

jest stroną oraz orzeczeń sądowych, zarządzeń, nakazów sądowych, decyzji bądź postanowień 

jakiegokolwiek sądu lub innego organu, znanych Partnerowi Prywatnemu na dzień zawarcia 

niniejszej Umowy; 

4) nie są wymagane jakiekolwiek zgody organów Partnera Prywatnego na zawarcie Umowy 

wymagane przepisami Prawa lub postanowieniami umów spółek bądź statutów spółek; 

5) odpisy KRS z dnia 22 listopada 2019  roku, stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy, przedstawiają 

aktualną sytuacją prawną Partnera Prywatnego i nie toczą się obecnie żadne postępowania 

rejestrowe w stosunku do tego podmiotu, za wyjątkiem postępowania o sygnaturze VII 

22631/19/154 z wniosku Partnera Prywatnego z dnia 28 października 2019 r., które dotyczy 

zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie zmiany §5 

orz §8 ust. 1 umowy spółki w następstwie nabycia przez INOPA S.A. ogółu praw i obowiązków 

komandytariusza od Nowa Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.; 

6) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym, w tym sprzętem i urządzeniami, dysponuje własną lub zewnętrzną kadrą 

zarządzającą i techniczną oraz własnymi lub zewnętrznymi środkami organizacyjnymi, 

technicznymi, technologicznymi, ekonomicznymi i finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

Przedsięwzięcia i wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy; 

7) nie jest niewypłacalny ani niezdolny do wykonywania swych zobowiązań w terminie ich 

wymagalności i nie zachodzi ryzyko jego niewypłacalności, a według jego najlepszej wiedzy na 

dzień zawarcia Umowy w stosunku do Partnera Prywatnego nie toczy się postępowanie 

upadłościowe ani likwidacyjne; 

8) przeciwko Partnerowi Prywatnemu ani z jego udziałem nie toczą się postępowania sądowe ani 

administracyjne, które mogłyby w przyszłości zagrozić prawidłowej realizacji zadań wynikających 

z Umowy; 

9) Podmiot Publiczny zapewnił Partnerowi Prywatnemu kontakt z gestorami sieci oraz udostępnił 

Partnerowi Prywatnemu informacje dotyczące Obszaru Przedsięwzięcia oraz obszarów 

sąsiadujących z Obszarem Przedsięwzięcia, w tym informacje uzyskane od gestorów sieci, a 

pozostałe informacje Partner Prywatny uzyskał we własnym zakresie. Zakres przekazanych przez 

Podmiot Publiczny informacji i materiałów o charakterze informacyjnym, które Partner 

Prywatny winien wziąć pod uwagę przygotowując Ofertę zawarty jest w Załączniku nr 19 do 

Umowy. Partner Prywatny oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi przekazanymi informacjami 

i uwzględnił ich wpływ na realizację Przedsięwzięcia, w związku z czym oświadcza, iż nie będzie 

powoływać się wobec Podmiotu Publicznego na okoliczności, które wynikły z czynników 

wskazanych w przekazanych dokumentach w sposób umożliwiający Partnerowi Prywatnemu 

ocenę ryzyk związanych z danym czynnikiem, z zastrzeżeniem uregulowań w następnych zdaniach. 

Partner Prywatny oświadcza, że jest świadomy, iż Przedsięwzięcie jest realizowane w obszarze 

zabytkowej zabudowy, że MPZP dla Obszaru Przedsięwzięcia przewiduje prace pod nadzorem 

archeologicznym oraz że warunki gruntowo wodne Obszaru Przedsięwzięcia wskazują na wysoki 

poziom wód gruntowych. Powoływanie się zatem na czynniki wynikające z powyższego 

stwierdzenia możliwe jest w sytuacji, jeśli napotkanie warunki (geologiczne, hydrologiczne, 

archeologiczne) będą odbiegały znacząco od warunków jakie zostały opisane w przekazanych 

dokumentach informacyjnych, wskazanych w Załączniku nr 19 do Umowy.  
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§ 4 Obowiązki Partnera Prywatnego 

 

1. Partner Prywatny zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności w celu realizacji 

Przedsięwzięcia i prawidłowego wykonania Umowy, w tym w szczególności do zapewnienia: 

1) przygotowania Dokumentacji Projektowej wszystkich Obiektów wchodzących w zakres 

Przedsięwzięcia oraz uzyskania akceptacji Podmiotu Publicznego, na warunkach określonych w 

Umowie, w przedmiocie zgodności Dokumentacji Projektowej z postanowieniami Umowy, w 

szczególności z Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną oraz z ustaleniami MPZP i 

przepisami Prawa, z tym zastrzeżeniem, że zaakceptowanie przez Podmiot Publiczny 

Dokumentacji Projektowej, o której mowa powyżej, nie zwalnia Partnera Prywatnego z 

odpowiedzialności w przypadku wadliwości Dokumentacji Projektowej, tj. niezgodności 

Dokumentacji Projektowej z ustaleniami MPZP i przepisami Prawa i nie powoduje, że 

odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Podmiot Publiczny; 

2) złożenia we własnym imieniu i na własną rzecz prawidłowych wniosków o uzyskanie wszystkich 

niezbędnych do zrealizowania Przedsięwzięcia ostatecznych Decyzji wymaganych przepisami 

Prawa, w tym w szczególności ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 

udzieleniu pozwolenia na budowę i zezwoleń bądź uzgodnień z Organem konserwatorskim i 

innymi organami, jeżeli takie zezwolenie lub uzgodnienie jest wymagane zgodnie z Prawem lub 

Umową; 

3) sfinansowania Przedsięwzięcia, w tym Zagwarantowania finansowania oraz przedstawienia 

Podmiotowi Publicznemu dokumentów na Zagwarantowanie finansowania, stanowiącego 

warunek z Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, na zasadach i w terminach wskazanych w Przedwstępnej Warunkowej Umowie 

Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego; 

4) nabycia od Podmiotu Publicznego w drodze umowy sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego określonych w Przedwstępnej Warunkowej Umowie Sprzedaży Nieruchomości 

Celu Komercyjnego na zasadach i warunkach w niej określonych; 

5) zagospodarowania Nieruchomości zgodnie z Koncepcją urbanistyczno – architektoniczną oraz 

zaakceptowaną przez Podmiot Publiczny Dokumentacją Projektową; 

6)  zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i zapewnienia gwarancji jakości, na warunkach i 

zasadach określonych w § 10 i § 11 Umowy; 

7) zawarcia stosownych umów ubezpieczenia dotyczących realizacji Przedsięwzięcia oraz 

utrzymania i zarządzania Obiektami Celu Publicznego, na warunkach i zasadach określonych w 

§ 12 Umowy; 

8) prowadzenia wszelkich postępowań, w tym postępowań odszkodowawczych zainicjowanych 

przez osoby trzecie w związku z realizacją Przedsięwzięcia w przypadku zaistnienia okoliczności, 

za które odpowiada Partner Prywatny (w szczególności Partner Prywatny nie jest zobowiązany 

do prowadzenia jakichkolwiek postępowań dotyczących roszczeń do Nieruchomości oraz 

postępowań dotyczących okoliczności, za które Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności 

na podstawie Umowy lub przepisów Prawa) i doprowadzenia do zwolnienia Podmiotu 

Publicznego od udziału w takich postępowaniach, doprowadzenia do zwolnienia Podmiotu 

Publicznego z odpowiedzialności w stosunku do tych osób, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek 

Partnera Prywatnego do zwolnienia Podmiotu Publicznego z odpowiedzialności, o której mowa 

powyżej, nie dotyczy obowiązków obciążających Podmiot Publiczny z mocy Prawa lub Umowy, 

z których Partner Prywatny zgodnie z Prawem nie może zwolnić Podmiotu Publicznego; 

9)  złożenia odpowiednich wniosków o uzyskanie odpowiednich zgód na zajęcie położonych na 

Obszarze Przedsięwzięcia oraz w jego pobliżu ulic, chodników itp. dla potrzeb Budowy, w tym 

opracowanie projektu organizacji ruchu uzgodnionego z odpowiednią instytucją zarządzającą 

drogami gminnymi, uiszczania opłat z tym związanych oraz naprawiania ewentualnych szkód; 

10) zabezpieczenia części Obszaru Przedsięwzięcia, na której realizowana jest Budowa, przez Okres 

Realizacyjny; 
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11) przeprowadzenia badań geologicznych i Badań archeologicznych, a w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności również badań dodatkowych, a w sytuacji odkryć archeologicznych 

dokonanych podczas realizacji Przedsięwzięcia, Partner Prywatny zobowiązany będzie do 

zapewnienia wstrzymania prac, zabezpieczenia terenu znaleziska i umożliwienia prac 

odpowiedniemu zespołowi badawczemu zgodnie z przepisami Prawa (okoliczność taka stanowi 

Przypadek Opóźnienia); 

12) sporządzenia dokumentacji wykonawczej, w tym w szczególności Projektu Wykonawczego, 

zgodnie z przepisami Prawa oraz postanowieniami Umowy; 

13) sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami Prawa; 

14) uzyskania i prowadzenia Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z przepisami Prawa 

oraz postanowieniami Umowy; 

15) złożenia prawidłowego wniosku o uzyskanie wymaganych prawem Decyzji i uzgodnień 

niezbędnych do przystąpienia do użytkowania Obiektów, w tym w szczególności ostatecznej 

decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie Obiektów lub dokonania prawidłowego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy Obiektów, zgodnie z Prawem budowlanym oraz 

uzyskania innych stosownych dokumentów od właściwych organów, w szczególności 

Państwowego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych organów, jeżeli 

jest to wymagane Prawem; 

16) przekazania Podmiotowi Publicznemu Obiektów Celu Publicznego wykonanych przez 

Partnera Prywatnego wraz z Dokumentacją Projektową oraz Dokumentacją Realizacji 

Przedsięwzięcia na warunkach i zasadach określonych w Umowie; 

17) utrzymania i zarządzania Obiektami Celu Publicznego w Okresie Utrzymania i Zarządzania, na 

warunkach i zasadach określonych w Rozdziale IV Umowy; 

18) informowania Podmiotu Publicznego o wszelkich zmianach w swojej sytuacji prawnej i 

faktycznej, w tym sytuacji finansowej, w terminie 14 (słownie: czternastu) Dni Roboczych od dnia 

zaistnienia takiej zmiany, jeżeli zmiany te mają lub mogą mieć wpływ na realizację 

Przedsięwzięcia i wykonanie Umowy. 

2. Partner Prywatny zobowiązany jest do Zagwarantowania finansowania w celu zrealizowania 

Przedsięwzięcia w całości ze środków zewnętrznych albo w całości ze środków własnych Partnera 

Prywatnego albo częściowo ze środków zewnętrznych i częściowo ze środków własnych Partnera 

Prywatnego oraz, według wyboru Partnera Prywatnego, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Oferty 

jednorazowo dla całego Przedsięwzięcia. 

3. Zagwarantowanie Finansowania, w przypadku finansowania realizacji Przedsięwzięcia ze środków 

zewnętrznych, zostanie potwierdzone w formie pisemnej jednostronnym oświadczeniem Instytucji 

finansowej lub innego podmiotu, o którym mowa w ust. 4 lub umową zawartą pomiędzy Partnerem 

Prywatnym i Instytucją finansową (np. umową kredytową) lub innym podmiotem, o którym mowa 

w ust. 4, z których w sposób jednoznaczny będzie wynikało zapewnienie Partnerowi Prywatnemu 

środków na realizację Przedsięwzięcia. Podmiot Publiczny dopuszcza sytuację, w której 

uruchomienie wypłaty środków będzie miało charakter warunkowy, z tym zastrzeżeniem, że tymi 

warunkami będą mogły być jedynie: przeniesienie przez Podmiot Publiczny prawa własności do 

Nieruchomości na podstawie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, ustanowienie hipoteki na Nieruchomościach (z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 Umowy), 

których własność będzie przenoszona na Partnera Prywatnego na podstawie Przyrzeczonej Umowy 

Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego, a także standardowe warunki bankowe w 

szczególności stosowane dla inwestycji budowlanych, deweloperskich i nieruchomości komercyjnych 

(między innymi warunek uruchamiania wypłat w związku z   zaawansowaniem komercjalizacji i 

realizacją oznaczonych prac) wskazane w jednostronnym oświadczeniu lub umowie, o których mowa 

powyżej, które muszą być spełnione przed dniem uruchomienia wypłaty. Wskazany w zdaniu 

poprzednim warunek dotyczący ustanowienia hipoteki nie jest dopuszczalny w sytuacji 

Zagwarantowania finansowania jednorazowo dla całego Przedsięwzięcia, jeżeli Partner Prywatny 

wskazał w Ofercie wariant modelu Zagwarantowania finansowania ze Stanem budowy „PNU” dla 



19 

 

każdego z Etapów Przedsięwzięcia. Powyższe postanowienie nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu 

hipoteki po osiągnięciu Stanu budowy „PNU”. 

4. W przypadku finansowania Przedsięwzięcia lub jego części ze środków zewnętrznych, o którym 

mowa w ust. 3 powyżej, udostępnionych przez inny podmiot niż Instytucja finansowa, warunek 

uzyskania Zagwarantowania finansowania zostanie uznany przez Podmiot Publiczny za spełniony, 

poza innymi warunkami określonymi w Umowie, jeżeli podmiot udzielający finansowania jest 

wiarygodny, przy czym wiarygodność tego podmiotu będzie oceniana przez Podmiot Publiczny w ten 

sposób, że do dokumentu poświadczającego Zagwarantowanie finansowania zostanie dołączony 

dowód na posiadanie w dacie przypadającej nie wcześniej niż 14 dni poprzedzających dzień 

przekazania tego dokumentu Podmiotowi publicznemu przez podmiot udzielający finansowania 

środków, które mają zostać udostępnione Partnerowi Prywatnemu w postaci wyciągu z rachunku 

bankowego lub zostanie dołączony do dokumentu poświadczającego Zagwarantowanie 

finansowania dowód ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub zastrzeżonego rachunku, z których to dokumentów będzie wynikało, że w 

przypadku spełnienia warunków do uruchomienia finansowania i nieuruchomienia takiego 

finansowania przez podmiot do tego zobowiązany, Partner Prywatny będzie uprawniony do 

skorzystania z zabezpieczenia ustanowionego na taką okoliczność, z którego środki zostaną 

przeznaczone na sfinansowanie Przedsięwzięcia.  

5. W przypadku pozyskania przez Partnera Prywatnego dokumentu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 

z warunkiem do uruchomienia wypłaty środków w postaci ustanowienia hipoteki na 

Nieruchomościach Celu Komercyjnego, Partner Prywatny będzie zobowiązany do przedłożenia 

Podmiotowi Publicznemu w celu potwierdzenia spełnienia warunku Zagwarantowania 

finansowania dla zawarcia danej Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, dodatkowo, poza dokumentem, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej i innymi 

dokumentami, o których mowa w Przedwstępnej Warunkowej Umowie Sprzedaży Nieruchomości 

Celu Komercyjnego, oświadczenia banku o posiadaniu na rachunku bankowym Partnera 

Prywatnego środków finansowych w wysokości niezbędnej do zrealizowania Stanu budowy „O” 

zgodnie z Harmonogramem, na Nieruchomościach Celu Komercyjnego, które są przedmiotem 

danej Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego wraz z oświadczeniem 

Partnera Prywatnego o przeznaczeniu tych środków na zrealizowanie Stanu budowy „O” Obiektu. 

Niniejszy przepis nie dotyczy sytuacji, gdy Partner Prywatny wskazał   w Ofercie wariant modelu 

Zagwarantowania finansowania ze Stanem Budowy „PNU” dla każdego z Etapów Przedsięwzięcia. 

6. W przypadku pozyskania przez Partnera Prywatnego dokumentu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 

z którego wynika zagwarantowanie środków na zrealizowanie całego Przedsięwzięcia, Podmiot 

Publiczny dopuszcza sytuację, w której wypłaty na podstawie takiego dokumentu będą uruchamiane 

na rzecz Partnera Prywatnego wraz z przystąpieniem do każdego kolejnego Etapu przez Partnera 

Prywatnego, z tym jednak zastrzeżeniem, że uruchomienie wypłaty nie może być uzależnione od 

spełnienia innych, dodatkowych warunków od tych wskazanych w ust. 3 powyżej. 

7. W przypadku finansowania Przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych, Partner Prywatny będzie 

zobowiązany do przekazywania Podmiotowi Publicznemu informacji o prowadzonym procesie 

pozyskiwania finansowania niezbędnego do realizacji Przedsięwzięcia, w tym zwłaszcza o 

negocjacjach z podmiotem zapewniającym takie finansowanie. Partner Prywatny zapewni Podmiotowi 

Publicznemu udział w procesie pozyskiwania finasowania. Przez zapewnienie udziału Podmiotowi 

Publicznemu w procesie pozyskiwania finansowania należy także rozumieć prawo Podmiotu 

Publicznego do wyznaczenia przedstawiciela do udziału we właściwych spotkaniach. Partner 

Prywatny jest obowiązany do informowania Podmiotu Publicznego na piśmie o planowanych 

etapach, terminach i miejscach oraz przedmiocie negocjacji, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

Ponadto Partner Prywatny zapewni, aby podmiot zapewniający finansowanie Przedsięwzięcia 

informował Podmiot Publiczny niezwłocznie i na piśmie o każdym przypadku niewykonania przez 

Partnera Prywatnego istotnych obowiązków wynikających z umowy pomiędzy Partnerem 

Prywatnym, a podmiotem zapewniającym finansowanie Przedsięwzięcia, jak również o każdym 

innym przypadku naruszenia wskazanej powyżej umowy dotyczącej finansowania, który skutkuje jej 
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rozwiązaniem. Podmiot Publiczny nie będzie uprawniony do dostępu do informacji dotyczących 

relacji pomiędzy Partnerem Prywatnym, a podmiotem zapewniającym finansowanie w zakresie 

niezwiązanym z finansowaniem Przedsięwzięcia lub informacji, której ujawnienia Instytucja 

finansowa odmówi na podstawie przepisów Prawa. W celu uniknięcia niejasności Podmiot Publiczny 

oświadcza, że jego uprawnienie do udziału w rozmowach z Instytucją finansową obejmuje wyłącznie 

tę część rozmów i ustaleń, która dotyczy bezpośrednio treści Umowy i tylko w zakresie, w jakim umowa 

dotycząca Zagwarantowania finansowania wymagałaby zmiany w Umowie, lub tę część rozmów, 

która dotyczy wyjaśnienia treści Umowy lub ustalenia intencji Podmiotu Publicznego związanych z 

Umową. 

8. Przez Zagwarantowanie finansowania, w zależności od tego, czy Partner Prywatny finansuje 

Przedsięwzięcie w całości ze środków zewnętrznych albo w całości ze środków własnych Partnera 

Prywatnego albo częściowo ze środków zewnętrznych i częściowo ze środków własnych Partnera 

Prywatnego, Podmiot Publiczny rozumie przedłożenie przez Partnera Prywatnego następujących 

dokumentów:  

1) jeżeli Partner Prywatny korzysta ze środków własnych: 

w przypadku Zagwarantowania finansowania na całe Przedsięwzięcie - oświadczenie banku o 

posiadaniu na rachunku bankowym Partnera Prywatnego wystarczających środków pieniężnych 

do zrealizowania przez Partnera Prywatnego Przedsięwzięcia w zakresie niezrealizowanym na 

moment złożenia powyższego oświadczenia wraz z oświadczeniem Partnera Prywatnego o 

przeznaczeniu tych środków na całe Przedsięwzięcie - jako warunek zawieszający zawarcia   

Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego,  
2) jeżeli Partner Prywatny korzysta ze środków zewnętrznych: 

w przypadku Zagwarantowania finansowania na całe Przedsięwzięcie, jako warunek 

zawieszający zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego,  jeżeli 

Partner Prywatny wskazał w Ofercie wariant modelu Zagwarantowania finansowania ze 

Stanem Budowy „PNU” dla każdego z Etapów Przedsięwzięcia - dokument, z którego wynika 

zagwarantowanie Partnerowi Prywatnemu środków pieniężnych na sfinansowanie całego 

Przedsięwzięcia (np. umowy kredytowej), spełniający warunki,   o których mowa w § 4 ust. 3-6 

Umowy, 

3) jeżeli Partner Prywatny korzysta częściowo ze środków własnych i częściowo ze środków 

zewnętrznych – odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej. 

9. Zobowiązania obciążające Partnera Prywatnego na podstawie Umowy będą wykonywane przez 

Partnera Prywatnego na jego własny koszt i ryzyko. 

 

§ 5 Obowiązki Podmiotu Publicznego  

 

1. Podmiot Publiczny zobowiązuje się w szczególności do: 

1) przeniesienia na rzecz Partnera Prywatnego wolnego od praw lub roszczeń osób trzecich prawa 

własności do Nieruchomości Celu Komercyjnego określonych w Przedwstępnej Warunkowej 

Umowie Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego, poprzez zawarcie Przedwstępnej 

Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego, a następnie – po 

spełnieniu warunków w niej określonych – poprzez zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego, z tym zastrzeżeniem, że przeniesienie prawa własności do 

Nieruchomości Celu Komercyjnego na rzecz Partnera Prywatnego będzie odbywało się 

jednorazowo w przypadku jednoczesnego spełnienia przez Partnera Prywatnego warunków z 

Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego; 

2) udostępnienia Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia 

złożenia wniosku przez Partnera Prywatnego, celem ewentualnego przeprowadzenia badań 

geologicznych gruntu, a także udzielenia Partnerowi Prywatnemu prawa do dysponowania 

Nieruchomościami na cele budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego w stosunku do 

Nieruchomości, w celu uzyskania przez Partnera Prywatnego Decyzji Budowlanych 

niezbędnych do Budowy Obiektów Celu Komercyjnego i Obiektów Celu Publicznego; 
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3) udostępnienia, w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia złożenia wniosku przez Partnera Prywatnego 

Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości Celu Publicznego na czas Budowy poprzez zawarcie 

umowy nieodpłatnego przekazania Nieruchomości, której projekt stanowi Załącznik nr 16.    

4) współdziałania z Partnerem Prywatnym w dobrej wierze w zakresie realizacji Przedsięwzięcia, 

w tym niepodejmowania działań mogących zakłócić realizację Przedsięwzięcia lub utrudnić 

Partnerowi Prywatnemu wykonywanie jego praw i obowiązków wynikających z Umowy;  

5) zapewnienia Partnerowi Prywatnemu – w granicach Prawa i kompetencji Podmiotu 

Publicznego – wsparcia w zakresie wykonywania przez Partnera Prywatnego jego praw i 

zobowiązań wynikających z Umowy; 

6) zapłaty części wynagrodzenia Partnera Prywatnego w formie pieniężnej, tj. partycypacji w 

kosztach zrealizowania Obiektów Celu Publicznego na warunkach i zasadach określonych w 

Umowie i Ofercie za wykonanie Obiektów Celu Publicznego; 

7) zawarcia z Partnerem Prywatnym i Instytucją finansową (odpowiednio z podmiotem, o którym 

mowa w § 4 ust 4 Umowy) tzw. umowy bezpośredniej, tj. umowy przewidującej w szczególności 

możliwość przejęcia przez Instytucję finansową kontroli nad Partnerem Prywatnym w ramach 

działań naprawczych, o ile Instytucja finansowa uzależniać będzie finansowanie 

Przedsięwzięcia od zawarcia takiej umowy i z zastrzeżeniem, że postanowienia umowy 

bezpośredniej nie mogą zmieniać tych elementów Umowy, które wynikają z Oferty, a w 

szczególności: Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, wysokości wynagrodzenia 

Partnera Prywatnego i zasad związanych z jego zapłatą, podziału zadań i ryzyk, a także zakresu 

obowiązków i odpowiedzialności Stron, ustalonych w Umowie; 

2. Koszty związane z podjęciem przez Podmiot Publiczny czynności określonych w ust. 1 pkt 1)-3) 

powyżej pokryje Partner Prywatny, w tym w szczególności opłaty notarialne, koszty sądowe                                          

i podatki. W przypadku poniesienia powyższych kosztów przez Podmiot Publiczny, Partner 

Prywatny będzie zobowiązany do ich zwrotu na podstawie wystawionych przez Podmiot Publiczny 

faktur z 14 dniowym terminem płatności. 

3. Jeżeli w Umowie jest mowa o konieczności uzyskania przez Partnera Prywatnego akceptacji lub 

zgody Podmiotu Publicznego na wykonanie określonej czynności przez Partnera Prywatnego lub 

zatwierdzenia dokumentacji, Podmiot Publiczny jest zobowiązany do dokonania takiej akceptacji lub 

wyrażenia zgody w terminie nie dłuższym niż 15 (słownie: piętnaście) Dni Roboczych od dnia 

otrzymania prawidłowej dokumentacji lub otrzymania wyczerpujących informacji dla wyrażenia przez 

Podmiot Publiczny zgody w zakresie czynności, która ma zostać podjęta. Jeżeli Podmiot Publiczny 

nie otrzymał prawidłowej dokumentacji lub wyczerpujących informacji w sprawie czynności do 

podjęcia, Podmiot Publiczny niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych, na piśmie, 

poinformuje Partnera Prywatnego o tym fakcie, szczegółowo wskazując brakującą lub wadliwą 

dokumentację (z podaniem na czym polega brak lub wada) lub wskazując informacje, jakie mają być 

uzupełnione. Jeżeli Podmiot Publiczny nie otrzymał prawidłowej dokumentacji lub wyczerpujących 

informacji w sprawie czynności do podjęcia, termin, o którym mowa powyżej, liczony jest od początku 

od momentu przekazania Podmiotowi Publicznemu prawidłowej dokumentacji lub udzielenia 

wyczerpujących informacji na temat czynności do podjęcia, chyba że Podmiot Publiczny nie 

poinformował na piśmie Partnera Prywatnego o brakach lub wadach dokumentacji bądź o 

brakujących informacjach, zgodnie z obowiązkiem określonym w zdaniu poprzednim. W przypadku 

niedokonania akceptacji lub niewyrażenia zgody przez Podmiot Publiczny w terminach, o jakich 

mowa powyżej, przekroczenie tych terminów będzie traktowane jako wyrażenie zgody lub dokonanie 

akceptacji przez Podmiot Publiczny.  

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej, zobowiązania obciążające Podmiot Publiczny na 

podstawie Umowy będą wykonywane przez Podmiot Publiczny na jego własny koszt i ryzyko. 

 

 

§ 6 Wynagrodzenie Partnera Prywatnego  

 

1. Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego za realizację Przedsięwzięcia będzie: 
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1) prawo do wyłącznej eksploatacji Obiektów Celu Komercyjnego, w tym prawo do pobierania 

pożytków z Obiektów Celu Komercyjnego wzniesionych na Nieruchomościach Celu 

Komercyjnego nabytych od Podmiotu Publicznego przez Partnera Prywatnego na podstawie 

Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego. W szczególności 

wynagrodzenie Partnera Prywatnego będą stanowiły opłaty pobierane od osób trzecich z tytułu 

najmu lub dzierżawy lokali lub powierzchni w Obiektach Celu Komercyjnego, kwoty uzyskiwane 

ze sprzedaży lokali (z zastrzeżeniem, że Partner Prywatny może swobodnie dysponować 

przysługującym mu wynagrodzeniem, w tym np. może zdecydować, że będzie ono przypadało w 

całości lub w części podwykonawcy Partnera Prywatnego zaangażowanemu w realizację 

Przedsięwzięcia) oraz dochody z prowadzonej działalności usługowej i handlowej w Obiektach 

Celu Komercyjnego oraz  

2) wynagrodzenie od Podmiotu Publicznego za zagospodarowanie i wybudowanie Obiektów Celu 

Publicznego w wysokości i według zasad, o których mowa w ust. 2-6 poniżej. 

2. Podmiot Publiczny zapłaci na rzecz Partnera Prywatnego wynagrodzenie za zagospodarowanie i 

wybudowanie Obiektów Celu Publicznego oraz utrzymanie i zarzadzanie wybranymi OCP w Okresie 

zarzadzania i utrzymania, partycypując w kosztach ich wybudowania zgodnie z Ofertą1 tj.: 

1) Układ Komunikacyjny składający się z: 

a) Budowy drogi publicznej na terenie 016-KD80 (projektowana)   – koszt wybudowania netto 

1 604 136,31 (słownie: _jeden milion sześćset cztery tysiące sto trzydzieści sześć 31/100_) 

złotych, brutto 1 973 087,66 (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące 

osiemdziesiąt siedem 66/100) złotych, partycypacja Podmiotu Publicznego 75,8%, koszt 

partycypacji Podmiotu Publicznego netto 1 215 234,01 (słownie: jeden milion dwieście 

piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery 1/100) złote, brutto 1 494 737,83 (słownie: 

jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem 83/100) 

złotych;  

b) Budowy przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej – koszt wybudowania 

netto 604 669,95 (słownie: sześćset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć 95/100) 

złotych, brutto 743 744,04 (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści 

cztery 4/100) złote, partycypacja Podmiotu Publicznego 69,7%, koszt partycypacji 

Podmiotu Publicznego netto 421 580,67(słownie:   czterysta dwadzieścia jeden tysięcy 

pięćset osiemdziesiąt 67/100) złotych, brutto 518 544,22 (słownie: pięćset osiemnaście 

tysięcy pięćset czterdzieści cztery 22/100) złote;  

c) Przebudowy/Modernizacji ul. Radnej na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej – koszt wybudowania 

netto 1 697 613, 45 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset 

trzynaście 45/100) złotych, brutto 2 088 064,54 (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt osiem 

tysięcy sześćdziesiąt cztery 54/100) złote, partycypacja Podmiotu Publicznego 75,8%, koszt 

partycypacji Podmiotu Publicznego netto 1 286 048,81 (słownie:   jeden milion dwieście 

osiemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem 81/100) złotych, brutto 1 581 840,04 (słownie: 

jeden milion pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści 4/100) złotych;  

d) Budowy przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej – koszt 

wybudowania netto 2 946 921,16 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy 

dwadzieścia jeden 16/100) złotych, brutto 3 624 713,03 (słownie trzy miliony sześćset 

dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzynaście 3/100) złotych, partycypacja Podmiotu 

Publicznego 69,7%, koszt partycypacji Podmiotu Publicznego netto 2 054 616,73 (słownie: 

dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset szesnaście 73/100) złotych, brutto 

2 527 178,58 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto siedemdziesiąt 

osiem 58/100) złotych; 

                                                           
1 procent partycypacji Podmiotu Publicznego, w kosztach wybudowania OCP, został w Umowie zaokrąglony do 
jednego miejsca po przecinku. Procent partycypacji bez zaokrągleń, wyliczony do 13 miejsc po przecinku został 
wskazany w wyjaśnieniu do Oferty z dnia 21 listopada 2019 r., który stanowi Załącznik nr 1.8.7 do Umowy 
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e) Przebudowy/Modernizacji ul. Zielonej – koszt wybudowania netto 4 798 024,00 (słownie: 

cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery) złote, brutto 

5 901 569,52 (słownie: pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 

52/100) złotych, partycypacja Podmiotu Publicznego 69,7%, koszt partycypacji Podmiotu 

Publicznego netto 3 345 220,26 (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy 

dwieście dwadzieścia 26/100) złotych, brutto 4 114 620,92 (słownie: cztery miliony sto 

czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia 92/100) złotych;  

f) Przebudowy/Modernizacji ul. Fundacyjnej – koszt wybudowania netto 2 680 597,51 (słownie: 

dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 51/100) złotych, 

brutto 3 297 134,94 (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto 

trzydzieści cztery 94/100) złote, partycypacja Podmiotu Publicznego 75,8%, koszt 

partycypacji Podmiotu Publicznego netto 2 030 720,98 (słownie: dwa miliony trzydzieści 

tysięcy siedemset dwadzieścia 98/100) złotych, brutto 2 497 786,81 (słownie: dwa miliony 

czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć 81/100) złotych;  

g) Przebudowy/Modernizacji ul. Dobrej – koszt wybudowania netto 5 833 331,37 (słownie: pięć 

milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden 37/100) złotych, brutto 

7 174 997,59 (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 

dziewięćdziesiąt siedem 59/100) złotych, partycypacja Podmiotu Publicznego 75,8 %, koszt 

partycypacji Podmiotu Publicznego netto 4 419 114,89 (słownie: cztery miliony czterysta 

dziewiętnaście tysięcy sto czternaście 89/100) złotych, brutto 5 435 511,31 (słownie: pięć 

milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset jedenaście 31/100) złotych;  

h) Modernizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Reduta Wyskok, ul. Reduta Wilk – koszt 

wybudowania netto 5 801 618,03 (słownie: pięć milionów osiemset jeden tysięcy sześćset 

osiemnaście 3/100) złotych, brutto 7 135 990,18 (słownie: siedem milionów sto trzydzieści 

pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 18/100) złotych, partycypacja Podmiotu 

Publicznego 75,8%, koszt partycypacji Podmiotu Publicznego netto 4 395 090,04   (słownie: 

cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt 4/100) złotych, brutto 

5 405 960,75 (słownie: pięć milionów czterysta pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 75/100) 

złotych;  

i) Budowy ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej 

do skrzyżowania z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy (011-ZP62) – koszt 

wybudowania netto   2 432 203,13   (słownie dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące 

dwieście trzy 13/100) złote, brutto 2 991 609,85   (słownie:   dwa miliony dziewięćset 

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć 85/100) złotych, partycypacja Podmiotu 

Publicznego 50,3%, koszt partycypacji Podmiotu Publicznego netto 1 222 515,47 (słownie: 

jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset piętnaście 47/100) złotych, brutto   

1 503 694,02   (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery 

02/100) złote;  

j) Remontu ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. 

Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości dz. ew. 170/1 z obrębu 100 – koszt 

wybudowania netto    2 850 970,61   (słownie dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy 

dziewięćset siedemdziesiąt 61/100) złotych, brutto 3 506 693,85   (słownie: trzy miliony 

pięćset sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy   85/100) złote, partycypacja Podmiotu 

Publicznego 37,4 %, koszt partycypacji Podmiotu Publicznego netto 1 065 716,42    

(słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset szesnaście 42/100) złotych, brutto 

1 310 831,19   (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden 

19/100) złotych;  

2) Centrum Aktywności Lokalnej składające się z: 

a) Rewaloryzacji zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 wraz z uporządkowaniem obszaru 

bezpośrednio przyległego – koszt wybudowania i zarządzania OCP netto 8 924 446,58 

(słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć 

58/100) złotych, brutto 10 977 069,29 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset 
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siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć 29/100) złotych, partycypacja 

Podmiotu Publicznego 52,9%, koszt partycypacji Podmiotu Publicznego netto 

4 724 958,20 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset 

pięćdziesiąt osiem 20/100) złotych, brutto   5 811 698, 59 (słownie: pięć milionów osiemset 

jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem 59/100) złotych;  

b)  Budowy przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2 wraz z uporządkowaniem obszaru 

bezpośrednio przyległego – koszt wybudowania i zarządzania OCP   netto 7 450 459,45 

(słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 

45/100) złotych, brutto 9 164 065,12 (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery 

tysiące sześćdziesiąt pięć 12/00) złotych,  partycypacja Podmiotu Publicznego 58,9%, koszt 

partycypacji Podmiotu Publicznego netto 4 384 841,94 (słownie: cztery miliony trzysta 

osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden 94/100) złotych, brutto 5 393 355,59 

(słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć 59/100) 

złotych;    

c) Modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6   – koszt wybudowania i 

zarządzania OCP   netto 1 889 789,70 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć 70/100) złotych, brutto 2 324 441,33 (słownie: dwa 

miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden 33/100) złotych,   

partycypacja Podmiotu Publicznego 52,9%, koszt partycypacji Podmiotu Publicznego netto 

1 000 530,08 (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści 8/100) złotych, brutto 1 230 652,00 

(słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa 00/00) złote;  

 

3) Zielone Tereny Rekreacyjne składające się z: 

a) Budowy min. jednego placu zabaw – koszt wybudowania i zarządzania OCP netto 36 582,87 

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa 87/100) złote, brutto 44 996,93 

(słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 93/100) złotych, 

partycypacja Podmiotu Publicznego 75,8%, koszt partycypacji Podmiotu Publicznego 

netto 27 713,82 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzynaście 82/100) złotych, 

brutto   34 088,00 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt osiem 00/100) złotych;  

b) Budowa min. jednej siłowni zewnętrznej - koszt wybudowania i zarządzania OCP netto 

41 853,64 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 64/100) złote, brutto 

51 479,98 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć 98/100) 

złotych, partycypacja Podmiotu Publicznego 75,8%, koszt partycypacji Podmiotu 

Publicznego netto 31 706,76 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześć 76/100) 

złotych, brutto   38 999,31 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć 31/100) złotych;  

c) Zagospodarowanie zielonych terenów rekreacyjnych Bastionu Wilk i Bastionu Reduta 

Wyskok - koszt wybudowania i zarządzania OCP netto 1 406 838,91 (słownie: jeden milion 

czterysta sześć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 91/100) złotych, brutto 1 730 411,86 

(słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy czterysta jedenaście 86/100) złotych, 

partycypacja Podmiotu Publicznego 75,8%, koszt partycypacji Podmiotu Publicznego 

netto 1 065 768,83 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt 

osiem 83/100) złotych, brutto   1 310 895,66 (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy 

osiemset dziewięćdziesiąt pięć 66/100) złotych;  

d) Remont 7 zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla- ul. Dobra - koszt 

wybudowania i zarządzania OCP netto   383 781,05    (słownie:   trzysta osiemdziesiąt trzy 

tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden 05/100) złotych, brutto 472 050,69 (słownie:          

czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt 69/100) złotych, partycypacja Podmiotu 

Publicznego  43,8 %, koszt partycypacji Podmiotu Publicznego netto 168 181,56    (słownie:   

sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden 56/100) złotych, brutto 206 863,32 

(słownie:   dwieście sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy 32/100) złote;  
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z zastrzeżeniem ustępów   poniżej.  

3. Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia Partnera Prywatnego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

Strony odniosą się do kosztów zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu Publicznego 

poniesionych przez Partnera Prywatnego, zgodnie ze Strukturą kosztów Obiektów Celu 

Publicznego, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 

1) jeżeli koszty zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu Publicznego będą wyższe niż 

wskazane w Ofercie, Podmiot Publiczny będzie związany wysokością kosztów wskazanych w 

Ofercie i to od tej kwoty będzie liczona partycypacja Podmiotu Publicznego, o której mowa w 

ust. 2 powyżej, co oznacza, że koszty zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu 

Publicznego wskazane przez Partnera Prywatnego w Ofercie mają dla Podmiotu Publicznego 

charakter maksymalny i ryzyko ich przekroczenia obciąża Partnera Prywatnego; 

2) jeżeli koszty zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu Publicznego będą niższe niż 

wskazane w Ofercie, Podmiot Publiczny będzie związany wysokością tych niższych kosztów i to 

od tej niższej kwoty będzie liczona partycypacja Podmiotu Publicznego, o której mowa w ust. 2 

powyżej,  

a w każdym przypadku wartość procentowa partycypacji Podmiotu Publicznego wskazana w Ofercie 

i ust. 2 powyżej nie ulegnie zmianie. Podmiot Publiczny zastrzega, że zgodnie z warunkami 

postępowania, o którym mowa w § 1 ust 1 Umowy suma wynagrodzenia brutto Partnera Prywatnego, 

o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie może przekraczać sumy wartości Nieruchomości Celu 

Komercyjnego netto, powiększonej o wartość Premii brutto. 

Koszty nadzoru inwestorskiego Obiektów Celu Publicznego określonego w punkcie III Struktury 

kosztów Obiektów Celu Publicznego, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy, zostaną określone w 

wysokości nie większej niż 5% kosztu prac budowlanych, określonych w punkcie II Struktury kosztów 

Obiektów Celu Publicznego. 

Koszty utrzymania i zarządzania nie będą wyższe niż 1% wynikającego z oferty Partnera Prywatnego 

wynagrodzenia z tytułu realizacji danego OCP za   jeden rok zarządzania i utrzymania danym OCP. 

4. W przypadku zwiększenia zakresu rzeczowego Obiektów Celu Publicznego w stosunku do Oferty na 

skutek okoliczności leżących po stronie Partnera Prywatnego, koszty związane ze zwiększeniem 

zakresu rzeczowego Obiektów Celu Publicznego ponosi Partner Prywatny. W przypadku 

zwiększenia zakresu rzeczowego Obiektów Celu Publicznego w stosunku do Oferty na skutek 

okoliczności leżących po stronie Podmiotu Publicznego, z zastrzeżeniem ust. 6, koszty związane ze 

zwiększeniem zakresu rzeczowego Obiektów Celu Publicznego ponosi Podmiot Publiczny. Jeżeli 

zwiększenie zakresu rzeczowego Obiektów Celu Publicznego w stosunku do treści Oferty nastąpiło 

na skutek okoliczności niezależnych od żadnej ze Stron, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których 

mowa w art. 25 Ustawy o koncesji, Podmiot Publiczny podpisze z Partnerem Prywatnym 

dodatkową umowę, o której mowa w powołanym zapisie Ustawy o koncesji i zapłaci na jego rzecz 

wynagrodzenie zgodnie z treścią umowy dodatkowej. W przypadku ujawnienia zwiększenia zakresu 

rzeczowego Strony podejmą ustalenia w kierunku optymalizacji kosztów koniecznych do poniesienia. 

Na Partnerze Prywatnym spoczywa obowiązek wskazania wartości i uzasadnienia wydatków 

poniesionych w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego Obiektów Celu Publicznego. oraz 

faktu, że zwiększenie zakresu rzeczowego Obiektów Celu Publicznego nastąpiło na skutek 

okoliczności niezależnych od żadnej ze Stron. 

5. W przypadku zwiększenia zakresu rzeczowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, partycypacja 

Podmiotu Publicznego w kosztach wybudowania lub zagospodarowania Obiektu Celu Publicznego 

będzie wyliczana mając na uwadze koszty zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu 

Publicznego poniesione przez Partnera Prywatnego, zgodnie ze Strukturą kosztów Obiektów Celu 

Publicznego, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy, na zasadach określonych w ust. 3 powyżej. W 

przypadku konieczności zapłaty przez Podmiot Publiczny dodatkowego wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 4 powyżej, będzie ono płatne obok partycypacji Podmiotu Publicznego, o której mowa 

w ust. 3 powyżej.  

6. W przypadku zwiększenia zakresu rzeczowego Obiektów Celu Publicznego w stosunku do Oferty na 

skutek wniosku Podmiotu Publicznego w tym zakresie, zasady ponoszenia kosztów zwiększonego 
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zakresu rzeczowego Obiektów Celu Publicznego i konsekwencje z tym związane określa Załącznik nr 

3 do Oferty. 

7. Podmiot Publiczny nie przewiduje żadnego dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Partnera 

Prywatnego, poza określonym w niniejszym paragrafie ani żadnych innych dopłat do 

Przedsięwzięcia.  

8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 - 6 powyżej, przez Podmiot Publiczny nastąpi 

oddzielnie w stosunku do każdego Obiektu Celu Publicznego, po dokonaniu Odbioru danego Obiektu 

Celu Publicznego, z tym zastrzeżeniem, że Odbiór Obiektu Celu Publicznego nie może być dokonany 

wcześniej niż po otrzymaniu przez Podmiot Publiczny od Partnera Prywatnego zapłaty ceny za 

sprzedawane Nieruchomości Celu Komercyjnego oraz Premii, o której mowa w § 7 Umowy, w 

wysokości wystarczającej na zapłatę Partnerowi Prywatnemu wynagrodzenia za wybudowany 

Obiekt Celu Publicznego zgodnie z partycypacją określoną w Ofercie i Umowie, z zastrzeżeniem ust. 

4 zdanie drugie i następne, chyba że do zapłaty wynagrodzenia dojdzie poprzez potrącenie, zgodnie z 

ust. 11 poniżej.  

Powyższe zastrzeżenie dotyczące dokonania przez Podmiot Publiczny Odbioru nie będą miały 

zastosowania w zakresie tych Obiektów Celu Publicznego, co do których Partner Prywatny nie 

przewidział w Ofercie partycypacji Podmiotu Publicznego w kosztach ich wybudowania. 

9. Po dokonaniu Odbioru danego Obiektu Celu Publicznego, Partner Prywatny przekaże Podmiotowi 

Publicznemu fakturę opiewającą na kwotę wynagrodzenia, wraz z dokumentacją potwierdzającą 

poniesienie wskazanych kosztów przez Partnera Prywatnego (np. faktury za roboty budowlane, 

faktury za dostawy i usługi itp.). Jeżeli nastąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, 

Partner Prywatny dodatkowo przedłoży, wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesione koszty, 

również dokumentację, z której będą wynikały wydatki poniesione w związku ze zwiększeniem 

zakresu rzeczowego Obiektów Celu Publicznego. Faktura Partnera Prywatnego, o której mowa 

powyżej, będzie przywidywała co najmniej 21 dniowy termin płatności.  

10. W przypadku, w którym Podmiot Publiczny uzna, że dokumentacja źródłowa przedłożona przez 

Partnera Prywatnego wraz z fakturą, o której mowa w ust. 9 powyżej, nie potwierdza kwoty 

wskazanej przez Partnera Prywatnego na fakturze lub Partner Prywatny doliczył do faktury koszty, 

których zgodnie z Umową lub Prawem nie był uprawniony doliczyć, Podmiot Publiczny może 

wstrzymać płatność w kwestionowanym zakresie oraz zażądać od Partnera Prywatnego 

dodatkowych wyjaśnień wraz z wystawieniem faktury korygującej. W przypadku przedłożenia przez 

Partnera Prywatnego prawidłowych dokumentów, Podmiot Publiczny dokona płatności na 

podstawie tych dokumentów. W przypadku nieprzedłożenia przez Partnera Prywatnego 

prawidłowych dokumentów lub kwestionowania przez Partnera Prywatnego żądania Podmiotu 

Publicznego o ich przedłożenie, zastosowanie znajdzie § 36 Umowy.  

11. Zapłata wynagrodzenia Partnera Prywatnego, o którym mowa w ust. 2 - 6 powyżej, nastąpić może 

poprzez potrącenie z wymagalnym roszczeniem Podmiotu Publicznego z tytułu ceny za sprzedawane 

Nieruchomości Celu Komercyjnego oraz z tytułu Premii. Prawo do wzajemnego potrącenia 

świadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje każdej ze Stron. 

12. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy na skutek porozumienia pomiędzy Stronami, jej 

wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Stronę, rozliczenia, o których mowa w niniejszym 

ustępie nastąpią po takim wcześniejszym rozwiązaniu Umowy w ramach rozliczenia całego 

Przedsięwzięcia, na zasadach określonych w § 33 Umowy. 

 

§ 7 Premia  

 

1. Niezależnie od innych płatności należnych Podmiotowi Publicznemu od Partnera Prywatnego w 

związku z Umową, Partner Prywatny dokona na rzecz Podmiotu Publicznego płatności („Premia”) 

w związku z możliwością realizacji Przedsięwzięcia na obszarze położonym w bardzo atrakcyjnej 

części Miasta Gdańska, jeżeli Premia została zadeklarowana przez Partnera Prywatnego w Ofercie. 

W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że Premia nie stanowi elementu ceny za 
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sprzedawane Partnerowi Prywatnemu w ramach Przedsięwzięcia Nieruchomości Celu 

Komercyjnego.  

2. Premia jest należna Podmiotowi Publicznemu w przypadku jej zadeklarowania przez Partnera 

Prywatnego w wysokości określonej w Ofercie tj. 3 200 000,00 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy 

00/100) złotych netto, powiększonej o należny podatek VAT naliczony zgodnie ze stawką tego podatku 

obowiązującą w momencie dokonywania płatności Premii.  

3. Premia będzie fakturowana i płatna, jako warunek zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego zgodnie z Przedwstępną Warunkową Umową Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego.  

 

 

 

 

§ 8 Warunki dopuszczalności Podwykonawstwa  

 

1. Partner Prywatny może powierzyć wykonanie zadań określonych w Umowie podmiotom   trzecim w 

wybranym przez siebie zakresie („Podwykonawstwo”), w szczególności takich jak uzyskiwanie w 

imieniu i na rzecz Partnera Prywatnego   Decyzji (w tym może udostępnić podwykonawcom 

Nieruchomości w zakresie niezbędnym do uzyskania przez nich wymaganych Decyzji), 

Projektowanie, Budowa, utrzymanie i zarządzanie Obiektami Celu Publicznego (w tym może 

udostępnić im Obiekty Celu Publicznego w celu wykonywania takich zadań). Powyższe uprawnienie 

obejmuje w szczególności możliwość powierzania poszczególnych zadań w ramach całego 

Przedsięwzięcia lub jego Etapów, podmiotom trzecim wskazanym przez Partnera Prywatnego, w 

tym podmiotom z nim powiązanym.  

2. Partner Prywatny zobowiązuje się, że wybór i powierzenie zadań określonych w Umowie 

podwykonawcom nastąpi zgodnie z przepisami Prawa i zapewni, że wybrani podwykonawcy będą 

mieć odpowiednią wiedzę do wykonania powierzonych im zadań, odpowiedni potencjał, 

doświadczenie i uprawnienia, będą posiadać wymagane Prawem pozwolenia i licencje.  

3. Partner Prywatny odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego 

podwykonawcy tak jak za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia własne, jego własnych 

pracowników lub przedstawicieli. Powierzenie wykonania zadań określonych w Umowie 

podwykonawcom nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za ich wykonanie zgodnie z 

Umową. 

4. Partner Prywatny jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją zadań powierzonych 

podwykonawcom. 

5. Podmiot Publiczny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki prawne umów z podwykonawcami 

i dalszymi podwykonawcami Partnera Prywatnego. 

6. W przypadku realizowania Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego za pomocą 

podwykonawców, Partner Prywatny zobowiązuje się ukształtować umowy z podwykonawcami w taki 

sposób, aby nie zaistniało ryzyko uznania Podmiotu Publicznego za inwestora na gruncie prawa 

cywilnego i administracyjnego.  

7. Podmiot Publiczny nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu realizacji Przedsięwzięcia i 

Umowy zarówno wobec podwykonawców, jak również wobec osób trzecich za działania lub 

zaniechania podwykonawców.  

8. Partner Prywatny w przypadku powierzenia podwykonawcom wykonanie zadań wynikających z 

Umowy, zobowiązuje się przestrzegać przepisów Prawa.  

 

§ 9 Odpowiedzialność Partnera Prywatnego wobec osób trzecich  

 

1. Partner Prywatny zobowiązuje się zawiadomić Podmiot Publiczny o wszelkich sporach z osobami 

trzecimi, w tym z własnymi pracownikami oraz podwykonawcami, jak również o innych 

okolicznościach, które mogą stanowić podstawę roszczeń w stosunku do Podmiotu Publicznego w 
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związku z Umową, w szczególności w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, nie 

później niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od powzięcia przez Partnera 

Prywatnego wiadomości o zaistnieniu takiego sporu lub o okolicznościach, o których mowa powyżej.  

2. Partner Prywatny zobowiązuje się zwolnić Podmiot Publiczny z obowiązku spełnienia świadczenia 

na rzecz osoby trzeciej w związku z wykonywaniem przez Partnera Prywatnego Umowy lub innymi 

zdarzeniami mającymi związek z Umową, o ile Partner Prywatny zgodnie z Umową ponosi 

odpowiedzialność za takie zdarzenie. W przypadku wytoczenia powództwa lub złożenia wniosku przez 

osobę trzecią w związku z Umową przeciwko Podmiotowi Publicznemu, Partner Prywatny na 

pisemny wniosek Podmiotu Publicznego weźmie na swój koszt udział w postępowaniu zgodnie z 

przepisami Prawa, w zakresie niezbędnym do ochrony Podmiotu Publicznego przed 

odpowiedzialnością wobec osoby trzeciej. Partner Prywatny pokryje lub wyrówna również wszelkie 

inne szkody poniesione przez Podmiot Publiczny, o ile Partner Prywatny zgodnie z Umową ponosi 

odpowiedzialność za takie szkody, w tym zapłaci lub zwróci koszty sądowe oraz zasądzone koszty 

zastępstwa procesowego oraz inne uzasadnione koszty pomocy prawnej, do których pokrycia 

zobowiązany będzie Podmiot Publiczny lub, które poniesione zostaną przez Podmiot Publiczny, jak 

również zwróci równowartość świadczenia, które Podmiot Publiczny będzie zobowiązany spełnić w 

związku z toczącym się postępowaniem, w tym ewentualne koszty egzekucyjne.  

3. W przypadku naruszenia Prawa przez pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców Partnera 

Prywatnego w obszarze odpowiedzialności Partnera Prywatnego wynikającej z Umowy oraz 

przejętych przez Partnera Prywatnego ryzyk, Partner Prywatny zobowiązany jest zapewnić, że 

Podmiot Publiczny, jego pracownicy lub przedstawiciele nie zostaną pociągnięci do 

odpowiedzialności przez organy administracji publicznej, sądy i inne podmioty publiczne. W 

przypadku wszczęcia postępowania w powyższym przedmiocie przeciwko Podmiotowi 

Publicznemu, jego pracownikom lub przedstawicielom, Partner Prywatny na pisemny wniosek 

Podmiotu Publicznego zobowiązuje się wstąpić do takiego postępowania, i wziąć na swój koszt udział 

w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Podmiotu Publicznego, jego pracowników lub 

przedstawicieli przed odpowiedzialnością. Partner Prywatny wyrówna również wszelkie inne szkody 

poniesione przez Podmiot Publiczny w związku z tym postępowaniem, zgodnie z ust. 2 powyżej.  

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 powyżej Podmiot Publiczny zobowiązuje się do 

zawiadomienia Partnera Prywatnego o toczącym się postępowaniu w terminie 10 (słownie: 

dziesięciu) Dni Roboczych od dnia powzięcia wiedzy przez Podmiot Publiczny o takim postępowaniu 

i Podmiot Publiczny zobowiązuje się do przekazania Partnerowi Prywatnemu dostępnych 

Podmiotowi Publicznemu informacji dotyczących takiego postępowania oraz do współdziałania z 

Partnerem Prywatnym w celu obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym udostępnić na żądanie 

Partnera Prywatnego posiadane informacje i dokumenty w terminach pozwalających na ich 

wykorzystanie w postępowaniu. 

5. Podmiot Publiczny przyjmuje zwolnienie z odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym 

paragrafie.  

 

§ 10 Gwarancja jakości 

 

1. Partner Prywatny udziela gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację Projektową Obiektów 

Celu Publicznego oraz na Obiekty Celu Publicznego. 

2. Partner Prywatny udziela: 

1) gwarancji jakości na Dokumentację Projektową Obiektów Celu Publicznego na okres 36 

(słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy plus dodatkowy okres wskazany w Ofercie, tj. łącznie na 

okres 72 (słownie: siedemdziesiąt dwa) miesiące licząc od dnia dokonania Odbioru danego 

Obiektu Celu Publicznego, którego dotyczy Dokumentacja Projektowa oraz  

2) gwarancji jakości na Obiekty Celu Publicznego, które nie będą przekazane Partnerowi 

Prywatnemu do utrzymania i zarządzania na okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy 

licząc od dnia dokonania Odbioru danego Obiektu Celu Publicznego,  
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3) gwarancji jakości na Obiekty Celu Publicznego, które będą przekazane Partnerowi Prywatnemu 

do utrzymania i zarządzania na okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy licząc od dnia 

zakończenia Okresu Utrzymania i Zarządzania dla danego Obiektu Celu Publicznego („Okres 

gwarancyjny”). 

3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy na podstawie Prawa lub Umowy, przed 

dokonaniem Odbioru danego Obiektu Celu Publicznego, jeżeli Dokumentacja Projektowa na dany 

Obiekt Celu Publicznego jest ukończona, Okres gwarancyjny w zakresie Dokumentacji 

Projektowej tego Obiektu Celu Publicznego liczony jest od dnia przejęcia Dokumentacji 

Projektowej przez Podmiot Publiczny. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy na 

podstawie Prawa lub Umowy, przed dokonaniem Odbioru danego Obiektu Celu Publicznego, Okres 

gwarancyjny w zakresie tego Obiektu Celu Publicznego liczony jest od dnia przejęcia prac 

związanych z tym Obiektem Celu Publicznego.  

4. Dokonanie przez Podmiot Publiczny Odbioru Obiektu Celu Publicznego nie zwalnia Partnera 

Prywatnego z odpowiedzialności za Wady.  

5. W Okresie gwarancyjnym Partner Prywatny jest zobowiązany do usuwania Wad stwierdzonych w 

Dokumentacji Projektowej Obiektów Celu Publicznego oraz w Obiektach Celu Publicznego 

niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) Dni Roboczych, liczonych 

od dnia zgłoszenia Wady Partnerowi Prywatnemu, chyba że ze względu na specyfikę Wady 

dochowanie powyższego terminu nie jest możliwe. Podmiot Publiczny w uzasadnionych przypadkach 

wyrazi na piśmie zgodę na przedłużenie powyższego terminu do usunięcia Wady, mając na uwadze 

specyfikę Wady oraz technologiczne i techniczne możliwości usunięcia Wady.  

6. Okres gwarancyjny ulega każdorazowo przedłużeniu o okres usunięcia Wady.  

7. W Okresie gwarancyjnym, niezależnie od uprawnień Podmiotu Publicznego z tytułu gwarancji 

jakości, Podmiotowi Publicznemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z Rękojmi. Okres 

Rękojmi odpowiada Okresowi gwarancyjnemu.  

8. W celu zabezpieczenia naprawienia Wad w Dokumentacji Projektowej dotyczącej Obiektów Celu 

Publicznego oraz naprawienia Wad w Obiektach Celu Publicznego w Okresie gwarancyjnym, 

Partner Prywatny przedłoży gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową w wysokości 3% 

(słownie: trzy procent) wartości każdego Obiektu Celu Publicznego określonej w Ofercie, 

odpowiednio dla każdego z Obiektów Celu Publicznego i Dokumentacji Projektowej dla każdego z 

Obiektów Celu Publicznego, obejmującą Okres gwarancyjny dla poszczególnych Obiektów Celu 

Publicznego i Dokumentacji Projektowej dla poszczególnych Obiektów Celu Publicznego. 

Gwarancja, o której mowa powyżej, zostanie ustanowiona najpóźniej w dniu rozpoczęcia Okresu 

gwarancyjnego i najpóźniej w tym dniu Partner Prywatny przekaże Podmiotowi Publicznemu 

oryginał gwarancji oraz inne dokumenty niezbędne do skorzystania z gwarancji przez Podmiot 

Publiczny. Alternatywnie, według wyboru Partnera Prywatnego, w celu zabezpieczenia naprawienia 

Wad w Dokumentacji Projektowej dotyczącej Obiektów Celu Publicznego oraz naprawienia Wad 

w Obiektach Celu Publicznego, Partner Prywatny może zezwolić Podmiotowi Publicznemu na 

ustanowienie kaucji w wysokości 3% (słownie: trzech procent) wartości każdego Obiektu Celu 

Publicznego określonej w Ofercie, odpowiednio dla każdego z Obiektów Celu Publicznego i 

Dokumentacji Projektowej każdego z Obiektów Celu Publicznego, obejmującą Okres gwarancyjny 

dla poszczególnych Obiektów Celu Publicznego i Dokumentacji Projektowej poszczególnych 

Obiektów Celu Publicznego. W takim przypadku Podmiot Publiczny pomniejszy wynagrodzenie 

należne Partnerowi Prywatnemu, zgodnie z § 8 Umowy o powyższą kwotę kaucji. Wybranie kaucji 

jako sposobu zabezpieczenia, jest możliwe w odniesieniu do tych Obiektów Celu Publicznego i 

Dokumentacji Projektowej, w których wybudowaniu partycypuje Podmiot Publiczny zgodnie z 

Ofertą oraz w przypadku, gdy wysokość tej partycypacji będzie wynosiła równowartość co najmniej 

3% (słownie: trzy procent) wartości danego Obiektu Celu Publicznego. W celu uniknięcia wątpliwości 

Strony wskazują, że wartość 3%, na jaką opiewać ma gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub 

kaucja w zakresie Dokumentacji Projektowej odnosi się do 3% wartości Obiektu Celu Publicznego, 

którego dotyczy Dokumentacja Projektowa.  
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9. Partner Prywatny może wybrać jeden ze sposobów zabezpieczenia, o których mowa w ust. 8 powyżej, 

najpóźniej do dnia Odbioru danego Obiektu Celu Publicznego. 

10. W przypadku przedłużenia Okresu gwarancyjnego zgodnie z treścią Oferty zabezpieczenia, o których 

mowa w ust. 8 powyżej muszą zostać przez Partnera Prywatnego również odpowiednio przedłużone, 

tak aby zachować ciągłość zabezpieczenia. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej, Partner Prywatny będzie zobowiązany do przedłożenia Podmiotowi 

Publicznemu oryginału nowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej opiewającej na przedłużenie 

Okresu gwarancyjnego, o którym mowa powyżej lub oryginał zmienionej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, lub aneks do gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w zakresie przedłużenia 

Okresu gwarancyjnego wraz z dodatkowymi dokumentami uprawniającymi Podmiot Publiczny do 

skorzystania z zabezpieczenia, nie później niż na 14 (słownie: czternaście) Dni Roboczych przed 

wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. W zakresie zobowiązania, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Partner Prywatny może przedłożyć 

gwarancję jakości wykonawcy, udzieloną na warunkach określonych w ust. 8 powyżej i przeniesioną 

na Podmiot Publiczny.  

12. Bank lub towarzystwo ubezpieczeń wystawiające gwarancję, o której mowa w ust. 8 powyżej muszą 

spełniać warunki określone w § 11 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy. W zakresie zabezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 8 powyżej, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 11 ust. 4, 6, 11-16 Umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że w treści gwarancji znajdzie się zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i 

bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie Podmiotu 

Publicznego w przypadku, gdy Partner Prywatny nie usunie Wady w Obiektach Celu Publicznego 

lub Dokumentacji Projektowej dotyczącej Obiektów Celu Publicznego w terminie określonym  

w § 10 ust. 5 Umowy.  

13. W przypadku wyboru przez Partnera Prywatnego, jako zabezpieczenie usunięcia Wad w 

Dokumentacji Projektowej dotyczącej Obiektów Celu Publicznego oraz usunięcia Wad w 

Obiektach Celu Publicznego w Okresie gwarancyjnym, gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 8 powyżej, Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość 

przedłożenia przez Partnera Prywatnego dokumentu zabezpieczenia obejmującego okres krótszy niż 

pełny okres wymagany Umową, przy jednoczesnym pozostawieniu obowiązku Partnera Prywatnego 

do utrzymania ciągłości zabezpieczenia przez cały okres wymagany Umową.   W przypadku 

przedstawienia przez Partnera Prywatnego zabezpieczenia opiewającego na krótszy okres niż 

wskazany w Umowie, Partner Prywatny zobowiązany jest do przedłożenia Podmiotowi 

Publicznemu oryginału nowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wraz z dokumentami 

uprawniającymi Podmiot Publiczny do skorzystania z zabezpieczenia na co najmniej 2 (słownie: dwa) 

miesiące przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia. Partner Prywatny może przedstawić 

Podmiotowi Publicznemu zabezpieczenie opiewające na okres krótszy niż okres wymagany Umową, 

nie krótszy jednak niż rok. 

14. W stosunku do Obiektów Celu Publicznego przekazanych do Utrzymania i Zarządzania przez 

Partnera Prywatnego, Partner Prywatny, w Okresie Utrzymania i Zarządzania takiego Obiektu 

Celu Publicznego, będzie realizował uprawnienia gwarancyjne i nie jest zobligowany do przekazania 

Podmiotowi Publicznemu dokumentu gwarancyjnego. W mocy pozostają jednak jego obowiązki w 

zakresie usuwania własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko Wad w odpowiednich terminach 

wskazanych w niniejszym paragrafie co stanowi część obowiązków wynikających z Załącznika nr 15 

do Umowy.  

 

§ 11 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w celu zabezpieczenia ryzyk i zadań obciążających 

Partnera Prywatnego na podstawie Umowy i przepisów Prawa oraz w celu zabezpieczenia 

wykonania zobowiązań Partnera Prywatnego wynikających z Umowy (m.in.: zapłaty odszkodowania 

przez Partnera Prywatnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, usunięcia 

Wad w Dokumentacji Projektowej dotyczącej Obiektów Celu Publicznego lub Wad w Obiektach 



31 

 

Celu Publicznego przed Okresem gwarancyjnym, zapłaty kar umownych należnych Podmiotowi 

Publicznemu na podstawie Umowy, zwrotu wynagrodzenia przez Partnera Prywatnego nienależnie 

zapłaconego na jego rzecz przez Podmiot Publiczny, konieczności dokończenia Przedsięwzięcia 

przez Podmiot Publiczny z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie Umowy itp.), Partner Prywatny 

ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w jednej lub kilku następujących formach, 

według własnego wyboru: 

1) gwarancji bankowej – wystawionej przez bank z siedzibą w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, o stabilnej sytuacji finansowej, wyrażającej się pozytywną oceną agencji ratingowej 

odpowiadającą poziomowi BBB- (BBB minus) lub wyższym w skali ocen Fitch Ratings, 

Standard&Poor’s lub poziomowi Baa3 lub wyższym w skali ocen Moody's;  

2) gwarancji ubezpieczeniowej – wystawionej przez towarzystwo ubezpieczeń z siedzibą w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, o stabilnej sytuacji finansowej, wyrażającej się pozytywną oceną 

agencji ratingowej odpowiadającą poziomowi BBB lub wyższym w skali ocen Fitch Ratings lub 

Standard&Poor’s lub poziomowi Baa2 lub wyższym w skali ocen Moody's; 

3) w pieniądzu; 

4) rachunku zastrzeżonym (escrow) – ustanowionym w banku z siedzibą w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, o stabilnej sytuacji finansowej, wyrażającej się pozytywną oceną agencji 

ratingowej odpowiadającą poziomowi BBB- (BBB minus) lub wyższym w skali ocen Fitch Ratings 

lub Standard&Poor’s lub poziomowi Baa3 lub wyższym w skali ocen Moody's. 

2. Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną ustanowione 

przez Partnera Prywatnego dla całego Okresu Realizacji Przedsięwzięcia w wysokości 2,5% 

(słownie: dwa i pół procenta) wartości Obiektów Celu Publicznego wskazanej w Ofercie i będą 

redukowane proporcjonalnie po zakończeniu każdego z Etapów, w odniesieniu do ich wartości, to 

znaczy, że będzie ono pomniejszane o taki procent wartości jaki procent stanowi wartość 

zrealizowanego Etapu do wartości całego Przedsięwzięcia. W przypadku skorzystania przez Podmiot 

Publiczny z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Partner Prywatny będzie zobowiązany, 

bez dodatkowego wezwania ze strony Podmiotu Publicznego, do ustanowienia nowego lub 

zwiększenia istniejącego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, aby warunek utrzymania tego 

zabezpieczenia przez cały Okres Realizacji Przedsięwzięcia w wysokości określonej powyżej został 

dotrzymany. Powyższe zobowiązanie Partner Prywatny jest obowiązany wykonać w terminie 10 

(słownie: dziesięciu) Dni Roboczych liczonych od dnia przedłożenia Partnerowi Prywatnemu przez 

Podmiot Publiczny oświadczenia o skorzystaniu z zabezpieczenia. W przypadku nieustanowienia 

przez Partnera Prywatnego zabezpieczenia, o którym mowa powyżej lub nieprzedłożenia 

Podmiotowi Publicznemu dowodu (oryginału) ustanowienia takiego zabezpieczenia we wskazanym 

powyżej terminie, uprawniającego Podmiot Publiczny do skorzystania z tego zabezpieczenia, 

Podmiot Publiczny ma prawo skorzystać z obowiązującego zabezpieczenia i złożenia środków 

pieniężnych uzyskanych ze spieniężenia zabezpieczenia na rachunku bankowym - do czasu wykonania 

powyższych zobowiązań przez Partnera Prywatnego.  

3. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o jakim mowa w ust. 2 powyżej, w 

ramach zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Partner 

Prywatny ustanowi dodatkowo zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na Okres Utrzymania 

i Zarządzania plus dodatkowy sześciomiesięczny okres dla każdego z Obiektów Celu Publicznego 

przekazanych Partnerowi Prywatnemu do utrzymania i zarządzania, w wysokości wskazanej w 

Tabeli przedstawiającej podział pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym zadań 

i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem, stanowiącej załącznik nr 3 do Oferty, tj. w wysokości 5 % 

(słownie: pięć procent) wartości każdego z Obiektów Celu Publicznego przekazanych Partnerowi 

Prywatnemu do utrzymania i zarządzania, wskazanej w Ofercie i będą one utrzymane przez Partnera 

Prywatnego w tej wysokości przez okres wskazany powyżej dla każdego z Obiektów Celu 

Publicznego przekazanych Partnerowi Prywatnemu do utrzymania i zarządzania. W przypadku 

skorzystania przez Podmiot Publiczny z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Partner 

Prywatny będzie zobowiązany, bez dodatkowego wezwania ze strony Podmiotu Publicznego, do 

ustanowienia nowego lub zwiększenia istniejącego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, aby 
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warunek utrzymania tego zabezpieczenia przez cały powyższy okres w wysokości określonej powyżej 

został dotrzymany. Powyższe zobowiązanie Partner Prywatny jest obowiązany wykonać w terminie 

5 (słownie: pięć) Dni Roboczych liczonych od dnia przedłożenia Partnerowi Prywatnemu przez 

Podmiot Publiczny oświadczenia o skorzystaniu z zabezpieczenia. W przypadku nieustanowienia 

przez Partnera Prywatnego zabezpieczenia, o którym mowa powyżej lub nieprzedłożenia 

Podmiotowi Publicznemu dowodu (oryginału) ustanowienia takiego zabezpieczenia we wskazanym 

powyżej terminie, uprawniającego Podmiot Publiczny do skorzystania z tego zabezpieczenia, 

Podmiot Publiczny ma prawo skorzystać z obowiązującego zabezpieczenia i złożyć środki pieniężne 

uzyskane ze spieniężenia zabezpieczenia na rachunku bankowym - do czasu wykonania powyższych 

zobowiązań przez Partnera Prywatnego.  

4. Zabezpieczenia wnoszone w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jak również 

zabezpieczenia wnoszone w postaci rachunku zastrzeżonego (escrow) muszą zawierać co najmniej 

następujące elementy: 

1) nazwę Partnera Prywatnego i jego siedzibę, 

2) nazwę Beneficjenta (Podmiotu Publicznego), zgodnie z ust. 6 poniżej; 

3) nazwę gwaranta, a w przypadku rachunku zastrzeżonego (escrow) nazwę banku, który prowadzi 

ten rachunek; 

4) oznaczenie Umowy, której dotyczy zabezpieczenie; 

5) określenie wierzytelności, które mają być zabezpieczone gwarancją lub rachunkiem zastrzeżonym 

(escrow); 

6) sformułowanie zobowiązania gwaranta, a w przypadku rachunku zastrzeżonego (escrow) 

zobowiązania banku prowadzącego taki rachunek, do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Partnera Prywatnego, w szczególności w sytuacji, gdy: 

a) Partner Prywatny nie wykonał Przedsięwzięcia, Obiektów Celu Publicznego lub 

któregokolwiek z Etapów lub Obiektów Celu Komercyjnego w terminie wynikającym z 

Umowy, w zakresie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej 

b) Partner Prywatny wykonuje lub wykonał Przedsięwzięcie lub którykolwiek z Obiektów,   

lub którykolwiek z Etapów w sposób nienależyty, w zakresie zabezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 2 powyżej; 

c) Partner Prywatny nie wykonał lub nienależycie wykonał Dokumentację Realizacji 

Przedsięwzięcia, w zakresie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej; 

d) Partner Prywatny nie wykonał lub nienależycie wykonał którykolwiek z obowiązków 

obciążający Partnera Prywatnego na podstawie Umowy, w zakresie zabezpieczenia, o 

którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej; 

e) wystąpiły zdarzenia, za które zgodnie z Umową odpowiedzialność ponosi Partner Prywatny, 

w zakresie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej; 

f) Partner Prywatny nie wykona prac określonych w § 25 ust. 12, 13 i 15 Umowy, w zakresie 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej; 

g) z uwagi na wcześniejsze rozwiązanie Umowy zachodzi konieczność dokończenia 

Przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny, w zakresie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 

2 powyżej; 

7) terminy ważności zabezpieczeń gwarantujących wypłatę zgodnie z terminami obowiązywania 

zabezpieczenia określonymi w niniejszym paragrafie.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, w Banku PEKAO S.A. nr 20 1240 1268 1111 0010 3877 

5782, z oznaczeniem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o partnerstwie publiczno-

prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na Zagospodarowaniu obszaru dawnej zajezdni 

tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”, w terminach wskazanych w ust. 7 i 8 poniżej.  

6. Zabezpieczenia wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jak również 

zabezpieczenia wnoszone w formie rachunku zastrzeżonego (escrow) powinny być wystawione na 

Gminę Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12; 80-803 Gdańsk.  
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7. Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej muszą zostać 

ustanowione przed dniem zawarcia Umowy. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jak również ustanowienia zabezpieczenia w formie 

rachunku zastrzeżonego (escrow), dowód ustanowienia zabezpieczenia uprawniający do skorzystania 

z zabezpieczenia (oryginał) musi zostać przekazany Podmiotowi Publicznemu najpóźniej na 1 

(słownie: jeden) dzień przed zawarciem Umowy. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w 

pieniądzu, przed zawarciem Umowy środki pieniężne, stanowiące zabezpieczenie, muszą znajdować 

się na rachunku bankowym Podmiotu Publicznego, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Jeżeli 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa powyżej, zostaną ustanowione, jednak 

na warunkach odmiennych niż określone w Umowie, uważa się, że obowiązek ustanowienia 

zabezpieczeń przez Partnera Prywatnego nie został spełniony.  

8. Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, muszą zostać 

ustanowione najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem Okresu Utrzymania i 

Zarządzania dla każdego z Obiektów Celu Publicznego przekazanych Partnerowi Prywatnemu do 

utrzymania i zarządzania. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, jak również ustanowienia zabezpieczenia w formie rachunku zastrzeżonego 

(escrow), dowód ustanowienia zabezpieczeń uprawniający do skorzystania z zabezpieczenia (oryginał) 

musi zostać przekazany Podmiotowi Publicznemu najpóźniej na 1 (słownie: jeden) dzień przed 

rozpoczęciem Okresu Utrzymania i Zarządzania dla każdego z Obiektów Celu Publicznego 

przekazanych Partnerowi Prywatnemu do utrzymania i zarządzania. W przypadku ustanowienia 

zabezpieczeń w pieniądzu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Okresu Utrzymania i Zarządzania dla 

Obiektu Celu Publicznego przekazanego Partnerowi Prywatnemu do utrzymania i zarządzania, 

środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie muszą znajdować się na rachunku bankowym Podmiotu 

Publicznego, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Jeżeli zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

o których mowa powyżej, zostaną ustanowione, jednak na warunkach odmiennych niż określone w 

Umowie, uważa się, że obowiązek ustanowienia zabezpieczenia przez Partnera Prywatnego nie 

został spełniony.  

9. W przypadku wyboru przez Partnera Prywatnego, jako zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 Umowy, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, 

Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość przedłożenia przez Partnera Prywatnego dokumentu 

zabezpieczenia obejmującego okres krótszy niż pełny okres wymagany Umową, przy jednoczesnym 

pozostawieniu obowiązku Partnera Prywatnego do utrzymania ciągłości zabezpieczenia przez cały 

okres wymagany Umową. Partner Prywatny może przedstawić Podmiotowi Publicznemu 

zabezpieczenie opiewające na okres krótszy niż okres wymagany Umową, nie krótszy jednak niż rok, z 

tym zastrzeżeniem, że pierwsza gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa składana w ramach 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej oraz pierwsza gwarancja bankowa lub 

ubezpieczeniowa dla każdego Obiektu Celu Publicznego składana w ramach zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 3 powyżej, nie może opiewać na okres krótszy niż trzy lata. W takim wypadku, Partner 

Prywatny samodzielnie, bez odrębnego wezwania ze strony Podmiotu Publicznego, zobowiązany 

będzie do przedstawienia Podmiotowi Publicznemu dowodu ustanowienia nowego zabezpieczenia 

uprawniającego Podmiot Publiczny do skorzystania z zabezpieczenia (oryginału), zgodnego z 

Umową, nie później niż na dwa miesiące przed wygaśnięciem zabezpieczenia dotychczasowego. W 

przypadku nieustanowienia przez Partnera Prywatnego kolejnego zabezpieczenia, o czym mowa 

powyżej lub nieprzedłożenia Podmiotowi Publicznemu dowodu ustanowienia takiego 

zabezpieczenia uprawniającego do skorzystania z zabezpieczenia (oryginał), we wskazanym w 

Umowie terminie, Podmiot Publiczny ma prawo skorzystać z obowiązującego zabezpieczenia i złożyć 

środki pieniężne uzyskane ze spieniężenia zabezpieczenia na rachunku bankowym - do czasu 

wykonania powyższych zobowiązań przez Partnera Prywatnego.  

10. W przypadku wydłużenia Okresu Realizacyjnego lub Okresu Utrzymania i Zarządzania danego 

Obiektu Celu Publicznego, na warunkach określonych w Umowie, Partner Prywatny zobowiązany 

jest zapewnić ciągłość zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej i odpowiednio przedłużyć 

okres obowiązywania zabezpieczeń należytego wykonania Umowy lub ustanowić nowe 
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zabezpieczenie na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. W przypadku nieprzedłużenia 

przez Partnera Prywatnego zabezpieczenia, o czym mowa powyżej lub nieustanowienia przez 

Partnera Prywatnego kolejnego zabezpieczenia lub nieprzedłożenia dowodu zawarcia lub 

przedłużenia takiego zabezpieczenia (oryginał) w taki sposób, aby zapewnić ciągłość zabezpieczenia 

oraz na wskazanych w Umowie warunkach, Podmiot Publiczny ma prawo skorzystać z 

obowiązującego zabezpieczenia, a w przypadkach zabezpieczeń innych niż w pieniądzu, Podmiot 

Publiczny jest uprawniony do ich spieniężenia i złożenia na rachunku bankowym Podmiotu 

Publicznego, do czasu wykonania powyższych zobowiązań przez Partnera Prywatnego..  

11. W przypadku powstania po stronie Podmiotu Publicznego roszczeń zabezpieczonych zgodnie z ust. 2 

i 3 powyżej, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczeń w zakresie 

niezbędnym do pokrycia należności głównej wraz z odsetkami i innymi uzasadnionymi i 

udokumentowanymi kosztami, które mogą powstać w związku z nienależytym wykonaniem Umowy. 

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Podmiot Publiczny 

będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od 

spełnienia jakichkolwiek warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia 

dokumentacji. W przypadku zabezpieczenia w formie rachunku zastrzeżonego (escrow), Podmiot 

Publiczny będzie uprawniony do wystąpienia do banku prowadzącego rachunek zastrzeżony z 

pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

Bank prowadzący rachunek zastrzeżony (escrow) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 

jakichkolwiek warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia jakiejkolwiek 

dokumentacji. Podmiot Publiczny w żądaniu wypłaty skierowanym do gwaranta lub banku 

prowadzącego rachunek zastrzeżony (escrow) wskaże naruszenie, jakie jest podstawą żądania 

wypłaty, jednak Strony zgodnie oświadczają, że powyższe zobowiązanie Podmiotu Publicznego nie 

zmienia charakteru gwarancji i rachunku zastrzeżonego (escrow), które pozostają zabezpieczeniem 

nieodwołalnym, bezwarunkowym, a należność z zabezpieczenia pozostaje płatna na pierwsze żądanie. 

12. Partner Prywatny jest uprawniony do zastąpienia istniejącego zabezpieczenia innym lub innymi 

formami zabezpieczenia określonymi w ust. 1 powyżej, za uprzednią, pisemną zgodą Podmiotu 

Publicznego wyrażoną pod rygorem nieważności. 

13. Na 10 dni przed planowanym terminem skorzystania przez Podmiot Publiczny z zabezpieczenia, 

Podmiot Publiczny poinformuje pisemnie Partnera Prywatnego o zamiarze skorzystania                                     

z zabezpieczenia, wskazując naruszenie stanowiące podstawę do skorzystania z zabezpieczenia. 

Podmiot Publiczny odstąpi od skorzystania zabezpieczenia w przypadku: (i) naprawienia danego 

naruszenia przez Partnera Prywatnego, lub (ii) zaspokojenia przez Partnera Prywatnego   

roszczenia Podmiotu Publicznego   w innej formie np. przez bezpośrednie zaspokojenie w drodze 

przelewu bankowego na rachunek Podmiotu Publicznego, o ile nastąpiło to w terminie przed 

planowanym skorzystaniem z zabezpieczenia lub w innym terminie ustalonym przez Strony.    

14. Otrzymanie płatności przez Podmiot Publiczny w związku ze skorzystaniem z zabezpieczenia lub w 

drodze dokonania bezpośredniego przelewu przez Partnera Prywatnego na podstawie ust. 13 

powyżej, nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia Podmiotu Publicznego do dochodzenia od 

Partnera Prywatnego zapłaty w części, w jakiej płatność uzyskana z zabezpieczenia lub w drodze 

dokonania bezpośredniego przelewu przez Partnera Prywatnego na podstawie ust. 13 powyżej nie 

wystarczyła na zaspokojenie w całości roszczeń Podmiotu Publicznego. 

15. Podmiot Publiczny zastrzega, że zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, muszą podlegać 

polskiej jurysdykcji, w szczególności winny umożliwiać zgłoszenie roszczeń o wypłatę na podstawie 

polskiego prawa. Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy ze 

względu na miejsce siedziby Podmiotu Publicznego.  

16. Podmiot Publiczny zwróci Partnerowi Prywatnemu zabezpieczenie w taki sposób, że: 

1) w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu – zapłaci przelane tytułem zabezpieczenia środki 

pieniężne na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Partnera Prywatnego powiększone o 

należne oprocentowanie ustalone zgodnie z warunkami umowy rachunku bankowego; 
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2) w przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – zwróci oryginał 

gwarancji Partnerowi Prywatnemu; 

3) w przypadku zabezpieczenia w formie rachunku zastrzeżonego (escrow) – zwróci oryginał 

dokumentu uprawniającego do skorzystania z zabezpieczenia Partnerowi Prywatnemu, 

w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od zakończenia okresu, na jaki zgodnie z niniejszym paragrafem 

zostało ustanowione zabezpieczenie, jeżeli Partner Prywatny wykonał wszystkie swoje obowiązki i 

zadania objęte zabezpieczeniem. Jeśli Partner Prywatny nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał 

obowiązki związane z zabezpieczeniem Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo skorzystania, w 

terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, z zabezpieczenia, w sposób określony w ustępach 

poprzedzających, jednak bez obowiązku uzupełniania zabezpieczenia.     

 

§ 12 Ubezpieczenie  

 

1. Partner Prywatny zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od ryzyk 

budowlano-montażowych CAR/EAR w zakresie odpowiadającym specyfice prowadzonych prac w 

ramach Przedsięwzięcia, spełniającego następujące warunki: 

1) ubezpieczenie będzie obejmowało pełną wartość prac realizowanych przez Partnera Prywatnego 

w ramach Przedsięwzięcia, wskazaną w Umowie, w zakresie wynikającym z obowiązującej w 

danym momencie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu, w trybie art. 30 Prawa 

Budowlanego; 

2) ubezpieczenie będzie zgodne co najmniej ze standardem monachijskim;  

3) ubezpieczenie będzie obejmowało ryzyko strat w mieniu otaczającym; 

4) ubezpieczenie będzie rozszerzone o klauzulę w zakresie ryzyka projektanta; 

5) ubezpieczenie będzie obowiązywało przez cały okres prowadzenia prac budowlano – 

montażowych wykonywanych na podstawie Umowy; 

6) ubezpieczenie będzie rozszerzone o klauzulę pokrycia dodatkowego okresu ubezpieczenia na 

Okres gwarancyjny; 

7) ubezpieczenie będzie zawierało klauzulę reprezentantów; 

8) ubezpieczenie będzie obejmowało również działanie Siły wyższej, skutki napotkanych warunków 

archeologicznych, hydrologicznych i geologicznych oraz skażenia terenu na obszarze 

Przedsięwzięcia; 

9) ubezpieczenie nie będzie mogło być odwołane, ograniczone lub w istotny sposób zmienione bez 

uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Publicznego, wyrażonej pod rygorem nieważności 

10) maksymalny udział własny (franszyza główna) wyniesie nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści 

tysięcy) złotych na jedno zdarzenie z wyłączaniem ubezpieczenia szkód związanych ze skażeniami, 

z odkryciami archeologicznymi, dla których udział własny może przekroczyć wskazaną kwotę.  

2. Nie ograniczając odpowiedzialności cywilnej Partnera Prywatnego, Partner Prywatny przez Okres 

Obowiązywania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej swym zakresem Przedsięwzięcie i 

obowiązki Partnera Prywatnego wynikające z Umowy, włącznie z odpowiedzialnością cywilną za 

podwykonawców i inne osoby, z których Partner Prywatny korzysta wykonując Umowę, 

spełniającego następujące warunki:  

1) ubezpieczenie będzie obejmowało swoim zakresem odpowiedzialność Partnera Prywatnego za 

szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

(odpowiedzialność kontraktowa) oraz za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym 

(odpowiedzialność deliktowa), jak również ubezpieczenie będzie obejmowało zbieg wyżej 

wymienionych roszczeń; 

2) ubezpieczenie będzie obejmowało swoim zakresem szkody rzeczowe i szkody osobowe wraz z ich 

następstwami, jak również straty majątkowe niebędące następstwem wyżej wymienionych szkód;  



36 

 

3) ubezpieczenie będzie obejmowało w swoim zakresie szkody, o których mowa w punkcie 2) 

powyżej wraz z ich następstwami oraz straty majątkowe powstałe na skutek działania, zaniechania 

oraz zaniedbań; 

4) ubezpieczenie będzie obejmowało swoim zakresem szkody wynikające z realizacji przez Partnera 

Prywatnego Przedsięwzięcia; 

5) ubezpieczenie będzie obejmowało odpowiedzialność za produkt i wykonane usługi; 

6) ubezpieczenie będzie zawierało klauzulę odpowiedzialności cywilnej za szkody w 

Nieruchomościach; 

7) ubezpieczenie będzie zawierało klauzulę odpowiedzialności cywilnej za szkodę w rzeczach pod 

kontrolą; 

8) ubezpieczenie będzie zawierało klauzulę rozszerzającą zakres ochrony za szkody spowodowane 

przez podwykonawców; 

9) ubezpieczenie będzie zawierało klauzulę reprezentantów; 

10) odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia będzie obejmowała szkody powstałe w okresie 

ubezpieczenia, nawet jeżeli szkoda została ujawniona lub zgłoszona po okresie ubezpieczenia, 

chyba że zgodnie z Prawem nastąpiło przedawnienie danego roszczenia; 

11) ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała rażące niedbalstwo; 

12) ubezpieczenie nie może zostać odwołane, ograniczone lub w istotny sposób zmienione, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Publicznego wyrażonej pod rygorem nieważności; 

13) ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę co najmniej 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) 

złotych i Partner Prywatny będzie zobowiązany do utrzymania tego ubezpieczenia na powyższą 

kwotę przez Okres Obowiązywania Umowy; 

14) maksymalny udział własny (franszyza główna) wyniesie nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści 

tysięcy) złotych na jedno zdarzenie; 

15) Podmiot Publiczny i Partner Prywatny będą wskazani jako współubezpieczeni. 

3. Partner Prywatny jest zobowiązany do zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym 

paragrafie z towarzystwem ubezpieczeniowym, o stabilnej sytuacji finansowej wyrażającej się 

pozytywną oceną agencji ratingowej odpowiadającą poziomowi BBB lub wyższym w skali ocen Fitch 

Ratings lub Standard&Poor’s lub odpowiadającą poziomowi Baa2 lub wyższym w skali ocen Moody's. 

Wymóg posiadania ratingu nie dotyczy ubezpieczycieli mających swoją siedzibę na terytorium   

Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Umowy ubezpieczenia będą podlegały polskiej jurysdykcji, w szczególności powinny umożliwiać 

zgłoszenie szkody na podstawie polskiego prawa. Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych 

sporów będzie sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Podmiotu Publicznego.  

5. Partner Prywatny będzie zwolniony z zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, przedstawiając ubezpieczenie zawarte przez podwykonawcę lub podwykonawców, na 

warunkach nie gorszych, niż uregulowane w Umowie.  

6. Partner Prywatny będzie zwolniony z obowiązku objęcia swoim ubezpieczeniem, o którym mowa w 

ust. 2 powyżej, podwykonawców i innych osób, z których Partner Prywatny korzysta wykonując 

Umowę, jeżeli przedstawi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawarte przez te osoby, na 

warunkach nie gorszych, niż uregulowane w Umowie.  

7. Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu oryginał polisy ubezpieczeniowej, o której 

mowa w ust. 1 powyżej lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem 

zapłaty składki ubezpieczeniowej oraz warunkami ubezpieczenia najpóźniej na 14 (słownie: 

czternaście) dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, a w przypadku kolejnych umów 

ubezpieczenia, najpóźniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed zakończeniem okresu ważności 

poprzedniej polisy, z tym zastrzeżeniem, że każda z umów ubezpieczenia będzie zawierana co najmniej 

na rok, chyba że ubezpieczone prace wykonywane w ramach danego zgłoszenia lub decyzji o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę mają być wykonane zgodnie 

z Harmonogramem w terminie krótszym, niż rok, wówczas umowa ubezpieczenia powinna być 

zawarta na okres wykonania tych prac zgodnie z Harmonogramem. Powyższe zobowiązania 

obowiązują Partnera Prywatnego w zakresie każdej kolejnej ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu 
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projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych bez 

sprzeciwu i prac wykonywanych na podstawie takiej decyzji lub zgłoszenia Ubezpieczenie, o którym 

mowa powyżej będzie zawarte na czas do uzyskania przez Partnera Prywatnego ostatecznej decyzji 

o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót przyjętego bez 

sprzeciwu w zakresie każdego Obiektu objętego daną ostateczną decyzją o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem bez sprzeciwu. Powyższe 

zobowiązania obowiązują Partnera Prywatnego w zakresie każdej kolejnej ostatecznej decyzji o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych bez sprzeciwu, w trybie art. 30 Prawa Budowlanego i prac wykonywanych na podstawie 

takiej decyzji lub zgłoszenia. Jeżeli ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, zostanie ustanowione, 

jednak na warunkach odmiennych niż określone w Umowie, uważa się, że obowiązek zawarcia umowy 

ubezpieczenia przez Partnera Prywatnego nie został spełniony. 

8. Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu oryginał polisy ubezpieczeniowej, o której 

mowa w ust. 2 powyżej lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem 

zapłaty składki ubezpieczeniowej oraz warunkami ubezpieczenia najpóźniej w terminie 10 (słownie: 

dziesięciu) Dni Roboczych od zawarcia Umowy, a w przypadku kolejnych umów ubezpieczenia, 

najpóźniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed zakończeniem okresu ważności poprzedniej polisy. 

Jeżeli ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, zostanie ustanowione, jednak na warunkach istotnie 

odmiennych niż określone w Umowie, uważa się, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia przez 

Partnera Prywatnego nie został spełniony. 

9. Partner Prywatny zobowiązuje się do (i) zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, (ii) zapłaty 

każdej składki ubezpieczeniowej w terminie, (iii) wykonania wszelkich czynności niezbędnych do 

utrzymania ważności umowy ubezpieczeniowej, (iv) przestrzegania warunków umowy ubezpieczenia, 

(v) przestrzegania wszystkich wymogów zakładów ubezpieczeń związanych ze zmniejszeniem ryzyka. 

10. Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo do wcześniejszej akceptacji sumy ubezpieczenia, w zakresie 

ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1-2 i 9 powyżej oraz dokumentów ubezpieczenia, w szczególności 

zmiany warunków ubezpieczenia a Partner Prywatny zobowiązany jest każdorazowo przekazać 

Podmiotowi Publicznemu dokument ubezpieczenia na co najmniej 5 dni (słownie: pięć) Dni 

Roboczych przed planowanym terminem zawarcia umowy ubezpieczenia, ze wskazaniem w jaki 

sposób została wyliczona suma ubezpieczenia. Powyższe zobowiązanie Partnera Prywatnego dotyczy 

również odnowienia ubezpieczenia lub zawarcia każdej kolejnej umowy ubezpieczenia. Podmiot 

Publiczny w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania dokumentu 

ubezpieczenia może wnieść uwagi do tego dokumentu w zakresie jego niezgodności z Umową, w 

szczególności złego wyliczenia sumy ubezpieczenia lub też odmówić zgody na zmianę warunków 

ubezpieczenia. Partner Prywatny jest zobowiązany do uwzględnienia powyższych uwag Podmiotu 

Publicznego i przekazania Podmiotowi Publicznemu poprawionego dokumentu ubezpieczenia, a w 

przypadku sporu zastosowanie znajdzie § 36 Umowy. W przypadku niewykonania zobowiązań przez 

Partnera Prywatnego, o których mowa powyżej, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do 

naliczenia kar umownych na zasadach i w wysokości określonej w § 14 Umowy.  

11. Partner Prywatny przedstawi dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 9 powyżej 

lub przedstawi dowód płatności składek ubezpieczeniowych dodatkowo na każde pisemne wezwanie 

Podmiotu Publicznego. Jeżeli Partner Prywatny nie wypełni obowiązku określonego powyżej lub nie 

zawrze umowy ubezpieczenia na warunkach i zasadach określonych powyżej lub nie zapłaci składki 

ubezpieczeniowej, Podmiotowi Publicznemu będzie przysługiwało prawo nabycia odpowiedniej 

polisy ubezpieczeniowej na wyłączny koszt Partnera Prywatnego i w tym zakresie Partner Prywatny 

udziela pełnomocnictwa każdoczesnemu Prezydentowi Miasta Gdańska. Niezależnie od powyższego 

Podmiot Publiczny będzie uprawniony do naliczenia Partnerowi Prywatnemu kar umownych na 

zasadach i w wysokości określonej w § 14 Umowy.  

12. W przypadku konieczności wprowadzenia przez Partnera Prywatnego zmian warunków zawartych 

w umowach ubezpieczenia na skutek wniosku podmiotu udzielającego Partnerowi Prywatnemu 

finansowania na zrealizowanie Przedsięwzięcia, w szczególności wprowadzenia cesji praw z tych 

umów ubezpieczenia na rzecz tego podmiotu, Podmiot Publiczny zobowiązuje się do akceptacji 
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zmiany przedmiotowych warunków ubezpieczenia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana nie może 

skutkować zmniejszeniem sumy gwarancyjnej (sumy ubezpieczenia), ograniczeniem lub wyłączeniem 

ryzyk objętych ubezpieczeniem, uniemożliwieniem otrzymania przez Podmiot Publiczny 

odszkodowania w przypadkach, w których jest on ubezpieczonym lub współubezpieczonym na 

podstawie umowy ubezpieczenia, zmniejszeniem odszkodowania należnego Podmiotowi 

Publicznemu, a cesja wierzytelności o zapłatę odszkodowania ograniczona będzie do kwoty 

niespłaconego przez Partnera Prywatnego kapitału, naliczonych i niezapłaconych odsetek oraz 

wszelkich innych kosztów i opłat wynikających z umów. 

13. W celu uniknięcia wątpliwości uznaje się, że odpowiedzialność Partnera Prywatnego lub 

ubezpieczyciela nie obejmuje szkody w postaci utraconych korzyści oraz jakiejkolwiek innej utraty 

przyszłych przychodów lub możliwości, a także utraty reputacji i szkody pośredniej tj. nie wynikającej 

bezpośrednio z przyczyn wywołujących powstanie szkody, oraz szkód niemajątkowych. 

 

§ 13 Uprawnienia kontrolne Podmiotu Publicznego 

 

1. W Okresie Obowiązywania Umowy Podmiotowi Publicznemu przysługują uprawnienia kontrolne, 

których głównym celem jest zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia przez 

Partnera Prywatnego, w szczególności w zakresie wykonania Obiektów Celu Publicznego zgodnie z 

postanowieniami Umowy, w tym Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną oraz przepisami 

Prawa oraz zgodne z Umową i Prawem utrzymanie i zarządzenie Obiektami Celu Publicznego.  

2. Uprawnienia kontrolne Podmiotu Publicznego będą realizowane w szczególności poprzez utworzenie 

Komisji Kontrolnej, w której skład będą wchodzili przedstawiciele Podmiotu Publicznego. Komisja 

Kontrolna zostanie powołana przez Podmiot Publiczny w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, 

a Partner Prywatny zostanie powiadomiony na piśmie o jej składzie.  

3. Podstawowymi uprawnieniami kontrolnymi Komisji Kontrolnej będą: 

1) prawo wstępu na plac budowy, a także do wszelkich składów, magazynów i hal produkcyjnych, 

gdzie materiały bądź sprzęt przeznaczone do użycia na placu budowy, są produkowane, 

przygotowywane lub przechowywane, z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe uprawnienie 

Komisja Kontrolna będzie mogła wykonywać z udziałem osób do tego powołanych przez Partnera 

Prywatnego; 

2) prawo wglądu do dokumentacji związanej z Przedsięwzięciem, w tym w szczególności do 

Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia; 

3) udział w radach budowy Przedsięwzięcia, w szczególności z możliwością zapoznania się ze 

stosowanymi przez Partnera Prywatnego rozwiązaniami projektowymi i konstrukcyjnymi oraz z 

możliwością zapoznania się z postępem prac realizowanych w ramach Przedsięwzięcia; 

4) uprawnienie do zadawania pytań i żądania wyjaśnień od Partnera Prywatnego związanych z 

realizacją Przedsięwzięcia. 

4. Komisja Kontrolna będzie uprawniona do przeprowadzenia kontroli w zakresie określonym w ust. 3 

pkt 1) i 2) powyżej, pod warunkiem powiadomienia przez Podmiot Publiczny Partnera Prywatnego 

o planowanej kontroli na co najmniej 2 (słownie: dwa) Dni Robocze przed planowanym terminem jej 

rozpoczęcia, z zastrzeżeniem sytuacji, w której zgodnie z przepisami Prawa Podmiot Publiczny jest 

zobowiązany do dokonania kontroli w trybie natychmiastowym.  

5. Partner Prywatny będzie zobowiązany do powiadomienia Podmiotu Publicznego o terminie rady 

budowy na co najmniej 2 (słownie: dwa) Dni Robocze przed planowanym jej terminem. 

6. Komisja Kontrolna po każdej kontroli będzie zobowiązana do sporządzenia w terminie 10 (słownie: 

dziesięć) Dni Roboczych protokołu pokontrolnego, który będzie zawierał m.in. następujące informacje: 

1) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych; 

2) przebieg czynności kontrolnych; 

3) stwierdzone w toku kontroli uchybienia Partnera Prywatnego; 

4) wnioski w zakresie wykonywania obowiązków przez Partnera Prywatnego; 

5) podpisy członków Komisji Kontrolnej, którzy uczestniczyli w czynnościach kontrolnych. 
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7. Partner Prywatny jest zobowiązany do współdziałania z Komisją Kontrolną w wykonywaniu przez nią 

uprawnień kontrolnych. Nie wyłącza to obowiązku Partnera Prywatnego do współpracy z innymi 

umocowanymi przedstawicielami Podmiotu Publicznego w ramach realizacji obowiązków 

wynikających z Umowy. 

8. Partner Prywatny zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru prowadzonej przez niego działalności, w zakresie zastosowania się do wniosków 

wynikających z protokołu pokontrolnego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w jak najszerszym zakresie, 

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od dnia 

przekazania Partnerowi Prywatnemu protokołu pokontrolnego lub wyciągu z tego protokołu. 

Podmiot Publiczny może w szczególnie uzasadnionych przypadkach na piśmie wyrazić zgodę na 

przedłużenie powyższego terminu do zastosowania się do wniosku, mając na uwadze charakter działań 

do podjęcia oraz technologiczne i techniczne możliwości uwzględnienia wniosku.  

9. Komisja Kontrolna, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, jest uprawniona do przeprowadzenia 

ponownej kontroli.  

10. W przypadku niezastosowania się przez Partnera Prywatnego do wniosków wynikających z 

protokołu pokontrolnego, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Partner Prywatny jest zobowiązany do 

przekazania w tym zakresie wyjaśnień Podmiotowi Publicznemu niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od dnia dostarczenia Partnerowi Prywatnemu 

protokołu pokontrolnego lub wyciągu z tego protokołu. W przypadku niezastosowania się przez 

Partnera Prywatnego do wniosków, o których mowa powyżej lub nieprzekazania wyjaśnień, 

zastosowanie znajdzie § 36 Umowy. 

11. W odniesieniu do Obiektów Celu Komercyjnego uprawnienia kontrolne Podmiotu Publicznego 

będą ograniczone do kontroli zgodności realizacji Obiektów Celu Komercyjnego z Umową, w 

szczególności z Koncepcją urbanistyczno – architektoniczną oraz Harmonogramem.  

12. W zakresie Obiektów Celu Komercyjnego, Partner Prywatny jest zobowiązany do sporządzania i 

dostarczania Podmiotowi Publicznemu raportów ze stanu prac i planowanych czynności w okresach 

kwartalnych do 10 (słownie: dziesiątego) dnia od zakończenia danego kwartału. Istotne elementy 

raportu stanowią Załącznik nr 4 do Umowy.  

13. W zakresie Obiektów Celu Publicznego, Partner Prywatny jest zobowiązany do sporządzania i 

dostarczania Podmiotowi Publicznemu raportów ze stanu prac i planowanych czynnościach 

kwartalnie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia od zakończenia danego kwartału. Istotne elementy 

raportu stanowią Załącznik nr 5 do Umowy.  

14. W Okresie Utrzymania i Zarządzania, Partner Prywatny jest zobowiązany do sporządzania i 

dostarczania Podmiotowi Publicznemu raportów z podejmowanych w tym okresie działań 

półrocznie, przy czym pierwszy raport dla każdego z Obiektów Celu Publicznego przekazywanych do 

utrzymania i zarządzania zostanie przekazany Podmiotowi Publicznemu w terminie 90 (słownie: 

dziewięćdziesięciu) dni od dnia przekazania Partnerowi Prywatnemu danego Obiektu Celu 

Publicznego do utrzymania i zarządzania. Istotne elementy raportu stanowią Załącznik nr 6 do 

Umowy. 

15. Podmiot Publiczny zobowiązuje się korzystać z uprawień kontrolnych na własny koszt i ryzyko oraz 

w taki sposób, aby ich wykonywanie nie utrudniało Partnerowi Prywatnemu wykonywania 

obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§ 14 Kary umowne  

 

1. Partner Prywatny jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Podmiotu Publicznego kar umownych, poza 

innymi przypadkami określonymi w Umowie i w Ofercie, w następujących sytuacjach: 

1) niewystąpienia przez Partnera Prywatnego z prawidłowym wnioskiem o wydanie decyzji o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obiektów lub 

niewystąpienia przez Partnera Prywatnego z   prawidłowym zgłoszeniem w trybie art. 30 Prawa 

Budowlanego budowy Obiektu, w terminach określonych w Harmonogramie, jak również 

nieuzyskania przez Partnera Prywatnego ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu 
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budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ 

lub nieuzyskania innej Decyzji Budowlanej niezbędnej do realizacji Przedsięwzięcia, na skutek 

działań lub zaniechań Partnera Prywatnego – w przypadku Obiektów Celu Komercyjnego w 

wysokości 0,01 % (słownie: jedna setna procenta) wartości Etapu (wskazanej w Ofercie), w 

ramach którego miała być wydana powyższa decyzja lub miało być dokonane zgłoszenie, za każdy 

dzień zwłoki, a w przypadku Obiektów Celu Publicznego – w wysokości 0,01% (słownie: jedna 

setna procenta) wartości Obiektu Celu Publicznego, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień 

zwłoki; 

2) nieprzystąpienia przez Partnera Prywatnego do rozpoczęcia danego Etapu, zgodnie z 

Harmonogramem, tj. niezachowanie terminu rozpoczęcia Okresu Przygotowawczego danego 

Etapu, określonego w Harmonogramie – w wysokości 0,01% (słownie: jedna setna procenta) 

wartości Etapu (wskazanej w Ofercie), w zakresie którego Partner Prywatny jest w zwłoce, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

3) nieprzystąpienia przez Partnera Prywatnego do rozpoczęcia Okresu Przygotowawczego dla 

danego Obiektu Celu Publicznego, zgodnie z Harmonogramem - w wysokości 0,01% (słownie: 

jedna setna procenta) wartości Obiektu Celu Publicznego (wskazanej w Ofercie), w zakresie 

którego Partner Prywatny jest w zwłoce, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) nieprzystąpienia przez Partnera Prywatnego do realizacji robót budowlanych objętych danym 

Etapem zgodnie z Harmonogramem, tj. w terminie wskazanym w Harmonogramie jako termin 

rozpoczęcia Okresu Realizacyjnego danego Etapu, pomimo uzyskania wszystkich ostatecznych i 

wykonalnych Decyzji Budowlanych niezbędnych do realizacji robót budowlanych – w wysokości 

0,01% (słownie: jednej setnej procenta) wartości Etapu (wskazanej w Ofercie), w ramach którego 

miały być wykonane powyższe prace, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

5) nieprzystąpienia przez Partnera Prywatnego do realizacji robót budowlanych w zakresie 

wykonania Obiektu Celu Publicznego zgodnie z Harmonogramem, tj. w terminie wskazanym w 

Harmonogramie jako termin rozpoczęcia Okresu Realizacyjnego dla danego Obiektu Celu 

Publicznego, pomimo uzyskania wszystkich ostatecznych i wykonalnych Decyzji Budowlanych 

niezbędnych do realizacji robót budowlanych – w wysokości 0,01% (słownie: jednej setnej 

procenta) wartości Obiektu Celu Publicznego (wskazanej w Ofercie), którego dotyczy zwłoka, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

6) nieuwzględnienia przez Partnera Prywatnego, z przyczyn leżących po jego stronie, wskazanych 

przez Podmiot Publiczny Wad w Dokumentacji Projektowej lub niezgodności Dokumentacji 

Projektowej z Prawem lub Umową – w wysokości 4.000,00 (słownie: czterech tysięcy 00/100) 

złotych za każdy przypadek naruszenia; 

7) realizowania Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego, z przyczyn leżących po jego stronie, 

w zakresie Obiektów Celu Publicznego w sposób niezgodny z Umową, w szczególności z 

Koncepcją urbanistyczno – architektoniczną, Dokumentacją Projektową, przepisami Prawa 

lub ostatecznymi Decyzjami Budowlanymi – w wysokości 4.000,00 (słownie: czterech tysięcy 

00/100) złotych za każdy dzień trwania przypadku niezgodności; 

8) realizowania Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego, z przyczyn leżących po jego stronie, 

w zakresie Obiektów Celu Komercyjnego w sposób niezgodny z Umową, w szczególności z 

Koncepcją urbanistyczno - architektoniczną – w wysokości 4.000,00 (słownie: czterech tysięcy 

00/100) złotych za każdy dzień trwania przypadku naruszenia; 

9) uniemożliwienia lub utrudnienia wykonywania uprawnień kontrolnych przez Podmiot Publiczny 

lub Komisję Kontrolną, z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności zaniechania przez 

Partnera Prywatnego przekazania Podmiotowi Publicznemu Dokumentacji Projektowej do 

akceptacji lub uzgodnienia w całości lub części w terminach wynikających z Harmonogramu lub 

Umowy – w wysokości 4.000,00 (słownie: czterech tysięcy 00/100) złotych za każdy przypadek 

naruszenia; 

10) niezastosowania się przez Partnera Prywatnego, z przyczyn leżących po jego stronie, do 

wniosków Komisji Kontrolnej, pomimo możliwości zastosowania się do nich – w wysokości 

4.000,00 (słownie: czterech tysięcy 00/100) złotych za każdy przypadek naruszenia; 
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11) niewystąpienia przez Partnera Prywatnego z prawidłowym wnioskiem o wydanie decyzji o 

udzieleniu pozwolenia na użytkowanie któregokolwiek z Obiektów Celu Publicznego lub z 

prawidłowym zawiadomieniem o zakończeniu robót, w terminach określonych w 

Harmonogramie, jak również nieuzyskania przez Partnera Prywatnego ostatecznej decyzji o 

udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem sprzeciwu przez właściwy organ na 

skutek działań lub zaniechań Partnera Prywatnego – w wysokości 0,01% (słownie: jedna setna 

procenta) wartości Obiektu Celu Publicznego (wskazanej w Ofercie), którego dotyczy zwłoka, 

za każdy dzień zwłoki; 

12) nieprzekazania któregokolwiek z Obiektów Celu Publicznego Podmiotowi Publicznemu lub 

Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia w zakresie Obiektów Celu Publicznego w terminach 

określonych w Harmonogramie – w wysokości 4.000,00 (słownie: czterech tysięcy 00/100) 

złotych za każdy dzień zwłoki; 

13) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera Prywatnego, z przyczyn leżących po 

jego stronie, obowiązków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem Obiektami Celu 

Publicznego w Okresie Utrzymania i Zarządzania – w wysokości 1.000,00 (słownie: tysiąc 

00/100) złotych za każdy przypadek naruszenia; 

14) wcześniejszego rozwiązania Umowy na podstawie Prawa lub Umowy przez Podmiot Publiczny 

z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego w Okresie Przygotowawczym lub 

Okresie Realizacyjnym dla któregokolwiek z Etapów – w wysokości 5% (słownie: pięć procent) 

wartości Etapów (wskazanej w Ofercie) niezrealizowanych w całości zgodnie z § 23 ust. 6 

Umowy na dzień wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy; 

15) wypowiedzenia przez Podmiot Publiczny Umowy z przyczyn leżących po stronie Partnera 

Prywatnego w Okresie Utrzymania i Zarządzania – w wysokości 1 % (słownie: jeden procent) 

wartości Obiektów Celu Publicznego przekazanych Partnerowi Prywatnemu do utrzymania i 

zarządzania na dzień wypowiedzenia Umowy; 

16) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków związanych z ubezpieczeniem, o których 

mowa w § 12 Umowy, w szczególności braku zawarcia umowy ubezpieczenia, nieprzedłożenia 

polisy ubezpieczeniowej, nieprzedłożenia potwierdzenia dokonania płatności składki 

ubezpieczeniowej lub nieprzedłożenia dokumentu ubezpieczenia do wcześniejszej akceptacji 

Podmiotu Publicznego – w wysokości 2% (słownie: dwa procent) rocznej składki polisy 

ubezpieczeniowej (odpowiednio tej, której dotyczy naruszenie) za każdy dzień zwłoki, z tym że 

podstawą do naliczenia kary będzie wartość składki za poprzedni okres ubezpieczenia lub jeśli 

takiej możliwości nie ma to wartość składki z bieżącego okresu; 

17) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków związanych z zabezpieczeniem, o 

którym mowa w § 10 i § 11 Umowy – w wysokości 2% (słownie: dwa procent) wartości 

zabezpieczenia, którego dotyczy naruszenie, za każdy dzień zwłoki; 

18) niewykonania lub nienależytego wykonania, z przyczyn leżących po stronie Partnera 

Prywatnego, obowiązków w Okresie gwarancyjnym, o których mowa w § 10 Umowy – w 

wysokości 4.000,00 (słownie: czterech tysięcy 00/100) złotych za każdy przypadek naruszenia; 

19) złożenia, z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, niespełniających warunków 

oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3-6 Umowy – w wysokości 250.000,00 

(słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych za każdy przypadek naruszenia; 

20) ustanowienia hipoteki albo zezwolenia na ustanowienie hipoteki na Nieruchomościach Celu 

Komercyjnego wbrew zakazowi z § 29 ust. 1 Umowy – w wysokości odpowiadającej wartości 

ustanowionej hipoteki za każdy przypadek naruszenia; 

21) dokonania sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego wbrew zakazowi z § 29 ust. 2 Umowy 

– w wysokości odpowiadającej wartości Nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 156 Ustawy o 

gospodarce nieruchomościami na dzień sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego za 

każdy przypadek naruszenia; 

22) niepodjęcia działań w przypadku wystąpienia na Obszarze Przedsięwzięcia jakiejkolwiek 

sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi bądź zagrażającej mieniu należącemu do Podmiotu 

Publicznego lub należącym do osoby trzeciej, a ponadto uchybienia obowiązkowi powiadomienia 



42 

 

Podmiotu Publicznego o takich sytuacjach i podjętych lub planowanych działaniach o których 

mowa w § 21 ust. 9 Umowy – w wysokości 20.000,00 (słownie: tysięcy 00/100) złotych za każdy 

dzień zwłoki w podjęciu działań oraz każdy dzień zwłoki w powiadomieniu Podmiotu 

Publicznego; 

23) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera Prywatnego, z przyczyn leżących po 

jego stronie, obowiązków związanych z realizacją Przedsięwzięcia w zakresie działek 

wskazanych w Załączniku nr 3 do Oferty (garaże), które to obowiązki Partner Prywatny przyjął 

na siebie w ramach złożonej Oferty - w wysokości 500.000,00 (słownie pięćset tysięcy) złotych za 

każdy przypadek naruszenia. 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Podmiot Publiczny, nie może przekroczyć 

wartości Obiektów Celu Publicznego określonej w Ofercie. Powyższe ograniczenie limitu kar 

umownych nie odnosi się do kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 14), 19), 20) i 21 i 23 powyżej, 

które mogą być naliczone niezależnie od powyższego limitu.  

3. Naliczenie kary umownej przez Podmiot Publiczny zostanie poprzedzone doręczeniem Partnerowi 

Prywatnemu Noty ostrzegawczej wskazującej: (i) naruszenie Umowy i (ii) wezwanie do usunięcia 

naruszenia. Jeżeli Partner Prywatny w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) Dni Roboczych od 

dnia otrzymania Noty ostrzegawczej nie usunie wskazanego naruszenia, Podmiot Publiczny będzie 

uprawniony do naliczenia kary umownej, z tym zastrzeżeniem, że dla naruszeń określonych w ust. 1 

pkt 6), 9), 10), 16), 17) i 18) powyżej termin do usunięcia naruszenia będzie wynosił 10 (słownie: 

dziesięć) Dni Roboczych. Zobowiązanie Podmiotu Publicznego do doręczenia Noty ostrzegawczej 

nie ma zastosowania do kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 14), 15), 19), 20) i 21) powyżej, 

co oznacza, że w tych przypadkach Podmiot Publiczny będzie uprawniony do naliczenia kar 

umownych od momentu wystąpienia naruszenia lub zdarzenia, opisanych w powyższych punktach.  

4. W zakresie Obiektów Celu Komercyjnego w przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1), 2) i 4) powyżej, Podmiot Publiczny   będzie zobowiązany po zakończeniu Etapu do 

zwrotu Partnerowi Prywatnemu otrzymanej kary umownej (nie później niż w terminie 14 Dni 

Roboczych od otrzymania od Partnera Prywatnego wezwania do zapłaty), jeżeli pomimo zwłoki 

Partnera Prywatnego w wykonaniu wskazanych w powyższych punktach obowiązków, ostatecznie 

Etap, w ramach którego doszło do naruszenia zakończy się w terminie wskazanym w Harmonogramie 

lub w okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy po tym terminie i zostanie wykonany zgodnie z Umową.  

W zakresie Obiektów Celu Publicznego w przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1), 3), 5) i 11) powyżej, Podmiot Publiczny będzie zobowiązany po zakończeniu realizacji 

Obiektu Celu Publicznego do zwrotu Partnerowi Prywatnemu otrzymanej kary umownej, (nie 

później niż w terminie 14 Dni Roboczych od otrzymania od Partnera Prywatnego wezwania do 

zapłaty), jeżeli pomimo zwłoki Partnera Prywatnego w wykonaniu wskazanych w powyższych 

punktach obowiązków, ostatecznie Obiekt Celu Publicznego, którego dotyczy naruszenie zastanie 

wybudowany lub zagospodarowany w terminie wskazanym w Harmonogramie lub w okresie 3 

(słownie: trzech) miesięcy po tym terminie i zostanie wykonany zgodnie z Umową. W trakcie trwania 

naruszenia, o którym mowa w punktach określonych w niniejszym ustępie, Podmiot Publiczny będzie 

uprawniony do naliczenia kar umownych, z obowiązkiem ewentualnego zwrotu w przypadkach, o 

których mowa w niniejszym ustępie. W sytuacji naliczenia i zapłacenia na rzecz Podmiotu 

Publicznego kar umownych w powyższych przypadkach, Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do 

zwrotu kar umownych w wysokości, w jakiej zostały zapłacone. Zwrot zapłaconej kary umownej, o 

której mowa powyżej, nastąpi na podstawie noty uznaniowej wystawionej przez Podmiot Publiczny z 

terminem płatności wynoszącym co najmniej 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Dni Roboczych od dnia 

doręczenia noty Partnerowi Prywatnemu. Podmiot Publiczny wystawi notę uznaniową po 

otrzymaniu od Partnera Prywatnego wezwania do zapłaty ze wskazaniem podstawy zwrotu, 

wysokości kar umownych, które mają zostać zwrócone wraz z uzasadnieniem. 

5. Podmiot Publiczny zastrzega sobie prawo do dochodzenia na warunkach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego w przypadku, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej. Kary umowne 

naliczane Partnerowi Prywatnemu podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy sumowanie 

się kar jest wyraźnie wykluczone przez zapisy Umowy. W szczególności nie podlegają sumowaniu kary 
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umowne wynikające z różnych podstaw umownych ich naliczenia, a będące konsekwencją jednego i 

tego samego zdarzenia. W takim przypadku naliczona może zostać wyłącznie kara występująca jako 

pierwsza spośród konsekwencji danego zdarzenia. 

6. Podmiot Publiczny jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Partnera Prywatnego kary umownej w 

przypadku: 

1) niezawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego w 

terminie uzgodnionym przez Strony zgodnie z § 5 ust. 4, 7, 10 Przedwstępnej Warunkowej 

Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego, w którym Partner Prywatny spełnił 

wszystkie warunki do zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego i nie nastąpiła negatywna przesłanka do zawarcia Przyrzeczonej Umowy 

Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego – w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 

00/100) złotych za każdy tydzień zwłoki; 

2) nieprzekazania przez Podmiot Publiczny Nieruchomości Celu Komercyjnego Partnerowi 

Prywatnemu w terminie wskazanym w § 5 ust. 16 Przedwstępnej Warunkowej Umowy 

Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego - w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 

00/100) złotych za każdy tydzień zwłoki; 

3) bezpodstawnego pozbawienia lub ograniczenia prawa do dysponowania przez Partnera 

Prywatnego Nieruchomościami na cele budowlane, niezgodnie z Umową – w wysokości 

5.000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) złotych za każdy tydzień trwania naruszenia; 

4) skorzystania przez Podmiot Publiczny z pełnomocnictwa do odsprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, pomimo braku podstaw do skorzystania z tego pełnomocnictwa – w wysokości 

wartości Nieruchomości Celu Komercyjnego określonej w Przyrzeczonej Umowie Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego w zakresie Nieruchomości Celu Komercyjnego, których 

dotyczyło skorzystanie z pełnomocnictwa; 

5) niezłożenia Partnerowi Prywatnemu dokumentu zezwalającego na wykreślenie roszczenia o 

przeniesienie prawa własności, tj. roszczenia wynikającego z przedwstępnej warunkowej umowy 

sprzedaży (odsprzedaży) Nieruchomości Celu Komercyjnego w wymaganej Prawem formie, 

wskazanej przez Partnera Prywatnego, w terminie o którym mowa w § 28 ust. 13 Umowy – w 

wysokości 5% (słownie: pięć procent) wartości Nieruchomości określonej w Przyrzeczonej 

Umowie Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego w zakresie Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, których dotyczyło roszczenie; 

6) wcześniejszego rozwiązania Umowy na podstawie Prawa lub Umowy przez Partnera 

Prywatnego z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego w Okresie 

Przygotowawczym lub Okresie Realizacyjnym, dla któregokolwiek z Etapów – w wysokości 5 

% (słownie: pięć procent) wartości określonej w Ofercie Etapów niezrealizowanych w całości 

zgodnie z § 23 ust. 6 Umowy na dzień wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. 

7. Naliczenie kary umownej przez Partnera Prywatnego zostanie poprzedzone doręczeniem 

Podmiotowi Publicznemu Noty ostrzegawczej wskazującej (i) naruszenie Umowy i (ii) wezwanie 

do usunięcia naruszenia. Jeżeli Podmiot Publiczny w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) Dni 

Roboczych od dnia otrzymania Noty ostrzegawczej nie usunie wskazanego naruszenia, Partner 

Prywatny będzie uprawniony do naliczenia kary umownej. Powyższe zobowiązanie Partnera 

Prywatnego do doręczenia Noty ostrzegawczej nie ma zastosowania do kar umownych, o których 

mowa w ust. 6 pkt 4) i 6) powyżej.  

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Partnera Prywatnego, nie może przekroczyć 

wartości Obiektów Celu Publicznego określonej w Ofercie. Powyższe ograniczenie limitu kar 

umownych nie odnosi się do kary umownej, o której mowa w ust. 6 pkt 6) powyżej, która może być 

naliczona niezależnie od powyższego limitu.  

9. Partner Prywatny zastrzega sobie prawo do dochodzenia na warunkach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego w przypadku, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej. Kary umowne 

naliczane Podmiotowi Publicznemu podlegają sumowaniu. 
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10. Kara umowna będzie naliczana na podstawie noty obciążeniowej i płatna na wskazany przez Strony 

rachunek bankowy w terminie 14 (słownie: czternaście) Dni Roboczych liczonych od dnia doręczenia 

noty obciążeniowej Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej.  

Rozdział III 
Realizacja Przedsięwzięcia  

 

§ 15 Postanowienia ogólne  

 

1. Partner Prywatny będzie realizował Przedsięwzięcie z podziałem na 5 (słownie: pięć) Etapów 

zgodnie z Harmonogramem.  

2. Etapy będą dotyczyły wyłącznie Obiektów Celu Komercyjnego.  

3. Obiekty Celu Publicznego będą realizowane w terminach określonych w Harmonogramie, w 

podziale na Okres Przygotowawczy i Okres Realizacyjny, niezależnie od Etapów. 

4. Każdy Etap będzie obejmował Okres Przygotowawczy i Okres Realizacyjny. 

5. Okres Przygotowawczy dla Etapu I rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy. Okres 

Przygotowawczy kolejnych Etapów rozpoczyna się odpowiednio w terminach wskazanych w 

Harmonogramie. Rozpoczęcie Okresu Przygotowawczego danego Etapu uważa się za rozpoczęcie 

tego Etapu.  

6. Okres Przygotowawczy odpowiednio dla poszczególnych Etapów kończy się w dacie uzyskania 

ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub 

dokonania zgłoszenia bez sprzeciwu, w trybie art. 30 Prawa Budowlanego dla ostatniego z 

Obiektów Celu Komercyjnego objętych danym Etapem, w terminach wskazanych w 

Harmonogramie. 

7. Okres Realizacyjny dla danego Etapu rozpoczyna się w dniu następującym po zakończeniu Okresu 

Przygotowawczego dla danego Etapu. Okres Realizacyjny dla każdego z Etapów trwa do dnia 

uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zawiadomienia 

o zakończeniu budowy przyjętego bez sprzeciwu, zgodnie z Prawem budowlanym dla ostatniego z 

Obiektów Celu Komercyjnego wybudowanego w ramach danego Etapu. Termin rozpoczęcia i 

zakończenia Okresu Realizacyjnego dla każdego z Etapów został wskazany w Harmonogramie.  

8. Strony przyjmują, że każdy z Etapów uważa się za zakończony z chwilą uzyskania przez Partnera 

Prywatnego ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub dokonania 

zawiadomienia o zakończeniu budowy przyjętego bez sprzeciwu, zgodnie z Prawem budowlanym 

ostatniego z Obiektów Celu Komercyjnego wchodzących w zakres danego Etapu i dokonania 

potwierdzenia zakończenia Etapu, zgodnie z § 23 ust. 6 Umowy.  

 

§ 16 Harmonogram  

 

1. Partner Prywatny będzie realizował Przedsięwzięcie zgodnie z Harmonogramem, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Oferty.  

2. W Harmonogramie Partner Prywatny wskazał: 

1) w zakresie Obiektów Celu Publicznego datę rozpoczęcia i zakończenia Okresu 

Przygotowawczego i Okresu Realizacyjnego dla każdego z Obiektów Celu Publicznego; 

2) w zakresie Obiektów Celu Komercyjnego podział Przedsięwzięcia na Etapy ze wskazaniem 

daty rozpoczęcia i zakończenia Okresu Przygotowawczego dla każdego z Etapów oraz ze 

wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia Okresu Realizacyjnego dla każdego z Etapów, z 

tym zastrzeżeniem, że Okres Przygotowawczy dla Etapu I rozpoczyna się w dniu zawarcia 

Umowy; 

3) Obiekty Celu Komercyjnego realizowane w ramach każdego z Etapów;  

4) datę wystąpienia przez Partnera Prywatnego z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub datę dokonania zgłoszenia w 

trybie art. 30 Prawa Budowlanego w odniesieniu do każdego z Obiektów; 
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5) datę wystąpienia przez Partnera Prywatnego z wnioskiem o wydanie decyzji o udzieleniu 

pozwolenia na użytkowanie lub datę dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, zgodnie 

z Prawem budowlanym w odniesieniu do każdego z Obiektów; 

6) zakładane przez Partnera Prywatnego koszty realizacji Obiektów wraz z podaniem źródeł ich 

finansowania;  

7) zakładany przez Partnera Prywatnego koszt zrealizowania Stanu budowy „0” na 

Nieruchomościach, z tym zastrzeżeniem, że powyższy koszt powinien być wskazany oddzielnie 

dla każdego Etapu; 

8) datę zrealizowania przez Partnera Prywatnego Stanu budowy „0” w ramach każdego z Etapów 

(dla każdego z Etapów oddzielnie); 

9) zakładany przez Partnera Prywatnego koszt zrealizowania Stanu budowy PNU na 

Nieruchomościach, z tym zastrzeżeniem, że powyższy koszt powinien być wskazany oddzielnie 

dla każdego Etapu; 

10) datę zrealizowania przez Partnera Prywatnego Stanu budowy PNU w ramach każdego z 

Etapów (dla każdego z Etapów oddzielnie); 

11) czas trwania Okresu Utrzymania i Zarządzania dla Obiektów Celu Publicznego 

utrzymywanych i zarządzanych przez Partnera Prywatnego, z uwzględnieniem zasady, że co 

najmniej dla jednego Obiektu Celu Publicznego Okres Utrzymania i Zarządzania musi być 

kontynuowany przez co najmniej 5 (słownie: pięć) lat od zakończenia Okresu Realizacji 

Przedsięwzięcia oraz z zastrzeżeniem, że protokół przekazania Obiektu Celu Publicznego do 

utrzymania i zarządzania będzie podpisany wraz z protokołem Odbioru danego Obiektu Celu 

Publicznego, co oznacza, że Okres Utrzymania i Zarządzania danego Obiektu Celu 

Publicznego rozpocznie się w dacie Odbioru danego Obiektu Celu Publicznego.  

3. Terminy określone w Harmonogramie mają charakter terminów maksymalnych co oznacza, że 

Partner Prywatny wskazał w Harmonogramie najpóźniejsze terminy w zakresie przystąpienia do 

wykonania określonych czynności oraz ich zakończenia uwzględniając konieczne rezerwy czasowe.  

4. Z uwagi na charakter terminów określonych w Harmonogramie, Partner Prywatny będzie 

uprawniony do zmiany kolejności wykonywania poszczególnych Etapów Przedsięwzięcia przy 

założeniu utrzymania określonego w Ofercie terminu realizacji Przedsięwzięcia, jak                                                              

i wcześniejszego rozpoczęcia danego Etapu i jego wcześniejszego zakończenia.  

5. Wcześniejsze przystąpienie przez Partnera Prywatnego do realizacji danego Obiektu Celu 

Komercyjnego, nie wpłynie na jego przyporządkowanie do Etapu, do którego został przypisany w 

Harmonogramie.  

6. Partner Prywatny jest zobowiązany do poinformowania na piśmie Podmiotu Publicznego o 

terminie przystąpienia do danego Etapu na co najmniej 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych przed 

rozpoczęciem Etapu. Pod pojęciem przystąpienie rozumiane jest podjęcie jakiejkolwiek czynności 

faktycznej lub prawnej stanowiącej element niezbędny do realizacji zadań w danym Etapie 

7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że wcześniejsze przystąpienie do 

wykonania danego Etapu lub wcześniejsze przystąpienie do realizacji Obiektu Celu Publicznego 

bądź wcześniejsze przystąpienie do wykonania określonych obowiązków przez Partnera 

Prywatnego nie oznacza, że Partner Prywatny będzie zobowiązany do odpowiednio wcześniejszego 

zakończenia Etapu lub wcześniejszego wybudowania lub zagospodarowania Obiektu Celu 

Publicznego bądź wcześniejszego wykonania danego obowiązku. 

8. Wskazane w Harmonogramie i tym samym w Ofercie koszty zrealizowania Obiektów będą oparte 

na prognozach dokonanych przez Partnera Prywatnego. Koszty realizacji Obiektów Celu 

Publicznego mogą w trakcie wykonywania Umowy ulec zmianie w stosunku do Oferty, jednak 

wzrost kosztów w stosunku do kwoty wskazanej w Harmonogramie i Ofercie obciąża wyłącznie 

Partnera Prywatnego, co oznacza, że przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 

6 Umowy należy odnieść się do kosztów zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu 

Publicznego poniesionych przez Partnera Prywatnego, zgodnie ze Strukturą kosztów Obiektów 

Celu Publicznego, stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 
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1) jeżeli koszty zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu Publicznego będą wyższe niż 

wskazane w Ofercie, Podmiot Publiczny będzie związany wysokością kosztów wskazanych w 

Ofercie i kwota z Oferty będzie podstawą do obliczenia partycypacji Podmiotu Publicznego, co 

oznacza, że koszty zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu Publicznego wskazane 

przez Partnera Prywatnego w Ofercie mają dla Podmiotu Publicznego charakter maksymalny 

i ryzyko ich przekroczenia obciąża Partnera Prywatnego, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 

4 zd. 2 i 3 Umowy; 

2) jeżeli koszty zagospodarowania i wybudowania Obiektów Celu Publicznego będą niższe niż 

wskazane w Ofercie, Podmiot Publiczny będzie związany wysokością tych niższych kosztów i 

to ta niższa kwota, o której mowa w niniejszym podpunkcie, będzie podstawą od obliczenia 

partycypacji Podmiotu Publicznego,  

a w każdym przypadku wartość procentowa partycypacji Podmiotu Publicznego wskazana w 

Ofercie nie ulegnie zmianie. Koszty nadzoru inwestorskiego Obiektów Celu Publicznego 

określonego w punkcie III Struktury kosztów Obiektów Celu Publicznego, stanowiącej Załącznik 

nr 3 do Umowy, zostaną określone w wysokości nie większej niż 5% kosztu prac budowlanych, 

określonych w punkcie II Struktury kosztów Obiektów Celu Publicznego. 

9. Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminów określonych w 

Harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 2 do Oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Partnera Prywatnego, na zasadach określonych w ust. 10- 17 poniżej. 

10. Partner Prywatny jest uprawniony do wystąpienia do Podmiotu Publicznego o przesunięcie 

terminów określonych w Harmonogramie w sytuacji wystąpienia Przypadku Opóźnienia, z 

wyłączeniem sytuacji, w której za dane zdarzenie lub okoliczność stanowiącą Przypadek Opóźnienia 

odpowiada wyłącznie Partner Prywatny w ramach podziału pomiędzy Stronami zadań i ryzyk, 

zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Oferty. 

11. W terminie 5 (słownie: pięć) Dni Roboczych od dnia powzięcia przez Partnera Prywatnego 

wiadomości o wystąpieniu Przypadku Opóźnienia, Partner Prywatny zawiadomi o tym fakcie 

Podmiot Publiczny, podając w zawiadomieniu w szczególności: 

1) określenie Przypadku Opóźnienia; 

2) szczegóły dotyczące okoliczności, z których wynika Przypadek Opóźnienia; 

3) przewidywane konsekwencje, jakie Przypadek Opóźnienia może wywrzeć na zdolność 

Partnera Prywatnego do wywiązania się z terminów wynikających z Harmonogramu; 

4) informacje o działaniach proponowanych przez Partnera Prywatnego celem zminimalizowania 

konsekwencji Przypadku Opóźnienia wraz ze wskazaniem propozycji w zakresie przesunięcia 

terminów określonych w Harmonogramie. 

12. Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo do wezwania Partnera Prywatnego na piśmie do 

przekazania mu uzasadnionych, dalszych informacji. Partner Prywatny będzie współpracował z 

Podmiotem Publicznym, w szczególności umożliwiając przedstawicielowi Podmiotu Publicznego 

przeprowadzenie inspekcji na terenie budowy. 

13. W przypadku, gdy Podmiot Publiczny otrzyma zawiadomienie o zaistnieniu Przypadku 

Opóźnienia, które ma wpływ na niedotrzymanie przez Partnera Prywatnego jakiegokolwiek 

terminu wynikającego z Harmonogramu, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Strony bez zbędnej 

zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od otrzymania 

przez Podmiot Publiczny takiego zawiadomienia, dokonają odpowiedniego przedłużenia takiego 

terminu w Harmonogramie. Okres przedłużenia zostanie ustalony przez Strony przy uwzględnieniu 

w szczególności okresu trwania opóźnienia spowodowanego wystąpieniem Przypadku Opóźnienia 

oraz faktycznej możliwości wywiązania się przez Partnera Prywatnego z jego obowiązków. W 

przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie wystąpienia Przypadku 

Opóźnienia, podmiotu odpowiedzialnego za jego wystąpienie, jego wpływu na niedotrzymanie 

terminów przez Partnera Prywatnego lub przedłużenia terminu, każda ze Stron może rozpocząć 

procedurę zmiany Umowy, o której mowa w § 34 Umowy, jeżeli Przypadek Opóźnienia uprawnia 

do zmiany Umowy lub rozpocząć procedurę, o której mowa w § 36 Umowy. 
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14. Postanowienia ust. 11-13 powyżej stosuje się odpowiednio do zmiany terminów wynikających z 

Harmonogramu w przypadku wystąpienia ryzyka, określonego w Ofercie, jeżeli zgodnie z Ofertą 

Podmiot Publiczny jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zmianę terminów określonych w 

Harmonogramie w przypadku wystąpienia określonego w Ofercie zdarzenia.  

15. Postanowienia ust. 11-13 powyżej stosuje się odpowiednio do Pomiotu Publicznego, w zakresie, w 

jakim wystąpienie Przypadku Opóźnienia może uniemożliwić Podmiotowi Publicznemu 

terminowe wywiązanie się z jego obowiązków wynikających z Umowy, z wyłączeniem sytuacji, w 

której za dane zdarzenie lub okoliczność stanowiącą Przypadek Opóźnienia odpowiada Podmiot 

Publiczny w ramach podziału pomiędzy Stronami zadań i ryzyk zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 

Oferty.  

16. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że jeżeli wystąpienie Przypadku Opóźnienia 

wpływa nie tylko na zmianę terminów określonych w Harmonogramie, ale również na inne 

postanowienia Umowy, wówczas zastosowanie znajdzie procedura zmiany Umowy określona w § 34 

Umowy oraz procedura rozstrzygania sporów określona w § 36 Umowy.  

17. Przedłużenie terminu w Harmonogramie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, następuje poprzez 

przedłożenie przez Partnera Prywatnego zaktualizowanego Harmonogramu i nie wymaga zmiany 

w treści Umowy.  

 

§ 17 Udostępnienie i stan Nieruchomości 

 

1. W terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) Dni Roboczych od dnia złożenia Podmiotowi 

Publicznemu wniosku przez Partnera Prywatnego o ustanowienie na jego rzecz tytułu prawnego 

do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia 

robót budowanych, w trybie art. 30 Prawa Budowlanego , Podmiot Publiczny zawrze z Partnerem 

Prywatnym umowę nieodpłatnego przekazania danej Nieruchomości, zgodnie ze wzorem 

zawartym w Załączniku nr 16 do Umowy.  

2. Na podstawie prawa do dysponowania Nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, Partner Prywatny oraz osoby należycie przez niego upoważnione będą miały prawo do 

wejścia na teren Nieruchomości, w związku z wykonywaniem praw i obowiązków Partnera 

Prywatnego wynikających z Umowy. W celu wykonania prawa, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym Partner Prywatny powiadomi Podmiot Publiczny nie później niż na 3 (słownie: 

trzy) Dni Robocze o zamiarze wykonania tego prawa, wskazując przyczynę i okres, w którym 

Partner Prywatny zamierza uzyskać dostęp do terenu Nieruchomości. Wchodząc na teren 

Nieruchomości, Partner Prywatny oraz osoby przez niego upoważnione będą, postępować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Prawa oraz zasadami bezpieczeństwa. 

3. Po udostępnieniu Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości Celu Publicznego, Partner Prywatny 

będzie zobowiązany do podejmowania działań w celu zapobiegania przypadkom nieuprawnionego 

dostępu przez osoby trzecie oraz powstaniu szkód, jak również Partner Prywatny będzie ponosił 

pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na udostępnionych Nieruchomościach Celu 

Publicznego. W celu usunięcia wątpliwości Strony ustalają, że odpowiedzialność, o której mowa 

powyżej, rozpoczyna się w momencie protokolarnego przejęcia przez Partnera Prywatnego 

przekazanej nieruchomości lub jej części celem wszczęcia prac i dotyczy obszaru ogrodzonego. 

Jednocześnie Strony ustalają, że każda Nieruchomość lub jej część, na której będzie prowadzona 

Budowa, będzie przez Partnera Prywatnego odpowiednio ogradzana i oznaczana. 
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Rozdział IIIA 

Okres Przygotowawczy 

 

§ 18 Obowiązki Partnera Prywatnego w zakresie sporządzania Dokumentacji Projektowej  

 

1. Partner Prywatny w Okresie Przygotowawczym każdego z Etapów oraz w Okresie 

Przygotowawczym Obiektów Celu Publicznego w fazie Zaprojektowania zobowiązany jest 

wykonać Dokumentację Projektową, zgodną z przepisami Prawa, Koncepcją urbanistyczno - 

architektoniczną i innymi postanowieniami Umowy, obejmującą w szczególności Projekt 

Budowlany. 

2. Partner Prywatny zobowiązany jest uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów Prawa i postanowień Umowy w 

stosunku do Dokumentacji Projektowej. 

3. Partner Prywatny zobowiązuje się, że osoby powołane przez niego do pełnienia funkcji 

projektantów będą posiadały odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej 

funkcji technicznej w budownictwie i będą należały do właściwej izby samorządu zawodowego. 

Partner Prywatny zobowiązany jest także zapewnić nadzór autorski projektanta, który 

przygotowywał Dokumentację Projektową. 

4. Przed sporządzeniem Dokumentacji Projektowej dotyczącej Obiektów Celu Publicznego, Partner 

Prywatny zobowiązany będzie przedstawić Podmiotowi Publicznemu listę wszystkich 

dokumentów składających się na Dokumentację Projektową, niezbędnych do uzyskania decyzji o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obiektów Celu 

Publicznego lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu, w trybie art. 30 Prawa 

Budowlanego i przystąpienia do rozpoczęcia Budowy w zakresie Obiektów Celu Publicznego.  

5. Partner Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za sporządzenie Dokumentacji Projektowej   

zgodnej z przepisami Prawa, postanowieniami Umowy, w szczególności z Koncepcją 

urbanistyczno-architektoniczną, pozwalającej na: (i) uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót 

budowlanych bez sprzeciwu, w trybie art. 30 Prawa Budowlanego, (ii) przystąpienie do rozpoczęcia 

Budowy. 

6. Uzgodnienia Podmiotu Publicznego wymagane Prawem lub Umową, nie zwalniają z 

odpowiedzialności Partnera Prywatnego w przypadku niezgodności Dokumentacji Projektowej z 

przepisami Prawa lub postanowieniami Umowy, w szczególności z Koncepcją urbanistyczno-

architektoniczną i nie powodują powstania odpowiedzialności po stronie Podmiotu Publicznego.  

 

§ 19 Współdziałanie Stron w zatwierdzaniu Dokumentacji Projektowej 

 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania przy przygotowaniu przez Partnera Prywatnego 

Dokumentacji Projektowej. 

2. Partner Prywatny zobowiązany jest w szczególności do: 

1) udzielania Podmiotowi Publicznemu wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących 

Dokumentacji Projektowej i Decyzji Budowlanych dotyczących Obiektów niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych, liczonych od dnia otrzymania 

wniosku Podmiotu Publicznego o udzielenie informacji lub wyjaśnień; 

2) organizowania okresowych spotkań dotyczących Dokumentacji Projektowej Obiektów Celu 

Publicznego, przede wszystkim w celu omawiania przyjętych bądź rozważanych rozwiązań 

projektowych oraz przyszłych działań do podjęcia i informowania Podmiotu Publicznego o 

takim spotkaniu z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem; 

3) zapewnienia możliwości udziału w spotkaniach o których mowa w pkt 2) powyżej, 

przedstawicielom Podmiotu Publicznego; 
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4) sporządzenia Dokumentacji Projektowej dotyczącej Obiektów w języku polskim lub 

przedłożenia Podmiotowi Publicznemu Dokumentacji Projektowej przetłumaczonej na język 

polski przez tłumacza przysięgłego. 

3. Partner Prywatny zobowiązany jest dostarczyć Podmiotowi Publicznemu w terminie 5 (słownie: 

pięciu) Dni Roboczych od dnia sporządzenia Dokumentacji Projektowej, po 1 (słownie: jednym) 

egzemplarzu Dokumentacji Projektowej w formie papierowej i elektronicznej, przy czym 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej w formie papierowej musi być opatrzony podpisem 

projektanta i Partnera Prywatnego. 

4. Partner Prywatny zobowiązany jest zapewnić, aby egzemplarz Dokumentacji Projektowej 

dostarczony Podmiotowi Publicznemu w formie papierowej zawierał także oświadczenie, w którym 

projektant poświadczy prawidłowość oraz zgodność z przepisami Prawa Dokumentacji 

Projektowej. 

5. Partner Prywatny zobowiązuje się do uzyskania pisemnego uzgodnienia i akceptacji Dokumentacji 

Projektowej Obiektów przez Podmiot Publiczny przed dokonaniem zgłoszenia robót budowanych 

lub złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 

pozwolenia na budowę: 

1) Obiektów Celu Publicznego - w zakresie zgodności Dokumentacji Projektowej z Prawem, 

Umową, w szczególności z Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną; 

2) Obiektów Celu Komercyjnego – w zakresie zgodności Dokumentacji Projektowej z Umową, 

w szczególności z Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną. 

Uzgodnienie i akceptacja Podmiotu Publicznego, o której mowa powyżej, nie zwalnia z 

odpowiedzialności Partnera Prywatnego w przypadku niezgodności Dokumentacji Projektowej z 

Umową i przepisami Prawa. W zakresie uzgodnień i akceptacji zastosowanie znajdzie § 5 ust. 3 

Umowy.  

6. W terminie określonym w § 5 ust. 3 Umowy, Podmiot Publiczny może kierować do Partnera 

Prywatnego zastrzeżenia w zakresie niezgodności Dokumentacji Projektowej Obiektów z Umową 

i Prawem, zgodnie z ust. 5 powyżej.  

7. Partner Prywatny zobowiązuje się do uwzględnienia zastrzeżeń wniesionych przez Podmiot 

Publiczny do Dokumentacji Projektowej, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, w terminie 21 (słownie: 

dwudziestu jeden) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Partnera Prywatnego zastrzeżeń i 

zobowiązuje się do ponownego przedłożenia Dokumentacji Projektowej do akceptacji Podmiotu 

Publicznego. Postanowienia ust. 3-6 powyżej stosuje się odpowiednio.  

8. Partner Prywatny będzie uprawniony do nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 

powyżej w przypadku, jeżeli ich uwzględnienie doprowadzi do stanu niezgodnego z Prawem lub 

Umową. Partner Prywatny będzie w takim przypadku uprawniony do przedstawienia rozwiązania 

alternatywnego, jeżeli będzie ono możliwe. Postanowienia ust. 3- 6 powyżej stosuje się odpowiednio. 

W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie uwzględnienia lub 

nieuwzględnienia zastrzeżeń Podmiotu Publicznego oraz okoliczności, o której mowa wyżej, tj. 

braku możliwości przedstawienia rozwiązania alternatywnego, każda ze Stron może rozpocząć 

procedurę, o której mowa w § 36 Umowy. 

9. Partner Prywatny zobowiązuje się do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu kopii Decyzji 

Budowlanych dotyczących realizacji Obiektów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

Partnera Prywatnego w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od dnia ich otrzymania 

przez Partnera Prywatnego od właściwego organu uprawnionego do wydania decyzji. Partner 

Prywatny zobowiązuje się nadto do okazania oryginałów Decyzji Budowlanych na wniosek 

Podmiotu Publicznego.  

10. W przypadku zmiany Dokumentacji Projektowej Partner Prywatny zobowiązany jest 

każdorazowo przeprowadzić procedurę, o której mowa w niniejszym paragrafie.  

11. Partner Prywatny zobowiązuje się przedłożyć każdorazowo Podmiotowi Publicznemu zgłoszenie 

robót budowlanych lub wniosek wraz z załącznikami o uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub o zmianę tej decyzji w zakresie Obiektów Celu 

Publicznego i uzyskać zgodę Podmiotu Publicznego na złożenie takiego wniosku. Zgoda Podmiotu 
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Publicznego nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności w przypadku niezgodności 

takiego wniosku z Umową i przepisami Prawa. W zakresie uzyskania zgody zastosowanie znajdzie § 

5 ust. 3 Umowy.  

12. Podmiot Publiczny w ramach swoich kompetencji, możliwości i zgodnie z przepisami Prawa będzie 

wspierał Partnera Prywatnego w ramach postępowań w przedmiocie Decyzji Budowlanych.  

 

§ 20 Prawa autorskie do Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia 

 

1. Partner Prywatny w terminie Odbioru Obiektu Celu Publicznego przeniesie na Podmiot 

Publiczny w całości przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

związanych z realizacją Obiektów Celu Publicznego, w szczególności do Dokumentacji 

Projektowej oraz Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia w zakresie Obiektów Celu 

Publicznego, wykonanej przez Partnera Prywatnego lub na jego zlecenie, zgodnie z Prawem 

autorskim.  

2. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, przechodzą na 

Podmiot Publiczny z momentem przekazania Podmiotowi Publicznemu tej dokumentacji. 

3. Z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Podmiot Publiczny przechodzi prawo własności 

do nośników, na których utrwalono dokumentację, wyłączne prawo wykonywania autorskich praw 

zależnych oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie przedmiotowych praw na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 4 poniżej.  

4. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji przechodzą na Podmiot Publiczny na następujących 

polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym; 

4) wykorzystywanie dokumentacji w celach promocyjnych; 

5) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci. 

5. Partner Prywatny zobowiązuje się do przekazania dokumentacji, o której mowa w ustępach 

poprzedzających w jednym egzemplarzu (oryginał) w dniu dokonania Odbioru Obiektu Celu 

Publicznego. Partner Prywatny zobowiązany jest do wykonania powyższego obowiązku oddzielnie 

dla każdego Obiektu Celu Publicznego.  

6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy na podstawie Prawa lub Umowy, Partner 

Prywatny będzie zobowiązany do przekazania Podmiotowi Publicznemu całości wykonanej lub   

uzyskanej dokumentacji dotyczącej Obiektów Celu Publicznego (w zależności od momentu 

wcześniejszego rozwiązania Umowy odpowiednio Dokumentację Projektową lub Dokumentację 

Realizacji Przedsięwzięcia) w terminie 15 (słownie: piętnastu ) Dni Roboczych od dnia złożenia 

oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. W 

przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy w trakcie prac projektowych lub robót budowlanych 

w zakresie danego Obiektu Celu Publicznego (przed Odbiorem Obiektu Celu Publicznego), 

Partner Prywatny niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie praw i obowiązków z Decyzji 

Budowlanych dotyczących Obiektów Celu Publicznego na Podmiot Publiczny. W przypadku 

uznania przez właściwe organy, że powyższa zgoda nie jest wystarczająca lub w przypadku złożenia 

żądania przez Podmiot Publiczny o przeniesienie praw i obowiązków z Decyzji Budowlanych 

dotyczących Obiektów Celu Publicznego, Partner Prywatny jest zobowiązany do wyrażenia 

pisemnej zgody na przeniesienie Decyzji Budowlanych na Podmiot Publiczny. Partner Prywatny 

jest zobowiązany do wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, w formie przewidzianej Prawem do 

tej czynności, w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia przekazania takiego żądania 

przez Podmiot Publiczny.  
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7. Partner Prywatny na żądanie Podmiotu Publicznego podpisze wszelkie dokumenty, złoży 

stosowne wnioski lub dokona innych czynności prawnych, które okażą się niezbędne do uzyskania 

przez Podmiot Publiczny praw własności intelektualnej do przedmiotów lub Obiektów 

przekazanych Podmiotowi Publicznemu, lub które mają być przeniesione na rzecz Podmiotu 

Publicznego zgodnie z Umową. 

8. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego za przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, praw zależnych, praw do udzielania zezwoleń na 

wykonywanie przedmiotowych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji, jak również za prawo 

własności do nośników, na których utrwalona została dokumentacja zostało uwzględnione w 

wynagrodzeniu Partnera Prywatnego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 Umowy i Partnerowi 

Prywatnemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu, chyba że Umowa 

stanowi inaczej.  

9. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego za przeniesienie autorskich praw majątkowych w przypadku, 

o którym mowa w ust. 6 powyżej oraz zasady jego ponoszenia, zostały określone w § 33 Umowy. 

10. W razie zaistnienia konieczności wynikającej z wykonywania Przedsięwzięcia, Podmiot Publiczny 

udzieli Partnerowi Prywatnemu na odpowiedni czas nieodpłatnej licencji do korzystania z 

Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia. 
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Rozdział IIIB 

Okres Realizacyjny 

 

§ 21 Obowiązki Partnera Prywatnego  

 

1. Partner Prywatny zobowiązany jest do Budowy Obiektów zgodnie z Harmonogramem, 

postanowieniami Umowy, ustaleniami MPZP, Zasadami wiedzy technicznej, Decyzjami 

Budowlanymi oraz przepisami Prawa. 

2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że Partner Prywatny będzie inwestorem 

w zakresie Obiektów Celu Komercyjnego oraz Obiektów Celu Publicznego. Strony ustalają 

jednocześnie, że określone w niniejszym paragrafie obowiązki mogą być wykonywane   przez podmiot 

trzeci wskazany przez Partnera Prywatnego, na co niniejszym Podmiot Publiczny wyraża zgodę. 

3. Podstawowymi obowiązkami Partnera Prywatnego w Okresie Realizacyjnym każdego z Etapów 

oraz Okresie Realizacyjnym Obiektów Celu Publicznego będą: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi 

Nieruchomości; 

2) umieszczenie tablic informacyjnych budowy, zawierających m.in.: określenie rodzaju robót 

budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz 

numer telefonu inwestora, imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy 

lub wykonawców robót budowlanych; 

3) zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 

urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 

elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym między innymi zapewnienie 

całodobowego dozoru terenu budowy; 

4) uzyskanie zgody na zajęcie w wymaganym zakresie terenów przyległych do terenu budowy i 

ponoszenie wszystkich opłat z tego tytułu; 

5) zapewnienie na terenie budowy na wyłączny koszt Partnera Prywatnego wody, łączności i 

zasilania elektrycznego i innych mediów oraz wywozu ścieków i śmieci z terenu budowy, w tym 

uzyskania odpowiednich zgód dotyczących przyłączenia i eksploatacji sieci; 

6) prowadzenie dokumentacji budowy; 

7) zorganizowanie budowy i kierowanie budową Obiektów w sposób zgodny z Dokumentacją 

Projektową, Decyzjami Budowlanymi, przepisami Prawa, w tym techniczno-budowlanymi, oraz 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

9) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym; 

10) utrzymanie Nieruchomości Celu Publicznego w stanie niepogorszonym, na wyłączny koszt 

Partnera Prywatnego, z uwzględnieniem okoliczności, iż na nieruchomościach tych prowadzone będą 

działania, których celem jest realizacja Obiektów Celu Publicznego; 

11) przygotowanie dokumentacji powykonawczej Obiektów; 

12) uzyskanie ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie każdego z Obiektów lub 

dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy Obiektów przyjętego bez sprzeciwu, zgodnie z 

Prawem budowlanym. 

4. Partner Prywatny zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt i ryzyko warunków technicznych 

oraz zawarcia stosowanych umów dotyczących przyłączenia mediów zarówno na czas Budowy, jak i 

na okres późniejszej eksploatacji Obiektów.  

5. Partner Prywatny zobowiązany jest do wybudowania Obiektów przy użyciu materiałów i urządzeń o 

jakości i parametrach technicznych określonych w Dokumentacji Projektowej oraz posiadania 

dokumentów świadczących o możliwości zastosowania tych materiałów i urządzeń do Budowy i 

świadczących o ich jakości, tj. wszelkiego rodzaju certyfikatów, atestów itp., wydawanych zgodnie z 

przepisami Prawa. 
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6. Partner Prywatny zapewni objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy i zapewni 

wykonywanie przez niego wszystkich obowiązków wynikających z przepisów Prawa oraz 

przestrzeganie postanowień Umowy. 

7. Partner Prywatny zapewni nadzór inwestorski nad wykonywaniem robót i zapewni przestrzeganie 

przez nadzór inwestorski postanowień Umowy i wykonywanie wszystkich obowiązków wynikających 

z przepisów Prawa, tak w szczególności: 

1) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 

do stosowania w budownictwie; 

2) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i 

odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie 

ich do użytkowania; 

3) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia Wad. 

8. Partner Prywatny zobowiązuje się, że osoby powołane przez niego do pełnienia funkcji kierownika 

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego będą posiadały odpowiednie uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i będą należały do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 

9. W przypadku wystąpienia na terenie Budowy jakiejkolwiek sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu 

ludzi bądź zagrażającej mieniu należącemu do Podmiotu Publicznego lub należącym do osoby trzeciej, 

Partner Prywatny zobowiązuje się podjąć na własny koszt, niezwłocznie, wszystkie niezbędne 

działania zmierzające do usunięcia zagrożenia i skutków zaistniałej sytuacji, a ponadto Partner 

Prywatny zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Podmiotu Publicznego o takich 

sytuacjach i podjętych lub planowanych działaniach. W przypadku braku realizacji obowiązku, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Podmiot Publiczny wezwie pisemnie Partnera Prywatnego 

do podjęcia niezwłocznie niezbędnych działań, o których mowa pod rygorem zastosowania kary 

umownej zgodnie z § 14 Umowy. Jeżeli przyczyny sytuacji, o której mowa powyżej, leżały po stronie 

Podmiotu Publicznego, a Partner Prywatny poniósł w związku z tym koszty, to Podmiot Publiczny 

zobowiązany będzie zwrócić te koszty Partnerowi Prywatnemu. Do rozstrzygnięcia czy doszło do 

okoliczności opisanej w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie procedura wskazana w § 36 

Umowy. Uruchomienie tej procedury poprzedza wniosek Partnera Prywatnego skierowany do 

Podmiotu Publicznego wskazujący wartość roszczenia oraz okoliczności uzasadniające zarówno sam 

fakt jego skierowania do Podmiotu Publicznego jak też jego wysokość. Wniosek, o którym mowa 

powyżej może być złożony nie później niż w terminie 10 (słownie dziesięciu) dni roboczych od dnia 

kiedy Partner Prywatny powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informacje 

o zaistnieniu okoliczności uzasadniających odpowiedzialność Podmiotu Publicznego.    

 

§ 22 Szczególne uprawnienia kontrolne Podmiotu Publicznego  

 

1. Podmiot Publiczny lub powołana przez Podmiot Publiczny Komisja Kontrolna ma prawo do 

przeprowadzania kontroli realizowanej Budowy, przy zastosowaniu procedur i wymagań określonych 

w § 13 Umowy, przy czym kontrola w zakresie Budowy Obiektów Celu Komercyjnego może mieć na 

celu wyłącznie ocenę zgodności Obiektów Celu Komercyjnego z Umową, w szczególności z 

Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną.  

2. Partner Prywatny będzie zgłaszać Podmiotowi Publicznemu każdorazowo Roboty ulegające 

zakryciu lub zanikające w zakresie Obiektów Celu Publicznego w celu dokonania przez Podmiot 

Publiczny oceny ilości i jakości wykonanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 

lub zanikowi. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Podmiot Publiczny będzie 

uprawniony do dokonania kontroli Robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie 2 

(słownie: dwóch) Dni Roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia przez Podmiot Publiczny. 

3. Partner Prywatny będzie zgłaszać każdorazowo Podmiotowi Publicznemu zamiar dokonania 

odbioru częściowego i odbioru końcowego Obiektów Celu Publicznego w celu dokonania przez 
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Podmiot Publiczny oceny ilości i jakości wykonanych prac. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, 

winno być dokonane na co najmniej 3 (słownie: trzy) Dni Robocze przed dokonaniem odpowiednio 

odbioru częściowego i odbioru końcowego Obiektów Celu Publicznego. Podmiotowi Publicznemu 

przysługuje uprawnienie do uczestnictwa w trakcie odbiorów, o których mowa powyżej, realizowane 

przez pracowników Podmiotu Publicznego lub inne osoby do tego wyznaczone przez Podmiot 

Publiczny. Podczas odbiorów, o których mowa powyżej Podmiot Publiczny będzie uprawniony do 

zgłaszania Wad w prowadzonych pracach. 

4. Uprawnienie kontrolne, o których mowa w ust. 1 i-3 powyżej, nie wyłączają uprawnień Podmiotu 

Publicznego, określonych w § 13 Umowy.  

 

§ 23 Zakończenie robót budowlanych 

 

1. Po zakończeniu Budowy danego Obiektu, Partner Prywatny jest zobowiązany wystąpić o decyzję o 

udzieleniu pozwolenia na użytkowanie tego Obiektu lub dokonać zawiadomienia o zakończeniu jego 

budowy, zgodnie z Prawem budowlanym.  

2. Partner Prywatny zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Podmiotu Publicznego o 

zakończeniu Budowy każdego z Etapów oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia 

na użytkowanie lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu, zgodnie z 

Prawem budowlanym dla każdego z Obiektów Celu Publicznego, niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia zakończeniu Budowy każdego z Etapów lub 

uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie w zakresie Obiektów Celu 

Publicznego. W przypadku dokonania przez Partnera Prywatnego zawiadomienia o zakończeniu 

budowy Obiektu Celu Publicznego, powyższy termin rozpoczyna się od dnia upływu terminu do 

zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu.  

3. Partner Prywatny zobowiązany jest do przekazania Podmiotowi Publicznemu Dokumentacji 

Realizacji Przedsięwzięcia dotyczącej Obiektów Celu Publicznego w terminie i na zasadach 

wskazanych w § 20 ust. 5 Umowy.  

4. Partner Prywatny zobowiązany jest dołączyć do Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia, o której 

mowa w ust. 3 powyżej, oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o 

zgodności Przedsięwzięcia z Dokumentacją Projektową i ostateczną decyzją o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych bez 

sprzeciwu, w trybie art. 30 Prawa budowlanego. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej Strony przyjmują, że Budowę Przedsięwzięcia uważa się za 

zakończoną z chwilą uzyskania przez Partnera Prywatnego ostatecznej decyzji o udzieleniu 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy przyjętego bez 

sprzeciwu, zgodnie z Prawem budowlanym ostatniego z Obiektów wchodzących w zakres 

Przedsięwzięcia. Zakończenie Budowy Przedsięwzięcia stanowi zakończenie Okresu Realizacji 

Przedsięwzięcia. 

6. W przypadku zakończenia danego Etapu, Strony dokonają pisemnego potwierdzenia zakończenia 

Etapu poprzez podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że warunkiem podpisania takiego oświadczenia będzie uzyskanie przez Partnera 

Prywatnego ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub dokonania 

zawiadomienia o zakończeniu budowy przyjętego bez sprzeciwu, zgodnie z Prawem budowlanym 

ostatniego z Obiektów wchodzących w zakres danego Etapu.  

7. W przypadku zakończenia Okresu Realizacji Przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 

Strony dokonają pisemnego potwierdzenia zakończenia Okresu Realizacji Przedsięwzięcia poprzez 

podpisanie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że 

warunkiem podpisania takiego oświadczenia będzie uzyskanie przez Partnera Prywatnego 

ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o 

zakończeniu budowy przyjętego bez sprzeciwu, zgodnie z Prawem budowlanym ostatniego z 

Obiektów wchodzących w zakres Przedsięwzięcia.  
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§ 24 Odbiór Obiektów Celu Publicznego 

 

1. Strony dokonają Odbioru Obiektu Celu Publicznego niezależnie od zakończenia danego Etapu. 

Dokonanie Odbioru Obiektu Celu Publicznego nastąpi na podstawie protokołu Odbioru Obiektu 

Celu Publicznego, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do Umowy.  

2. Strony dokonają Odbioru Obiektu Celu Publicznego w terminie 14 (słownie: czternastu) Dni 

Roboczych, liczonych od dnia powiadomienia Podmiotu Publicznego przez Partnera Prywatnego o 

gotowości dokonania Odbioru Obiektu Celu Publicznego. Warunkiem dokonania powiadomienia, o 

którym mowa powyżej jest uzyskanie przez Partnera Prywatnego ostatecznej decyzji o udzieleniu 

pozwolenia na użytkowanie dla danego Obiektu Celu Publicznego lub dokonanie zawiadomienia o 

zakończeniu budowy przyjętego bez sprzeciwu, zgodnie z Prawem budowlanym, z tym 

zastrzeżeniem, że Odbiór Obiektu Celu Publicznego nie może być dokonany wcześniej niż po 

otrzymaniu przez Podmiot Publiczny od Partnera Prywatnego ceny za sprzedawane 

Nieruchomości Celu Komercyjnego w wysokości wystarczającej na zapłatę Partnerowi 

Prywatnemu wynagrodzenia za wybudowany Obiekt Celu Publicznego zgodnie z partycypacją 

określoną w Ofercie. 

Powyższe zastrzeżenie dotyczące dokonania przez Podmiot Publiczny Odbioru Obiektu Celu 

Publicznego nie będzie miało zastosowania w zakresie tych Obiektów Celu Publicznego, co do 

których Partner Prywatny nie przewidział w Ofercie partycypacji Podmiotu Publicznego w 

kosztach ich wybudowania, jak również w sytuacji, gdy Strony dokonują rozliczenia w sposób, o 

którym mowa w § 6 ust. 11 Umowy 

3. W przypadku uznania przez Podmiot Publiczny, że Partner Prywatny nie jest gotowy do dokonania 

Odbioru Obiektu Celu Publicznego, w szczególności jeżeli nie została wydana ostateczna decyzji o 

udzieleniu pozwolenia na użytkowanie lub nie zostało dokonane zawiadomienie o zakończeniu 

budowy przyjęte bez sprzeciwu, zgodnie z Prawem budowlanym, Podmiot Publiczny wezwie 

Partnera Prywatnego do usunięcia przeszkody do dokonania Odbioru Obiektu Celu Publicznego.  

4. Po usunięciu przeszkody do dokonania Odbioru Obiektu Celu Publicznego, Partner Prywatny 

powtórzy procedurę Odbioru Obiektu Celu Publicznego, w tym w szczególności dokona 

powiadomienia Podmiotu Publicznego, o którym mowa w ust. 2 powyżej.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Podmiot Publiczny podczas procedury dokonania Odbioru Obiektu 

Celu Publicznego, że Obiekt Celu Publicznego został wykonany w sposób niezgodny z 

Dokumentacją Projektową, Umową lub Prawem lub ma Wady uniemożliwiające korzystanie z niego 

zgodnie z przeznaczeniem, Podmiot Publiczny ma prawo odmówić dokonania Odbioru Obiektu Celu 

Publicznego i w protokole z czynności wskazać dostrzeżone Wady lub niezgodności wraz z 

odpowiednim terminem ich usunięcia przez Partnera Prywatnego, przy uwzględnieniu obiektywnych 

czynników mających wpływ na okres niezbędny do ich usunięcia. W przypadku ujawnienia 

niezgodności wykonania Obiektu Celu Publicznego z Dokumentacją Projektową, Umowa, Prawem 

lub Wad, innych niż te, o których mowa w zdaniu poprzednim, tj. innych niż uniemożliwiające 

korzystanie z Obiektu Celu Publicznego zgodnie z jego przeznaczeniem, Strony sporządzą końcowy 

protokół, w którym zostaną wskazane Wady wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 

Obiektu Celu Publicznego. Partner Prywatny usunie niezgodności i Wady ujawnione w protokole, 

w terminach w nim uzgodnionych, nie dłuższych niż 21 (dwadzieścia jeden) dni, chyba że specyfika 

stwierdzonej niezgodności lub Wady wymaga ustalenia dłuższego terminu. 

6. Po usunięciu przez Partnera Prywatnego niezgodności, o których mowa w ust. 5 powyżej, Partner 

Prywatny powtórzy procedurę Odbioru Obiektu Celu Publicznego, w tym w szczególności dokona 

powiadomienia Podmiotu Publicznego, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku nieusunięcia 

Wad lub niezgodności o jakich mowa w ust. 5 powyżej we wskazanym terminie, Podmiot Publiczny 

będzie uprawniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego, w tym do skorzystania z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 Umowy. 

7. Dokonanie przez Podmiot Publiczny Odbioru Obiektu Celu Publicznego, nie zwalnia Partnera 

Prywatnego z odpowiedzialności za wadliwie wykonane roboty budowlane lub wadliwie wykonane 

Obiekty, jak również nie powoduje zwolnienia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za 
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wykonanie robót lub Obiektów Celu Publicznego niezgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Decyzjami Budowlanymi, postanowieniami Umowy i przepisami Prawa. 

8. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy na podstawie Prawa lub Umowy, Partner 

Prywatny będzie zobowiązany do przekazania Podmiotowi Publicznemu Obiektów Celu 

Publicznego (prac budowlanych w toku), w zakresie których nie nastąpiło jeszcze dokonanie Odbioru, 

a które są w Budowie, w terminie 15 (słownie: piętnastu) Dni Roboczych od dnia złożenia 

oświadczenia o wcześniejszym rozwiązaniu Umowy przez którąkolwiek ze Stron.  

 

 

 

Rozdział IV 

Okres Utrzymania i Zarządzania 

 

§ 25 Obowiązki Partnera Prywatnego  

 

1. Udostępnienie przez Podmiot Publiczny Obiektów Celu Publicznego w celu utrzymania i 

zarządzania Partnerowi Prywatnemu nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 10 do Umowy.  

2. W Okresie Utrzymania i Zarządzania Partner Prywatny zobowiązany jest do wykonywania 

czynności prawnych i faktycznych związanych z utrzymaniem i zarządzaniem Obiektów Celu 

Publicznego, zgodnie z Zakresem Utrzymania i Zarządzania OCP, o którym mowa w Definicjach, pkt 

64 Umowy. Strony ustalają jednocześnie, że określone w niniejszym paragrafie obowiązki mogą być 

wykonywane przez podmiot trzeci wskazany przez Partnera Prywatnego na co niniejszym Podmiot 

Publiczny wyraża zgodę. 

3. Z zastrzeżeniem innych zobowiązań wynikających z Umowy, w stosunku do przekazanych do 

utrzymania i zarządzania Obiektów Celu Publicznego, Partner Prywatny zobowiązuje się w 

szczególności do: 

1) utrzymania technicznego Obiektów Celu Publicznego w stanie niepogorszonym,                                                             

z zastrzeżeniem normalnego zużycia m.in. dokonywania napraw, bieżącej konserwacji oraz 

serwisu urządzeń i wyposażenia Obiektów Celu Publicznego, w szczególności wymiany urządzeń 

i rzeczy ruchomych oraz ich konserwacji na zasadach szczegółowo określonych w Zakresie 

Utrzymania i Zarządzania OCP; 

2) ponoszenia wszelkich kosztów i wydatków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem Obiektami 

Celu Publicznego na zasadach szczegółowo określonych w Zakresie Utrzymania   i Zarządzania 

OCP. 

4. Obowiązki Partnera Prywatnego w Okresie Utrzymania i Zarządzania w odniesieniu do 

poszczególnych Obiektów Celu Publicznego określone zostały w Zakresie Utrzymania i 

Zarządzania OCP (Załącznik nr 15 do Umowy). 

5. Sposób realizacji przez Partnera Prywatnego zadań, o których mowa powyżej, w Okresie 

Utrzymania i Zarządzania poddawany będzie kontroli Podmiotu Publicznego w terminach i na 

zasadach określonych w Zakresie Utrzymania i Zarządzania OCP.  

6. Obiekty Celu Publicznego będą przekazywane Partnerowi Prywatnemu do utrzymania i 

zarządzania sukcesywnie, wraz z ich Odbiorem, bez konieczności uiszczania przez Partnera 

Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego dodatkowych opłat.  

7. Okres Utrzymania i Zarządzania dla każdego z Obiektów Celu Publicznego przekazywanych do 

utrzymania i zarządzania został wskazany w Ofercie, z tym zastrzeżeniem że Okres Utrzymania i 

Zarządzania dla co najmniej jednego Obiektu Celu Publicznego wskazanego przez Partnera 

Prywatnego w Ofercie nie może zakończyć się wcześniej niż 5 (słownie: pięć) lat po zakończeniu 

Okresu Realizacji Przedsięwzięcia. 

8. W przypadku, gdy nie zostanie zrealizowany Obiekt Celu Publicznego, dla którego Okres Utrzymania 

i Zarządzania miał zgodnie z Ofertą zakończyć się nie wcześniej niż 5 (słownie: pięć) lat po 

zakończeniu Okresu Realizacji Przedsięwzięcia, a Okres Utrzymania i Zarządzania dla innych 
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Obiektów Celu Publicznego ma zgodnie z Ofertą zakończyć się wcześniej niż 5 (słownie: pięć) lat po 

zakończeniu Okresu Realizacji Przedsięwzięcia, wówczas Okres Utrzymania i Zarządzania dla 

wybranego przez Partnera Prywatnego Obiektu Celu Publicznego ulega stosownemu przedłużeniu 

lub w przypadku kiedy w danym momencie żaden Obiekt Celu Publicznego nie znajduje się w 

utrzymaniu i zarządzaniu przez Partnera Prywatnego, Partner Prywatny będzie uprawniony do 

wyboru Obiektu Celu Publicznego, który zostanie ponownie przekazany Partnerowi Prywatnemu 

do utrzymania i zarządzania na okres 5 (słownie: pięciu) lat liczonych od zakończenia Okresu 

Realizacji Przedsięwzięcia.  

9. W przypadku niedokonania wyboru Obiektu Celu Publicznego przez Partnera Prywatnego, o 

którym mowa w ust. 7 powyżej, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania w tym zakresie od Podmiotu Publicznego, Podmiot Publiczny będzie 

uprawniony do samodzielnego wskazania Obiektu Celu Publicznego, dla którego Okres Utrzymania 

i Zarządzania ulegnie przedłużeniu do 5 (słownie: pięciu) lat po zakończeniu Okresu Realizacji 

Przedsięwzięcia lub który zostanie ponownie przekazany Partnerowi Prywatnemu do utrzymania i 

zarządzania na okres wskazany powyżej. Obowiązek utrzymania i zarządzania przez Partnera 

Prywatnego co najmniej jednego Obiektu Celu Publicznego przez okres co najmniej 5 (słownie: pięć) 

lat od zakończenia Okresu Realizacji Przedsięwzięcia obowiązuje również w przypadku skrócenia 

lub wydłużenia Okresu Realizacji Przedsięwzięcia, na zasadach określonych w Umowie.  

10. Nie później niż na 120 (słownie: sto dwadzieścia) dni przed planowanym zakończeniem Okresu 

Utrzymania i Zarządzania dla każdego z Obiektów Celu Publicznego zostanie powołana komisja, 

składająca się z przedstawicieli Stron (po dwóch przedstawicieli każdej ze Stron). Zadaniem komisji 

będzie dokonanie oceny jaki zakres prac powinien być wykonany, aby dany Obiekt Celu Publicznego 

odpowiadał warunkom utrzymania określonym szczegółowo w Zakresie Utrzymania i Zarządzania 

OCP i znajdował się w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem normalnego zużycia i aby w takim 

stanie został przekazany Podmiotowi Publicznemu po zakończeniu Okresu Utrzymania i 

Zarządzania.  

11. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół, z którego będzie wynikał w szczególności zakres prac 

jaki powinien być wykonany przez Partnera Prywatnego, aby dany Obiekt Celu Publicznego 

odpowiadał warunkom utrzymania określonym szczegółowo w Zakresie Utrzymania i Zarządzania 

OCP i znajdował się w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem normalnego zużycia.  

12. Partner Prywatny będzie zobowiązany do wykonania prac wskazanych w protokole, o którym mowa 

w ust. 11 powyżej, na własny koszt i ryzyko.  

13. W terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od zakończenia Okresu Utrzymania i Zarządzania dla 

każdego z Obiektów Celu Publicznego nastąpi przekazanie danego Obiektu Celu Publicznego do 

dalszego utrzymania i zarządzania Podmiotowi Publicznemu poprzez podpisanie protokołu 

(„Protokół przekazania”). Wzór Protokołu przekazania stanowi Załącznik nr 13 do Umowy.  

14. Jeżeli Partner Prywatny nie wykona prac, o których mowa w ust. 10 i 11 powyżej lub wykona je 

nienależycie, w Protokole przekazania Podmiot Publiczny wskaże prace, które Partner Prywatny 

będzie zobowiązany wykonać oraz termin ich wykonania, mając na uwadze charakter i zakres prac. 

Podpisanie Protokołu przekazania Obiektu Celu Publicznego Podmiotowi Publicznemu nie zwalnia 

Partnera Prywatnego z obowiązku wykonania prac, o których mowa powyżej. 

15. Niewykonanie przez Partnera Prywatnego prac, o których mowa w ust. 14 powyżej, uprawnia 

Podmiot Publiczny do wykonania zastępczego tych prac na koszt i ryzyko Partnera Prywatnego. W 

tym zakresie, z zastrzeżeniem należytego udokumentowania poniesionych kosztów, Podmiot 

Publiczny może skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 ust. 3 Umowy.  

 

Rozdział V 

Podział ryzyk i zadań pomiędzy Partnerami, wkład własny Podmiotu Publicznego i zasady zwrotu 

wkładu własnego 

 

§ 26 Wkład własny Podmiotu Publicznego  
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1. Wkładem własnym Podmiotu Publicznego w ramach Przedsięwzięcia będą następujące składniki 

majątkowe: 

1) Nieruchomości Celu Komercyjnego objęte Przedwstępną Warunkową Umową Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego, które zostaną sprzedane na rzecz Partnera Prywatnego na 

podstawie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego, na których 

Partner Prywatny będzie realizował Obiekty Celu Komercyjnego; 

2) Nieruchomości Celu Publicznego, które zostaną udostępnione Partnerowi Prywatnemu na czas 

realizacji Przedsięwzięcia w celu wykonania przez Partnera Prywatnego Obiektów Celu 

Publicznego, jak również Nieruchomości Celu Publicznego, których dotyczy obowiązek 

zarządzania i utrzymania przez Partnera Prywatnego - na Okres Utrzymania i Zarządzania w 

zakresie w jakim będzie to konieczne dla realizacji tego obowiązku. 

3) autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej pn. „Zagospodarowanie terenu przy 

Szkole Podstawowej nr 65 w Gdańsku przy ul. Śluzy 6 Etap 2. Obiekty sportowe wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą i remontem ogrodzenia”; 

4) autorskie prawa majątkowe do koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Obiektów Celu 

Publicznego przy ul. Śluzy 3 i ul. Szuwary 2. 

2. Warunki zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego zostały 

określone w Przedwstępnej Warunkowej Umowie Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego.  

3. W zakresie Nieruchomości Celu Publicznego, po ich udostępnieniu Partnerowi Prywatnemu, 

Partner Prywatny będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z przepisami 

obowiązującego Prawa.  

 

§ 27 Oznaczenie Nieruchomości 

 

1. Podmiot Publiczny, tytułem wkładu własnego, udostępni a następnie przeniesie na rzecz Partnera 

Prywatnego prawo własności Nieruchomości Celu Komercyjnego wymienionych w Załączniku nr 

12 do Umowy. 

2. Prawo własności Nieruchomości Celu Komercyjnego zostanie przeniesione na rzecz Partnera 

Prywatnego jednorazowo. 

 

 

§ 28 Zasady zwrotu wkładu własnego Podmiotu Publicznego 

 

1. Partner Prywatny zobowiązany jest korzystać z wkładu własnego wniesionego przez Podmiot 

Publiczny w ramach Przedsięwzięcia zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Umowie tj. 

zgodnie z Koncepcją urbanistyczno – architektoniczną oraz zgodnie z przepisami Prawa. 

2. Jeżeli którakolwiek z wniesionych przez Podmiot Publiczny Nieruchomości, o których mowa w § 27 

Umowy, jest wykorzystywana przez Partnera Prywatnego w sposób oczywiście sprzeczny z jej 

przeznaczeniem określonym w Umowie, Partner Prywatny, zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy PPP jest 

zobowiązany przekazać te składniki majątkowe, które są wykorzystywane w sposób oczywiście 

sprzeczny z ich przeznaczeniem określonym w Umowie Podmiotowi Publicznemu na zasadach 

określonych w Umowie. 

3. Strony uznają, że wykorzystanie składnika majątkowego w sposób oczywiście sprzeczny z jego 

przeznaczeniem będzie miało miejsce w szczególności w przypadkach wystąpienia okoliczności, które 

uzasadniły wcześniejsze rozwiązanie Umowy przez Podmiot Publiczny na podstawie Prawa lub § 32 

ust. 2 pkt 4, 5, 7, 8, 12 i 13 Umowy. Strony uznają, że za wykorzystanie składnika majątkowego w 

sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem nie będzie w szczególności uznawane: 

1) zaistnienie przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy na skutek niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania zobowiązań przez Partnera Prywatnego w Okresie Utrzymania 

i Zarządzania; 

2) ujawnienie w księdze wieczystej Nieruchomości Celu Komercyjnego roszczenia podmiotu 

trzeciego o zawarcie umowy przyrzeczonej dotyczącej tej nieruchomości lub jej części, 
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3) ujawnienie w księdze wieczystej Nieruchomości Celu Komercyjnego roszczeń stron umów 

deweloperskich o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu oraz przeniesienie jego 

własności, 

4) prowadzenie prac budowlanych na Nieruchomości Celu Komercyjnego przez inny podmiot, 

niż Partner Prywatny, 

5) przeniesienie Decyzji przez Partnera Prywatnego na inny podmiot. 

W celu wyjaśnienia wątpliwości Strony oświadczają, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania 

Umowy przez Podmiot Publiczny na podstawie Prawa lub § 32 ust. 2 pkt 4, 5, 7, 8, 12 i 13 Umowy, 

Podmiot Publiczny jednocześnie zrealizuje uprawnienie do żądania zwrotu Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, jeżeli nie zachodzi negatywna przesłanka do żądania zwrotu Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, o której mowa w ust. 4 poniżej. 

4. Obowiązek Partnera Prywatnego do zwrotu Nieruchomości Celu Komercyjnego przeniesionej 

przez Podmiot Publiczny, będzie istniał do momentu osiągnięcia Stanu Budowy „PNU” przez dany 

Obiekt Celu Komercyjnego realizowany na danej Nieruchomości Celu Komercyjnego. 

5. Podmiot Publiczny będzie uprawniony do skorzystania z prawa żądania zwrotu Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, po wyczerpaniu procedury naprawczej, w przypadkach, w których Podmiot 

Publiczny jest zobowiązany stosować tę procedurę, zgodnie z § 32 Umowy.  

6. W celu zabezpieczenia uprawnienia Podmiotu Publicznego do żądania zwrotnego przekazania 

składnika majątkowego wraz z Przyrzeczoną Umową Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego zostanie zawarta pomiędzy Stronami przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży 

(odsprzedaży) Nieruchomości Celu Komercyjnego objętych Przyrzeczoną Umową Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego. Na mocy przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 

(odsprzedaży) Nieruchomości Celu Komercyjnego, Partner Prywatny zobowiązany będzie do 

sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego na rzecz Podmiotu Publicznego w przypadku 

zaistnienia przesłanki do żądania przez Podmiot Publiczny zwrotu składnika majątkowego. Wraz z 

zawarciem przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży (odsprzedaży) Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, o której mowa powyżej, Partner Prywatny udzieli Podmiotowi Publicznemu 

nieodwołalnego pełnomocnictwa, z prawem substytucji na rzecz pracowników Podmiotu 

Publicznego, do zawarcia w imieniu Partnera Prywatnego umowy przyrzeczonej sprzedaży 

(odsprzedaży) Nieruchomości Celu Komercyjnego w wykonaniu przedwstępnej warunkowej 

umowy sprzedaży (odsprzedaży) Nieruchomości Celu Komercyjnego. Podmiot Publiczny będzie 

uprawniony do skorzystania z pełnomocnictwa w przypadku wystąpienia warunków do zawarcia 

umowy przyrzeczonej sprzedaży (odsprzedaży) Nieruchomości Celu Komercyjnego i niestawienia 

się Partnera Prywatnego, z przyczyn leżących po jego stronie, do podpisania umowy przyrzeczonej 

(odsprzedaży) Nieruchomości Celu Komercyjnego w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Podmiot Publiczny, z tym zastrzeżeniem, że wyznaczony przez Podmiot Publiczny termin, nie może 

być krótszy niż 30 (słownie: trzydzieści) Dni Robocze, liczone od dnia zawiadomienia Partnera 

Prywatnego o miejscu i terminie zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży (odsprzedaży) 

Nieruchomości Celu Komercyjnego. 

7. Podmiot Publiczny będzie uprawniony do ujawnienia swoich roszczeń, o których mowa w ust. 6 

powyżej w księgach wieczystych prowadzonych dla danej Nieruchomości Celu Komercyjnego.  

8. Na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży (odsprzedaży) Nieruchomości Celu Komercyjnego, o 

której mowa w ust. 6 powyżej, Partner Prywatny zobowiązany będzie do faktycznego wydania 

składnika majątkowego Podmiotowi Publicznemu, na potwierdzenie czego zostanie sporządzony 

protokół zwrotu Nieruchomości Celu Komercyjnego.  

9. Skorzystanie z uprawnienia do żądania zwrotu następuje poprzez wysłanie przez Podmiot Publiczny 

do Partnera Prywatnego pisemnego oświadczenia o żądaniu zwrotu z uzasadnieniem, ze wskazaniem 

Nieruchomości Celu Komercyjnego, której zwrot ma dotyczyć. Powyższe oświadczenie może być 

złożone jednocześnie z oświadczeniem Podmiotu Publicznego o wcześniejszym rozwiązaniu Umowy 

na podstawie Prawa lub § 32 ust. 2 pkt 4, 5, 7, 8, 12 i 13 Umowy.  
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10. Partner Prywatny jest uprawniony do usunięcia wszystkich urządzeń, materiałów, sprzętu czy innych 

ruchomości lub robót tymczasowych z terenu Nieruchomości, do dnia przekazania jej Podmiotowi 

Publicznemu.  

11. W celu zwolnienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Partner Prywatny poinformuje 

Podmiot Publiczny o osiągnięciu, stosownie do ust. 4   Stanu Budowy „PNU” przez dany Obiekt Celu 

Komercyjnego na danej Nieruchomości Celu Komercyjnego przekazanej Partnerowi Prywatnemu 

na podstawie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego. W celu 

potwierdzenia powyższej okoliczności Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu w 

tym zakresie kopię dziennika budowy zawierającego wpis kierownika budowy oraz inspektora 

nadzoru działającego w imieniu Partnera Prywatnego potwierdzające zakończenie realizacji Stanu 

Budowy „PNU” na danej Nieruchomości Celu Komercyjnego.  

12. Podmiot Publiczny będzie uprawniony do zweryfikowania, że nastąpiła przesłanka zwolnienia 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, według swojego wyboru, opierając się na wskazanej 

w ust. 11 kopii dziennika budowy lub przeprowadzając własną kontrolę w celu potwierdzenia 

powyższej okoliczności. W przypadku stwierdzenia na podstawie obiektywnych okoliczności przez 

Podmiot Publiczny, że pomimo poinformowania przez Partnera Prywatnego o osiągnięciu Stanu 

Budowy „PNU”, nie został on osiągnięty, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do żądania od 

Partnera Prywatnego dodatkowych wyjaśnień. W przypadku braku porozumienia pomiędzy 

Stronami w przedmiocie uznania czy nastąpiło osiągnięcie Stanu Budowy „PNU” przez dany Obiekt 

Celu Komercyjnego, zastosowanie znajdzie § 36 Umowy.  

13. Podmiot Publiczny złoży pisemne oświadczenie Partnerowi Prywatnemu w przedmiocie uznania 

bądź nieuznania, że został osiągnięty Stan Budowy "PNU" przez dany Obiekt Celu Komercyjnego 

budowany na Nieruchomościach Celu Komercyjnego przekazanych Partnerowi Prywatnemu na 

podstawie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego w terminie 5 

(słownie:   pięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania od Partnera Prywatnego informacji w tym 

zakresie, o którym mowa w ust. 11 powyżej. Niezłożenie przez Podmiot Publiczny pisemnego 

oświadczenia w powyższym terminie jest równoznaczne ze stwierdzeniem przez Podmiot Publiczny, 

że został osiągnięty Stan budowy PNU. 

14. W przypadku stwierdzenia przez Podmiot Publiczny, że został osiągnięty Stan Budowy „PNU” przez 

dany Obiekty Celu Komercyjnego na danej Nieruchomości Celu Komercyjnego przekazanej 

Partnerowi Prywatnemu na podstawie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, Podmiot Publiczny zwróci Partnerowi Prywatnemu dokument pełnomocnictwa, o 

którym mowa w ust. 6 oraz przedłoży Partnerowi Prywatnemu dokument zezwalający na 

wykreślenie roszczenia o przeniesienie prawa własności, tj. roszczenia wynikającego z przedwstępnej 

warunkowej umowy sprzedaży (odsprzedaży) Nieruchomości Celu Komercyjnego w wymaganej 

Prawem formie, wskazanej przez Partnera Prywatnego, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni 

Roboczych od dnia stwierdzenia przez Podmiot Publiczny, że został osiągnięty Stan Budowy „PNU” 

przez dany Obiekt Celu Komercyjnego na danej Nieruchomości Celu Komercyjnego przekazanej 

Partnerowi Prywatnemu na podstawie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego. 

15. Wraz z zawarciem przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży (odsprzedaży) Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, o której mowa w ust. 2-5 powyżej, Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi 

Prywatnemu nieodwołalnego pełnomocnictwa, z prawem jego substytucji, zezwalającego na 

wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o przeniesienie prawa własności, tj. roszczenia 

wynikającego z przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży (odsprzedaży) Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, z którego Partner Prywatny będzie mógł skorzystać w przypadku stwierdzenia przez 

Podmiot Publiczny w sposób, o którym mowa w ust. 13, że został osiągnięty Stan Budowy „PNU” 

przez dany Obiekt Celu Komercyjnego na Nieruchomości Celu Komercyjnego przekazanej 

Partnerowi Prywatnemu na podstawie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego. 

16. Strony zgodnie oświadczają, iż prawo Podmiotu Publicznego do żądania zwrotu Nieruchomości 

Celu Komercyjnego nie stwarza po stronie Partnera Prywatnego żadnych roszczeń o jego 
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wykonanie. Każdorazowo, w szczególności jeśli takie postępowanie będzie uwarunkowane   względami 

racjonalności gospodarowania majątkiem publicznym, Podmiot Publiczny będzie jednostronnie 

decydował czy uzasadnione jest w konkretnych okolicznościach skorzystanie z tego prawa.       

§ 29 Dodatkowe zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie wkładu własnego Podmiotu 

Publicznego 

1. Partner Prywatny zobowiązuje się, że do momentu osiągnięcia na Nieruchomościach Celu 

Komercyjnego przekazanych Partnerowi Prywatnemu na podstawie Przyrzeczonej Umowy 

Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego w ramach danego Etapu Stanu Budowy „PNU” w 

zakresie danego Obiektu Celu Komercyjnego, który miał być zrealizowany zgodnie z Umową na 

Nieruchomościach Celu Komercyjnego, nie ustanowi hipoteki ani nie zezwoli na ustanowienie takiej 

hipoteki na tych Nieruchomościach Celu Komercyjnego, chyba że uprawnienie do ustanowienia 

takiej hipoteki przysługiwać będzie podmiotom trzecim na podstawie przepisów Prawa.  

2. Partner Prywatny zobowiązuje się, że do momentu osiągnięcia na Nieruchomościach Celu 

Komercyjnego przeniesionych na jego rzecz przez Podmiot Publiczny, Stanu Budowy „PNU” w 

zakresie danego Obiektu Celu Komercyjnego, który miał być zrealizowany zgodnie z Umową na tych 

Nieruchomościach Celu Komercyjnego, nie sprzeda Nieruchomości na rzecz jakiejkolwiek osoby 

trzeciej. Strony oświadczają, że powyższy zakaz nie odnosi się do możliwości zawierania: 

2.1  przez Partnera Prywatnego przedwstępnych umów sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego oraz przedwstępnych umów sprzedaży danego Obiektu Celu Komercyjnego 

wraz z udziałem w Nieruchomości Celu Komercyjnego, z tym zastrzeżeniem, że wyżej 

wspomniana umowa zawarta przez Partnera Prywatnego z osobą trzecią powinna mieć 

charakter warunkowy, a warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego powinno być osiągnięcie na danej Nieruchomości Celu 

Komercyjnego Stanu Budowy „PNU” w zakresie danego Obiektu Celu Komercyjnego, który 

miał być zrealizowany zgodnie z Umową i potwierdzenie tego faktu przez Podmiot Publiczny; 

2.2 przez Partnera Prywatnego lub wskazany przez niego podmiot trzeci umów deweloperskich, 

których przedmiotem są lokale w danym Obiekcie Celu Komercyjnego wraz z udziałem w 

Nieruchomości Celu Komercyjnego; 

3. Podmiot Publiczny wyraża zgodę na dokonywanie wpisów do właściwej księgi wieczystej roszczeń 

nabywców o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa 

własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu a także roszczeń o zawarcie 

przyrzeczonych umów sprzedaży, wynikających z umów przedwstępnych, o których mowa w ust. 2.1 

powyżej.  

 

§ 30 Podział ryzyk pomiędzy Partnerami 

1. Podmiot Publiczny ponosi ryzyka w zakresie: 

1) nieprzekazania w terminie Nieruchomości Celu Komercyjnego Partnerowi Prywatnemu z 

przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego; 

2) nieudostępnienia w terminie Nieruchomości Celu Publicznego z przyczyn leżących po stronie 

Podmiotu Publicznego; 

3) wystąpienia wad prawnych i fizycznych Nieruchomości, za wyjątkiem tych wad, które były znane 

Partnerowi Prywatnemu przed złożeniem Oferty i zawarciem Umowy, tj. takich, o których 

Podmiot Publiczny informował Partnera Prywatnego, w szczególności wynikających z 

dokumentacji przekazanej Partnerowi Prywatnemu w celach informacyjnych wskazanej w Załączniku 

nr 19 do Umowy lub, z którymi Partner Prywatny mógł się zapoznać na podstawie powszechnie 

dostępnych źródeł (m.in. ksiąg wieczystych, dokumentacji udostępnianej w trybie dostępu do 

informacji publicznej);  

4) bezpodstawnego pozbawienia lub ograniczenia prawa do dysponowania na cele budowlane 

Nieruchomościami Celu Komercyjnego lub Nieruchomościami Celu Publicznego; 

5) stwierdzenia nieważności w całości lub części lub zmiany którejkolwiek uchwały Rady Miasta 

Gdańska przywołanej w definicji MPZP (w tym poprzez uchwalenie nowego miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla całości lub części Obszaru Przedsięwzięcia) 

obowiązujących dla Obszaru Przedsięwzięcia na dzień złożenia Oferty, mającej negatywny 

wpływ na realizację Przedsięwzięcia; 

6) posiadania wystarczających środków finansowych dla celów ewentualnych rozliczeń z Partnerem 

Prywatnym zgodnie z postanowieniami Umowy. 

2. Partner Prywatny ponosi ryzyka związane z wykonaniem Umowy, w szczególności w zakresie: 

1) niezgodności Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia z 

Prawem i Umową, w tym z Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną z przyczyn leżących po 

stronie Partnera Prywatnego; 

2) niedostosowania Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia do 

założeń i warunków Przedsięwzięcia opisanych w Umowie z przyczyn leżących po stronie 

Partnera Prywatnego; 

3) nieuzyskania Decyzji niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia z przyczyn leżących po stronie 

Partnera Prywatnego lub zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu od zgłoszenia robót 

budowlanych z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego; 

4) nieuzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie Obiektów lub 

zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu od zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych 

z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego; 

5) warunków meteorologicznych z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych wyraźnie w Umowie, kiedy 

warunki te mają charakter nadzwyczajny np. będą kwalifikowały się jako działanie Siły wyższej; 

6) wyboru podwykonawców i pracowników, w tym wypadków związanych z Budową i strajków na 

placu budowy, powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiada Partner Prywatny; 

7) zabezpieczenia prac budowlanych realizowanych w ramach Przedsięwzięcia; 

8) pozyskania materiałów w odpowiedniej ilości, o odpowiedniej jakości lub w określonym terminie; 

9) przekroczenia budżetu Przedsięwzięcia z wyłączeniem sytuacji, w której przekroczenie nastąpiło 

z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego; 

10) zwiększenia kosztów związanych z realizacją Przedsięwzięcia z uwagi na wprowadzenie 

jakichkolwiek zmian prawnych przez ustawodawcę (zwiększenia opłat i innych należności), w 

szczególności opłat w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i wzrostu wartości 

Nieruchomości Celu Komercyjnego; 

11) przekroczenia terminów realizacji Przedsięwzięcia zawartych w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, z zastrzeżeniem przypadków, 

o których mowa w Umowie; 

12) zmiany uwarunkowań ekonomicznych dla Przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim ryzyka 

związanego z pojawieniem się konkurencji, z popytem w zakresie wykorzystania Obiektów Celu 

Komercyjnego składających się na Przedsięwzięcie, zmianą cen, zmianą stóp procentowych, 

zmianą kursów walutowych, inflacji, waloryzacji; 

13) zwiększenia w stosunku do zaplanowanych przez Partnera Prywatnego kosztów utrzymania 

Obiektów Celu Publicznego przekazanych Partnerowi Prywatnemu w Okresie Utrzymania i 

Zarządzania, z wyjątkiem zwiększenia kosztów spowodowanego wprowadzeniem zmian przez 

Podmiot Publiczny (ryzyko w tym zakresie ponosi Podmiot Publiczny), w tym również 

zwiększenia kosztów utrzymania i zarządzania związanych z wprowadzeniem jakichkolwiek 

zmian prawnych przez ustawodawcę; 

14) sfinansowania Przedsięwzięcia, w tym zapewnienie Zagwarantowania finansowania, wzrostu 

nakładów na realizację Przedsięwzięcia oraz nieadekwatności struktury finansowania 

Przedsięwzięcia; 

15) wszczęcia postępowań przez osoby trzecie w związku z realizacją Przedsięwzięcia z przyczyn 

leżących po stronie Partnera Prywatnego; 

16) ryzyk, które zgodnie z treścią Oferty zostały przez Partnera Prywatnego przyjęte w zakresie, o którym 

mowa w ust. 4 poniżej.  

3. Strony ponoszą wspólnie ryzyka w zakresie: 
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1) odkryć archeologicznych w tym sensie, że ujawnienie odkryć archeologicznych stanowi 

Przypadek Opóźnienia, a Strony wspólnie podejmować będą odpowiednie działania służące 

minimalizacji negatywnych skutków ujawnienia się odkryć archeologicznych dla terminowości, 

kosztów oraz sposobu realizacji Przedsięwzięcia, przy czym podmiotem odpowiedzialnym za 

podejmowanie działań faktycznych i prawnych związanych z odkryciami archeologicznymi jest 

Partner Prywatny. W przypadku jeśli ujawnienie odkrycia archeologicznego w sposób 

jednoznaczny i trwały uniemożliwia realizację Przedsięwzięcia na Nieruchomości, której 

odkrycie dotyczy i bezskutecznie przedsięwzięto działania, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym lub też ich podjęcie jest niecelowe z uwagi na charakter odkrycia, sytuacja taka 

jest podstawą do zmiany Umowy a w szczególności do zmiany, której celem jest rezygnacja z 

części Przedsięwzięcia, której omawiana sytuacja dotyczy i ewentualnego: (i) zwrotu 

Nieruchomości Celu Komercyjnego wraz z odstąpieniem od realizacji Obiektu Celu 

Komercyjnego lub (ii) wykreślenia z zakresu Umowy konkretnego Obiektu Celu Publicznego 

lub jego części. Decyzja w omawianym przedmiocie podejmowana jest w ramach procedury 

zmiany Umowy wskazanej w § 34 Umowy; 

2) warunków geologicznych i hydrologicznych, z odpowiednim zastosowaniem przepisu pkt 1 

powyżej; 

3) wystąpienia Siły wyższej, z uwzględnieniem ust. 7-14 poniżej; 

4) zmiany, uchylenia lub wejścia w życie Prawa, jeżeli takie uchylenie, zmiana lub wejście w życie 

Prawa wpływa bezpośrednio na prawidłową, zgodną z Umową realizację Przedsięwzięcia, z 

zastrzeżeniem ust. 2 pkt 10) i 13) powyżej, a taka zmiana nie została zainicjowana przez żadną ze 

Stron. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że jeżeli zmiana, uchylenie lub wejście w 

życie nowego Prawa wpływająca na prawidłową realizację Przedsięwzięcia została 

zainicjowana przez którąkolwiek ze Stron, ta Strona ponosi ryzyko takiej zmiany, uchylenia lub 

wejścia w życie nowego Prawa. 

4. Podział pozostałych zadań i ryzyk, tj. innych niż określone w ust. 1 – 3 powyżej lub w innych 

postanowieniach Umowy, został określony w Ofercie wraz ze wskazaniem Strony odpowiedzialnej za 

dane ryzyko oraz konsekwencji przyjęcia danego ryzyka przez Stronę.  

5. Niezależnie od ust. 1-4 powyżej, każda ze Stron Umowy ponosi odpowiedzialność za ryzyka prawne, 

ekonomiczne i techniczne związane z wykonaniem Umowy przez tę Stronę. 

6. Jeżeli z jakiegokolwiek postanowienia Umowy wynika co innego niż z ust. 1, 2 i 3 powyżej, wówczas 

pierwszeństwo znajdzie inne uregulowanie zawarte w Umowie. Jeżeli w jakimkolwiek postanowieniu 

Umowy rozkład ryzyka oraz konsekwencje związane z przyjęciem danego ryzyka zostały określone 

odmiennie, niż w Ofercie, o czym mowa w ust. 4 powyżej, wówczas pierwszeństwo znajdzie 

uregulowanie z Oferty.  

7. W przypadku niemożności wykonania przez Stronę obowiązków wynikających z Umowy na skutek 

wystąpienia Siły wyższej, Strona dotknięta wystąpieniem Siły wyższej jest zobowiązana 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od 

stwierdzenia działania Siły wyższej zawiadomić na piśmie drugą Stronę o wystąpieniu Siły wyższej 

wraz z:  

1) dokładnym opisem zdarzenia zakwalifikowanego jako Siła wyższa;  

2) opisem skutków Siły wyższej w odniesieniu do zobowiązań Strony powołującej się na przypadek 

Siły wyższej (w tym opóźnienia, jakie przypadek Siły wyższej prawdopodobnie spowoduje); 

3) przedstawienie działań podjętych przez Stronę dotkniętą przypadkiem Siły wyższej (ale bez 

ponoszenia dodatkowych istotnych kosztów) w celu miarkowania zakresu lub skutków zdarzenia, 

które może stanowić przypadek Siły wyższej; 

4) kwoty wydatków, które Strona dotknięta przypadkiem Siły wyższej poniosła, lub których 

poniesienie przewiduje; 

5) wysokości łącznych kosztów, które działanie przypadku Siły wyższej może spowodować; 

6) oceną co do przewidywanego czasu trwania Siły wyższej i skutków jej wystąpienia.  

Do zawiadomienia, o którym mowa powyżej, należy dołączyć dowód wystąpienia i trwania Siły 

wyższej. 
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8. Jeżeli Strona dotknięta działaniem Siły wyższej nie dokona zawiadomienia zgodnie z ust. 7 powyżej, 

traci ona prawo do powoływania się na Siłę wyższą jako okoliczność zwalniającą Stronę od 

odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że 

niewykonanie zobowiązania z zakresie zawiadomienia było niemożliwe z uwagi na przypadek lub 

charakter Siły wyższej.  

9. W przypadku wystąpienia Siły wyższej, Strony zobowiązują się do wykonania tych zobowiązań 

wynikających z Umowy, których wykonaniu nie przeszkadza wystąpienie Siły wyższej oraz do 

podjęcia wszystkich niezbędnych działań, które mają na celu ograniczenie lub uniknięcie negatywnych 

skutków związanych z wystąpieniem Siły wyższej.  

10. W przypadku wystąpienia Siły wyższej, Strony dokonają zmian w Harmonogramie, przedłużając 

terminy wykonania zobowiązania, którego Strona nie mogła wykonać z uwagi na działanie Siły 

wyższej o czas trwania skutków Siły wyższej, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 16 Umowy. Jeżeli 

wystąpienie Siły wyższej powoduje znaczące konsekwencje finansowe po stronie Partnera 

Prywatnego, które nie mogą być usunięte pomimo dokonania zmian w Harmonogramie, znajdzie 

zastosowanie procedura przewidziana w § 34 Umowy. Przez znaczące konsekwencje finansowe strony 

rozumieją wzrost kosztów realizacji Obiektu przekraczający 10 % kosztów zakładanych, z 

uwzględnieniem dyskonta wynikającego ze zmiany wartości pieniądza w czasie, przy czym stopa 

dyskonta nie może być przyjęta niżej niż wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS za rok poprzedzający 

ustalenie wartości, o których mowa.   Odpowiedzialność Podmiotu Publicznego z tytułu zaistnienia 

okoliczności, o których mowa, będzie ustalana zgodnie z procedurą wskazaną wyżej, z tym 

zastrzeżeniem, że będzie ona ustalana z uwzględnieniem wartości odszkodowań wypłaconych w 

związku z wystąpieniem czynnika ryzyka przez ubezpieczyciela. 

11. Po ustaniu zdarzenia zakwalifikowanego jako Siła wyższa Strona, która była dotknięta działaniem Siły 

wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego przystąpienia do wypełnienia zobowiązania, którego nie 

mogła wykonać na skutek wystąpienia Siły wyższej i wykonania takiego zobowiązania w terminie 

uzgodnionym przez Strony. W przypadku niemożności uzgodnienia terminu zastosowanie znajdzie § 

36 Umowy.  

12. Jeżeli na skutek wystąpienia Siły wyższej Strony lub jedna ze Stron opóźnia się w wykonaniu swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy przez okres dłuższy niż 6 (słownie: sześć) miesięcy, każdej ze 

Stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. Oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. Niewykonanie niniejszej Umowy spowodowane przypadkiem Siły wyższej będzie usprawiedliwione, 

i takie niewykonanie nie będzie stanowić niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy, pod warunkiem, że Strona dotknięta działaniem przypadku Siły wyższej 

powiadomi o tym drugą Stronę. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że w zakresie, w jakim Partner 

Prywatny nie będzie w stanie wykonywać któregoś ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy z 

powodu wystąpienia lub skutków przypadku Siły wyższej, Partner Prywatny będzie zwolniony z 

odpowiedzialności za wykonywanie takiego zobowiązania do czasu ustania trwania tego przypadku 

Siły wyższej i jego skutków, a jeśli przypadek Siły wyższej lub jego skutki będą uprawniać Podmiot 

Publiczny do naliczenia kar umownych na zasadach określonych w Umowie to, kary umowne, nie 

zostaną naliczone z powodu takiego przypadku Siły wyższej. 

14. W przypadku określonym w ust. 12 powyżej, jak również w przypadku wcześniejszego rozwiązania 

Umowy lub jej wygaśnięcia na podstawie Prawa z uwagi na wystąpienie Siły wyższej, Strony dokonają 

rozliczenia Przedsięwzięcia na następujących zasadach: 

1) w zakresie Obiektów Celu Publicznego, które znajdują się w Okresie Przygotowawczym, 

Partner Prywatny przeniesie za wynagrodzeniem na Podmiot Publiczny Dokumentację 

Projektową dotyczącą Obiektów Celu Publicznego na warunkach określonych w § 20 ust. 6 

Umowy. W zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz jego zapłaty zastosowanie znajdzie 

§ 33 ust. 6 zdanie trzecie i następne oraz ust. 7 Umowy; 

2) w zakresie Obiektów Celu Publicznego, które znajdują się w Okresie Realizacyjnym, przed 

dokonaniem Odbioru Obiektu Celu Publicznego, Partner Prywatny przeniesie na Podmiot 

Publiczny Dokumentację Realizacji Przedsięwzięcia na zasadach określonych w § 20 ust. 6 
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Umowy oraz Obiekty Celu Publicznego w budowie za wynagrodzeniem. W zakresie ustalenia 

wysokości wynagrodzenia oraz jego zapłaty zastosowanie znajdzie § 33 ust. 8 zdanie trzecie i 

następne Umowy; 

3) w zakresie Obiektów Celu Komercyjnego, które znajdują się w Okresie Realizacyjnym, jeżeli 

Podmiot Publiczny nie może skorzystać z prawa zwrotu, o którym mowa w § 28 Umowy 

(osiągnięcie przez Obiekt Celu Komercyjnego realizowany na Nieruchomości Celu 

Komercyjnego Stanu budowy „PNU”)), Partner Prywatny pozostanie właścicielem tych 

Nieruchomości Celu Komercyjnego;  

4) w zakresie Obiektów Celu Komercyjnego, które znajdują się w Okresie Realizacyjnym, jeżeli 

Podmiot Publiczny może skorzystać z prawa zwrotu, o którym mowa w § 28 Umowy 

(nieosiągnięcie przez Obiekt Celu Komercyjnego realizowany na Nieruchomości Celu 

Komercyjnego Stanu budowy „PNU”) Podmiot Publiczny może żądać zwrotu Nieruchomości 

Celu Komercyjnego i skorzystać z zabezpieczeń, o których mowa w § 28 ust. 6 Umowy. W 

przypadku skorzystania przez Podmiot Publiczny z prawa zwrotu, będzie on zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Partnera Prywatnego ceny Nieruchomości Celu Komercyjnego, za którą 

Nieruchomość Celu Komercyjnego została sprzedana Partnerowi Prywatnemu na podstawie 

Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Komercyjnego. Nadto Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do zwrotu Partnerowi 

Prywatnemu udokumentowanych nakładów poniesionych przez Partnera Prywatnego na 

Nieruchomościach Celu Komercyjnego w zakresie realizacji Stanu budowy „PNU”, ale tylko w 

zakresie nieprzekraczającym Stanu budowy „PNU”, z tym zastrzeżeniem, że przez nakłady Strony 

rozumieją wyłącznie koszty wykonanych prac projektowych i budowlanych w zakresie realizacji 

Stanu budowy „PNU”. W celu wyliczenia wartości nakładów, o których mowa powyżej, Partner 

Prywatny będzie zobowiązany do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu wszystkich 

dokumentów, z których wynikają koszty budowy Obiektów Celu Komercyjnego w stanie 

nieprzekraczającym Stanu budowy „PNU” dla tych Obiektów. Po otrzymaniu przez Podmiot 

Publiczny dokumentów, o których mowa powyżej, Podmiot Publiczny wyliczy wartość nakładów 

koniecznych i wskaże Partnerowi Prywatnemu wyliczoną kwotę za nakłady, na którą będzie 

opiewała faktura. W przypadku kwestionowania przez Partnera Prywatnego wyliczonej wartości, 

podstawą ustalenia wartości nakładów będzie operat szacunkowy. W takim przypadku § 6 ust. 2 i 

3 Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego 

znajdzie odpowiednie zastosowanie. W przypadku nieprzedłożenia przez Partnera Prywatnego 

dokumentów, stanowiących podstawę do wyliczenia nakładów koniecznych poniesionych na 

Nieruchomościach Celu Komercyjnego, Podmiot Publiczny będzie zwolniony z obowiązku 

zwrotu równowartości tych nakładów i Podmiot Publiczny takie zwolnienie przyjmuje.  

15. W przypadku, jeżeli wejdzie w życie nowe Prawo lub dojdzie do zmiany Prawa lub jego uchylenia i 

takie wejście w życie, zmiana lub uchylenie Prawa wpływa bezpośrednio na prawidłową, zgodną z 

Umową realizację Przedsięwzięcia, Strony podejmą działania zmierzające do zmiany Umowy, 

zgodnie z § 34 Umowy, w celu dostosowania Umowy do wejścia w życie nowego Prawa, jego zmiany 

lub uchylenia oraz umożliwienia kontynuowania Przedsięwzięcia na podstawie Umowy. W 

przypadku braku porozumienia Stron w zakresie zmiany Umowy lub niemożności kontynuowania 

Przedsięwzięcia, pomimo takiej zmiany Umowy, każdej ze Stron przysługuje prawo wcześniejszego 

rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być 

sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do wzajemnych rozliczeń pomiędzy 

Stronami zastosowanie znajdzie ust. 14 powyżej.  
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe  

 

§ 31 Okres Obowiązywania Umowy 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony i zostaje zawarta na Okres 

Obowiązywania Umowy, tj. 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) miesięcy. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, Okres Realizacji Przedsięwzięcia wynosi 96 (słownie: 

dziewięćdziesiąt sześć) miesięcy, liczonych od dnia podpisania Umowy i kończy się 22.11.2027. 

Powyższy okres ma charakter maksymalny, co oznacza, że Partner Prywatny jest uprawniony do 

wcześniejszego w stosunku do Harmonogramu i Oferty uzyskania ostatecznej decyzji o udzieleniu 

pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, przyjętego bez 

sprzeciwu, zgodnie z Prawem budowlanym ostatniego Obiektu wchodzącego w zakres   

Przedsięwzięcia. 

3. Okres Obowiązywania Umowy obejmuje Okres Realizacji Przedsięwzięcia oraz Okres 

Utrzymania i Zarządzania (w zakresie w jakim nie pokrywa się z Okresem Realizacji 

Przedsięwzięcia) i wynosi 168 miesięcy, liczonych od dnia podpisania Umowy.  

4. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Obowiązywania Umowy, tj. 22.11.2033, chyba że 

nastąpi wcześniejsze rozwiązanie Umowy na podstawie Prawa lub Umowy.  

5. Okres Realizacji Przedsięwzięcia może częściowo pokrywać się z Okresem Utrzymania i 

Zarządzania z uwagi na sukcesywne oddawanie Obiektów Celu Publicznego do utrzymania i 

zarządzania Partnerowi Prywatnemu, z zastrzeżeniem § 25 ust. 7 Umowy.  

6. Umowa będzie realizowana zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w § 16 Umowy.  

 

§ 32 Rozwiązanie Umowy  

 

1. Każda ze Stron jest uprawniona do złożenia jednostronnego oświadczenia o wypowiedzeniu lub 

odstąpieniu od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i przepisach Prawa. W celu uniknięcia 

wątpliwości Strony oświadczają, że opisane w niniejszym paragrafie i w Przedwstępnej Warunkowej 

Umowie Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego, umowne podstawy wcześniejszego 

rozwiązania Umowy nie wyłączają możliwości skorzystania przez Strony z podstaw wcześniejszego 

rozwiązania Umowy przewidzianych w przepisach Prawa, w szczególności z ustawowego prawa 

odstąpienia. Strony mogą również rozwiązać Umowę w drodze zgodnych oświadczeń Stron. 

2. Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących 

przypadkach: 

1) Partner Prywatny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży prawidłowego wniosku o 

wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 

Obiektów lub nie złoży prawidłowego zgłoszenia robót budowlanych, w trybie art. 30 Prawa 

budowlanego w terminach określonych w Harmonogramie i w ciągu następnych 12 (słownie: 

dwanaście) miesięcy po upływie terminu do złożenia danego wniosku lub dokonania zgłoszenia, 

określonego w Harmonogramie;  

2) Partner Prywatny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie uzyska ostatecznej decyzji o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Obiektów lub nie 

dokona zgłoszenia bez sprzeciwu w trybie art. 30 Prawa budowlanego w terminie określonym w 

Harmonogramie, tj. odpowiednio w dacie określonej w Harmonogramie dla zakończenia Okresu 

Przygotowawczego danego Etapu lub w dacie określonej w Harmonogramie dla zakończenia 

Okresu Przygotowawczego danego Obiektu Celu Publicznego i w ciągu następnych 12 (słownie: 

dwanaście) miesięcy po upływie tych terminów, na skutek naruszeń Partnera Prywatnego, w 

szczególności na skutek niewykonywania obowiązków nakładanych na Partnera Prywatnego 

przez organy w postępowaniu o wydanie powyżej opisanych decyzji lub przyjmujących zgłoszenie 

robót budowlanych; 
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3) Partner Prywatny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie przystąpi do Okresu Realizacyjnego 

któregokolwiek z Etapów, tj. nie będzie wykonywał prac, do których jest zobowiązany w ramach 

danego Etapu, w terminie określonym w Harmonogramie dla rozpoczęcia Okresu 

Realizacyjnego danego Etapu i w ciągu kolejnych 12 (słownie: dwanaście) miesięcy po upływie 

danego terminu, pomimo uzyskania wszystkich wymaganych Prawem ostatecznych i 

wykonalnych Decyzji Budowlanych; 

4) sposób prowadzenia prac na danej Nieruchomości przez Partnera Prywatnego pozwalać będzie 

na jednoznaczne stwierdzenie, że Partner Prywatny realizuje na danej Nieruchomości budynek 

inny, niż ten objęty ostateczną decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu 

pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem w stosunku do prac wykonywanych na tej Nieruchomości; 

5) Partner Prywatny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie przystąpi do Okresu Realizacyjnego 

któregokolwiek z Obiektów Celu Publicznego, tj. nie będzie wykonywał prac, do których jest 

zobowiązany w celu wykonania danego Obiektu Celu Publicznego w terminie określonym w 

Harmonogramie dla rozpoczęcia Okresu Realizacyjnego danego Obiektu Celu Publicznego i w 

ciągu kolejnych 6 (słownie: sześć) miesięcy po upływie tego okresu, pomimo uzyskania wszystkich 

wymaganych Prawem ostatecznych i podlegających wykonaniu Decyzji Budowlanych; 

6) Partner Prywatny z przyczyn leżących po jego stronie nie zakończy Okresu Realizacyjnego 

któregokolwiek z Etapów lub nie zakończy Okresu Realizacyjnego któregokolwiek z Obiektów 

Celu Publicznego w terminach wskazanych w Harmonogramie dla zakończenia Okresu 

Realizacyjnego odpowiednio danego Etapu lub Obiektu Celu Publicznego i w ciągu następnych 

12 (słownie: dwanaście) miesięcy po upływie tych terminów; 

7) Partner Prywatny, z przyczyn leżących po jego stronie, będzie realizował Przedsięwzięcie w 

sposób sprzeczny z Dokumentacją Projektową, z uzyskanymi Decyzjami Budowlanymi, z 

postanowieniami Umowy lub przepisami Prawa; 

8) Partner Prywatny, z przyczyn leżących po jego stronie, będzie uchylał się od wykonywania 

istotnych zobowiązań określonych w Umowie, w szczególności nie ustanowi któregokolwiek 

zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 i 11 lub nie zawrze którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o 

których mowa w § 12 Umowy albo będzie naruszał przepisy Prawa; 

9) odstąpienia przez Podmiot Publiczny od Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego lub uchylenia się od zawarcia którejkolwiek z 

Przyrzeczonych Umów Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego z przyczyn leżących po 

stronie Partnera Prywatnego; 

10) złożenia przez Partnera Prywatnego, z przyczyn leżących po jego stronie, nieprawdziwych lub   

niespełniających warunków oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3-6 Umowy; 

11) ustanowienia przez Partnera Prywatnego hipoteki albo zezwolenia na ustanowienie hipoteki na 

Nieruchomościach Celu Komercyjnego wbrew zakazowi z § 29 ust. 1 Umowy; 

12) dokonania przez Partnera Prywatnego sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego wbrew 

zakazowi z § 29 ust. 2 Umowy; 

13) z inicjatywy Partnera Prywatnego dojdzie do wejścia w życie nowego Prawa, jego zmiany lub 

uchylenia, jeżeli takie wejście w życie nowego Prawa, jego zmiana lub uchylenie wpływa 

bezpośrednio na prawidłową realizację Przedsięwzięcia, zgodną z Umową, w szczególności, 

jeżeli z inicjatywy Partnera Prywatnego dojdzie do zmiany, uchwalenia lub wejścia w życie 

nowego MPZP i takie działanie uniemożliwi lub znacznie utrudni realizację Przedsięwzięcia 

zgodnie z Umową.  

3. Odstąpienie od Umowy przez Podmiot Publiczny w przypadkach określonych w ust. 2 powyżej lub 

odstąpienie od Umowy przez Podmiot Publiczny na podstawie przepisów Prawa, oznacza rezygnację 

z Przedsięwzięcia w zakresie niezrealizowanym. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Podmiot 

Publiczny w przypadkach określonych w ust. 2 powyżej lub odstąpienia od Umowy przez Podmiot 

Publiczny na podstawie Prawa, po zawarciu Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, ale przed osiągnięciem Stanu budowy „PNU” przez dany Obiekt Celu Komercyjnego 

na Nieruchomościach Celu Komercyjnego objętych Przyrzeczoną Umową Sprzedaży 

Nieruchomości, Partner Prywatny zobowiązany jest do zwrotu takich Nieruchomości Celu 
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Komercyjnego, na warunkach określonych w § 33 Umowy z zastrzeżeniem okoliczności o których 

mowa w § 28 ust. 16.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 z wyłączeniem pkt 9) i 13) powyżej, 

Podmiot Publiczny jest zobowiązany w pierwszej kolejności wezwać Partnera Prywatnego na 

piśmie do zaprzestania naruszeń postanowień Umowy lub przepisów Prawa w terminie 30 (słownie: 

trzydziestu) Dni Roboczych od daty doręczenia wezwania Partnerowi Prywatnemu i naprawienia w 

tym terminie dokonanych naruszeń. W przypadku niezastosowania się przez Partnera Prywatnego 

do powyższego wezwania we wskazanym terminie, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej. 

5. Podmiot Publiczny jest uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy z przyczyn 

określonych w ust. 2 powyżej do zakończenia Okresu Realizacji Przedsięwzięcia, tj. do dnia 

22.11.2027 roku. 

6. Uprawnienie Podmiotu Publicznego do odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 

powyżej wygasa, jeżeli Podmiot Publiczny: (i) nie wezwał Partnera Prywatnego do zaprzestania 

naruszeń, o którym mowa w ust. 4 powyżej w terminie 90 dni od dnia powzięcia przez Podmiot 

Publiczny informacji o zaistnieniu przesłanki uprawniającej Podmiot Publiczny do skorzystania z 

prawa odstąpienia, o której mowa w ust. 2 powyżej, (ii) po bezskutecznym upływie terminu do 

zastosowania się przez Partnera Prywatnego do wezwania, Podmiot Publiczny nie złożył 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 45 dni od dnia upływu terminu do zastosowania się 

przez Partnera Prywatnego do wezwania, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku 

wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 9) i 13) powyżej, uprawnienie Podmiotu 

Publicznego do odstąpienia od Umowy wygasa, jeżeli Podmiot Publiczny nie złożył oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia przez Podmiot Publiczny informacji o 

zaistnieniu przesłanki uprawniającej Podmiot Publiczny do skorzystania z prawa odstąpienia.  

7. Podmiot Publiczny ma prawo do wypowiedzenia Umowy, jeżeli Partner Prywatny, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie będzie wykonywał swoich istotnych obowiązków związanych z 

utrzymaniem i zarządzaniem którymkolwiek z Obiektów Celu Publicznego lub będzie wykonywał je 

w sposób nienależyty w Okresie Utrzymania i Zarządzania. Podmiot Publiczny, przed 

skorzystaniem z prawa wypowiedzenia Umowy, jest zobowiązany w pierwszej kolejności wezwać 

Partnera Prywatnego na piśmie do zaprzestania naruszeń postanowień Umowy lub przepisów 

Prawa w terminie 30 (słownie: trzydziestu) Dni Roboczych od daty doręczenia wezwania Partnerowi 

Prywatnemu i naprawienia w tym terminie dokonanych naruszeń, chyba, że naprawienie naruszeń w 

tym terminie nie będzie możliwe i zostanie wyznaczony nowy termin do zaprzestania naruszeń. W 

przypadku niezastosowania się przez Partnera Prywatnego do powyższego wezwania we wskazanym 

terminie, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy. 

8. Partner Prywatny ma prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach: 

1) Podmiot Publiczny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie zawrze Przyrzeczonej Umowy 

Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego w terminie uzgodnionym przez Strony zgodnie 

z Przedwstępną Warunkową Umową Sprzedaży Nieruchomości Celu Komercyjnego oraz w 

ciągu kolejnych 60 (słownie: sześćdziesiąt) Dni Roboczych, przy jednoczesnym nieuchyleniu się 

przez Partnera Prywatnego od zawarcia wraz z Przyrzeczoną Umową Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 

(odsprzedaży) Nieruchomości Celu Komercyjnego;  

2) Podmiot Publiczny, z przyczyn leżących po jego stronie, ograniczy lub pozbawi Partnera 

Prywatnego prawa do dysponowania Nieruchomościami na cele budowlane; 

3) z inicjatywy Podmiotu Publicznego dojdzie do wejścia w życie nowego Prawa, jego zmiany lub 

uchylenia, jeżeli takie wejście w życie, zmiana lub uchylenie Prawa wpływa bezpośrednio na 

prawidłową realizację Przedsięwzięcia, zgodną z Umową, a także w przypadku, gdy z inicjatywy 

Podmiotu Publicznego lub inicjatywy podmiotu innego niż Partner Prywatny lub Podmiot 

Publiczny dojdzie do wejścia w życie, zmiany lub uchylenia MPZP i takie działanie uniemożliwi 

lub znacznie utrudni realizację Przedsięwzięcia zgodnie z Umową; 
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4) złożenia przez Podmiot Publiczny nieprawdziwych lub niespełniających warunków oświadczeń i 

dokumentów, o których mowa w § 2 Przedwstępnej Warunkowej Umowie Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego; 

5) Podmiot Publiczny, z przyczyn innych niż leżące po stronie Partnera Prywatnego uchyli się od 

zawarcia Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Nieruchomości Celu 

Komercyjnego; 

6) Podmiot Publiczny, z przyczyn innych niż leżące po stronie Partnera Prywatnego uchyli się od 

zawarcia umowy nieodpłatnego przekazania Nieruchomości Partnerowi Prywatnemu; 

7) w przypadku ujawnienia się wad fizycznych lub prawnych Nieruchomości uniemożliwiających 

realizację całości Przedsięwzięcia. 

9. Odstąpienie od Umowy przez Partnera Prywatnego, w przypadkach określonych w ust. 8 powyżej lub 

odstąpienie od Umowy przez Partnera Prywatnego na podstawie przepisów Prawa, oznacza 

rezygnację z Przedsięwzięcia w zakresie niezrealizowanym.  

10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 powyżej, z wyłączeniem pkt 3) 

Partner Prywatny jest zobowiązany w pierwszej kolejności wezwać Podmiot Publiczny na piśmie do 

zaprzestania naruszeń postanowień Umowy lub przepisów Prawa w terminie 30 (słownie: 

trzydziestu) Dni Roboczych od daty doręczenia wezwania Podmiotowi Publicznemu i dokonania 

naprawienia dokonanych naruszeń w powyższym terminie. W przypadku niezastosowania się w 

powyższym terminie przez Podmiot Publiczny do powyższego wezwania, Partner Prywatny będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

11. Partner Prywatny jest uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy z przyczyn 

określonych w ust. 8 powyżej do zakończenia Okresu Realizacji Przedsięwzięcia, tj. do dnia 

22.11.2027 roku. 

12. Uprawnienie Partnera Prywatnego do odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 8 

powyżej wygasa, jeżeli Partner Prywatny: (i) nie wezwał Podmiotu Publicznego do zaprzestania 

naruszeń, o którym mowa w ust. 10 powyżej w terminie 90 dni od dnia powzięcia przez Partnera 

Prywatnego informacji o zaistnieniu przesłanki uprawniającej Partnera Prywatnego do skorzystania 

z prawa odstąpienia, o której mowa w ust. 8 powyżej, (ii) po bezskutecznym upływie terminu do 

zastosowania się przez Podmiot Publiczny do wezwania, Partner Prywatny nie złożył oświadczenia 

o odstąpieniu od Umowy w terminie 45 dni od dnia upływu terminu do zastosowania się przez 

Podmiot Publiczny do wezwania, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku wystąpienia 

okoliczności, o której mowa w ust. 8 pkt 3) powyżej, uprawnienie Partnera Prywatnego do 

odstąpienia od Umowy wygasa, jeżeli Partner Prywatny nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy w terminie 90 dni od dnia powzięcia przez Partnera Prywatnego informacji o zaistnieniu 

przesłanki uprawniającej Partnera Prywatnego do skorzystania z prawa odstąpienia. 

13. Partner Prywatny ma prawo do wypowiedzenia Umowy, jeżeli Podmiot Publiczny z przyczyn 

leżących po jego stronie nie będzie wykonywał swoich istotnych obowiązków lub będzie wykonywał je 

w sposób nienależyty w Okresie Utrzymania i Zarządzania. Partner Prywatny, przed skorzystaniem 

z prawa wypowiedzenia Umowy, jest zobowiązany w pierwszej kolejności wezwać Podmiot 

Publiczny na piśmie do zaprzestania naruszeń postanowień Umowy lub przepisów Prawa w terminie 

45 (słownie: czterdziestu pięciu) Dni Roboczych od daty doręczenia wezwania Podmiotowi 

Publicznemu i naprawienia w tym terminie dokonanych naruszeń. W przypadku niezastosowania się 

przez Podmiot Publiczny do powyższego wezwania we wskazanym terminie, Partner Prywatny 

będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy. 

14. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone przez Stronę wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i wskazania podstawy odstąpienia pod rygorem jego bezskuteczności. W zakresie 

doręczeń znajdą zastosowanie postanowienia § 35 Umowy. 

15. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, złożone przez Stronę, wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i jest skuteczne z upływem 2 (słownie: dwa) miesięcy liczonych od dnia doręczenia drugiej 

Stronie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem zdania ostatniego. W 

zakresie doręczeń znajdą zastosowanie postanowienia § 35 Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu 
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musi zawierać podstawę wypowiedzenia oraz uzasadnienie, pod rygorem bezskuteczności 

wypowiedzenia.  

16. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku wypowiedzenia Umowy 

lub odstąpienia od Umowy, pozostają w mocy obowiązki Stron uregulowane na przypadek 

wcześniejszego rozwiązania Umowy. 

17. W przypadku wygaśnięcia Umowy lub jej wcześniejszego rozwiązania w drodze jednostronnego 

oświadczenia woli jednej ze Stron lub porozumienia Stron, Partner Prywatny będzie zobowiązany do 

natychmiastowego zaprzestania wykonywania prac i usług określonych w Umowie, chyba że Strony 

postanowią inaczej.  

18. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone na podstawie niniejszego paragrafu lub na podstawie 

Prawa przez którąkolwiek ze Stron wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc). Do wzajemnych rozliczeń 

pomiędzy Stronami i wzajemnych zobowiązań Stron w przypadku odstąpienia od Umowy na mocy 

niniejszego paragrafu lub na podstawie Prawa, zastosowanie znajdzie § 33 Umowy. 

19. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy złożone przez Stronę na podstawie niniejszego paragrafu 

wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc). 

 

§ 33 Rozliczenia Stron w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy 

 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron w sytuacjach określonych w Umowie lub w 

przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron na podstawie Prawa, Strony zobowiązane są 

do przeprowadzenia kontroli w celu ustalenia stanu realizacji Przedsięwzięcia oraz stanu 

technicznego Obiektów Celu Publicznego na dzień wcześniejszego rozwiązania Umowy 

(„Kontrola”). W celu przeprowadzenia Kontroli każda ze Stron wyznaczy nie więcej niż po trzech 

przedstawicieli. 

2. Kontrola powinna być rozpoczęta nie później niż w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych i 

przeprowadzona nie później niż w terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) Dni Roboczych od dnia 

doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

3. Strony zobowiązane są do uzgodnienia terminu przeprowadzenia Kontroli mając na uwadze 

zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

4. Po przeprowadzeniu Kontroli, osoby uczestniczące w Kontroli przygotują w terminie 7 (słownie 

siedmiu) Dni Roboczych od zakończenia kontroli raport z Kontroli („Raport”), obejmujący w 

szczególności: 

1) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia Kontroli; 

2) datę sporządzenia Raportu; 

3) opis stanu realizacji Przedsięwzięcia; 

4) stan techniczny Obiektów Celu Publicznego; 

5) podpisy osób uczestniczących w Kontroli. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera Prywatnego obowiązków, 

o których mowa w ust. 1-4 powyżej, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do samodzielnego 

przeprowadzenia Kontroli i sporządzenia Raportu w terminach wskazanych w pkt. 1)-4), a ustalenia 

zawarte w Raporcie będą wiążące dla Partnera Prywatnego i będą stanowiły podstawę do 

wzajemnego rozliczenia pomiędzy Stronami. W przypadku, jeśli Podmiot Publiczny nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Partnerowi 

Prywatnemu przysługuje analogiczne prawo do przeprowadzenia kontroli i sporządzenia raportu, 

który w takiej sytuacji będzie miał charakter wiążący dla Podmiotu Publicznego. 

6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy, Partner Prywatny zobowiązany jest w zakresie 

Obiektów Celu Publicznego, które znajdują się w Okresie Przygotowawczym, do przeniesienia 

całości Dokumentacji Projektowej dotyczącej danego Obiektu Celu Publicznego na warunkach 

wskazanych w § 20 ust. 6 Umowy i do przeniesienia na Podmiot Publiczny Decyzji Budowlanych na 

każdorazowe pisemne żądanie Podmiotu Publicznego, na warunkach określonych w § 20 ust. 6 

Umowy. Podmiot Publiczny zapłaci Partnerowi Prywatnemu wynagrodzenie za przeniesioną na 

Podmiot Publiczny Dokumentację Projektową na podstawie faktury, obejmującej koszty wykonania 
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Dokumentacji Projektowej, według Struktury kosztów Obiektów Celu Publicznego, stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Umowy, pomniejszone o kary umowne należne Podmiotowi Publicznemu, a także 

wypłacone przez ubezpieczycieli Partnerowi Prywatnemu odszkodowania, jeżeli do rozwiązania 

Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego. Partner Prywatny wraz z 

fakturą przekaże Podmiotowi Publicznemu dokumentację potwierdzającą poniesienie wskazanych 

kosztów przez Partnera Prywatnego (np. faktury otrzymane od projektantów). Faktura Partnera 

Prywatnego, o której mowa powyżej, będzie przywidywała co najmniej 21 dniowy termin płatności.  

7. W przypadku, w którym Podmiot Publiczny uzna, że dokumentacja źródłowa przedłożona przez 

Partnera Prywatnego wraz z fakturą, o której mowa w ust. 6 powyżej, nie potwierdza kwoty 

wskazanej przez Partnera Prywatnego na fakturze lub Partner Prywatny doliczył do faktury koszty, 

których zgodnie z Umową lub Prawem nie był uprawniony doliczyć, jak również w przypadku 

odmiennych ustaleń wynikających z Raportu, w zakresie kwoty spornej Podmiot Publiczny może 

wstrzymać płatność oraz zażądać od Partnera Prywatnego dodatkowych wyjaśnień wraz z korektą 

faktury. W przypadku przedłożenia przez Partnera Prywatnego prawidłowych dokumentów, 

Podmiot Publiczny dokona płatności na podstawie tych dokumentów w terminie 21 Dni Roboczych 

od ich otrzymania. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami zastosowanie znajdzie § 36 

Umowy.  

8. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy, Partner Prywatny zobowiązany jest w zakresie 

Obiektów Celu Publicznego, które znajdują się w Okresie Realizacyjnym, przed dokonaniem 

Odbioru danego Obiektu Celu Publicznego, do przekazania Podmiotowi Publicznemu 

Dokumentacji Realizacji Przedsięwzięcia, na warunkach określonych w § 20 ust. 6 Umowy oraz 

przekazania Obiektów Celu Publicznego znajdujących się w budowie (wykonanych robót), na 

warunkach określonych w § 24 ust. 8 Umowy. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Partnera Prywatnego wynagrodzenia za Dokumentację Realizacji 

Przedsięwzięcia oraz Obiekty Celu Publicznego w zakresie udokumentowanych nakładów 

inwestycyjnych poniesionych przez Partnera Prywatnego oraz innych udokumentowanych kosztów 

związanych z realizacją Przedsięwzięcia (w tym m.in. np. kosztów finansowania), pomniejszonych o 

kary umowne należne Podmiotowi Publicznemu, a także wypłacone przez ubezpieczycieli 

Partnerowi Prywatnemu odszkodowania, W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego, Podmiot Publiczny zapłaci Partnerowi 

Prywatnemu wynagrodzenie za przeniesioną Dokumentację Realizację Przedsięwzięcia oraz 

przeniesione Obiekty Celu Publicznego w zakresie udokumentowanych nakładów inwestycyjnych 

poniesionych przez Partnera Prywatnego oraz innych udokumentowanych kosztów związanych z 

realizacją Przedsięwzięcia (w tym m.in. np. kosztów finansowania) powiększonych o kary umowne 

należne Partnerowi Prywatnemu, a pomniejszonych o wypłacone Partnerowi Prywatnemu przez 

ubezpieczycieli odszkodowania. Postanowienie ust. 6-7 powyżej w zakresie rozliczenia znajdą 

odpowiednie zastosowanie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że do określenia zakresu 

kosztów, który będzie wzięty pod uwagę przy ustaleniu wynagrodzenia Partnera Prywatnego, o 

którym mowa w zdaniach poprzedzających, znajdzie zastosowanie Załącznik nr 3 do Umowy. 

9. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy w zakresie Obiektów Celu Komercyjnego, w 

Okresie Realizacyjnym, z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego: 

1) Partner Prywatny pozostanie właścicielem Nieruchomości Celu Komercyjnego przeniesionych 

na jego rzecz wraz ze wszystkimi naniesieniami, które zostały przeniesione na rzecz Partnera 

Prywatnego, na których Obiekty Celu Komercyjnego osiągnęły Stan budowy „PNU”; 

2) w zakresie Nieruchomości Celu Komercyjnego przeniesionych na rzecz Partnera Prywatnego, 

na których Obiekty Celu Komercyjnego nie osiągnęły Stanu budowy „PNU”, Podmiot Publiczny 

będzie uprawniony do żądania zwrotu Nieruchomości Celu Komercyjnego, wyłącznie w 

przypadku ziszczenia się warunków określonych w przedwstępnej warunkowej umowie 

sprzedaży (odsprzedaży) Nieruchomości Celu Komercyjnego.  

10. W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy w zakresie Obiektów Celu Komercyjnego, w 

Okresie Realizacyjnym, z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego: 
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1) w zakresie Nieruchomości Celu Komercyjnego, na których Obiekty Celu Komercyjnego nie 

osiągnęły Stanu budowy „PNU”, Podmiot Publiczny zażąda zwrotu Nieruchomości Celu 

Komercyjnego z zastrzeżeniem postanowień § 28 ust. 16 Umowy i będzie uprawniony do 

skorzystania z zabezpieczeń, o których mowa w § 28 ust. 6 Umowy. Nabycie Nieruchomości Celu 

Komercyjnego przez Podmiot Publiczny nastąpi za cenę, za którą Partner Prywatny nabył 

Nieruchomości Celu Komercyjnego na podstawie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego. Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz 

Partnera Prywatnego udokumentowanych nakładów inwestycyjnych na Nieruchomości Celu 

Komercyjnego według ich aktualnej wartości rynkowej, pomniejszonych o wysokość kar 

umownych i innych wymagalnych roszczeń Podmiotu Publicznego wobec Partnera 

Prywatnego. Przy ustalaniu zakresu kategorii nakładów podlegających zwrotowi, zgodnie ze 

zdaniem poprzedzającym, zastosowanie znajdzie Załącznik nr 3 do Umowy. Wraz ze zwrotem 

Nieruchomości Celu Komercyjnego, Partner Prywatny zobowiązany jest do przekazania 

Podmiotowi Publicznemu, bez prawa do wynagrodzenia, Dokumentacji Realizacji 

Przedsięwzięcia w zakresie Obiektów Celu Komercyjnego, budowanych na Nieruchomości 

Celu Komercyjnego, w zakresie których zostanie zrealizowane przez Podmiot Publiczny 

uprawnienie do żądania zwrotu Nieruchomości Celu Komercyjnego; 

2) w zakresie Nieruchomości Celu Komercyjnego, na których Obiekty Celu Komercyjnego 

osiągnęły Stan budowy „PNU”, bądź w stosunku do których Podmiot Publiczny podjął decyzję na 

podstawie § 28 ust. 16 Umowy o niekorzystaniu z prawa żądania zwrotu, Podmiot Publiczny 

będzie uprawniony do żądania od Partnera Prywatnego odszkodowania w wysokości równej 

cenie Nieruchomości Celu Komercyjnego, określonej w Przyrzeczonej Umowie Sprzedaży 

Nieruchomości Celu Komercyjnego,  

 

§ 34 Zmiana Umowy 

 

1. Wszystkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i winny 

być dokonane w drodze aneksu do Umowy. 

2. Dopuszczalne jest wprowadzenie przez Strony istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do 

treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Partnera Prywatnego w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, w tym, jeżeli: 

1) wystąpi Przypadek Opóźnienia, który nie wpływa wyłącznie na zmianę terminów wynikających 

z Harmonogramu, gdyż w takim przypadku zastosowanie znajdzie § 16 Umowy, ale w 

szczególności wpływa na wzrost kosztów realizacji Przedsięwzięcia przez Partnera 

Prywatnego; 

2) konieczność wprowadzenia zmiany wynika z bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi lub 

zapobieżenia awariom; 

3) bez inicjatywy żadnej ze Stron dojdzie do wejścia w życie nowego Prawa, jego zmiany lub 

uchylenia, jeżeli takie wejście w życie nowego Prawa, jego zmiana lub uchylenie ma bezpośredni i 

negatywny wpływ na prawidłową realizację Przedsięwzięcia, zgodną z Umową;  

4) bez odpowiedzialności którejkolwiek ze Stron, Obiekt Celu Publicznego lub niektóre Obiekty 

Celu Publicznego nie mogą zostać zrealizowane, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Obiekt Celu 

Publicznego lub niektóre Obiekty Celu Publicznego nie mogą być wybudowane w terminie 

określonym przez Partnera Prywatnego w Harmonogramie, możliwość zmiany Umowy na tej 

podstawie jest dopuszczalna tylko w przypadku, jeżeli pomimo dwukrotnej zmiany 

Harmonogramu na podstawie § 16 Umowy wykonanie Obiektu Celu Publicznego lub niektórych 

Obiektów Celu Publicznego nie może nastąpić w nowym terminie określonym w 

Harmonogramie; 

5) powstanie/ą pomyłka/i pisarska/ie lub rachunkowa/e w związku z wpisywaniem danych z Oferty 

do Umowy; 
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6) wprowadzenie zmiany będzie wynikało z konieczności dostosowania Umowy do procedur, 

których wdrożenie będzie niezbędne dla realizacji Obiektów Celu Publicznego; 

7) wprowadzenie zmiany będzie wynikało z konieczności uwzględnienia wytycznych lub uzgodnień 

organów administracji publicznej, w tym w szczególności Organu konserwatorskiego lub zmiana 

będzie konieczna z uwagi na Decyzje; 

8) wprowadzenie zmiany spowoduje przyspieszenie realizacji Budowy; 

9) wprowadzenie zmiany spowoduje poprawienie wydajności lub efektywności realizacji 

Przedsięwzięcia, w tym obniży koszty realizacji Przedsięwzięcia; 

10) wprowadzenie zmiany spowoduje usprawnienia lub ulepszenia związane z wykonywaniem 

Umowy, w tym w szczególności zwiększy wartości Obiektów Celu Publicznego dla Podmiotu 

Publicznego; 

11) jest to konieczne z uwagi na założenia Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Partnera 

Prywatnego; 

12) wprowadzenie zmiany będzie wynikało z uzasadnionego wniosku podmiotu, który udziela 

Partnerowi Prywatnemu finansowania na zrealizowanie Przedsięwzięcia w całości lub części, z 

tym zastrzeżeniem, że o zasadności wniosku, o którym mowa decyduje Podmiot Publiczny, a jego 

decyzja w zakresie uznania bądź nieuznania wniosku nie wpływa na rozkład ryzyk pomiędzy 

Stronami; 

13) nastąpi istotna zmiana trendów rynkowych wpływających na możliwość komercjalizacji Obiektów 

Celu Komercyjnego, przy czym przez istotną zmianę trendów rozumie się w szczególności 

obniżenie cen sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym lub cen sprzedaży powierzchni 

biurowych co najmniej o 35% w stosunku do średnich cen na rynku Trójmiejskim z dnia zawarcia 

Umowy; 

14) z powodu okoliczności niezależnych od Stron nie będzie możliwe wykonanie Przedsięwzięcia 

zgodnie z Koncepcją urbanistyczno-architektoniczną w zakresie zagospodarowania garaży, 

zgodnie z przejętym przez Partnera Prywatnego w Ofercie ryzykiem określonym w Załączniku 

Nr 3 do Oferty. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 powyżej, Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień 

Umowy dotyczących w szczególności: 

1) obowiązków i zadań Stron w Okresie Przygotowawczym, Okresie Realizacyjnym i Okresie 

Utrzymania i Zarządzania; 

2) zakresu Przedsięwzięcia i sposobu jego zrealizowania; 

3) zobowiązań finansowych Stron, w tym wzajemnych rozliczeń; 

4) terminów wykonania poszczególnych obowiązków składających się na Przedsięwzięcie i innych 

elementów składających się na Harmonogram; 

5) wkładu własnego Podmiotu Publicznego; 

6) podziału zadań i ryzyk; 

7) dokumentów finansowych oraz zasad wnoszenia wkładu własnego przez Podmiot Publiczny. 

4. Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych odstępstw od Koncepcji 

urbanistyczno-architektonicznej rozumianych jako: 

1) zmianę wielkości powierzchni użytkowych dla danej funkcji w wymiarze nieprzekraczającym 15 

% (słownie: piętnaście procent) jednakże w każdym wypadku w ramach określonych 

postanowieniami MPZP; 

2) zmianę wielkości udziału poszczególnych funkcji w obrębie danej Nieruchomości Celu 

Komercyjnego, w zakresie nie większym niż 20 % (słownie: dwadzieścia procent) %, jednakże w 

każdym wypadku w ramach określonych zapisami MPZP; 

3) zmiany wysokości obiektów wpływające na elewacje i sylwety za zgodą właściwego Organu 

konserwatorskiego, w ramach określonych postanowieniami MPZP oraz mając na uwadze 

ograniczenia z pkt 1) i 2) powyżej; 

4) niezbędne zmiany wynikające z wytycznych i uzgodnień organów administracji publicznej, w tym 

w szczególności Organu konserwatorskiego; 
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5) zmiany Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie, w jakim zmieniona Koncepcja 

urbanistyczno-architektoniczna uzyskałaby wyższą liczbę punktów w ramach obiektywnej 

oceny Podmiotu Publicznego na etapie oceny Oferty w Postępowaniu, 

z tym zastrzeżeniem, że każde odstępstwo od Koncepcji urbanistyczno - architektonicznej wymaga 

uprzedniej zgody Podmiotu Publicznego. Odstępstwo od Koncepcji urbanistyczno – 

architektonicznej wymaga przedłożenia, w terminie nie dłuższym niż 30 Dni Roboczych od 

uzyskania zgody Podmiotu Publicznego, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zaktualizowanej 

Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej. 

5. Podmiot Publiczny dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do Koncepcji urbanistyczno- 

architektonicznej, w zakresie większym niż wskazany w ust. 4, jedynie w sytuacji, w której zmiana 

taka oznaczałaby poprawę tych elementów koncepcji, które były oceniane przez Podmiot Publiczny 

w ramach kryterium oceny jakości koncepcji. Przez poprawę Podmiot Publiczny rozumie 

wprowadzenie takich rozwiązań, które gdyby były zaproponowane w pierwotnej koncepcji,   zostałyby 

ocenione wyżej niż te, które w koncepcji zostały zawarte, a w przypadku jeśli koncepcja uzyskała w tym 

zakresie maksimum punktów, w ocenie Podmiotu Publicznego stanowią ulepszenie koncepcji w 

kontekście ocenianego kryterium/podkryterium. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zachowania 

procedury wskazanej w ust. 4 powyżej, a ocena, czy proponowana zmiana faktycznie powoduje 

poprawę czynników branych pod uwagę przy ocenie koncepcji należy wyłącznie do Podmiotu 

Publicznego.  

6. Strony mogą dokonać również nieistotnych zmian postanowień Umowy. W takim przypadku 

propozycja zmiany powinna być zgłoszona przez zainteresowaną Stronę zgodnie z procedurą, o której 

mowa w ust. 7-9 poniżej. 

7. W przypadku zaistnienia jednej z okoliczności lub przesłanek określonych w ust. 2 - 6 powyżej, Strona 

zainteresowana dokonaniem zmiany winna przedłożyć drugiej Stronie pismo, w którym przedstawi 

propozycję zmiany Umowy wraz z uzasadnieniem, harmonogram wprowadzenia zmiany, jeśli jest 

konieczny oraz opis wpływu proponowanego rozwiązania na realizację Przedsięwzięcia, z tym 

zastrzeżeniem, że dana Strona nie będzie uprawniona do zainicjowania procedury zmiany Umowy z 

uwagi na wystąpienie Przypadku Opóźnienia, jeżeli Przypadek Opóźnienia nastąpił na skutek 

działań tej Strony lub okoliczności, za które ta Strona ponosi odpowiedzialności. 

8. Strona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych 

od otrzymania przez drugą Stronę zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej: 

1) wyrazi zgodę na propozycję zmiany Umowy lub 

2) przedstawi swoją propozycję zmiany Umowy, lub 

3) odmówi zgody na zmianę Umowy wraz z uzasadnieniem.  

9. W uzasadnionych przypadkach Strona, do której kierowane jest zawiadomienie może żądać 

przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 8 powyżej lub złożenia przez Stronę inicjującą zmianę 

Umowy dodatkowych wyjaśnień lub informacji.  

10. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie wystąpienia okoliczności dającej 

podstawę do zmiany Umowy lub proponowanej zmiany Umowy, każda ze Stron może rozpocząć 

procedurę, o której mowa w § 36 Umowy.  

11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej, zmiana Umowy nastąpi 

w ten sposób, że dany Obiekt Celu Publicznego zostanie wykreślony z listy Obiektów Celu 

Publicznego, które Partner Prywatny jest zobowiązany wykonać na podstawie Umowy. Partner 

Prywatny będzie zobowiązany zapłacić Podmiotowi Publicznemu równowartość niezrealizowanego 

Obiektu Celu Publicznego, podaną w Ofercie, w zakresie w jakim Partner Prywatny miał pokryć 

samodzielnie koszty zrealizowania danego Obiektu Celu Publicznego, tj. równowartość Obiektu Celu 

Publicznego podaną w Ofercie pomniejszoną o wartość partycypacji Podmiotu Publicznego w 

kosztach Budowy danego Obiektu Celu Publicznego podaną w Ofercie. Zapłata przez Partnera 

Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego równowartości Obiektu Celu Publicznego w zakresie 

nieobjętym partycypacją Podmiotu Publicznego nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 

Podmiot Publiczny. Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do zwrotu udokumentowanych 

nakładów koniecznych poniesionych na Nieruchomość Celu Publicznego, na której miał zostać 
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zrealizowany dany Obiekt Celu Publicznego, do momentu dokonania zmian Umowy o ile doszło do 

wykonania przez Partnera Prywatnego prac na Nieruchomości Celu Publicznego związanych z 

realizacją Obiektu Celu Publicznego, który podlega wykreśleniu.  

12. Strony ustalają, iż do chwili dokonania zmian Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu każda ze Stron będzie wykonywać prawa i obowiązki wynikające z Umowy w sposób zgodny 

z brzmieniem sprzed zmiany , chyba   że Strony na piśmie ustalą inaczej. 

13. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawek lub zasad płatności podatku VAT, Strony będą 

zobowiązane do uwzględnienia powyższych zmian bez konieczności dokonywania zmiany Umowy.  

14. Koszty zmiany Umowy obciążają Stronę, która wystąpiła z inicjatywą wprowadzenia zmiany, chyba że 

Strony umówią się inaczej. 

 

§ 35 Zawiadomienia  

 

1. Wszelkie oświadczenia, w tym korespondencja pomiędzy Stronami, składane w związku z Umową i jej 

realizacją wymagają formy pisemnej pod rygorem ich bezskuteczności w stosunku do drugiej Strony, 

z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie i Prawie obwarowanych rygorem nieważności. 

2. Wszelka korespondencja związana z Umową będzie doręczana osobiście za potwierdzeniem odbioru, 

przesyłana pocztą kurierską, priorytetowym listem poleconym, pocztą elektroniczną (e-mail) lub 

faksem, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli korespondencja została wysłana za pośrednictwem faksu po 

godzinie 15:00, uważa się, że korespondencja została doręczona dnia następnego. Nadto, w przypadku 

kierowania korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (e-mail), Strona 

wysyłająca jest zobowiązana doręczyć pismo również osobiście za potwierdzeniem odbioru, pocztą 

kurierską lub priorytetowym listem poleconym. 

3. Strony mogą w odmienny sposób uregulować przekazywanie korespondencji w związku z Umową, co 

nie będzie wymagało zmiany Umowy.  

4. Korespondencja będzie kierowana na następujące dane adresowe Stron, aż do odwołania lub zmiany 

poniższego wskazania: 

1) Partner Prywatny   GGI Dolne Miasto Spółka z o.o. Sp. k., ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk_ (Luiza 

Gruntkowska, Inopa S.A. ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk; Mikołaj Konopka, Euro Styl 

S.A. ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk, tel. , e-mail  

2) Podmiot Publiczny reprezentowany przez Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel.: 58 323 64 65;; e-mail: wpg@gdansk.gda.pl, z 

tym zastrzeżeniem, że: 

i. w zakresie wszelkich zagadnień związanych z utrzymaniem i zarządzaniem Obiektami Celu 

Publicznego, podmiotem uprawnionym do reprezentacji i kontaktu po stronie Podmiotu 

Publicznego będzie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, numer 

telefonu 58 52 44 606, numer faksu 58 52 44 609, adres e-mail info@gzdiz.gda.pl); 

ii. w zakresie wszelkich zagadnień związanych z czynnościami: Zaprojektowania, Budowy i 

odbiorów podmiotem uprawnionym do reprezentacji i kontaktu po stronie Podmiotu 

Publicznego będzie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, tel. 
58 320-51-00 , 58 320-51-01; faks 58 320-51-05 adres e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl); 

iii. Podmiot Publiczny może przy wykonaniu określonych obowiązków i zadań przez Partnera 

Prywatnego wskazać dodatkową jednostkę organizacyjną do kontaktu i reprezentacji 

Podmiotu Publicznego przy realizacji takiego obowiązku lub zadania. 

5. W przypadku kierowania przez Partnera Prywatnego korespondencji do jednostek określonych w 

ust. 4 pkt 2) lit. a), b) i c) powyżej, Partner Prywatny będzie zobowiązany do przesłania tej 

korespondencji również do wiadomości Wydziału Polityki Gospodarczej na adres wskazany w ust. 4 

pkt 2) powyżej. 

6. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania z odpowiednim wyprzedzeniem drugą Stronę o 

każdej zmianie swojej nazwy, adresu, adresu e-mail, numeru faksu, z zastrzeżeniem, że takie 

zawiadomienie będzie skuteczne od dnia, w którym zmiana taka ma nastąpić. Jeżeli Strona nie dopełni 
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powyższego obowiązku uważa się, że korespondencja została skutecznie doręczona w przypadku jej 

wysłania zgodnie z danymi, o których mowa w ust. 4 powyżej.  

 

§ 36 Rozwiązywanie sporów 

 

1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek niezgodności i sporów pomiędzy Stronami, wynikających z 

niniejszej Umowy, lub w związku z niniejszą Umową, a także w przypadku sytuacji w których Umowa 

odsyła do zastosowania procedury rozwiązywania sporów, Strony będą podejmowały działania w celu 

ugodowego ich rozstrzygnięcia, działając w dobrej wierze.  

2. Strony będą podejmowały działania w celu rozwiązania sporu w drodze negocjacji, zgodnie z 

procedurą określoną w Załączniku nr 18 do Umowy. Powyższe nie ogranicza jednak prawa Stron do 

podejmowania działań w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń mających na celu zapobieżenie 

naruszenia prawa Strony. 

 

§ 37 Właściwość Prawa i Właściwość Sądu 

 

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem należy ją interpretować. W sprawach 

nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Prawa.  

2. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wynikać z niniejszej 

Umowy lub w związku z nią jest sąd powszechny właściwy rzeczowo dla miejsca położenia 

Nieruchomości. 

 

§ 38 Pozostałe postanowienia  

 

1. Wszelkie dokumenty sporządzone w związku z realizacją Umowy, w tym w szczególności 

korespondencja kierowana lub udostępniana przez Partnera Prywatnego Podmiotowi 

Publicznemu, dokumenty zabezpieczeń, umowy ubezpieczeń, dokumenty, z których wynika 

Zagwarantowanie finansowania, będą sporządzone w języku polskim lub tłumaczone na język polski 

przez tłumacza przysięgłego na koszt Partnera Prywatnego. W przypadku tłumaczenia dokumentacji 

na język polski Strona będzie zobowiązana do przedłożenia drugiej Stronie dokument tłumaczenia 

(oryginał) wraz z dokumentem tłumaczonym (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem).  

2. Partner Prywatny nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków z Umowy na rzecz osób 

trzecich, z zastrzeżeniem zdania następnego. Partner Prywatny jest uprawniony do przeniesienia 

uprawnień o charakterze finansowym wynikających z Umowy (tj. w szczególności roszczenia                                  

o zapłatę przez Podmiot Publiczny kar umownych, roszczenia o zwrot przez Podmiot Publiczny kary 

umownej w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 4 Umowy, roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za 

zrealizowany Obiekt Celu Publicznego zgodnie z partycypacją, na zasadach wskazanych w § 6 

Umowy, roszczeń wynikających z zasad rozliczeń na wypadek wcześniejszego rozwiązania Umowy, 

określonych w § 30 ust. 14 i § 33 Umowy) na rzecz podmiotu udzielającego Partnerowi Prywatnemu 

finansowania na realizację Przedsięwzięcia lub poszczególne Etapy Przedsięwzięcia lub Obiekty 

Celu Publicznego bądź udzielającej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w celu zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub gwarancji, o których mowa w § 10 Umowy. Partner Prywatny 

może zostać pozbawiony przez Podmiot Publiczny uprawnienia, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, w drodze jednostronnego oświadczenia woli Podmiotu Publicznego wyrażonego w 

formie pisemnej wyłącznie w przypadku, w którym takie przeniesienie praw i obowiązków doprowadzi 

do naruszenia postanowień Umowy, ograniczy uprawnienia Podmiotu Publicznego wynikające z 

Umowy lub uniemożliwi realizację Przedsięwzięcia.  

3. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne, nieskuteczne 

lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność nie wpływa na żadne z 

pozostałych postanowień Umowy. Strony zobowiązują się do zastąpienia takiego nieważnego, 
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nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia postanowieniem najbardziej zbliżonym do 

pierwotnej intencji Stron, które będzie ważne, skuteczne lub wykonalne.  

4. Powołane w Umowie akty prawne, w przypadku ich uchylenia lub zmiany, oznaczają także wszystkie 

inne akty prawne, które zastępują uchylone lub zmienione akty prawne lub które regulują zakres 

uchylonych lub zmienionych aktów prawnych. W przypadku zmiany instytucji prawnych, o których 

mowa w niniejszej Umowie, Strony zastąpią tę nieistniejącą instytucję inną, o charakterze najbardziej 

zbliżonym do tej wynikającej z intencji Stron z chwili zawierania Umowy. 

5. Załączniki stanowią integralną część Umowy i powinny być interpretowane zgodnie z 

postanowieniami Umowy.  

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

 

  W imieniu Podmiotu Publicznego                                                              W imieniu  Partnera  Prywatnego                            
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Zestawienie załączników do Umowy: 

 

Załącznik nr 1 –Oferta wraz z załącznikami tzn.: 

  

 1.1. Koncepcja urbanistyczno– architektoniczna; 

 1.2.        Harmonogram rzeczowo - finansowy; 

 1.3. Podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym związanych z 

Przedsięwzięciem; 

 1.4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

 1.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzający uprawnienie do występowania w obrocie 

prawnym wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia oferty; 

 1.6. Pełnomocnictwa   osób upoważnionych do podpisania oferty;  

 1.7. Zgody organów korporacyjnych i inne zgody niezbędne do zawarcia Umowy i przyjęcia zobowiązań 

z niej wynikających; 

 1.8.        Dokumenty stanowiące aktualizację i wyjaśnienia do Oferty:  

                 1.8.1. Pismo Podmiotu Publicznego ws. udzielenia wyjaśnień do Oferty z dnia 27 lipca 2018 r.;    

                 1.8.2. Wyjaśnienie treści Oferty z dnia 30 lipca 2018 r.;    

                 1.8.3. Wyjaśnienie treści Oferty z dnia 16 lipca 2019 r; 

                 1.8.4. Wyjaśnienie treści Oferty z dnia 31 lipca 2019 r.;  

                 1.8.5. Wyjaśnienie treści Oferty z dnia 20 sierpnia 2019 r.;  

                 1.8.6. Pismo Podmiotu Publicznego ws. udzielenia wyjaśnień do Oferty z dnia 20 listopada 2019 r. 

                 1.8.7. Wyjaśnienie treści Oferty z dnia 21 listopada 2019 r.  

Załącznik nr 2 –  Odpisy KRS Partnera Prywatnego i komplementariusza Partnera Prywatnego 

Załącznik nr 3 –  Struktura kosztów netto Obiektów Celu Publicznego.  

Załącznik nr 4 –  Wzór raportu kwartalnego ze stanu prac w zakresie Obiektów Celu Komercyjnego. 

Załącznik nr 5 –  Wzór raportu kwartalnego ze stanu prac w zakresie Obiektów Celu Publicznego. 

Załącznik nr 6 –  Wzór raportu półrocznego dla Obiektów Celu Publicznego przekazywanych do 

utrzymania i zarządzania. 

Załącznik nr 7 –  Wzór oświadczenia o zakończeniu Etapu. 

Załącznik nr 8 –  Wzór oświadczenia o zakończeniu Okresu Realizacji Przedsięwzięcia.  

Załącznik nr 9 –  Wzór protokołu Odbioru Obiektu Celu Publicznego.  

Załącznik nr 10 –  Wzór protokołu przekazania Obiektu Celu Publicznego do utrzymania i zarządzania. 

Załącznik nr 11 –  Wytyczne dotyczące realizacji Obiektów Celu Publicznego. 

Załącznik nr 12 –  Wykaz Nieruchomości. 

Załącznik nr 13 -  Wzór protokołu przekazania Obiektu Celu Publicznego Podmiotowi Publicznemu.  

Załącznik nr 14 -  Warunki poręczenia korporacyjnego (nie dotyczy, ze względu na treść złożonej Oferty) 

Załącznik nr 15 -  Zakres Utrzymania i Zarządzania OCP 

Załącznik nr 16 -  Umowa nieodpłatnego przekazania Nieruchomości  

Załącznik nr 17 -  Przedwstępna Warunkowa Umowa Sprzedaży Nieruchomości  

Załącznik nr 18 -  Procedura rozwiązywania sporów 

Załącznik nr 19 -  Katalog informacji ujawnionych 

Załącznik nr 20 -  Poglądowa Mapa Obszaru Przedsięwzięcia  

 

 

 

 

 


