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Umowa nr 1/A/2020 

 

zawarta w dniu .... 2020 r. w Gdańsku pomiędzy: 

Gdańską Infrastrukturą Społeczną Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-247), ul. Sobótki 9 wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000261232, NIP 957-094-64-05, 

REGON: 220270440, o kapitale zakładowym 101.774.000,00 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną 

przez: 

Aleksandrę Krzywosz - Prezesa Zarządu 

zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

 a 

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ 

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia (symbol 

sprawy) w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych została zawarta Umowa o następującej treści:  

 

CZĘŚĆ I  

OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWY  

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOTY BUDOWLANE  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wybudowanie 

budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą w Gdańsku przy  

ul. Ptasiej na działce 620/2 i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy, wykonanego 

zgodnie z ustaleniami, uzupełnieniami i załącznikami programu funkcjonalno-użytkowego, 

dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego, pozwoleniem na budowę, 

specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej  oraz obowiązującymi przepisami 

a także usunięcie wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie wykonania 

Umowy oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne.  

2. Budynek o którym mowa w punkcie 1. zostanie zaprojektowany i wybudowany w sposób 

umożliwiający zawarcie przez użytkowników poszczególnych lokali indywidualnych umów na 

dostawę mediów niezbędnych dla prawidłowej obsługi poszczególnych lokali użytkowych  

w tym budynku.   

3. Szczegółowy zakres robót określa: 
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a) W zakresie wykonania dokumentacji projektowej - § 1 „Istotnych postanowień umowy na 

wykonanie dokumentacji projektowej” (części II Umowy) 

b) W zakresie wykonania robót budowlanych – pkt 1 „Istotnych postanowień umowy o roboty 

budowlane” (części III Umowy). 

 

§ 2 

Słowniczek umowy 

1. Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład 

wszystkich części Umowy: 

a) Inżynier Projektu – jest to Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca 

osobowości prawnej wyłoniona przez Zamawiającego, reprezentująca Zamawiającego jako 

Inwestora zgodnie z normami polskiego prawa budowlanego i przepisami w tym zakresie 

obowiązującym na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa  

b) Teren budowy – jest to działka wymieniona w pozwoleniu na budowę oraz teren wykraczający 

poza działkę wskazaną w pozwoleniu na budowę o ile jakiekolwiek roboty budowlane wymagać 

będą wykorzystania tego terenu 

c) Program funkcjonalno-użytkowy – jest to opracowanie dostarczone przez Zamawiającego 

zawierające opis zadania budowlanego i określające przeznaczenie ukończonych robót 

budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, 

materiałowe i funkcjonalne wraz z uzupełnieniami  

d) Umowa – jest to Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o zaprojektowanie  

i wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym, którą tworzy niniejszy formularz 

Umowy oraz następujące dokumenty, które będą uznawane za integralne części Umowy: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

- Oferta wybranego przez Zamawiającego Wykonawcy  

- Program funkcjonalno-użytkowy  

e) Siła wyższa – jest to zdarzenie, którego strony Umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy 

wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w szczególności 

następujące zdarzenia: 

1. Wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

2. Terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

3. Skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne,  

z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę; 

4. Klęski żywiołowe m. in. huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

5. Bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy  

i jego podwykonawców; 
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6. Inne wydarzenia losowe; 

7. Wystąpienie nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonanie robót budowlanych w zakresie 

robót na aktualnym etapie prac – pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia na piśmie takich 

warunków Inżynierowi Projektu. Za siłę wyższą Strony Umowy nie uznają temperatur 

wyższych niż minus 13 stopni Celsjusza. 

f) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – są to dokumenty lub kwota, o których 

stanowi art. 148 PZP 

§ 3 

Skróty 

1. Poniżej podaje się skróty i uproszczenia używane w dokumentach wchodzących w skład 

wszystkich części Umowy: 

a) BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy  

b) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

c) CPV – Wspólny słownik zamówień publicznych 

d) DTR – Dokumentacja techniczno-ruchowa 

e) KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

f) OT – dowód księgowy przyjęcia środka trwałego 

g) PB – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

h) PFU – program funkcjonalno-użytkowy 

i) PN – Polska norma 

j) P. poż. – ochrona przeciwpożarowa  

k) PZP – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

l) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

§ 4 

Etapy i terminy realizacji umowy 

1. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich niżej zastrzeżonych terminów 

realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania Umowy. 

3. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się dzień wydania decyzji pozwolenie na 

użytkowanie. 

4. Termin realizacji zamówienia ustala się na 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy  

5. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania 

niniejszej Umowy.  

6. W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu lub Inżynierowi Projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego przedmiotu 



   

4 
 

Umowy. Inżynier Projektu  ma prawo wnosić uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego 

harmonogramu. W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wszystkie te zmiany wymagają 

akceptacji Inżyniera Projektu  

i Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego nie może mieć żadnego 

wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót, ani na wysokość umownego 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

7. Wykonawca zapewni i urządzi zaplecze budowy w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu 

budowy zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej 

Umowy.  

8. Okres realizacji Umowy został podzielony na następujące etapy: 

a) Wykonanie koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem treści PFU a następnie poddanie jej 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego nie później niż 28 dni od dnia podpisania Umowy 

Zamawiający zastrzega sobie w tym terminie maksymalnie 7 dni na sprawdzenie i zatwierdzenie 

koncepcji architektonicznej Etap ten zakończy się zatwierdzeniem przez Zamawiającego 

koncepcji architektonicznej. 

b) Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie jej zatwierdzenia od Zamawiającego wraz 

ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – 2,5 miesiąca od dnia podpisania 

Umowy. Zamawiający zastrzega sobie w tym terminie maksymalnie 10 dni na sprawdzenie  

i zatwierdzenie przedłożonej dokumentacji. Etap ten zakończy się zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego projektu architektoniczno – budowlanego oraz złożeniem przez Wykonawcę 

kompletnego wniosku o wydanie decyzji – pozwolenie na budowę.   

c) Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz ze specyfikacją warunków wykonania robót oraz 

kosztorysem robót i uzyskanie ich zatwierdzenia od Zamawiającego – 4 miesiące od dnia 

podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie w tym terminie maksymalnie 10 dni na 

sprawdzenie i zatwierdzenie przedłożonej dokumentacji. Etap ten zakończy się zatwierdzeniem 

przez Zamawiającego wielobranżowego projektu wykonawczego oraz uzyskaniem przez 

Wykonawcę prawomocnej decyzji – pozwolenie na budowę   

d) Roboty budowlane; rozpoczęcie prac – 5 miesiące od dnia podpisania Umowy  

e) Wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie przez Niego 

pozwolenia na użytkowanie obiektu –10 . miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

9.   Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów 

miesięcznych z postępów w realizacji przedmiotu Zamówienia w terminie 4 dni po zakończeniu 

każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

 

§ 5 
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Wynagrodzenie 

1. Za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 KC w wysokości: 

 wartość netto:        zł 

(słownie:) 

 podatek VAT 23 % w wysokości       

 

 wartość brutto:        zł  

(słownie:). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w sposób następujący:  

a) Za wykonywanie prac o których mowa w § 4 pkt 8 lit. a, b i c Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 KC w wysokości: 

 wartość netto: zł  

(słownie:  

 podatek VAT 23 % w wysokości          zł  

(słownie:  

 wartość brutto:           zł  

(słownie:  

b) Za wykonywanie prac o których mowa w § 4 pkt 8 lit d i e Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z art. 632 KC w wysokości: 

wartość netto:         zł  

(słownie:  

podatek VAT 23 % w wysokości      zł  

(słownie:) 

wartość brutto:         zł  

(słownie:). 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w pkt. 1., ewentualnie pomniejszonego o wartość ograniczonego przez 

Zamawiającego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy rozliczonego zgodnie z pkt. 6. 

Wynagrodzenie, to obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie przez Wykonawcę, pominięcie ani brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w pkt. 1. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie opłaty związane z wykonywaniem robót  

i Wykonawca nie może żądać podwyższenia umownego wynagrodzenia ryczałtowanego.  

5. Zapłata wynagrodzenia oraz wszelkie inne płatności będą dokonywane w walucie polskiej. 
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6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, sposób obliczenia kwoty, 

którą należy odliczyć od wynagrodzenia wykonawcy, będzie następujący:  

a) Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie określona na podstawie różnicy wartości rozwiązań 

przewidzianych pierwotnie do wykonania w dokumentacji projektowej i rozwiązań 

zastosowanych w ramach wprowadzonej zmiany.  Zastosowane zostaną przy tym ceny 

jednostkowe, wskazane dla danego elementu w kosztorysie doręczonym przez Wykonawcę  

i zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

b) Ewentualnie w sytuacji, gdy cena jednostkowa dla któregokolwiek elementu robót, którego 

dotyczy wprowadzana zmiana, nie będzie wskazana w tym kosztorysie, ustalenie wartości 

elementów prac budowlano-montażowych pierwotnie projektowanych i zamiennych nastąpi na 

podstawie KNR (średnie ceny I stawki robocizny dla rejonu Pomorskiego, stolica województwa 

- „SEKOCENBUD"). Przyjęte zostaną następujące wskaźniki cenotwórcze: roboty ziemne – 

Ko=40%, roboty pozostałe – Ko=60%, Kz= 10%, Z=10%. W przypadku ich braku  

w  SEKOCENBUD, będą kolejno stosowane INTERCENBUD a następnie: ORGBUD. 

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania Umowy, wymieniona w punkcie 

2 a) i b) wartość netto zostanie odpowiednio dostosowana do aktualnych stawek podatek VAT 

w następujący sposób:  

   wartość brutto 

nowa wartość netto = ----------------------------- 

1 + nowa stawka VAT 

8. Po wprowadzeniu nowej stawki podatku VAT  nowe wartości zostaną wprowadzone do Umowy 

aneksem. 

§ 6  

Przedstawiciele stron  

1. Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela:………………………, 

mail:………………………………; tel. kom……………………. 

2. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela …………………………………………, 

mail: …………………………………., kom. ………………………………………………….. 

 

§ 7  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 PZP wnosi 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 

brutto, tj. zł (słownie:).  

2. Zgodnie z treścią art. 151 ust. 1 PZP kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady wynosi 30% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, tj. zł (słownie:). 

mailto:mgolebiewski@unihouse.pl
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie zaoferowanej 

przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

a) Nazwę Wykonawcy i adres jego siedziby; 

b) Nazwę beneficjenta (Zamawiającego); 

c) Nazwę gwaranta lub poręczyciela;  

d) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

e) Oświadczenie, że: gwarant zobowiązuje się do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kwoty zobowiązania na pierwsze 

żądanie zapłaty w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie 

określonym w Umowie lub nie wykonał przedmiotu Umowy z należytą starannością; 

f) Wskazanie zgodnie z treścią art. 150 ust. 8 PZP, iż „w przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia”. 

5. W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji niezawierającej elementów wskazanych  

w pkt 4 lub wprowadzenia do jej treści zapisów i warunków innych niż te, które Zamawiający 

uznał za dopuszczalne Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

6. Zamawiający nie jest zobligowany do posiadania zgody Wykonawcy na wypłatę 

odszkodowania z udzielonego zabezpieczenia. Zamawiający nie jest zobligowany do 

posiadania zgody Gwaranta ani od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków 

skorzystania z udzielonego zabezpieczenia.  

7. Zgodnie z treścią art. 148 ust. 5 PZP zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione 

w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach  

i w terminach określonych w art. 151 PZP. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy jest dopuszczalna na zasadach 

przewidzianych w art. 149 PZP. 

§ 8  

Rękojmia za wady i Gwarancja jakości  

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Zamawiający może wykonywać przez  

60 miesięcy (5 lat) na zasadach określonych w KC, niezależnie od uprawnień wynikających  

z gwarancji. 
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2. Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy (w tym między innymi: elewacje 

budynku, okna w mieszkaniach i w pozostałej części budynku, drzwi wejściowe do budynku  

i mieszkań, mała architektura, tereny zielone, drogi wewnętrzne) na okres ……… 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego 

dokumenty (karty) gwarancyjne producenta lub sprzedawcy urządzeń wyposażenia lokali  

i budynku itp. zainstalowanych w budynku.  

4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania 

protokołu odbioru zakończenia robót.  

5. Wykonawca w ramach gwarancji jakości gwarantuje w szczególności: 

a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej: 

- brak jakichkolwiek nieścisłości i dwuznaczności w treści projektu, 

- zupełność projektu, 

- zgodność pomiędzy częściami projektu, 

- brak błędów projektowych, 

- zgodność projektu z przepisami prawa, normami polskimi i europejskimi, zasadami 

wiedzy technicznej. 

b) W zakresie robót budowlanych; 

- usuwanie wad lub dokonywanie napraw przedmiotu umowy na koszt własny 

wykonawcy, 

- przystąpienie do usunięcia wad lub dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż  

7 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia, 

- w sytuacjach awaryjnych usunięcie wady nastąpi natychmiast po otrzymaniu 

zgłoszenia, 

- dokonywanie lub wykonywanie na koszt Wykonawcy przeglądów i czynności 

serwisowych, systemów maszyn i urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów lub 

dostawców w zakresie niezbędnym do zachowania warunków gwarancji jakości 

producenta tych maszyn lub urządzeń oraz w zakresie wymaganym w instrukcjach 

obsługi.  

- Przeprowadzanie corocznych bezpłatnych przeglądów, regulacji i konserwacji okien  

w lokalach użytkowych, okien w pozostałej części budynku, drzwi wejściowych do 

budynku, lokali oraz drzwi wewnętrznych w lokalach części – przeglądy i konserwacja 

muszą spełniać wymagania i zalecenia producentów poszczególnych okien i drzwi,  

- W ciągu pierwszych 36 miesięcy gwarancji dokonywać pielęgnacji zieleni urządzonej 

w ramach przedmiotu Umowy.  
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6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad lub nie dokona napraw  

w terminie określonym w pkt 5, Zamawiający może usunąć wady i dokonać napraw na koszt 

Wykonawcy bez odrębnego wezwania.  

7. W przypadku dokonania przez Wykonawcę istotnych napraw lub wymiany wadliwej części 

przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru istotnych napraw lub wymiany wadliwych elementów.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym trzech wad danego 

elementu przedmiotu Umowy, zgłoszenie kolejnej wady tego elementu będzie skutkowało 

obowiązkiem Wykonawcy do wymiany go na element wolny od wad. 

9. Wykonawca odpowiada za prawidłowe skonfigurowanie i skalibrowanie systemów oraz 

urządzeń objętych Przedmiotem Umowy, w sposób zapewniający odpowiednie warunki 

panujące w wykonywanych i przebudowywanych obiektach, z uwzględnieniem 

obowiązujących norm, wymagań dotyczących funkcjonowania obiektów zgodnie  

z przeznaczeniem i właściwości znajdującego się w nich wyposażenia. Za wadę Przedmiotu 

Umowy będzie uważane funkcjonowanie systemów i urządzeń w sposób niezapewniający 

spełnienia warunków opisanych powyżej.    

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości i sytuacjach: 

a) 0,1 % wartości przedmiotu Umowy brutto - za każdy dzień opóźnienia terminu wykonania 

przedmiotu Umowy 

b) 0,01 % wartości przedmiotu Umowy brutto - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu innych 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, dla których w Umowie podane są terminy, 

w tym za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji  

c) 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto - w razie odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego w całości lub w części z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,  

w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy  

d) 20 % wynagrodzenia umownego brutto - w razie odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania 

Umowy w całości lub w części z przyczyn za które Zamawiający nie odpowiada  

e) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu: 

- każdorazowo w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

- każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian; 
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- każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmian;  

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

f) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  

w wysokości niżej wskazanej.  

- Kara umowna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto z chwili stwierdzenia 

przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę za każdą osobę - w przypadku niewypełnienia tego wymogu  

w okresie poniżej 1 miesiąca.  

- Kara umowna w wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia brutto, ilości osób 

zatrudnionych i ilości rozpoczętych miesięcy – jeżeli okres zatrudnienia przekracza 1 miesiąc 

w czasie, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

2. Suma nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć 

20 % ceny umownej brutto. 

3. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo 

dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z należności Wykonawcy.  

 

§ 10 

Zmiany w umowie  

1. Zmiany w umowie mogą nastąpić w sposób i w zakresie wskazanym w Rozdziale 15 SIWZ.  

 

§ 11  

Cesja  

1. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy dokonać cesji praw wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią, w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne 

oraz z tytułu gwarancji jakości. 

2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających niniejszej Umowy na rzecz 

osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania uprawnieniami wynikającymi  

z niniejszej umowy, w tym do ustanowienia zabezpieczeń na prawach Zamawiającego, 

wynikających z niniejszej umowy oraz do dokonania cesji praw Zamawiającego 

przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na rzecz instytucji finansującej realizację 

inwestycji. 
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§ 12  

Odstąpienie od umowy  

1. Oprócz przypadków określonych w tytule XV KC Zamawiający może odstąpić od Umowy  

w następujących przypadkach: 

a) na podstawie art. 145 PZP - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej 

sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

b) Stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, w tym niedotrzymywanie przez Wykonawcę terminów realizacji określonych  

w harmonogramie rzeczowo- finansowym dla poszczególnych elementów robót, 

c) Wstrzymania wykonania robót przez Wykonawcę bez upoważnienia Zamawiającego,  

d) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub stan upadłości  

e) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 

2. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w § 6 pkt 13 części III Umowy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy stanowi podstawę do 

odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego. Prawo takie przysługuje Zamawiającemu 

od dnia przekroczenia wypłat bezpośrednich do podwykonawców sumy 5% wartości niniejszej 

umowy. Prawo takie przysługuje Zamawiającemu od dnia, w którym wypłaty bezpośrednie do 

podwykonawców przekroczą sumę 5% wartości przedmiotu niniejszej umowy do dnia.  

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający popadnie w stan likwidacji lub stan 

upadłości.  

4. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie. Obie strony 

mogą odstąpić od umowy w przypadkach wyżej wskazanych w terminie 10 miesięcy od dnia 

podpisania niniejszej umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 

realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu 

budowy. 

6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
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7. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od Umowy zostaną dokonane na podstawie niżej 

określonych zasad: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera Projektu, 

b) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inżynier Projektu wystawia świadectwo płatności 

obejmujące wartość wykonanych robót, niezapłaconych dotychczas oraz zakupionych 

materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

§ 13 

 Postanowienia ogólne 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą 

miały przepisy PZP, KC, PB i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych do powyższych 

ustaw. 

2. Językiem Umowy jest język polski. 

3. Wymiana korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem Projektu oraz Wykonawcą,  

w związku z koniecznością wystawiania licznych pism, odbywać się będzie w zgodzie  

z procedurą przedstawioną w załączniku nr 4 Tym samym nakłada się obowiązek stosowania  

w trakcie realizacji zamówienia unormowanego w załączniku nr 4 obiegu dokumentów 

pomiędzy przedstawicielami stron i  Inżynierem Projektu. 

4. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zapewni Zamawiającemu stały dostęp do 

zewnętrznego serwera z aktualną wersją korespondencji pomiędzy stronami Umowy i 

Inżynierem Projektu oraz z aktualną wersję dokumentacji projektowej.  

5. Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia: 

………………………………. 

. 

6. Wszelkie postanowienia Umowy oraz załączników będą interpretowane na podstawie 

przepisów prawa polskiego. 

7. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib 

lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 14 

Ochrona danych osobowych i obowiązki informacyjne 
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1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) 

danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne 

za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, 

wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować 

je o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie.  

 

 

 

 

CZĘŚĆ II  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

§ 1 

Szczegółowy przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania koncepcję architektoniczną, projekt 

architektoniczno - budowlany, wielobranżowy projekt wykonawczy, dokumentację 

powykonawczą. 

2. Zamawiający nadto zleca Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie  

a także wszystkich zezwoleń administracyjnych niezbędnych do wzniesienia budynku użyteczności 

publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą towarzyszącą w Gdańsku przy ul. Ptasiej na 

działce 620/2, umożliwiające etapową realizację robót budowlanych. 

3. Szczegółowy zakres robót określa § 2,  

4. Wykonawca zobowiązuje się również do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej w § 1 pkt 1 w sposób i na zasadach 

określonych w treści niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Zakres prac 

(dokumentacja projektowa) 

1. Szczegółowy zakres prac obejmuje:  
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1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej w następującym zakresie: 

a) koncepcji architektonicznej zgodnie z wymogami zawartymi w programie funkcjonalno-

użytkowym stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. Wykonana przez Wykonawca 

koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przy czym strony ustalają, iż  

w ramach realizacji niniejszej umowy pierwszeństwo przed wizją artystyczną Wykonawcy 

będą miały oczekiwania Inwestora, 

b) uzyskanie wszelkich materiałów, ekspertyz i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia i prawidłowej realizacji inwestycji na tej podstawie, w szczególności: 

badania geotechniczne, badania gruntu pod kątem jego zanieczyszczenia, uzgodnienia, opinie, 

ekspertyzy, analizy, itp., Zamawiający przekaże mapę do celów projektowych. Ewentualna 

aktualizacja lub poszerzenie zakresu mapy – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – należy 

do obowiązków Wykonawcy,  

c) na podstawie zatwierdzonej koncepcji należy wykonać projekt zagospodarowania terenu oraz 

projekty budowlane umożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego decyzji „pozwolenia na 

prowadzenie robót budowlanych”, 

d) na podstawie wykonanych projektów budowlanych należy wykonać projekty wykonawcze we 

wszystkich branżach, tj. projekty architektoniczne, konstrukcyjne, drogowe, sanitarne  

i elektryczne w zakresie uzbrojenia terenu oraz instalacji wewnętrznych budynków dla całego 

zakresu robót budowlanych, 

e) sposób zaopatrzenia budynków w ciepło musi być zaprojektowany zgodnie z art. 7b Ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, wynikających z Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 

1.2 Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.3 Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.4 Wykonanie charakterystyki energetycznej budynku. 

1.5 Wykonawca jest zobowiązany do międzybranżowego skoordynowania opracowanej dokumentacji,  

w szczególności do opracowania: 

a) plansz koordynacyjnych ze wskazaniem potencjalnych miejsc kolizji/ przenikania się instalacji 

wewnętrznych w obiekcie budowlanym oraz sieci zewnętrznych wraz ze szczegółowym ich 

zaprojektowaniem w układzie 3D lub ze wskazaniem dokładnych rzędnych każdej 

instalacji/sieci, 

b) tabel koordynacyjnych – stworzenie listy wszystkich zaprojektowanych urządzeń wraz  

z określeniem ich lokalizacji oraz przypisaniem i potwierdzeniem, iż posiadają one konieczne 

podłączenie instalacyjne gwarantujące ich poprawne funkcjonowanie zgodnie  

z przeznaczeniem (zasilania elektryczne, teletechniczne, ewentualne zasilanie  sanitarne / 

chłodzenie  itp.). 
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1.6 Uzgodnienie dokumentacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, w szczególności z: 

- dostawcami mediów (gestorami sieci) – energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła, itp. 

- rzeczoznawcą ds. ppoż., bhp i sanepidem, 

- Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku w zakresie robót drogowych,  

- dokumentacja musi uzyskać uzgodnienie Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej  

w Gdańsku. 

1.7 Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

1.8 Przygotowanie i złożenie na podstawie pełnomocnictwa wniosku do Wydziału Urbanistyki, 

Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi 

załącznikami umożliwiającego uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na prowadzenie 

robót budowlanych.  

1.9 Ogólny zakres prac projektowych oraz wstępne dane do projektowania przedstawione są  

w programie funkcjonalno-użytkowym na zaprojektowanie i budowę budynku użyteczności 

publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Ptasiej w Gdańsku, działka nr 620/2, 

obręb 303S wykonanym przez Architekta Wojciecha Wykowskiego – stanowiącym załącznik do 

SIWZ. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia na żądanie Wykonawcy dokumentów i upoważnień (pełnomocnictw) niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, 

b) terminowego przystąpienia do dokonania odbioru przedmiotu umowy, 

c) przekazania Wykonawcy danych podmiotu, który w imieniu Zamawiającego będzie sprawował 

nadzór nad realizacją prac projektowych, a następnie podczas realizacji robót budowlanych 

będzie sprawował nadzór inwestorski (Inżynier Projektu). 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

 (dokumentacja projektowa) 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania prac będących 

przedmiotem Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia i weryfikacji we własnym zakresie wszelkich 

materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz informacji z nich wynikających. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 zgodnie z warunkami przetargu 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaleceniami Zamawiającego, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 

zgodnie z normami (państwowymi, zakładowymi) i rysunkami normatywnymi, przy dołożeniu 

należytej staranności, 

b) zaznajomienia się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi  

i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót 

ziemnych wykona kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 

uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa; 

c) uwzględnienia w trakcie wykonywania prac projektowych szczegółowych detali 

architektonicznych (m. in. styki, połączenie i sposób montażu materiałów, umocowań urządzeń 

i innych materiałów pozostałych branż); 

d) uwzględnienia w trakcie wykonywania prac projektowych szczegółowych rozwiązań 

technicznych, dobór materiałów, urządzeń i okablowania (m. in. specyfikacje techniczne); 

e) uwzględnienia dokładnej lokalizacji urządzeń wraz z elementami konstrukcji montażu 

(koordynacja z konstrukcją oraz wyposażeniem budynku); 

f) wyrysowania przekrojów i widoków instalacji w miejscach krzyżowania się instalacji lub 

przejść przez przegrody budowlane (potencjalne miejsca kolizyjne); 

g) wskazania rodzaju i prowadzenia tras instalacyjnych (koordynacja z architekturą, konstrukcją 

oraz wyposażeniem budynku), 

h) uwzględnienia szczegółowych rozwiązań dotyczących zarządzania systemami instalacyjnymi 

(integracja wszystkich systemów zlokalizowanych w obiekcie w celu usprawnienia zarządzania 

obiektem),  

i) ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spełnienia 

wszelkich wymogów procesu projektowania określonego przepisami prawa, 

j) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich napotkanych trudnościach przy 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 

k) wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

Zmiana osób, o których mowa powyżej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki 

postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana 
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przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa powyżej winna być potwierdzona pisemnie 

w formie aneksu do niniejszej umowy, 

l) uzyskania wszelkich materiałów, opinii i ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia jak 

badań geotechnicznych, badań gruntu pod kątem jego zanieczyszczenia, uzgodnień, opinii, 

ekspertyz, analiz, itp. własnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego, w tym 

ewentualne wykonanie aktualizacji i poszerzenie zakresu mapy do celów projektowych,  

m) uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania wymagań gestorów sieci 

uzbrojenia podziemnego, zgłoszonych do uwzględnienia w dokumentacji technicznej  

a wykraczających poza zakresy wynikające z kolizji uzbrojenia z układem projektowanym, 

n) uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, 

umożliwiających przygotowanie i złożenie na podstawie pełnomocnictwa prawidłowego 

wniosku o pozwolenie na budowę oraz umożliwiających rozpoczęcie i prawidłową realizację 

robót budowlanych, 

o) uzyskania wszelkich koniecznych zgód i zezwoleń władz lokalnych, przedsiębiorstw  

i właścicieli – w tym sąsiadów, wymaganych do niezbędnego zdemontowania istniejących 

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych  

i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 

poczynionych z Inżynierem Projektu, 

p) sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą architektoniczną, 

warunkami technicznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,  

w szczególności zaś z: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

w wersji obowiązującej na dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie 

robót budowlanych, 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

- i innymi aktami prawnymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. 

q) umieszczenia w dokumentacji projektowej na stronie tytułowej, przekrojach i planach 

sytuacyjnych danych inwestora oraz wskazać na stronie tytułowej numery działek objętych 
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opracowaniem, 

r) umieszczenia w projekcie budowlanym: 

- wypisów i map z ewidencji gruntów, 

- wykazów działek na których będą realizowane projektowane roboty wraz z wykazem 

nazw/nazwisk właścicieli z adresami, 

- wykazów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót działek wraz z wykazem 

nazwisk/nazw właścicieli z adresami, 

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

s) zaopatrzenia dokumentacji w oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji  

i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi, 

t) Wykonawca oprawi projekt budowlany oraz wykonawczy w teczki o okładkach sztywnych. 

Wyklucza się oprawy grzebieniowe. Odbitki planów sytuacyjnych muszą być wykonane na 

papierze światłoczułym lub w postaci wyplotu komputerowego, 

u) przygotowania opracowań projektowych z każdej branży w ten sposób aby zawierały one 

wszystkie uzgodnienia (jak w projekcie budowlanym). Wszystkie załączniki opracowań, 

stanowiące kopie dokumentów, muszą posiadać poświadczenie za zgodność z oryginałem, 

v) Wykonawca uwzględni możliwości ujawnienia się problemów i kolizji w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej, których rozwiązanie winno nastąpić w ramach przedmiotu 

zamówienia, tzn. że w przypadku wystąpienia kolizji układu projektowanego z istniejącymi 

sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie 

projektu usunięcia kolizji, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

w) przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w formie: 

- papierowej: 

- Projekty budowlane – 7 egzemplarzy, 

- Projekty wykonawcze – 5 egzemplarzy, 

- Specyfikacje techniczne – 4 egzemplarze, 

- Wizualizacja budynków oraz zagospodarowanie terenu – 3 egzemplarze, 

- Pozostałe załączniki projektów budowlanych i wykonawczych takie jak: uzgodnienia, 

opinie, ekspertyzy, analizy, badania itp. – w ilościach zgodnych z ilością dokumentacji do 

których będą załączane 

- elektronicznej na płycie CD-R (lub DVD) w 3 egzemplarzach: 

- wizualizacja budynków oraz zagospodarowanie terenu - format DWG i PDF, 

- opisy techniczne projektów wszystkich branż - format PDF i DOC, 

- rysunki zamieszczone w projektach wszystkich branż - format DWG i PDF, 

- plansze zbiorcze zamieszczone w projektach wszystkich branż - format DWG i PDF, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - format PDF i DOC, 
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- wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane w formacie 

PDF, 

- oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji i zgodności przedmiarów robót  

z rozwiązaniami technicznymi ma być zeskanowane w formacie PDF, 

x) zaopatrzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć). Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część przedmiotu 

umowy, 

y) wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementów na zlecenie 

Zamawiającego, 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy, niezależnie od tego czy wynikają wprost z zakresu określonego w § 2 i obowiązków 

Wykonawcy określonych w pkt. 2. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji 

jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez Niego lub jego Podwykonawców podczas 

wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny 

koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera Projektu lub 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczęcia robót budowlanych w jakimkolwiek zakresie przed 

zatwierdzeniem odpowiedniej dokumentacji projektowej przez Inżyniera Projektu. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. 

Nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 

robót budowlanych zatwierdzenie ich przez Inżyniera Projektu. 

8. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany wykonać opracowania 

projektowe nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia a związane z wymaganiami jednostek 

opiniujących, nie wykraczające jednak poza przedmiot umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności z warunkami technicznymi  

i terenowymi i nie wnosi żadnych uwag. 

10. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych  

w umowie robót osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

11. Narady organizacyjne będą odbywały się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie na terenie budowy 

w biurze Wykonawcy lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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§ 5 

Rozliczenia i płatności 

1. Podstawą do rozliczenia prac i wystawienia faktury będzie realizacja wszystkich etapów 

wymienionych w § 4 pkt 8 lit. a, b i c ogólnych postanowień Umowy (część I)  w całości, i uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na budowę. .  

2. Rozliczenie prac projektowych nastąpi jedną fakturą końcową, po zakończeniu wszystkich etapów 

wymienionych w pkt 1.  

3. Podstawą do rozliczenia prac i wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej będą 

protokoły zatwierdzające przez Zamawiającego poszczególne etapy realizacji przedmiotu Umowy 

określone w § 4 pkt 8 lit a, b i c ogólnych postanowień  Umowy (część I) i uzyskanie prawomocnego 

pozwolenia na budowę. Zatwierdzeniem będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń, który szczegółowo 

został opisany w § 6. 

4. Faktura za wykonane prace musi być wystawiona i dostarczona Zamawiającemu w ciągu 7 dni od 

daty ich odbioru. 

5. Wykonawca poprawi wszystkie zgłaszane mu błędy bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

7. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcom do faktury powinny być 

załączone oświadczenia podwykonawców, że ich wynagrodzenia zostały w całości zapłacone. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty należności podwykonawcom bezpośrednio na ich konto  

w części przypadającej podwykonawcom na zasadzie przekazu. 

10. W celu zapłaty należności podwykonawcom bezpośrednio przez Zamawiającego, na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów: 

a) oświadczenia Wykonawcy, że umowa w części przypadającej na podwykonawcę została 

wykonana należycie i terminowo, 

b) protokołu odbioru prac wykonanych przez podwykonawcę potwierdzonego pod względem 

ilości i jakości oraz terminowości przez wykonawcę oraz zaakceptowanego przez 

Zamawiającego,  

c) prawidłowej faktury VAT potwierdzonej przez Wykonawcę z terminem płatności nie 

krótszym niż 30 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego, 

d) upoważnienia Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz 

podwykonawcy, na zasadzie przelewu określonego w punkcie 7 niniejszego paragrafu, 

e) oświadczenia podwykonawcy, że zapłata za fakturę wyczerpuje jego roszczenia z tytułu 

wykonanych robót, 

f) kopie upoważnień udzielonych przez Wykonawcę podwykonawcy do odbioru należnych 

wynagrodzeń bezpośrednio od Zamawiającego na zasadzie przekazu. 
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11. Zapłata przez Zamawiającego należności podwykonawcy zaliczana jest na poczet całej wartości 

zamówienia. 

12. Zapłata należności podwykonawcy nie wyłącza ani nie umniejsza żadnych praw Zamawiającego, 

wynikających z zawartej umowy względem Wykonawcy oraz podwykonawcy. 

13. W przypadku gdy Wykonawca nie ureguluje należnego podwykonawcom wynagrodzenia za 

wykonane przez nich roboty oraz wystąpi konieczność ich zapłaty przez Zamawiającego 

bezpośrednio podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu należność 

odpowiadającą wysokości świadczenia wypłaconego podwykonawcom w terminie 7 dni od dnia 

dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy. 

14. W przypadku braku dokonania płatności na rachunek bankowy Zamawiającego należności 

określonej powyżej Zamawiający dokona potrącenia z wierzytelności przysługującej Wykonawcy 

z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 6 

Odbiór prac 

1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest 

protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. 

2. Protokół zdawczo - odbiorczy powinien zawierać, co najmniej: 

a) określenie przedmiotu odbioru, 

b) wymienienie wad, 

c) terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, 

d) decyzję Zamawiającego co do przyjęcia prac, 

e) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy, 

f) podpisy osób uczestniczących. 

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odstąpić od 

czynności odbioru przedmiotu umowy i wyznaczyć odpowiedni termin na ich usunięcie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad 

powinno być stwierdzone protokolarnie. 

5. Za datę odbioru końcowego uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

6. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dzieła 

określonego zgodnie z § 1 i 2 umowy przechodzą na Zamawiającego. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Prawa autorskie do dzieła określonego w § 1 pkt 1 niniejszej umowy z dniem podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego na następujących polach 
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eksploatacji: 

a) zastosowania przedmiotu umowy o którym mowa w §1 pkt 1 lit a do budowy budynku 

użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku (działka nr 620/2) wraz z infrastrukturą 

towarzysząca,  

b) wykorzystanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1 pkt 1 lit. a do prezentowania 

zamierzenia inwestycyjnego (przed przystąpieniem do realizacji), prezentowania realizacji (po 

rozpoczęciu robót budowlanych przed uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie) oraz prezentowania zakończonej realizacji (po uzyskaniu prawomocnego 

pozwolenia na użytkowanie).    

c) utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła, 

d) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż wyżej wymieniony – wystawienia, 

wyświetlenia, odtwarzania.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich każdorazowo na 

innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji po zaistnieniu takiej potrzeby po stronie 

Zamawiającego.   

3. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa powyżej w ust. 1 i 

2 niniejszego paragrafu zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym za prace projektowe w ramach 

niniejszego węzła obligacyjnego. 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykaże przejście na Wykonawcę praw 

autorskich do poszczególnych części składowych projektu.   

5. Usunięcie wady projektu nie narusza integralności utworu. Zamawiający może w razie potrzeby 

zlecić usunięcie wady projektowej osobie trzeciej. W tym zakresie Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie do wykonywania opracowania zależnego. 
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CZĘŚĆ III 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiot Umowy został opisany w §1 części I Umowy – ogólnych postanowieniach umowy 

na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. 

2. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych 

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 

będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami na zasadach przewidzianych w § 2 

pkt 8-9 (część III Umowy). Zmiany te nie mają wpływu na podwyższenie umownego 

wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy oraz nie powodują przesunięcia 

terminu zakończenia prac. 

3. Ostatecznym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie 

wybudowanego budynku. 

 

§ 2 

Zasady wykonywania robót 

1. Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z innymi 

wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, Inżynierem 

Projektu oraz Zamawiającym.  

2. Wykonawca będzie prowadził swoje roboty w sposób skoordynowany i bezkolizyjny  

z robotami innych wykonawców działających na tym terenie.  

3. Wykonawca ma zakaz umieszczania na placu budowy oraz na ogrodzeniu banerów 

reklamowych i innych nośników reklamowych z wyjątkiem tych zamieszczonych przez 

Zamawiającego lub zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 

interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej lub e – mail 

doręczanej lub przesyłanej Zamawiającemu bezpośrednio lub za pośrednictwem Inżyniera 

Projektu i Wykonawcy za pokwitowaniem lub na adresy mailowe wskazane w §6 części I 

Umowy. 

5. Narady organizacyjne będą odbywały się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu na terenie budowy 

w biurze Wykonawcy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

6. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w organizowanych przez Inżyniera Projektu 

regularnych naradach organizacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawców, inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem 
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narad organizacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania  

i zaawansowania robót. Terminy narad organizacyjnych będzie ustalał Inżynier Projektu  

z odpowiednim, min. 3 – dniowym, wyprzedzeniem. 

7. Narady organizacyjne będą prowadzone i protokołowane przez Inżyniera Projektu lub osobę 

wyznaczoną przez Zamawiającego. Kopie protokołu będą sporządzone w trzech egzemplarzach 

jedna dla Zamawiającego, jedna dla Wykonawcy i jedna dla Inżyniera Projektu. 

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Inwestora wprowadzanie zmian  

w stosunku do dokumentacji projektowej. 

9. Na wniosek Wykonawcy w trakcie prowadzenia inwestycji, Zamawiający może dokonać 

zmiany materiałów, urządzeń i technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko 

w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest lepsze albo – co najmniej – nie 

gorsze funkcjonalnie lub organizacyjnie od tego jakie przewiduje projekt albo powoduje 

poprawienie parametrów technicznych lub wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 

technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. W tym przypadku Wykonawca 

przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 

Projekt taki wymaga akceptacji Inżyniera Projektu, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do 

realizacji przez Zamawiającego. Zmiany te nie mają wpływu na podwyższenie umownego 

wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu Umowy oraz nie powodują 

przesunięcia terminu zakończenia prac. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy,  

w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 

Sposób rozliczenia tych robót określa § 5 pkt 6 części I niniejszej Umowy. 

11. Skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron Umowy. 

12. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej lub jakiegokolwiek innego 

zdarzenia całkowicie niezależnego od stron Umowy, to Inżynier Projektu zaświadczy, że 

wykonanie Umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego zaświadczenia 

niezwłocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy teren budowy, a Zamawiający wypłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie wykonane roboty. 

13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów 

o pracę osób wykonujących czynności określone w rozdziale 1 pkt 3 SIWZ. 

14. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, określone w rozdziale 1 

pkt 3 SIWZ będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

15. Do każdej faktury Wykonawca i podwykonawca złożą Zamawiającemu oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 3 A do niniejszej Umowy. Nieprzedłożenie tego oświadczenia będzie 
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traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy  

o pracę. 

16. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienia do: 

a) Kontroli placu budowy (miejsca wykonywania prac) osobiście lub przez Inżyniera Projektu  

w ramach, której określi liczbę i charakter pobytu osób na placu budowy oraz może żądać 

złożenia oświadczenia przez osoby przebywające na placu budowy, że są zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

b) Powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o przeprowadzenie kontroli placu budowy 

(miejsca wykonywania prac) w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób na podstawie umowy o pracę.  

17. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną określoną w § 9 pkt 1 lit. f części I Umowy (ogólne 

postanowienia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane). 

Zapłata kary umownej nie usuwa niezgodności z umową stanu, w którym wymóg ten nie został 

spełniony. 

§ 3 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 

zasadach określonych w Umowie i ustawie PB. Zamawiający wyznacza Inżyniera Projektu, 

który będzie sprawował obowiązki przypisane mu w Umowie. Personel Inżyniera Projektu 

będzie obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fachowców,  

uprawnionych do wypełniania takich obowiązków. 

2. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a) kierowanie czynnościami uprawnionego Inżyniera Projektu, 

b) decydowanie o określonych Umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

c) terminowe przystąpienie do dokonywania odbioru przedmiotu Umowy. 

§ 4 

Obowiązki i uprawnienia Inżyniera Projektu 

1. Inżynierem Projektu powołanym do sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją Umowy 

jest ____________. 

Ewentualnie: 

W dniu podpisania niniejszej Umowy Inżynier Projektu nie został wyznaczony. Do czasu 

zatrudnienia przez Zamawiającego Inżyniera Projektu jego obowiązki będzie pełnił 

Zamawiający. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wyborze 

Inżyniera Projektu.  
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2. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Projektu wynika z niniejszej Umowy oraz Umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym i Inżynierem Projektu, a także z przepisów PB i ma na celu 

zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników budynku.  

3. Do podstawowych obowiązków Inżyniera Projektu należy w szczególności: 

a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie Umową w charakterze pełnomocnika 

Zamawiającego 

b) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

c) decydowanie o określonych Umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

d) wyznaczanie terminów narad organizacyjnych, organizowanie narad, w tym – protokołowanie 

ich przebiegu, 

e) w uzasadnionych przypadkach może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie 

rozpoczęcia jakichkolwiek robót. 

4. Inżynier Projektu nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmian postanowień niniejszej 

Umowy. Inżynier Projektu może zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części 

Umowy, które w jego opinii są konieczne lub uzasadnione, jednakże każdorazowo w takim 

przypadku decyzja będzie należała do Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Inżynier Projektu nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy i Zamawiającego z ich 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności w świetle niniejszej Umowy. Inżynier 

Projektu nie ma również uprawnień do anulowania jakichkolwiek części robót ani 

kontraktowania robót dodatkowych Wykonawcy.  

6. Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, o którym mowa w punkcie 4, jeżeli w opinii 

Inżyniera Projektu zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo 

robót lub bezpieczeństwo sąsiadującej nieruchomości może on, bez zwalniania Wykonawcy  

z jakiegokolwiek z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Umowy, polecić 

Wykonawcy wykonanie każdej pracy, która jest zgodna z prawem i w opinii Inżyniera Projektu 

może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody 

Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera Projektu. 

7. Gdziekolwiek Inżynier Projektu pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub 

wynikających z Umowy, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego. 

8. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 

powiadomienia, propozycje, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera Projektu, 

włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności 

ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, 

rozbieżności i w razie niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę. 

9. W trakcie realizacji Umowy Inżynier Projektu może wydać Wykonawcy polecenia lub 

dostarczyć dodatkowe albo zmienione Rysunki konieczne do wykonania Robót oraz usunięcia 

wad projektowych oraz robót już wykonanych, z zastrzeżeniem treści ust. 11 poniżej. 
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Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inżyniera Projektu lub jego 

upoważnionego asystenta, który uzyskał odpowiednie pełnomocnictwo. 

10. We wszelkich sprawach objętych Umową i w zakresie umocowania Inżyniera projektu, 

Wykonawca zastosuje się do poleceń wydanych przez Inżyniera Projektu lub jego 

upoważnionego przedstawiciela. W miarę możliwości polecenia powinny być wydawane na 

piśmie.  Inżynier Projektu lub jego upoważniony przedstawiciel uprawniony jest do wydania 

Wykonawcy polecenia ustnego. W takiej sytuacji Wykonawca potwierdzi na piśmie fakt 

wydania oraz treść polecenia. Inżynier projektu jest uprawniony następnie w ciągu kolejnych 

dwóch dni roboczych do sprostowania treści polecenia. W przypadku braku odpowiedzi w tym 

terminie domniemywa się, że ustne polecenie Inżyniera projektu miało treść zgodną z 

pisemnym potwierdzeniem Wykonawcy.  

11. Żadna część robót budowlanych nie zostanie rozpoczęta bez sprawdzenia przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności, przy czym akceptacja Inżyniera 

Projektu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku samodzielnego sprawdzenia dokumentacji 

projektowej i staranności w odpowiednim jej wykorzystaniu. 

 

§ 5 

Obowiązki i prawa Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie SIWZ, , przepisami, 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi a także 

wskazówkami Zamawiającego  

i oddania go Zamawiającemu w stanie kompletnym po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, 

w terminie i na zasadach określonych w Umowie. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów  

w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się nadto do 

podjęcia wszystkich obowiązków wymienionych wyraźnie w treści niniejszej Umowy, a także 

dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, nawet gdyby 

czynności te nie zostały w wyraźny sposób przewidziane w jej treści. Wykonawca oświadcza, 

że zapoznał się z Dokumentacją oraz upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty 

oraz kosztów poszczególnych robót, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania,  

a także wszystkie czynności niezbędne do właściwego wykonania i ukończenia robót oraz 

usunięcia wad. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem oraz warunkami 

realizacji Umowy i w związku z tym potwierdza, że posiada wystarczające informacje 

dotyczące:  

a) formy i charakteru placu budowy z uwzględnieniem warunków archeologicznych i gruntowych 

oraz urządzeń podziemnych; 

b) warunków hydrologicznych i klimatycznych; 
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c) analizy oddziaływania na środowisko; 

d) zakresu i charakteru prac i materiałów koniecznych do wykonania i ukończenia Przedmiotu 

Umowy oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych w nim wad; 

e) możliwości dojazdu do placu budowy oraz zaplecza koniecznego do organizacji placu budowy. 

3. Funkcję kierownika budowy w rozumieniu PB w zakresie objętym Umową, pełni kierownik 

budowy zatrudniony przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie pobór energii elektrycznej i wody oraz 

zainstaluje na potrzeby budowy licznik zużycia wody i energii, a nadto poniesie koszty ich 

zużycia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom oraz będzie 

prowadził roboty w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu pracowników innych 

Wykonawców oraz osób trzecich. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.  

Za nienależyte wykonanie tych obowiązków wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność 

odszkodowawczą. 

7. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z robotami, których 

dotyczy niniejsza Umowa i od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania niniejszej Umowy, umowę lub 

umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją robót, 

oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 

błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 

prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę nie niższą niż 3.000.000 zł  na jedno zdarzenie  

i wszystkie zdarzenia, przy czym obowiązek utrzymania ubezpieczenia na wyżej wskazaną 

kwotę rozciąga się na cały okres realizacji Umowy, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

b) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy roboty budowlane. 

9. Wykonawca zlikwiduje zaplecze budowy, o którym mowa w § 4 ust. 6 cz. ogólnej niniejszej 

Umowy po zakończeniu robót na terenie budowy. 
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10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom przez niego 

upoważnionym, innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do 

każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane. 

11. Wykonawca utrzyma w czystości i porządku miejsce swoich prac i zaplecza, usunie i wywiezie 

na wysypisko miejskie wszelkie powstałe odpady, gruz budowlany oraz odpady 

wielkogabarytowe i in. zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miasta 

Gdańska. Wykonawca dokona wszelkich czynności niezbędnych do bezpiecznego i zgodnego 

z prawem usunięcia ewentualnych odpadów niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązuje się do 

prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami  

i zabezpieczenia go zgodnie z przepisami BHP i p. poż. oraz pokrycia kosztów wszelkich robót 

i czynności związanych z wdrożeniem zaleceń z tym związanych. 

13. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania aktualizacji wszelkich 

uzgodnień, pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych oraz uzyskania ewentualnych nowych 

uzgodnień, pozwoleń, zgód lub decyzji niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót  

i ukończenia przedmiotu Zamówienia. Wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikających  

z decyzji, uzgodnień i postanowień stanowiących załącznik do dokumentacji projektowej, 

należy do obowiązków Wykonawcy. 

14. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i jego uzgodnienia  

z odpowiednią jednostką Urzędu Miasta. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej ochrony terenu budowy, w tym mienia 

Zamawiającego znajdującego się na tym terenie oraz mienia własnego od dnia przekazania 

terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

16. Wykonawca zawiadomi użytkowników urządzeń podziemnych wyprzedzająco o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

17. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za uszkodzenie uzbrojenia terenu i istniejących 

urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji 

budowy. 

18. Wykonawca wykona roboty w zakresie uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami 

dotyczącymi zachowania normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych takich jak kable, rurociągi itp. oraz uzyskania od odpowiednich podmiotów  

w dyspozycji których pozostają te urządzenia potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników obiektów i sieci sąsiadujących lub 
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będących w strefie oddziaływania budowy chyba, że wykaże, że nie ponosi odpowiedzialności 

za zdarzenia, które legły u podstaw roszczeń.  

21. Wykonawca przekaże Zamawiającemu i Inżynierowi Projektu informacje niezbędne do 

prowadzenia sprawozdawczości finansowej na rzecz podmiotów finansujących. 

22. W razie potrzeby Wykonawca opracuje dodatkową dokumentację projektową szczegółowych 

rozwiązań roboczych i zabezpieczeń BHP. 

23. Wykonawca na własnym staraniem i na własny koszt dostarczy wszelkie niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy materiały i urządzenia a także wykona i następnie usunie skutki 

wszystkich robót tymczasowych. 

24. Wykonawca będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

25. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Inżynierowi 

Projektu dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych zastosowanych 

przy realizacji inwestycji oraz oświadczeń dotyczących wyrobów budowlanych jednostkowo 

zastosowanych w obiekcie przed ich wbudowaniem. Wyroby budowlane mogą zostać 

wbudowane po akceptacji Inżyniera Projektu. 

26. Wykonawca – z zachowaniem wymogów prawa – wykona niezbędne prace przygotowawcze 

(ogrodzenie terenu, zasilenie placu budowy w niezbędne media, usunięcie zbędnej roślinności). 

27. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia dróg dojazdowych do terenu budowy z wszelkich 

nieczystości pochodzących z placu budowy a naniesionych przez sprzęt Wykonawcy. Koła 

samochodów, sprzętu ciężkiego itp. powinny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy. 

Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia dróg dojazdowych na teren budowy, dróg 

dojazdowych zlokalizowanych w obrębie terenu budowy, dróg okalających osiedli 

mieszkaniowych oraz innych dróg, po których porusza się sprzęt wykonawcy w związku  

z realizacją niniejszej umowy, spowodowane przez ten sprzęt muszą być przez Wykonawcę 

usunięte. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich środków niezbędnych do 

zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami 

spowodowanymi przez działalność Wykonawcy lub Podwykonawcy. Działalność Wykonawcy 

lub Podwykonawcy związana z wykonywanymi robotami a w szczególności z transportem 

materiałów, urządzeń i sprzętu nie może naruszać konstrukcji budynków, budowli i innych 

obiektów zlokalizowanych przy trasach przejazdu oraz przepisów o ochronie środowiska. 

29. Wykonawca sporządzi tabelę OT wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.  

30. Wykonawca zapewni geodezyjną obsługę budowy, w tym geodezyjne wytyczenie obiektu  

i wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych, opracowanie i zarejestrowanie 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca wykonana w czterech egzemplarzach 
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budowlaną dokumentację powykonawczą i eksploatacyjną oraz wersję elektroniczną (DWG, 

pdf, Word) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja zawierać będzie: m.in.: 

a) Inwentaryzację wszystkich urządzeń i przebieg instalacji w budynku; 

b) Tabelaryczne przedstawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń. Przedmiotowa 

inwentaryzacja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto 

inwentaryzacja powierzchni użytkowej budynku winna pozwalać prawidłowo wyliczyć podatek 

od nieruchomości i być przeprowadzona zgodnie z dyspozycją ustawy z 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych. Tabelaryczne, zbiorcze przedstawienie powierzchni 

utwardzonych i nieutwardzonych z podziałem na rodzaj oraz mapką (forma do akceptacji 

Zamawiającego), wraz z dokumentacją dotyczącą utrzymania elementów terenu zewnętrznego, 

w tym utrzymania zieleni; 

c) Tabelaryczne zbiorcze zestawienie zieleni niskiej (teren płaski, skarpy), średniej powierzchnia, 

rodzaj, pnączy i wysokiej (ilość, rodzaj, iglaste-liściaste) oraz mapką (forma do akceptacji 

Zamawiającego); 

d) Harmonogram rzeczowo-czasowy przeglądów gwarancyjnych, czynności serwisowych; 

e) Tabelaryczne przedstawienie dopuszczalnych obciążeń zadaszeń i konstrukcji itp. (forma do 

akceptacji Zamawiającego); 

f) Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentów, dostawców i firm wykonujących 

poszczególne zakresy prac i/lub dostarczających poszczególne urządzenia wraz danymi 

kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony stacjonarne, komórki, maile); 

g) Tabela przewidywanej trwałości elementów konstrukcyjnych, wyposażenia i urządzeń  

z podziałem na branże; 

h) Oznaczenie piktogramami wszystkich zaworów odcinających media oraz sporządzenie map  

w podziale na kondygnacje z ich oznaczeniem. Forma do uzgodnienia z Zamawiającego; 

i) Instrukcje montażu, przechowywania, obsługi i konserwacji, procedury postępowania  

w sytuacjach awaryjnych, identyfikatory, kody dostępu, hasła; 

j) Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, karty produktów, specyfikacje 

techniczne etc. wszystkich zastosowanych urządzeń i instalacji; 

k) Gwarancję dla poszczególnych urządzeń i instalacji, w tym Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego uzyskane gwarancje producentów urządzeń. Dotyczy to także zakupu licencji 

oprogramowania niezbędnego do obsługi systemu oraz zarejestrowania licencji na 

Zamawiającego umożliwiające bezterminowe korzystanie z systemu (jeśli licencje będą 

wymagane). Nie jest dopuszczalne pobieranie przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych 

opłat za korzystanie z wyżej wymienionego oprogramowania, czy to w okresie gwarancji czy 

też po jej upływie. Wykonawca zapewni także czytelną instrukcję obsługi oraz instalacji 

systemu oraz oprogramowania do akceptacji Zamawiającego; 



   

32 
 

l) Dokumentację czyszczenia, częstotliwości czyszczenia wraz z wykazem wymagań co do 

środków czyszczenia dotyczących powierzchni ścian, sufitów i podłóg oraz innych elementów, 

które mogą ulec uszkodzeniu przy zastosowaniu nieprawidłowych środków czystości oraz 

zalecenia co do montażu elementów przyszłego wyposażenia do ścian, sufitów i podłóg; 

m) Dokumenty dotyczące rozruchu, w tym Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane próby 

i testy przewidziane w DTR, Instrukcjach, Specyfikacjach etc. wraz z udokumentowaniem ich 

pozytywnych wyników; 

n) Zestawienie zawierające instalacje oraz wbudowane urządzenia  ze wskazaniem czynności 

serwisowych i kontrolnych wszystkich elementów zgodnych z zapisami w DTR, Instrukcjach, 

Specyfikacjach etc. wraz z podziałem obowiązków będących po stronie Użytkownika, Serwisu 

i Wykonawcy w okresie rękojmi czyli tzw. plan przeglądów i konserwacji (w tym wykaz 

czynności konserwacyjnych i przeglądów, które Wykonawca wykona nieodpłatnie w okresie 

rękojmi) według załączonego wzoru (załącznik nr 2 do Umowy). Powyższa dokumentacja 

powykonawcza i eksploatacyjna powinna zostać sporządzone w języku polskim, w formie 

spójnych opracowań o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami treści i opisami 

umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych 

opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku 

instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi 

poszczególnych urządzeń. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania filmu składającego się z jednego ujęcia  

(w rozdzielczości obrazu co najmniej 1920x1280), wykonanego techniką zdjęć poklatkowych, 

którego tematem będzie rejestracja całego procesu budowy. Wykonawca uzgodni  

z Zamawiającym miejsce rejestracji, częstotliwość wykonywania pojedynczego zdjęcia, oraz 

wielkość i treść kadru. Wykonawca po zakończeniu prac przekaże Zamawiającemu 

zarejestrowany surowy materiał oraz zmontowane wersje Timelapse w formatach 

rozdzielczości fullHD 1920 x 1080 pixeli, Kodek H.264, Bitrate 28 Mbp. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonywania fotografii, których treścią będzie proces budowy. 

Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną z częstotliwością co najmniej raz  

w miesiącu. Zdjęcia w formacie RAW (o rozdzielczości co najmniej 5472x3648), oraz JPG  

(o rozdzielczości 5472x3648) będą wykonywane przez cały okres trwania robót i dostarczane 

raz w miesiącu w formacie i rozdzielczości umożliwiającym publikacje w Internecie, na adres 

e-mailowy wskazany przez Zamawiającego, w ilości nie mniejszej niż 30 szt. Zamawiający 

wybierze spośród tych zdjęć 10, które zostaną dostosowane do publikacji w Internecie. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania filmu dokumentującego stan początkowy, 

etapy budowy i montażu modułów oraz stan końcowy zadania inwestycyjnego o czasie projekcji 

co najmniej 1,5 minuty, w rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli. 

33. Wykonawca dostarczy świadectwa charakterystyki energetycznej wykonanego obiektu. 
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34. Wykonawca dostarczy instrukcje bezpieczeństwa p. poż. obiektu i urządzeń z nim związanych 

oraz jego aktualizacji po 12 miesiącach od dnia odbioru końcowego. 

35. Wykonawca dostarczy  instrukcje użytkowania i eksploatacji obiektu – instrukcje obsługi 

wszelkich systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania 

obiektu (w tym dokumentację techniczno-ruchową urządzeń) wraz z wykazem wbudowanych 

urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, wraz z kartami gwarancyjnym 

producentów ww. systemów i urządzeń. 

36. Wykonawca dostarczy Instrukcje montażu, przechowywania, obsługi i konserwacji, procedury 

postępowania w sytuacjach awaryjnych, identyfikatory, kody dostępu, hasła. 

37. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i uzyskania akceptacji Zamawiającego na  

45 dni przed planowaną datą odbioru końcowego – harmonogramu rzeczowo – czasowego 

przeglądów gwarancyjnych, czynności serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji, 

czynności wymiany materiałów eksploatacyjnych, czynności wynikających z wymagań prawa 

(np. przeglądy roczne, pięcioletnie) wraz z prognozą kosztów w formie tabelarycznej. 

Harmonogram ma obejmować cały okres gwarancji z uwzględnieniem pełnych lat 

kalendarzowych. Do DTR należy dołączyć zestandaryzowane karty-zawierające czynności do 

wykonania przy danej inspekcji, konserwacji i  przeglądzie. 

38. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozruchów technologicznych. 

39. Obowiązkiem Wykonawcy jest skonfigurowanie i skalibrowanie systemów oraz urządzeń 

będących przedmiotem zamówienia, w sposób zapewniający odpowiednie warunki panujące w 

wykonywanych i przebudowywanych obiektach, z uwzględnieniem obowiązujących norm, 

wymagań dotyczących funkcjonowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem i właściwością 

znajdującego się w nich wyposażenia. 

40. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie prób eksploatacyjnych wskazanych przez 

Zamawiającego instalacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego. 

41. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie wszelkich dokumentów wymaganych do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  

w imieniu Zamawiającego. 

42. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i pokrycia kosztów nadzorów technicznych 

prowadzonych przez przedstawicieli instytucji, które przejmują na majątek wybudowane 

elementy. 

43. Wszelkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym bądź też przedstawiające znaczną 

wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. 

Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 

uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzeciej. Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Inżyniera Projektu i Zmawiającego o takich odkryciach i wykona jego 

polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 
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44. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania   terenów sąsiednich, 

na które miał wpływ. 

45. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymanie w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

Zamówienia. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany 

przez Inżyniera Projektu. 

46. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac ziemnych pod nadzorem 

geologicznym. Koszty poniesione z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

47. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na 

tym terenie, przy czym domniemywa się odpowiedzialność Wykonawcy. 

48. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inżyniera Projektu i Zamawiającego przekazywać 

dokumenty, sprawozdania, oświadczenia, zestawienia itp. niezbędne do przeprowadzenia 

procesu inwestycyjnego oraz zgodnie z wymaganiami instytucji kredytujących przedmiot 

Umowy. 

49. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty 

budowy w formie przewidzianej w art. 3 pkt 13 i art. 46 PB: 

a) Dziennik budowy; 

b) Kopie protokołów odbiorów robót; 

c) Dokumentację geodezyjną i geologiczną; 

d) Dokumentację powykonawczą. 

50. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie, aktualizacja i przekazanie Inżynierowi 

Projektu następujące dokumenty: 

a) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy; 

b) Plan BIOZ; 

c) Projekt organizacji robót; 

d) Inne dokumenty, jeżeli przepis prawa lub Umowa nakłada taki obowiązek.  

51. Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Projektu dostarczy inne dokumenty, 

oświadczenia, zestawienia itp. niezbędne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

52. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prefabrykacji obiektu dostarczyć Projekt 

warsztatowy budynku wykonany przez dostawcę prefabrykowanych elementów 

konstrukcyjnych budynku przy ulicy Ptasiej. W zakresie opracowania warsztatowego muszą 

pojawić się kłady paneli stropowych, kłady paneli ściennych oraz szczegółowe rysunki 

obrazujące sposób łączenia w/w elementów konstrukcyjnych w sposób zapewniający ciągłość 

struktur wiatro- i paroizolacyjnych. Projekt ten powinien obrazować również sposób 

prowadzenia instalacji elektrycznych, hydraulicznych, wentylacyjnych, kanalizacji oraz 
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wszelkich systemowych rozwiązań ingerencji w/w instalacji w szczelne struktury przegród. 

Wykonawca przedstawi również certyfikaty i aprobaty techniczne na wyroby i rozwiązania 

systemowe, zgodne z głównymi wytycznymi rzeczoznawcy do spraw p. poż. 

53. Szkoda zaistniała w robotach i materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między 

terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie gwarancji i rękojmi 

pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie usuwana przez Wykonawcę  

i na jego koszt.  

§ 6 

 Podwykonawcy 

1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą 

Zamawiającego poprzedzoną opinią Inżyniera Projektu, na zasadach określonych w art. 6471 

KC oraz w przepisach PZP. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za 

własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest również odpowiedzialny za prawidłowość  

i terminowość rozliczeń z podwykonawcami.  W każdym czasie Zamawiający może żądać 

przedłożenia mu dokumentów obrazujących wysokość wymagalnych płatności na rzecz 

zgłoszonych podwykonawców (faktury, rachunki i inne dokumenty) oraz dowodów 

dokonanych płatności (dowody przelewu, pokwitowania zapłaty lub inne dokumenty). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do 

przedłożenia Zamawiającemu – po akceptacji Inżyniera Projektu, projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres 

rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę; 
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d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, ST, i SIWZ oraz standardom deklarowanym w 

ofercie Wykonawcy; 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

f) kwoty za wykonanie powierzonych robót nie będą wyższe niż kwoty określone w tabelach 

elementów rozliczeniowych stanowiących załącznik do niniejszej Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

g) terminy realizacji robót nie będą dłuższe niż w harmonogramie rzeczowo-finansowym za 

określony element robót; 

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy; dysponować 

personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy; 

i) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  

o podwykonawstwo; 

j) pracownicy wykonujący czynności, w zakresie jakim powierzono podwykonawstwo (określone 

w odpowiedniej tabeli elementów rozliczeniowych) w okresie realizacji umowy będą 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający  po otrzymaniu opinii Inżyniera projektu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  

w następujących przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  

w punkcie 3; 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez dalszego podwykonawcę; 

c) projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

Zamawiającego; 

d) projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

6. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, uważa się za 

akceptację przedłożonego projektu przez Zamawiającego. 

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią 

umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę  

w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 

reprezentacji. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,  oraz po 

otrzymaniu opinii Inżyniera Projektu zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach określonych  

w punkcie 3. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej otrzymania uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
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niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Jednakże, 

wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 10.000 zł. 

11. W przypadku określonym w punkcie 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w punkcie 3 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia w punktach 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  

o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 13., dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji, może zgłosić w formie pisemnej, uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w punkcie 13. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie 16., w wskazanym terminie, 

zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże wymagalność swojej należności  

a Zamawiający uzna zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o której mowa w punkcie 13., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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19. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa 

w punkcie 13., biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku 

nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w punkcie 13. 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, wstrzymuje się wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających  

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

 

§ 7 

 Potencjał Wykonawcy 

1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni 

kierowników budowy wymienionych w załączonym do oferty wykazie podstawowego 

personelu, lub innych zaaprobowanych przez Zamawiającego. Zamawiający lub Inżynier 

Projektu, zaaprobuje każde proponowane zastąpienie jedynie wtedy, kiedy odnośne 

kwalifikacje i zdolności proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż osoby 

wymienionej w wykazie.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Projektu, zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia 

określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz 

uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w terminie 7 dni opuści teren 

budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi  

z wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę. 

3. Przy realizacji robót Wykonawca użyje sprzętu o wydajności i jakości niezbędnej do 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Pojazdy oraz inny sprzęt mechaniczny Wykonawcy 

używany do realizacji przedmiotu umowy musi spełniać wszelkie wymogi określone  

w obowiązujących przepisach prawa w tym w aktualnej ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót; 

b) dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie robót. 

§ 8 

 Kontrola jakości i odbiory robót  

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących 

stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających  

z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
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a także norm powszechnie obowiązującego prawa. Przestrzeganie powyższych wymogów 

nadzoruje i potwierdza Inżynier Projektu po akceptacji Zamawiającego. 

2. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia  

w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad lub w celu wykazania zgodności z Umową użytych 

materiałów i wykonanych robót niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 

Inżynier Projektu oraz Zamawiający mają prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych 

czynności na  koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady  

w robotach nie wystąpiły, materiały i wykonane roboty są zgodne z Umową to Wykonawca 

poniesie koszt pierwszych dwóch zleconych w toku realizacji inwestycji badań. W przypadku 

zlecenia kolejnych badań, których wyniki potwierdzą, że wady nie występują, użyte materiały 

i wykonane roboty są zgodne z Umową, Wykonawca będzie miał prawo żądać od 

Zamawiającego zwrotu kosztów poniesionych na kolejne (trzecie i następne) badania. Jeżeli 

przeprowadzone badania wykażą, że występują wady, użyte materiały i wykonane roboty są 

niezgodne z Umową to każdorazowy koszt tych badań obciąża Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie wyznaczonym przez Inżyniera 

Projektu lub Zamawiającego, to mają oni prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, 

na koszt Wykonawcy. 

5. Koszty wymienione w pkt 3. lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć  

w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

6. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego wykonywanych przez Inżyniera Projektu 

należy dokonywanie odbiorów robót. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiór częściowy; 

c) odbiór zakończenia robót; 

d) odbiór końcowy. 

7. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier Projektu na wniosek 

Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

8. Odbioru częściowego potwierdzającego wykonanie elementu robót określonego w tabeli 

elementów rozliczeniowych dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń. O wykonaniu elementu robót Wykonawca zawiadamia Inżyniera Projektu, składając 

„Wykaz elementów rozliczeniowych”. Inżynier Projektu wyznacza datę dokonania odbioru 

częściowego nie później niż  w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu 

elementu robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady Inżynier Projektu odmawia 

dokonania odbioru do czasu ich usunięcia. Dokonanie odbioru częściowego robót nie zwalnia 

wykonawcy z usuwania wad stwierdzonych w tym elemencie po dokonaniu odbioru 
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częściowego oraz w trakcie odbioru końcowego i odbioru ostatecznego oraz w okresie rękojmi 

i gwarancji. Protokół odbioru częściowego wystawia Wykonawca na wzorze dostarczonym 

przez Inżyniera Projektu. 

9. Odbiór zakończenia robót: 

a) Odbioru dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na podstawie oświadczenia 

kierownika budowy, uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz innych czynności 

przewidzianych przepisami PB, potwierdzonych przez Inżyniera Projektu; 

b) Wykonawca złoży Inżynierowi Projektu pisemny wniosek o dokonanie czynności związanych  

z przeprowadzeniem odbioru zakończenia robót. Inżynier Projektu w terminie 14 dni od chwili 

otrzymania danego wniosku wyznaczy datę odbioru zakończenia robót. Odbiór zakończenia 

prac jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Inżyniera Projektu, 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego oraz w obecności przedstawiciela Wykonawcy 

i podwykonawców; 

c) Inżynier Projektu wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad, usterek, niedoróbek 

stwierdzonych w trakcie odbioru zakończenia robót; 

d) W razie nieusunięcia wad, usterek, niedoróbek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego  

w wyznaczonym okresie zamawiający ma prawo usunąć je na koszt i ryzyko wykonawcy oraz 

obniżyć wynagrodzenie wykonawcy licząc odpowiednio do wartości nieusuniętych wad, 

usterek, niedoróbek; 

e) Podpisanie protokołu odbioru zakończenia robót nastąpi po usunięciu wad , usterek, niedoróbek 

stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz po dostarczeniu Zamawiającemu: 

-  kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

- instrukcji urządzeń i instalacji dotyczących przedmiotu Umowy; 

- inwentaryzacji zieleni wraz z instrukcją jej pielęgnacji; 

- świadectwa charakterystyki energetycznej budynków; 

- pomiarów powykonawczych wraz z dokumentacją rysunkową; 

- dokumentów, których dołączenia do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wymaga    

             art. 57 PB; 

- pozostałych dokumentów określonych w § 5 pkt 30-37. 

f) Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji instalacji i urządzeń oraz instrukcji pielęgnacji 

zieleni będzie odpowiadał za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania  

i konserwacji przedmiotu Umowy. 

10. Odbiór końcowy (określony w punkcie 6 lit. d) jest dokonywany przez Zamawiającego, 

Inżyniera Projektu oraz Wykonawcę, przy udziale użytkownika, w formie protokolarnej po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji. Odbiór końcowy ma na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i stwierdzenie usunięcia 

wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
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końcowego i wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych jest wystawienie 

przez Inżyniera Projektu Raportu Końcowego. 

11. Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy pomocy których wykonywał roboty lub część 

robót będące przedmiotem odbioru o terminach odbioru robót. Obecność podwykonawcy nie 

jest konieczna do podpisania protokołu odbioru robót.  

 

§ 9  

Rozliczenia i płatności  

1. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw płatności 

wystawianych przez Inżyniera Projektu.  Rozliczenie prac nastąpi fakturami częściowymi, po 

zakończeniu każdego miesiąca, zgodnie z zaawansowaniem finansowym każdego z etapów 

robót określonych w harmonogramie finansowo – rzeczowym. 

2. W terminie 7 dni  po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien wystąpić do Inżyniera 

Projektu z wnioskiem o wystawienie przejściowego lub końcowego Świadectwa Płatności  

i przedłożyć Inżynierowi Projektu Rozliczenie. Płatności będą dokonywane przelewem na 

wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni licząc od dnia 

następnego po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym  

i materialnym faktury VAT wraz ze świadectwem płatności oraz protokołami odbioru 

częściowego robót lub protokołem odbioru końcowego oraz z: 

a) oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 5 A podpisanym przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, że do dnia wystawienia Zamawiającemu faktury VAT 

wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy (i/lub 

podwykonawcy) w całości należne im i wymagalne kwoty dotyczące realizacji przedmiotu 

niniejszej Umowy; 

b) oświadczeniami podpisanymi przez osoby upoważnione do reprezentowania 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu w całości należnego  

i wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy (lub od podwykonawcy dla dalszego 

podwykonawcy) do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej Umowy; 

c) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy i usługi, 

d) oświadczeniami stanowiącymi załącznik nr 5B podpisanymi przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy i podwykonawcy, że pracownicy wykonujący czynności, 

określone w odpowiednich tabelach elementów rozliczeniowych, są w okresie realizacji 
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umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy. 

3. Wykonawca uzgodni z Inżynierem Projektu formę, treść, ilość egzemplarzy rozliczeń 

wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 

uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o Postępie 

Robót w danym miesiącu. 

4. Inżynier Projektu w terminie 7 dni od otrzymania Rozliczenia i dokumentów towarzyszących 

wyda Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim 

komentarzem kwotę, którą Inżynier Projektu  rzetelnie ustali jako należną. W każdym 

Świadectwie Płatności Inżynier Projektu może dokonać korekty lub modyfikacji, które powinny 

być właściwie dokonane w którymkolwiek wcześniejszym świadectwie. 

5. Świadectwo zakończenia robót  jest wystawiane przez Inżyniera Projektu po dokonaniu odbioru 

zakończenia robót. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca wystawi ostatnią fakturę po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru zakończenia 

robót. Wraz z ostatnią fakturą Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu 

wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami  

o podwykonawstwo oraz o otrzymaniu w całości należnego wynagrodzenia od Wykonawcy. 

7. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawionych zgodnie  

z niniejszym paragrafem oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury, potwierdzonej przez 

Inżyniera Projektu. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia każdą kwotę 

poświadczoną do wypłaty przez Inżyniera Projektu w świadectwie płatności w ciągu 30 dni od 

dnia złożenia faktury przez Wykonawcę wraz z poświadczonym świadectwem płatności. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty do wysokości 90% wartości zaawansowania robót, 

poświadczone w przejściowych świadectwach płatności. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy pozostałą kwotę w wysokości 10% wartości elementu 

rozliczeniowego poświadczoną w świadectwie zakończenia robót po wydaniu świadectwa 

Zakończenia Robót, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu 

dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury 

Wykonawcy, zaakceptowanej przez Inżyniera Projektu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu ani zbycia wierzytelności wynikających 

z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dokonanie przelewu wierzytelności 

bez zgody Zamawiającego jest nieważne. Wykonawca nie może dokonać zastawu lub 

przeniesienia, w szczególności: przeniesienia pod jakimkolwiek tytułem, w tym - cesji, 

przelewu, sprzedaży; którejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
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pisemnej zgody Zamawiającego. Przeniesienie wierzytelności, w tym cesja, przelew lub 

czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są 

względem Zamawiającego bezskuteczne. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

 

§ 10 

Zakończenie robót  

1. Zakończenie robót musi nastąpić do terminu zakończenia prac określonego w § 4 pkt 8 lit. e 

części I Umowy,  zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

 

Załączniki:  

załącznik nr 1 - Opis zaplecza Zamawiającego wraz z wyposażeniem  

załącznik nr 2 – Zestawienie urządzeń, instalacji i materiałów  

załącznik nr 3  - Wzór raportu miesięcznego  

załącznik nr 4 –  Procedura obiegu dokumentów 

załącznik nr 5A – Oświadczenie dot. Podwykonawców i dalszych podwykonawców 

załącznik nr 5 B- Oświadczenie dot. zatrudnienia podwykonawców na umowę o pracę 

 

 

 


